

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Усть-Илимская ГЭС
А.А. Карпачёв

"27" ноября 2023

График выполнения работ

на электромонтажные работы (демонтаж проводов со стороны опоры №1 в пролете линейный портал 4 ячейки ОРУ-500 УИГЭС - опора №1) по объекту "ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 МВАр"

№ п/п	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ
1	Демонтаж проводов со стороны опоры №1 в пролете линейный портал 4 ячейки ОРУ-500 УИГЭС - опора №1	с даты заключения договора	29.12.2023

Главный инженер У-ИГЭС

И.о.начальника ОКС У-ИГЭС

С.В. Крапицкий

Т.А. Позднякова