



УТВЕРЖДАЮ:
Директор У-ИГЭС
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
А.А. Карпачев
« 27 » 08 2024 г.

График выполнения работ

Помещение гаража. Ремонт сети освещения с заменой светильников, питающего кабеля, щитков освещения.

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Помещение гаража. Ремонт сети освещения с заменой светильников, питающего кабеля, щитков освещения.								01.08.2024	30.09.2024			

Подписи:

Начальник ОППР У-ИГЭС	А.Н. Белов
Зам. начальника ЦТО	М.В. Воробьев
Инженер ОППР У-ИГЭС	В.В. Репин