



**ЗАКАЗЧИК:**

Главный инженер

Филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС»

С.В. Крапицкий

2026г.


## График выполнения работ

Усть-Илимская ГЭС  
(филиал)

### Выполнение работ по ремонту кровли ГРУ-7

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	с даты заключения договора по 31.07.2026	с 01.08.2026 по 31.08.2026	с 01.09.2026 по 30.09.2026
1	2	4	5	6
1	Выполнение работ по ремонту кровли ГРУ-7			

Подписи:

  
В.В. Репин

  
А.А. Тельнов

  
И.Б. Заболотский