

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
Иркутская ГЭС



В.А. Чеверда

2024 г.

График производства ремонтных работ на объекте: ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиала Иркутская ГЭС

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ	
		с даты заключения договора по 31.03.2024г.	с 01.04.2024 по 30.04.2024
Здание гидростанции инв №ТГ0001142. Ремонт технологических помещений гидроагрегата 4Г			
1.1.	Помещение главных выводов		
1.2.	Помещение шахты турбины		
1.3.	Помещения НК		

Главный инженер

Начальник ОЭЦ

И.о. начальника УТОиР ЗиС

Начальник ОППР

А.Н. Николаев

В.П. Гаримыко

Н.П. Голубенко

А.В. Елизарьев