



ЗАКАЗЧИК:

Директор

Филиала ООО «ЭН+ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС»

А.А. Карпачев

20.04.2028г.

График выполнения работ

Усть-Илимская ГЭС
(филиал)

Выполнение работ по восстановлению наблюдательных скважин, прочистке вертикального дренажа и ремонту пьезометров методом бурения

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	с Даты заключения договора по 30.06.2026	с 01.07.2026 по 31.07.2026	с 01.08.2026 по 31.08.2026	с 01.09.2026 по 30.09.2026	с 01.10.2026 по 31.10.2026	с 01.11.2026 по 30.11.2026
1	2	4	5	6			7
1	Восстановление боковых наблюдательных скважин на ПК 10+70 .						
2	Прочистка вертикального дренажа напорной грани бетонной плотины после инъецирования на секции 31 в отм.235-250 путем бурения						
3	Ремонт методом бурения и оборудованию пьезометров 2202, 2701,6602						

Подписи:

В.В. Репин

А.А. Тельнов

И.Б. Заболотский