

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
А.В. Боярский
Братская ГЭС
2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ
ОГРН: 1123850033042
ИНН: 3812142425
БРАТСК

11.09.24

График выполнения работ
филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(филиал)

на Здание контрольно-пропускной пункт -2 (КП-2) инв. № 000100120. Ремонт помещения с заменой напольного покрытия, заменой освещения, внутренней отделки.
Здание поста охраны ГЭС N 9 (центральный склад) инв. № БРГ 00010112. АКЗ наружной металлической лестницы, ремонт внутренних помещений

№ п.п.	Наименование объекта ремонта	Инв.№	С даты заключения договора по 31.07.2024	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.10.2024 по 31.10.2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Здание контрольно-пропускной пункт -2 (КП-2) инв. № 000100120. Ремонт помещения с заменой напольного покрытия, заменой освещения, внутренней отделки.	№ 000100120				
2	Здание поста охраны ГЭС N 9 (центральный склад) инв. № БРГ_00010112. АКЗ наружной металлической лестницы, ремонт внутренних помещений.	№ БРГ_00010112				
	ИТОГО					
	Всего					

Инженер по ремонту ОППР БГЭС
Начальник ОППР БГЭС

О.И. Тонких

А.А. Логинов