

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала  
технический директор участка  
теплоисточники и теплосети  
ТЭЦ-6

В.И. Минченко

"23"

05

2024г.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на оказание услуги

**"Обследование здания э/к Пурсей РТС-2 2 очередь (оценка экономической целесообразности восстановления работоспособности конструкций здания или проведение демонтажа части здания, с разработкой проектной документации, дефектных ведомостей, сметных расчетов)»**  
**филиала ООО «Байкальская энергетическая компания»**  
**ТЭЦ-6 ТИиТС**


Наименование здания	Сроки выполнения работ	Отчетная документация исполнителя
Оценка (анализ) экономической целесообразности восстановления работоспособности конструкций здания э/к Пурсей РТС-2 (2 очередь) или проведение демонтажа части здания, с разработкой дефектных ведомостей, сметных расчетов филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 ТИиТС	Начало работ – с момента подписания договора Окончание работ – 26.11.2024	Акт сдачи-приемки выполненных работ, Отчет об оценке (анализе) экономической целесообразности восстановления работоспособности конструкций здания

Начальник ЦОР-ТИ



Д.В. Юхнев

Начальник РТС-2



А.А. Востриков