

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

ООО "ИркутскЭнергоПроект"

В.В. Скородумов

"05" марта 2022г.

«СОГЛАСОВАНО»

" " марта 2022г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

Выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту «НПС «Ядринцева»

№п.п.	Наименование работ	Срок выполнения	
		Начало	Окончание
	Выполнение инженерно-экологических изысканий	С даты подписания договора	До 25.06.2022

ГИП по объектам тепловой генерации



А.В. Давыдов