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13 Монтаж производить в соответствии с ППР и ППРк, разрабатываемые специальными организациями на основании рабочей документации и ПОС. Способ монтажа может быть изменен в соответствии с техническим оснащением выбранной подрядной организации. 14 Подача материалов производится в связи со стесненными условиями "с колес".  15 Контур котлована должен быть огражден. На ограждении необходимо установить  предупредительные надписи, а в ночное время - сигнальное освещение. 16 Все работы вести под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасность производство работ. 17 Граница опасной зоны работы крана определена по СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ". 18 До начала производства работ необходимо разработать ППР. 19 Все земляные и строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" и с «Правилами  противопожарного режима в Российской Федерации» от 25 апреля 2012 года; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; - СП 49.13330.2010 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - ГОСТ 12.2.011-2012 ССБТ «Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности»; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве». Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.
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1 В данном комплекте чертежей разработан проект организации строительства по объекту: «Дымовая труба  1 (инв. 00002102). Техперевооружение с установкой автоматической : «Дымовая труба  1 (инв. 00002102). Техперевооружение с установкой автоматической 1 (инв. 00002102). Техперевооружение с установкой автоматической 00002102). Техперевооружение с установкой автоматической системы непрерывного контроля и учета объема и/или массы, концентрации выбросов загрязняющих веществ (АСНКиУВ)». 2 Перед началом производства работ необходимо выполнить подготовительные работы, в Перед началом производства работ необходимо выполнить подготовительные работы, в состав которых входит: разработать проект производства работ и ознакомить с ним работников; получить согласование всех заинтересованных организаций; завести на объект необходимые материалы, инструменты и инвентарь; организовать проезды внутри площадки; установить указатели «Въезд-Выезд» и знак ограничения скорости; установить временные сооружения за пределами опасной зоны работы строительной техники; устроить временное электроснабжение и освещение (подключение к существующим сетям); обеспечить потребность строительства в воде (снабжение строительной площадки производственной водой осуществляется от существующих сетей); обеспечить строительную площадку первичными средствами пожаротушения (установка противопожарного поста); установить стенд по технике безопасности; организовать площадку для установки контейнеров для отходов; установка временного переносного сигнального ограждения по границе опасных зон работ вокруг монтажных грузоподъемных механизмов, с вывеской по нему знаков безопасности, согласно СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ";  расставить знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015; составить акт об окончании подготовительного периода и получить разрешение на производство работ. оформление акта-допуска, разработка графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данном объекте; организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ. 3 Проектом предусмотрено проведение следующих работ основного периода: Монтаж строительных конструкций технологической площадки АСНКиУВ, которая конструкций технологической площадки АСНКиУВ, которая располагается на дымовой трубе  1 на отм. +75,000. 1 на отм. +75,000. . Устройство фундамента под конструкции подъемного сооружения. фундамента под конструкции подъемного сооружения. подъемного сооружения. Устройство фундаментных блоков под контейнер АСНКиУВ. фундаментных блоков под контейнер АСНКиУВ. контейнер АСНКиУВ. Монтаж металлических конструкций площадки для обеспечения подъема обслуживающего персонала к оборудованию контейнера.  Монтаж подъемного сооружения. Установка оборудования автоматической системы непрерывного контроля и учета объема и/или массы, концентрации выбросов загрязняющих веществ, в т.ч. монтаж контейнера АСНКиУВ. Устройство электроснабжения и электроосвещения элементов САКВ и подъемного сооружения. 4 Разработку грунта для устройства котлованов под проектируемые фундаменты под под конструкции подъемного сооружения и под контейнер АСНКиУВ, в связи со стесненными подъемного сооружения и под контейнер АСНКиУВ, в связи со стесненными  и под контейнер АСНКиУВ, в связи со стесненными контейнер АСНКиУВ, в связи со стесненными В, в связи со стесненными  в связи со стесненными условиями, производить экскаватором-погрузчиком емк. ковша 0,28 м3 Volvo BL61. В труднодоступных местах и с рядом с существующими фундаментом дымовой трубы разработку производить вручную. 5 Погрузку грунта в автосамосвалы типа КамАЗ и ЗИЛ производить экскаватором-погрузчиком Volvo BL61, с последующим вывозом с территории строительной площадки на полигон ТБО. 6 Зачистка дна котлованов производится вручную. 7 Обратную засыпку пазух котлована производить вручную, с использованием строительных носилок или ведер. 8 Уплотнение грунта после обратной засыпки производится вручную электротрамбовкой. 9 Подача и монтаж проектируемых строительных конструкций и оборудования на отм. +75,000 дымовой трубы производится при помощи автомобильного крана XCMG QY130K г.п. 130 т (Lстрелы=59,0 м, Lгуська=28,0 м). До проектного положения строительные конструкции площадки обслуживания дотягивать такелажной оснасткой (лебедками, блоками, полиспастами). 10 В качестве средства подмащивания используется автовышка коленчатая телескопическая Barin AP 90/34 J2 (высота подъема 90,0 м).  11 Монтаж подъемного сооружения, контейнера АСНКиУВ производится при помощи автомобильного крана XCMG QY130K г.п. 130 т. 12 При отсутствии у подрядных организаций данных механизмов возможно использование других, с аналогичными характеристиками. Марка строительной техники уточняется генеральным подрядчиком при производстве работ.
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