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Введение 

Настоящий стандарт предприятия (СТП) разработан в соответствии с решением о раз-

работке нормативных документов ООО «Байкальская энергетическая компания». 

1. Область применения 

1.1. Настоящий стандарт предприятия устанавливает порядок расчета, организацию и 

контроль в ценообразовании ремонтных, строительных работ  и стоимости работ/услуг произ-

водственного и непроизводственного, технического характера, что обеспечивает эффективное 

использование средств ООО «Байкальская энергетическая компания», направленных на ре-

монт, капитальное строительство и услуги производственного и непроизводственного, техни-

ческого характера, в рамках деятельности Дирекции по ремонту и капитальному строитель-

ству (ДРКС). 

1.2. Настоящий стандарт предприятия распространяется на все подразделения ООО 

«Байкальская энергетическая компания», участвующие в процессе ценообразования в ре-

монтной, строительной деятельности, предоставления услуг производственного и непроиз-

водственного технического характера.  

1.3. Настоящий стандарт предприятия входит в состав нормативных документов си-

стемы управления ООО «Байкальская энергетическая компания». 

1.4. Настоящий СТП используется при реализации процесса 4.1.4. «Управление цено-

образованием».   

1.4.1. Участниками реализации бизнес-процесса являются: 

 подразделения, в соответствии с действующим классификатором ООО «Бай-

кальская энергетическая компания»; 

 подразделения ИД и филиалов; 

 работники подаразделений, ответственные за область действия СТП. 

2. Нормативные ссылки  

2.1. В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

Базовые цены – Сборники базовых цен на работы по ремонту энергетического обору-

дования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и 

техперевооружению; 

ГЭСН - Сметные нормы на строительные работы; 

ГЭСНм - Сметные нормы на монтаж оборудования; 

ГЭСНп - Сметные нормы на пусконаладочные работы; 

ГЭСНр - Сметные нормы на ремонтно-строительные работы; 

ГЭСНрм - Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования; 

ГЭСНрр - Сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы; 

ГЭСНс - Сметные нормы на работы по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и мостовых сооружений на них; 

ЕНИР - единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строитель-

ные расценки; 

ИЦС -  индексы цен в строительстве, информационный бюллетень, Министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;  

МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на тер-

ритории Российской Федерации»; 

Межрегиональный  сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости  строи-

тельно-монтажных работ для субъектов РФ, выпуск № 2 от 2009 г., Министерства Региональ-

ного развития РФ; 

Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее 
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время, утвержденной приказаом Министрества строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйств Российской Федерации от 25 мая 2020 г. № 325/пр; 

Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, 

включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капиталь-

ного строительства, утвержденной приказаом Министрества строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйств Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр;  

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

лбъектов культурнго наследия (памятников истории и культуры) народов Росийской 

Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказаом Министре-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйств Российской Федерации от 4 ав-

густа 2020 г. №421/пр (далее – Методика);  

Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказаом Министрества стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйств Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. 

№ 812/пр; 

Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при опре-

делении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказаом Министрества стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйств Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. 

№ 774/пр; 

Методические рекомендации по применению сметных норм, утвержденные прика-

заом Министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйств Российской Федера-

ции от 04 сентября 2019 г. № 507/пр; 

Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок 

на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж обору-

дования и пусконаладочные работы, утвержденные приказаом Министрества строительства 

и жилищно-коммунального хозяйств Российской Федерации от 04 сентября 2019 г. № 519/пр; 

ОРГРЭС - прейскурант  на экспериментально-наладочные работы и работы по совер-

шенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей; 

РЦЦ СПб (новые технологии) - сметные нормы и расценки на новые технологии в 

строительстве; 

СО 34.20.607-2005 – Методические указания по формированию смет и калькуляций на 

ремонт энергооборудования; 

ССЦ -  сметные цены в строительстве, ежемесячный информационно-аналитический 

журнал сметных цен в строительстве по  РФ;  

СТП БЭК.523.001-2020 Управление нормативными документами и стандартами пред-

приятия ООО «Байкальская энергетическая компания»; 

СТП БЭК.523.005-2020 Порядок управления положениями о структурных подразделе-

ниях, должностными инструкциями работников; 

СТСЦ – сборник текущих сметных цен по Иркутской области; 

ФЕР  - Федеральные единичные расценки на строительные работы; 

ФЕРм - Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования; 

ФЕРп - Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы; 

ФЕРр - Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы; 

ФЕРрм - Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования; 

ФЕРрр - Федеральные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы; 

ФССЦ - цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в 

строительстве; 

ФССЦпг - цены на перевозку грузов для строительства; 

ФСЭМ - расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств; 
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ЭСН - элементные сметные нормы на новые технологии в строительстве; 

ЭСНр - элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы; 

3. Сокращения и определения   

3.1. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ДРКС – дирекция по ремонту и капитальному строительству; 

ЗП – оплата труда рабочих строителей и механизаторов;  

ИД – исполнительная дирекция ООО «Байкальская энергетическая компания»; 

КП – коммерческое предложение 

КСУ – корпоративная система управления; 

КЦЦС – координационный центр ценообразования в строительстве;  

ЛСР - локальный сметный расчет (смета); 

МАТ – материалы; 

НМЦД – начальная (максимальная) цена договора; 

ОКС – отдел капитального строительства; 

ОСР (ОС) - объектный сметный расчет;  

ОЦРСП – отдел ценообразования ремонтной и строительной продукции; 

ПИР – проектно-изыскательские работы; 

ППР – проект производства работ; 

ПСД – проектно-сметная документация;  

РКЦ - расчетно-калькуляционные цены; 
РЦЦС – региональный центр ценообразования в строительстве Иркутской области; 

СМР – строительно-монтажные работы; 

СР - сметный расчет на отдельные виды работ; 

ССРСС - сводный сметный расчет стоимости строительства; 

ТКП - технико-коммерческие предложений;  
ФОТ – фонд оплаты труда рабочих занятых на производстве работ/услуг; 

ФРСН- федеральный реестр сметных нормативов; 
ФЦЦС – Федеральный центр ценообразования в строительстве. 

ЦК – Центральная комиссия по выбору подрядчика ООО «Байкальская энергетическая 

компания»; 

ЭММ – эксплуатация машин и механизмов. 

3.2. В настоящем стандарте используются следующие определения: 

Базисный уровень цен – стоимостные показатели сметных нормативов, действовав-

шие по состоянию на 1 января 2000 года. 

Вид материала/оборудования – классификация по происхождению, назначению, тех-

нологическому признаку и способу изготовления. 

Заказчик -  физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 

ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-

тального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (Определение, со-

гласно п.16 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ). 

Лимитированные затраты – это группа затрат, определяемых по установленным 

сметным нормативам в % от того или иного элемента сметной стоимости. 

Локальный (ресурсный) сметный расчет – является первичным сметным докумен-

том и составляются на отдельные виды работ (услуг) и затрат на основе проектной  докумен-

тации. 

Локальный сметный расчет (ЛСР) – является первичным сметным документом и со-

ставляются на отдельные виды работ (услуг) и затрат на основе рабочей документации. 

Марка – условный показатель, устанавливаемый по главнейшим эксплуатационным 

характеристикам или комплексу главнейших свойств материала. 
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Накладные расходы (НР) – сумма средств, учитывающих затраты строительно-мон-

тажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслужива-

нием, организацией и управлением. 

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) – стоимость строительных, ре-

монтно-строительных работ (услуг), определенная Заказчиком производства работ и услуг, 

рассчитанная по ценам на ресурсы, действующих в обществе на момент выполнения расчета, 

указываемая в извещении о проведении открытого или закрытого конкурса. 

Общество - ООО «Байкальская энергетическая компания». 

Объектный сметный расчет ОСР (ОС) - объединяет в своем составе данные из ло-

кальных смет на объект в целом. 

Окончательная (договорная) цена – цена, предложенная участником конкурса, при-

знанным победителем и зафиксированная в протоколе заседания ЦК. 

Позиция – комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные детали, прочие изде-

лия, материалы, оборудования, входящие непосредственно в спецификацию, ведомость объе-

мов работ, смету или калькуляцию одной марки с идентичными характеристиками (размер, 

толщина, плотность, мощность и т.д.) 

Прогнозный индекс дефлятор – индекс, принимаемый с учетом прогнозируемого вли-

яния инфляции на изменение стоимости различных ресурсов, применяемых в капитальном 

строительстве (ремонте), видов работ или объектов в целом в течение намеченного срока вы-

полнения работ. 

Реестр сметных нормативов (РСН) – перечень сметно-нормативных документов, ис-

пользуемых ДРКС при составлении сметных расчетов и расчетов стоимости объектов капи-

тального строительства, реконструкции, технического перевооружения, текущего и капиталь-

ного ремонта, услуг производственного и непроизводственного характера в ООО «Байкаль-

ская энергетическая компания». 

Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС) - это расчет, который 

объединяет все затраты по стройке и определяет сметный лимит средств, необходимых для 

полного завершения строительства всех объектов. 

Служба бухгалтерского и налогового учета - организация, осуществляющая функции 

бухгалтерского и налогового учета на основании договора оказания услуг. 

Сметная прибыль (СП) – сумма средств, затрачиваемых подрядной организацией на 

развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование работников. 

Сметная стоимость строительно-монтажных и ремонтных работ (услуг) - сумма 

денежных средств, необходимых для осуществления строительно-монтажных и ремонтных 

работ в соответствии с проектной документацией и ведомостями объемов работ. 

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок 

и цен, объединенных в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержа-

щими в себе необходимые требования, они служат для определения сметной стоимости стро-

ительства, капитального и текущего ремонта, реконструкции зданий и сооружений, расшире-

ния и технического перевооружения действующих предприятий. 

Текущий уровень цен (текущая цена) – стоимость ремонтно-строительных работ. 

ТЗР – заготовительно-складские и транспортные расходы учитывающие доставку ма-

териалов изделий и конструкций по городу до приобъектного склада. 

Услуги непроизводственного (технического) характера – перечень услуг в соответ-

ствии с Приложением  13 СТП. 

Услуги производственного характера – перечень услуг, в соответствии  с Приложе-

нием  20 СТП. 

Филиал –структурное подразделение ООО «Байкальская энергетическая компания». 
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4. Общие положения по ремонту, капитальному строительству, услу-

гам производственного и непроизводственного характера 

4.1. Работы  по капитальному строительству, текущему и  капитальному ремонту,  ре-

конструкции, модернизации, расширении, техническом перевооружении и техническом об-

служивании действующих предприятий, зданий и сооружений, а также работы по услугам 

производственного и непроизводственного характера подлежат сметному нормированию в 

полном объеме, независимо от способа производства работ. 

4.2. Сметную документацию выполняет Заказчик производства работ и услуг самосто-

ятельно, либо с привлечением проектных организаций. На основании локальных сметных рас-

четов  выполняется определение стоимости работ в текущих ценах по объекту в целом. 

4.3. Сметная документация  по капитальному строительству, ремонтным работам  и 

услугам производственного и непроизводственного характера в составе ПСД или разработан-

ная  филиалом, выполняется с соблюдением требований настоящего СТП. 

4.4. Основанием для выполнения расчетов стоимости работ в текущих ценах, в  зависи-

мости от назначения, являются: «План инвестиций, направленных на капитальное строитель-

ство в ООО «Байкальская энергетическая компания», «План ремонтной программы филиалов 

ООО «Байкальская энергетическая компания» и «План по статье услуги». 

4.5. Заказчик производства работ и услуг определяет НМЦД на работы/услуги и предо-

ставляет в ОЦРСП для проверки в соответствии с требованиями п. 5 настоящего СТП. Срок 

проверки сметной документации составляет 8 рабочих дней, а для расчетов стоимости ПИР к 

договорам на подключение объектов капитального строительства к системе теплоснабжения 

5 рабочих дней. В течение срока проверки стоимость работ согласовывается или выдаются 

замечания. Устранение замечаний Заказчиком, выданных ОЦРСП составляет 2-3 дня, или 

направляются пояснения о невозможности устранить замечания в срок. Срок проверки техни-

чески сложных/крупных объектов оговаривается индивидуально. 

4.6. Формы смет и расчетов стоимости работ выполняются в соответствии с приложе-

ниями к настоящему СТП Приложения 1-20, МДС81-35.2004.  

4.7. Сметные расчеты в ООО «Байкальская энергетическая компания» выполняется в 

программном комплексе «Гранд-смета». 

5. Состав сметной документации для подготовки комиссионных рас-

смотрений 

5.1. Общие требования к оформлению сметной документации по ремонту и капиталь-

ному строительству и услугам производственного и непроизводственного характера: 

5.1.1 В настоящем разделе устанавливаются требования к сметной документации по 

ремонту, капитальному строительству и услугам производственного и непроизводственного 

характера, подготавливаемой Заказчиком производства работ и услуг, на стадии выбора под-

рядчика и стадии заключения договора.  

5.1.2 В целях проверки стоимости работ, Заказчик производства работ и услуг предо-

ставляет в ОЦРСП комплект сметной документации, определенной в данном разделе, для тех 

работ, принятие решения по которым относятся к ответственности ЦК по выбору поставщиков 

товаров и услуг . 

5.1.3 Для работ, принятие решения по которым относятся к ответственности конкурс-

ной комиссии филиала, сметная документация предоставляется на проверку в ОЦРСП по тре-

бованию. 

5.1.4 Документация, разработанная проектной организацией, должна быть проверена 

Заказчиком производства работ и услуг, подписана, согласована и утверждена в установлен-

ном порядке в соответствии с п. 9 СТП БЭК 515.032-2020. 
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5.1.5 Формы документов приведены в Приложениях 1-20 к настоящему СТП. 

5.2. Перечень документации по капитальному строительству 

5.2.1  Для работ по капитальному строительству на стадии определения НМЦД и вы-

бора подрядчика Заказчик производства работ и услуг формирует и предоставляет в ОЦРСП 

в электронном виде, скан-образе для проверки стоимости, и в комиссию по выбору подрядчика 

на электронном носителе, скан-образе, подписанные ответственными лицами и утвержденные 

руководителями, следующие документы: 

 пояснительную записку, в которой приводятся сведения о разработке и утверждении 

проекта (когда, где и кем разработан проект, когда, где и кем утвержден, № приказа об утвер-

ждении), основные технические характеристики объекта, необходимость строительства ти-

тульных временных зданий и сооружений, условия производства работ (стесненность, работа 

вблизи объектов под напряжением и.т.д.) и другие факторы, влияющие на увеличение (сниже-

ние) стоимости работ; 

 сведения об утверждении ПСД;  

 рабочую документацию (РД) с наличием штампа  «в производство работ» и подпи-

сью ответственного лица со стороны  Заказчика; 

 ведомости объемов работ в составе проекта подписанные проектировщиками (со-

гласно указания «О требованиях к составлению сметной документации при выполнении 

ПИР»; 

 документ о выделении выполняемых объемов работ по проекту/пусковому ком-

плексу, в случае  неполного их выполнения (ведомость объемов работ (приложения 4,5,6 к 

настоящему СТП) подписанный лицом ответственным за выделение объемов работ со сто-

роны заказчика; 

 локальные сметные расчеты (сметы) в базисном и текущем уровне цен  в электрон-

ном виде в формате «Гранд-смета»; 

 ЛСР, СР и калькуляции, составленные в текущем уровне цен в электронном виде (в 

формате «Гранд-смета», Excel);  

 расчет НМЦД (приложение 1 к СТП); 

 перечень материалов поставки Заказчика (давальческие материалы); 

 перечень оборудования поставки Заказчика; 

 перечень оборудования поставки подрядчика; 

 отчет о стоимости материалов/оборудования сформированный по «Каталогу цен» в 

КСУ; 

 протокол согласования стоимости материалов/оборудования подписанный в ООО 

«ТД»ЕвроСибЭнерго» (приложения 14, 15 к СТП); 

 прейскуранты, прайс-листы, КП, ТКП, РКЦ организаций-поставщиков на матери-

алы/оборудование изделия и конструкции поставки подрядчика не подлежащие согласованию 

в ООО «ТД»ЕвроСибЭнерго»;  

 календарный план/график производства работ. 

5.2.2 Для работ по капитальному строительству на стадии заключения договора За-

казчик производства работ и услуг формирует следующие приложения к договору: 

 протокол согласования договорной цены (приложение 2 к СТП); 

 расчет договорной цены (приложение 3 к СТП); 

 ЛСР, СР в текущем уровне цен с учетом снижения стоимости предложенной подряд-

чиком; 

 перечень материалов поставки Заказчика (давальческие материалы); 

 перечень оборудования поставки Заказчика; 

 перечень оборудования поставки подрядчика; 

 календарный план/график производства работ. 

5.2.3 Для работ по ПИР на стадии расчета НМЦД и выбора подрядчика Заказчик 
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производства работ и услуг формирует и предоставляет в ОЦРСП для проверки стоимости (в 

электронном виде, скан-образе) и в комиссию по выбору подрядчика, подписанные и утвер-

жденные, следующие документы: 

 пояснительная записка с кратким описанием ПИР; 

 утвержденное техническое задание на проектирование объекта; 

 ведомости объемов на изыскательские работы; 

 ориентировочный расчет стоимости объекта-аналога; 

 ведомости объемов работ на обследование зданий, сооружений и конструкций; 

 ориентировочный расчет стоимости объекта-аналога по утвержденному проекту; 

 расчет НМЦД проектно-изыскательских работ (приложение 11); 

 СР и калькуляции на ПИР. 

 

5.2.4 Для работ по ПИР на стадии заключения договора Заказчик производства ра-

бот и услуг формирует следующие приложения к договору: 

 утвержденное техническое задание на проектирование объекта; 

 СР на ПИР с учетом снижения стоимости, предложенной подрядчиком; 

 расчет договорной цены на проектно-изыскательские работы (приложение 12) 

 протокол согласования договорной цены (приложение 2 к СТП); 

 календарный план/график производства работ. 

5.3. Перечень сметной документации по ремонту зданий, сооружений, энергетиче-

ского оборудования и по услугам производственного и непроизводственного характера 

5.3.1 Для работ по ремонту и услугам производственного и непроизводственного 

(технического) характера на стадии расчета НМЦД и выбора подрядчика Заказчик производ-

ства работ и услуг формирует и предоставляет в ОЦРСП для проверки стоимости (допускается 

в электронном виде, скан-образе) и в комиссию по выбору подрядчика (на бумажном носителе, 

скан-образе), подписанные ответственными лицами и утвержденные руководителями, следу-

ющие документы: 

 ведомость объемов работ/ведомость предоставляемых услуг (приложения 4,5,6,11 к 

СТП, в зависимости от вида работ), с подписью технических служб ИД; 

 ЛСР, СР и калькуляции, составленные в текущем уровне цен в электронном виде (в 

формате «Гранд-смета», Excel); 

 расчет НМЦД работ  и услуг (приложение 7 к СТП); 

 отчет о стоимости материалов сформированный по «Каталогу цен» в КСУ; 

 протокол согласования стоимости материалов, подписанный ООО «ТД  «ЕвроСиб-

Энерго» (приложение 15 к СТП); 

 прейскуранты, прайс-листы, КП, ТКП, РКЦ организаций-поставщиков на матери-

алы, изделия и конструкции поставки подрядчика, отсутствующие в разрешенных каталогах 

и не подлежащие согласованию в ООО «ТД  «ЕвроСибЭнерго». 

 

5.3.2 Для работ по ремонту и услугам производственного и непроизводственного ха-

рактера на стадии заключения договора Заказчик производства работ и услуг формирует сле-

дующие приложения к договору: 

 ведомость объемов работ/ведомость предоставляемых услуг (приложения 4,5,6,11 к 

СТП, в зависимости от вида работ); 

 ЛСР, СР, составленные в текущем уровне цен с учетом снижения стоимости предло-

женной подрядчиком; 

 расчет договорной цены работ и услуг (приложение 8 к СТП); 

 календарный план/график производства работ и оказания услуг. 
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6. Общие требования  к разработке сметной документации 

6.1.  Сметная документация на ремонт, капитальное строительство и услуги производ-

ственного и непроизводственного характера в ООО «Байкальская энергетическая компания» 

разрабатывается с применением действующих в РФ сметных нормативов, включенных в РСН 

ООО «Байкальская энергетическая компания» следующим образом: 

6.1.1 Для работ по капитальному строительству сметная документация  выполняется 

в базисном и текущем уровне цен,  в соответствии с разделом 11 Постановления Правитель-

ства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию", с использованием действующей государственной сметно-нормативной базы. 

6.1.1.1 В первую очередь используются действующие Федеральные единичные рас-

ценки: 

  ФЕР; 

  ФЕРм; 

  ФЕРп; 

  ФЕРрм;  

  ФЕРрр; 

  ФССЦ - цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в 

строительстве; 

  ФСЭМ - расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств; 

  ФССЦпг - цены на перевозку грузов для строительств. 

6.1.1.2 При отсутствии необходимых  расценок в действуещей федеральной базе ФЕР 

допускается применение расценок из справочники «Базовые цены на работы по ремонту энер-

гетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка 

услуг по ремонту и техперевооружению», разработанные ЗАО «ЦКБ «Энергоремонт», сбор-

ников  РЦЦ СПб «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве» и других сметно-

нормативных сборников, включенных в РСН  ООО «Байкальская энергетическая компания». 

6.1.1.3 По  объектам модернизации, реконструкции и техперевооружения оборудова-

ния, работы по которым выполняются в условиях тепловых станций, в действующих цехах, в 

местах установки оборудования и не относятся к новому  строительству, используются спра-

вочники «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные 

условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», 

разработанные ЗАО «ЦКБ «Энергоремонт».  

6.1.1.3.1 По проектам, реализуемых в рамках программы ДПМ' используются действу-

ющие Федеральные расценки ФЕР, согласно п.6.1.1.1 настоящего СТП. В случае отсутствия 

расценок в базе ФЕР используются справочники «Базовые цены на работы по ремонту энер-

гетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка 

услуг по ремонту и техперевооружению», разработанные ЗАО «ЦКБ «Энергоремонт» и дру-

гие сметно-нормативные сборники, включенные в РСН ООО «Байкальская энергетическая 

компания». 

6.1.2 Для проектно-изыскательских работ, авторскому надзору и сопровождению 

строительства сметная документация выполняется по действующим в РФ справочникам базо-

вых цен на ПИР  и методическим документам, включенным в РСН ООО «Байкальская энерге-

тическая компания». При отсутствии в нормативных документах расценок и указаний по спо-

собу определения стоимости вышеуказанных работ, допускается составление калькуляций, 

путем определения трудозатрат в соответствии с п. 6.1.6.1 настоящего СТП. 

6.1.3 Для работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений сметная 

документация выполняется ресурсным методом, в соответствии с Методикой, с использова-

нием действующей сметно-нормативной базы. Для работ, расчеты которых выполнены до 
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05.10.2020г. сметная стоимость выполняется в соответсвии с методикой МДС 81-35.2004.  

6.1.3.1.  1В первую очередь используются сборники действующие ГЭСНр, ГЭСНмр 

при отсутствии в них  необходимых расценок допускается применение сборника ГЭСН 81-02-

46-ХХХХ, ЕНИР, сборников ГЭСН с применением коэффициентов в соответствии с п. 6.2.2.2. 

настоящего СТП и других сметно-нормативных сборников, включенных в РСН ООО «Бай-

кальская энергетическая компания». 

6.1.4 Для  работ по ремонту и техническому обслуживанию энергетического обору-

дования сметная документация выполняется в  базисном уровне цен с использованием спра-

вочников «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные 

условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», 

разработанные ЗАО «ЦКБ «Энергоремонт», при отсутствии в них  необходимых расценок до-

пускается применение других сметно-нормативных сборников, включенных в РСН ООО «Бай-

кальская энергетическая компания». 

6.1.5 Для работ по предоставлению услуг производственного характера сметная до-

кументация, в первую очередь выполняется по прейскурантам на «Экспериментально-нала-

дочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей», 

разработанных фирмой ОРГРЭС и справочникам «Базовые цены на работы по ремонту энер-

гетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка 

услуг по ремонту и техперевооружению», разработанные ЗАО «ЦКБ «Энергоремонт», в зави-

симости от вида предоставляемых услуг. При отсутствии необходимых норм и расценок в вы-

шеуказанных сборниках допускается применение других сметно-нормативных сборников 

включенных в реестр сметно-нормативных документов. 

6.1.6 Для работ по предоставлению услуг непроизводственного (технического) ха-

рактера сметная документация, в первую очередь выполняется по  сметно-нормативным доку-

ментам,  перечисленным в приложении 13 к СТП, в зависимости от вида предоставляемых 

услуг. При отсутствии необходимых норм и расценок в вышеуказанных сборниках допуска-

ется применение других сметно-нормативных сборников, включенных в РСН ООО «Байкаль-

ская энергетическая компания». 

6.1.6.1. Количество трудозатрат определяется  по соответствующим ведомственным, 

отраслевым или индивидуальным сметным нормативам, либо на основе технически обосно-

ванных норм времен (технологические карты), определенных по объектам-аналогам прошлых 

лет, либо на основании проводимого ранее и оформленного хронометража. 

6.1.6.2. Стоимость нормо-часа складывается исходя из тарифных ставок, в соответствии 

с требуемой квалификацией персонала (разряд работ), с начислением на них установленной 

премии, вредности, районного регулирования, накладных расходов и сметной прибыли, утвер-

жденных в ООО «Байкальская энергетическая компания» на текущий год (см. «Плановые по-

казатели для расчета калькуляций стоимости технического обслуживания, работ не вошедших 

в сборника базовых цен на ремонт и услуги производственного характера» и «Плановые пока-

затели для расчета калькуляций стоимости на предоставление  услуг производственного и не-

производственного характера). 

6.1.7 Для нестандартных работ и услуг,  расценки и способы определения по кото-

рым отсутствуют в сметно-нормативных документах, включенных в РСН ООО «Байкальская 

энергетическая компания» допускается составление калькуляций, путем определения трудо-

затрат и расчетом стоимости нормо-часа  в соответствии с п. 6.1.6.1 и 6.1.6.2 настоящего СТП.   

6.1.8 В том случае, если иного способа объективного определения цены нет и обще-

доступные расценки отсутствуют, НМЦД закупки может быть определена по результатам мо-

ниторинга (анализа) рынка, в соответствии с порядком, установленным в Едином регламенте 

о закупках ГК Эн+. Мониторинг (анализ) рынка осуществляет соответствующее подразделе-
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ние Организатора по задаче Заказчика, при этом, Заказчик имеет право организовать монито-

ринг самостоятельно. 

6.2. Составление сметной документации с применением сметно-нормативной 

базы. 

6.2.1 Основополагающим документом действуещей сметно-нормативной базы при 

определении сметной стоимости работ является Методика с учетом изменений и дополнений, 

а для проектов выпущенных/оцененых до 05.10.2020г - МДС 81-35.2004 «Методика определе-

ния стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». 

6.2.2 При составлении сметной документации на новое строительство, капитальный 

и текущий ремонт, модернизацию, расширение и техническое перевооружение действующих 

предприятий с применением действующей сметно-нормативной базы, необходимо соблюдать 

следующие требования: 

6.2.2.1 При работе со сметно-нормативной базой, следует руководствоваться методи-

ческими рекомендациями по применению ФЕР, ГЭСН, вводными и техническими частями 

сборников; 

6.2.2.2 При разработке локальных сметных расчетов (смет) для учета усложняющих 

факторов и условий производства работ, указанных в проектной и (или) иной технической 

документации, используются коэффициенты к сметным нормам (единичным расценкам), в 

том числе их отдельным составляющим, приведенные в Приложении № 10 к Методике. 

Коэффициенты, приведенные в Приложении № 10 к Методике, применяются к количе-

ственным или стоимостным показателям сметных норм (единичных расценок): затратам труда 

(оплате труда) рабочих и (или) пусконаладочного персонала, времени (стоимости) эксплуата-

ции машин и механизмов, в том числе затратам труда (оплате труда) машинистов с учетом 

положений, указанных в примечаниях к таблицам Приложения № 10. 

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, обусловлены специфиче-

скими особенностями их выполнения на территории строительства, объекте капитального 

строительства или его части (выполнение работ в условиях эксплуатируемых зданий и соору-

жений, вблизи объектов, находящихся под электрическим напряжением, на территории дей-

ствующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных комму-

никаций, стесненные условия для складирования материалов и прочие). 

Коэффициенты, учитывающие технологические особенности производства отдельных 

видов работ (например, разработка мокрого грунта, кирпичная кладка закругленных стен и 

тому подобное), применяются к количественным или стоимостным показателям строительных 

ресурсов (за исключением оборудования) в соответствии с положениями разделов «Общие по-

ложения» и «Приложения» соответствующих сборников сметных норм (единичных расценок), 

а также в соответствии с положениями сметных нормативов, сведения о которых включены в 

ФРСН. 

Коэффициенты не применяются на: 

 - приготовление (изготовление) отдельных материальных ресурсов (бетон, раствор, би-

тум, асфальтобетонные и черные щебеночные смеси, битумные эмульсии, металлические кон-

струкции и другие) в условиях производственных баз; 

 - земляные работы на отвале; 

 - перевозку грузов, погрузочные и разгрузочные работ. 

6.2.2.2 1При отсутствии необходимых сметных норм (единичных расценок), включен-

ных в сборники ГЭСНр (ФЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и ре-

конструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нор-
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мам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР) в соответствии с п. 4.7 МДС81-35.2004 (для работ, оцен-

неных до 05.10.2020г) и п.58(б) Методике, с применением коэффициентов: 

- к затратам труда (оплате труда) рабочих – 1,15; 

- к нормам времени (стоимости) эксплуатации машин и механизмов, затратам труда 

(оплате труда) машинистов – 1,25. 

Данные коэффициенты компенсируют факторы, отличающие условия производства  

ремонтных работ и работ, связанных с реконструкцией, от работ при новом строительстве, а 

именно:  

 отсутствие, замена или ограничения в применении строительной техники; 

 увеличение доли ручного труда (в том числе и в составе затрат на внутрипострочный 

транспорт); 

 применение материалов сравнительно небольшими партиями; 

 малые объемы работ, выполняемые в одном месте, что приводит к увеличению техно-

логического цикла;  

 потери строительных организаций, связанных со снижением уровня годового режима 

работы строительных машин; 

 необходимость провдения работ отдельными малыми участками с ограниченным объ-

емом работ, в том числе снижение производительности машин и механизмов; 

 отсутсвие возможности применение технологичсеких схем производства работ, при-

нятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН. 

С учетом изложенного, вышеуказанные коэффициенты могут применяться при ремонте 

и реконструкции промышленных объектов и сооружений любого назначения, нормируемых 

по сборникам на новое строительство, кроме: 

  сметных норм и расценкок ГЭСН, ФЕР 81 -02-46-ХХХХ «Работы при реконструк-

ции зданий и сооружений»; 

 сметных норм и расценкок ГЭСНм(ФЕРм), ГЭСНмр (ФЕРмр), ГЭСНр (ФЕРр), 

ГЭСНрр (ФЕРрр), ГЭСНп (ФЕРп); 

 работ по разборке (демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инже-

нерно-технического обеспечения, сметная стоимость которых определена с использованием 

сметных норм и расценок по разборке (демонтажу), включенных в ГЭСН (ФЕР); 

 работ по разборке (демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инже-

нерно-технического обеспечения в случае полной разборки (демонтажа) указанных конструк-

ций, систем и сетей, сметная стоимость которых определена по сметным нормам и расценкам 

на устройство (монтаж) ГЭСН (ФЕР, ТЕР) с применением понижающих коэффициентов на 

разборку (демонтаж); 

 работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог и инженерных сооружений 

(в том числе гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и тому подобное) в объе-

мах, обеспечивающих работы полноценными захватками, сметная стоимость которых опреде-

лена по сметным нормам ГЭСН (ФЕР); 

 работ по восстановлению благоустройства и озеленения ремонту магистральных 

улиц и дорог (общегородского и районного значения), улиц и дорог местного значения кроме 

проездов к жилым и общественным зданиям, учреждениям предприятиям и другим объектам 

городской застройки внутри кварталов и территорий предприятий; 

  работ по изготовлению изделий и конструкций в построечных условиях, по приго-

товлению мастик, растворов и бетонов в построечных условиях, по резке профнастила, по 

очистке поверхностей щетками, по устройству и разборке наружных и внутренних лесов, по 

обезжириванию и обеспыливанию поверхностей, по погрузке, разгрузке и перевозке грузов, 

по водоотливу и работе на отвале, другим  сопутствующим работам. 
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6.2.2.3 1Стоимость материалов, изделий и конструкций в базовых ценах, не учтенных 

расценками или замененных на другие материалы, включается в локальный сметный расчет 

по: 

 ценам на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строи-

тельстве ФССЦ; 

 при отсутствии тех или иных современных или импортных материалов в сборнике 

ФССЦ, в соответствии с п. 22 Методики от 04.08.2020 №421/пр, определяется как отношение 

их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стои-

мости, примененным при составлении сметной документации. 

При этом стоимость материалов изделий и конструкций в текущих ценах определяется 

по нижеперечисленным источникам в следующем порядке:  

1. Протокол согласования стоимости материалов с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» (При-

ложение  14 к СТП) оформляется по пп. 6.2.2.6 настоящего СТП, в случае превышения стои-

мости одного вида материала (марка, позиция) в рамках одной закупки 500 тыс. руб. 

2. Актуальный (электронный) сборник территориальных текущих сметных цен СТСЦ, 

интегрированный в ПК «ГрандСмета» (цены с учетом ТЗР). 

3. Актуальный (бумажный) каталог текущих цен на материалы изделия и конструкции 

из информационного бюллетеня ИЦС (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.4 настоящего СТП). 

4. Актуальный каталог цен рабочей базы КСУ ООО «Байкальская энергетическая ком-

пания» (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.4 настоящего СТП). 

5. Прейскуранты, прайс-листы, КП, ТКП, РКЦ, счета организаций-поставщиков, а 

также информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (печатные 

издания, скриншот с сайтов поставщиков из информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»), приоритет Иркутская область, содержащие необходимую информацию для обос-

нования стоимости материалов (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.4 настоящего СТП). Для расчета 

стоимости «основных» материалов (согласно ранжированию, см. пп. 6.2.2.13) использовать не 

менее 3 (трех) (при наличии)  ценовых предложений и выбрать/принять стоимость по наиболее 

экономичному варианту с учетом ТЗР. 

6.2.2.4 1Транспортные и заготовительно-складские расходы (ТЗР) определяются следу-

ющим образом: 

1. По п. 5 ФССЦ 81-01-2001, п. 92 Методики  – заготовительно-складские расходы. 

2. По табл.№ 1 ТСЦ 81-01-2001 – транспортные затраты  по группе материалов. 

При отсутствии в табл. № 1 нужной группы материалов, транспорные затраты опреде-

ляем по таблицам сборника как разницу между сметной и отпускной стоимостью материала-

аналога (пример расчета в Приложении  9 к СТП).  

Допускается определение транспортных затрат исходя из фактически сложившейся в 

регионе или расчетной (прогнозной) транспортной схемы поставки материалов/оборудования. 

Затраты на перевозку материально-технических ресурсов и оборудования рекомендуется 

определять на 1 т массы брутто на основании сборника  на  перевозку  грузов  для  строитель-

ства  (ФССЦпг 81-01-2001) или данных транспортных организаций, п. 91 Методики; 

6.2.2.5 1Стоимость оборудования в базовых ценах включается в ЛСР, путем деления те-

кущей стоимости оборудования на индекс данного периода по статье «оборудование», при 

этом текущая стоимость оборудования определяется по нижеперечисленным источникам в 

следующем порядке: 

1. Протокол согласования стоимости оборудования с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» 

(Приложение 15 к СТП), оформляется по пп. 6.2.2.6 настоящего СТП, в случае превышения 

стоимости одного вида оборудования (марка, позиция) в рамках одной закупки 500 тыс. руб. 

2. Актуальный (электронный) сборник территориальных текущих сметных цен СТСЦ, 

интегрированный в ПК «ГрандСмета» (цены с учетом ТЗР). 
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3. Актуальный (бумажный) каталог текущих цен на материалы изделия и конструкции 

из информационного бюллетеня ИЦС (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.4 настоящего СТП). 

4. Актуальный каталог цен рабочей базы КСУ ООО «Байкальская энергетическая ком-

пания» (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.4 настоящего СТП)». 

5. Прейскуранты, прайс-листы, КП, ТКП, РКЦ,  счета организаций-поставщиков, а 

также информация из открытых и (или)  официальных источников о текущих ценах (печатные 

издания, скриншот с сайтов поставщиков из информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»), приоритет Иркутская область, содержащие необходимую информацию для обос-

нования стоимости оборудования (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.4 настоящего СТП). Для рас-

чета стоимости «основного» оборудования (согласно ранжированию, см. пп. 6.2.2.13) исполь-

зовать не менее 3 (трех) (при наличии)  ценовых предложений и выбрать/принять стоимость 

по наиболее экономичному варианту с учетом ТЗР. 

6.2.2.6  1Согласование стоимости материалов/оборудования в ООО «ТД «ЕвроСиб-

Энерго» выполняется следующим образом: 

 Протокол согласования цен на материал/оборудование, далее протокол, составля-

ется Заказчиком на каждую закупку отдельно, с указанием количества каждого материала/обо-

рудования по форме (Приложения 14, 15 к СТП). 

 Согласованию в ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» подлежит каждый материал/оборудо-

вание (одного вида, марки, позиции, номенклатуры) в рамках одной закупки, с общей стоимо-

стью 500 тыс. руб. и более. 

 Стоимость материалов включается в протокол, с учетом транспортных затрат до 

пункта назначения (гг. Иркутск, Ангарск, Зима, Усолье-Сибирское, Черемхово, Братск, Усть-

Илимск и др.), без учета НДС, без учета надбавки ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 

 Стоимость оборудования включается в протокол с учетом ТЗР до приобъектного 

склада, без учета НДС, без учета надбавки ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 

 Согласование и визирование протокола ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» выполняет в 

течение 5 рабочих дней. 

6.2.2.7 Накладные расходы - начисляются по нормативам, установленным по видам 

строительно-монтажных работ в % от ФОТ, в соответствии с Методикой по разработке и при-

менению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

утвержденной приказаом Министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйств 

Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 812/пр,  с учетом изменений и дополнений. 

6.2.2.8 Сметная прибыль – начисляется по нормативам, установленным по видам 

строительно-монтажных работ в % от ФОТ в соответствии с Методикой по разработке и при-

менению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвер-

жденной приказаом Министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйств Рос-

сийской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 774/пр, с учетом изменений и дополнений. 

6.2.2.9  Начисление лимитированных затрат: 

 Затраты на временные здания и сооружения включаются в расчет стоимости 

работ только на основании данных, предусмотренных ПОС (проектом организации строитель-

ства, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства) и относящихся 

к титульным (общепостроечным) зданиям и сооружениям, обслуживающим нужды всего 

строящегося (реконструируемого) объекта. 

В соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных зда-
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ний и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объ-

ектов капитального строительства, размер средств, предназначенных для возведения и раз-

борки временных титульных зданий и сооружений может определяться: 

 по сметам и расчетам (расчетный метод), составленным на строительство необхо-

димых титульных временных зданий и сооружений, возведение которых обоснованно Заказ-

чиком (филиалом) или проектом организации работ; 

 по нормам приложение № 1 и №2 Методики определения затрат на строитель-

ство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости 

строительства объектов капитального строительства, в % от стоимости СМР, учетом п. 25 

Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений. 

 Расходы на нетитульные здания и сооружения, обслуживающие нужды отдель-

ных объектов (приобъектные бытовые помещения, конторы прорабов, конторы мастеров и 

складские помещения в виде вагончиков, навесы, настилы, стремянки, лестницы и др.) опла-

чиваются подрядчику за счет накладных расходов, возмещающих износ этих сооружений. 

 Перечень работ и затрат, относящихся к титульным и нетитульным зданиям 
и сооружениям, приведен в п.16,18,19 Методики определения затрат на строительство вре-

менных зданий и сооружений.   

 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время обусловлены 

необходимостью производства работ при отрицательных температурах, что вызывает сниже-

ние производительности труда рабочих (из-за стесненности движений, ухудшений видимости, 

необходимости перерывов для обогрева, очистки рабочего места, подмостей, лесов от льда и 

снега и др.), поэтому расходы на зимнее удорожание   учитываются   в сметных расчетах   при 

проведении работ только  в зимний период, в не отапливаемых помещениях  и на улице. 

 Затраты на  производство работ в зимнее время определяются Методикой опре-

деления дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной при-

казаом Министрества строительства и жилищно-коммунального хозяйств Российской Феде-

рации от 25 мая 2020 г. № 325/пр   по среднегодовым нормам Приложений 1-4 и переводится 

в среднезимние нормы, путем деления среднегодового норматива  на удельный вес зимнего 

периода в году по табл. 1 данной методики   (пример перевода среднегодовых норм в средне-

зимние в приложении 10 к СТП).  

При определении сметной стоимости капитальнго ремонта линейных объектов и объ-

ектов капитального строительства производственного назначения (за исключением производ-

ственных объектов, обслуживающих жилищно-комунальное хозяйство) дополнительные за-

траты при производстве строительных (ремонтно-строительных) работ и работ по монтажу 

оборудования (монтажных работ) в зимний период применяется К=0,8, в соответствии п. 20 

данной методики. 

Затраты на производство работ в зимнее время не предназначены для определения 

сметной стоимости пусконаладочных работ. 

 Затраты на непредвиденные работы   включаются в расчет стоимости работ под-

рядчика в размере не более 1,5% от стоимости СМР в качестве резерва средств, направленного 

на возмещение подрядным организациям стоимости дополнительных СМР, связанных с уточ-

нением объемов работ по рабочим чертежам, ведомостям объемов работ, с изменением усло-

вий выполнения производства работ и других затрат, не учтенных в расчете цены работ к до-

говору подряда. 

 при выполнении СМР по строительству, техническому перевооружению и рекон-

струкции тепловых сетей затраты на непредвиденные работы допускается включать в рас-

чет стоимости в размере до 3% от стоимости СМР (без учета стоимости оборудования и да-

вальческих материалов). 

 Расчеты за выполненные работы (включение в акт выполненных работ по форме  

КС-2) производится только с предоставлением, согласованной подрядчиком и утвержденной 

Заказчиком, расшифровки (сметы) на выполнение непредвиденных работ и затрат. В форму 
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КС-2 включается сумма средств по согласованной смете. Включение в акты приемки выпол-

ненных работ, затрат на непредвиденные работы и затрат по процентной норме, не допуска-

ется. 

 При расчете стоимости дополнительных объемов работ по конкретному объекту, в 

случае заключения дополнительного соглашения, затраты на непредвиденные работы не 

начисляются. 

На оборудование и материалы поставки Заказчика (давальческие материалы) лимитированные 

затраты не начисляются. 

6.2.2.10 1 Командировочные расходы включаются в расчет стоимости работ, в  со-

ответствии с Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 

работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных орга-

нах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федераль-

ных государственных учреждений" с учетом инфляции: суточные - 240 руб. расходы по найму 

жилья - 1100 руб. Расходы по проезду к месту производства работ и обратно – поездом, в 

плацкартном вагоне. При экономической обоснованности для инженерно-технического пер-

сонала допускается определение лимита проезда к месту производства работ воздушными 

авиаперевозками (эконом класс).    

 При расчете начальной цены для проведения конкурса, командировочные расходы 

включаются в расчет стоимости работ в том случае, если все подрядные организации, участ-

вующие в конкурсе из других городов и регионов РФ. 

 Для дочерних предприятий ДЗО и ИЭР (обязательные объемы), расходы, связанные 

с командировками рассчитываются в соответствии с их Коллективным договором. 

 Производственная необходимость организации работ с привлечением прикоман-

дированного персонала ДЗО и ИЭР, в случае наличия в месте производства работ собственных 

производственных участков у ДЗО и ИЭР, обосновывается филиалом/заказчиком производ-

ства работ визируется директором/главным инженером филиала, согласовывается  директо-

ром ДРКС. 

6.2.2.11 Затраты по погрузке (разгрузке) и вывозке строительного мусора и материалов, 

негодных для дальнейшего применения, полученных при разборке конструктивных элементов 

зданий и сооружений и инженерно-технологического оборудования, должны определяться ис-

ходя из действующих сборников цен на перевозки грузов для строительства, массы мусора в 

тоннах и расстояния перевозки от строительной площадки до места свалки с отражением за-

трат в локальных сметах. 

Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следую-

щим нормам: 

 при разборке железобетонных конструкций – до 2500 кг/куб. м; 

 при разборке бетонных конструкций – до 2400 кг/куб. м; 

 при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной 

плитки – до 1800 кг/куб. м.; 

 при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных – до 600 кг/куб. м.; 

 при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструк-

ций и инженерно-технологического оборудования) – до 1200 кг/куб. м. 

6.2.2.12  Ранжирование ресурсов на основные и малообъемные в ПК Гранд-Смета осу-

ществляется по сводной ресурсной ведомости, сформированной из всех локальных смет по 
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объекту. Основными считаются материалы/оборудование, которые составляют 80%» 

6.3. Составление сметной документации с применением справочников «Базовые 

цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функ-

ционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», разрабо-

танные ЗАО «ЦКБ «Энергоремонт». 

6.3.1 Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные 

условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», 

разработанные ЗАО «ЦКБ «Энергоремонт», предназначены для оценки затрат на работы по 

ремонту, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации энергетического 

оборудования по состоянию на 1 января 2004г.  

6.3.2 При составлении сметной документации на ремонт, реконструкцию, техниче-

ское перевооружение и модернизацию энергетического оборудования по справочникам БЦ 

следует руководствоваться общими положениями к справочникам, примечаниями к разделам 

справочников, систематизированными обзорами разъяснений ЗАО ЦКБ «Энергоремонт», по 

вопросам применения БЦ и методическими указаниями по формированию смет и калькуляций 

на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005. 

7. Ценообразование в капитальном строительстве 

7.1. Проектно-сметная документация. 

7.1.1 Разработка проектно-сметной документации на новое строительство, реконструк-

цию, расширение и техническое перевооружение действующих объектов, осуществляется на 

основе согласованного и утвержденного задания на проектирование, как правило, проектными 

организациями. В отдельных случаях, на технически несложные объекты, в соответствии с 

перечнем работ, указанных в свидетельстве  СРО НП «Байкальское региональное объединение 

проектировщиков» допускается составление ПСД силами филиала-заказчика. 

7.1.2 При изменении (дополнении) проектных решений, при замене одних работ на 

другие, при  возникновении дополнительных объемов работ в процессе производства работ по 

капитальному строительству, Заказчиком производства работ и услуг принимается и оформ-

ляется техническое решение с указанием: 

  причины возникновения дополнительных (заменяемых) работ; 

  объемов работ, спецификаций оборудования и материалов; 

  подробным описанием технологии производства работ. 

7.2. При отсутствии в техническом решении физических объемов работ, составляются 

ведомости объемов работ (на дополнение, изменение, исключение), утверждаются руководи-

телем Заказчика и согласовываются с техническими службами ИД. 

7.3. Порядок расчета начальной (максимальной) цены договора в текущем уровне 

цен на стадии выбора подрядчика 

7.3.1 Определение НМЦД осуществляется Заказчиком производства работ и услуг. 

7.3.2 При отсутствии ПСД, на все выполняемые объемы работ составляются ведо-

мости объемов работ (приложение  6 к СТП), которые утверждаются в установленном порядке. 

Для работ с ориентировочной стоимостью строительства объекта 1 млн. руб. и более в теку-

щем уровне цен ведомости объемов работ визируются службами ИД по принадлежности ра-

бот. На основании утвержденных ведомостей объемов работ составляются локальные сметы 

и расчеты стоимости.  

7.3.3 1Сметы, выполненные в базисном уровне цен, пересчитывается в текущий уро-

вень цен в ПК «ГрандСмета» следующим образом: 

 заработная плата рабочих строителей и механизаторов (ЗП) – по текущей стоимости 

1 чел/часа рабочих-строителей в зависимости от разряда работ регионального сборника ИЦС; 
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 заработная плата пусконаладочного персонала - по текущей стоимости 1 чел/часа  пус-

коналадочного персонала в зависимости от категории работника регионального сборника 

ИЦС; 

 эксплуатация машин и механизмов (ЭММ) – по текущей стоимости маш.-часа регио-

нального сборника ИЦС, при отсутствии стоимости необходимых машин и механизмов в 

сборнике ИЦС, по нижеперечисленным сборникам цен на эксплуатацию машин и механизмов 

в следующем порядке: 

1. Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных ма-

шин и автотранспортных средств  с переходом в текущие цены по группе машин. 

2. Справочник сметные цены в строительстве ССЦ. 

3. Расчетные цены ведомственных организаций на эксплуатацию механизмов (по со-

гласованию с ОЦРСП); 

 стоимость основных материалов – определяется в порядке, предусмотренном п.6.2.2.3 

настоящего СТП; 

 стоимость вспомогательных (сопутствующих) материалов, в случае отсутствия их 

стоимости в разрешенных каталогах п.6.2.2.3 настоящего СТП,  допускается определять, пу-

тем применения индекса изменения стоимости по статье «материалы» Министерства строи-

тельства и жилищно-комунального хозяйства РФ; 

 стоимость оборудования поставки подрядчика – определяется по п. 6.2.2.5 настоящего 

СТП; 

 затраты на перевозку грузов и вывозку мусора  – определяются при помощи индекса 

изменения сметных цен услуг на перевозку грузов по типам автотранспортных средств со-

гласно Министерства строительства и жилищно-комунального хозяйства РФ; 

 прочие затраты – определяются при помощи индекса изменения стоимости по статье 

«прочие затраты» Министерства регионального развития РФ»; 

7.3.4 Полученная в результате расчета стоимость в текущем уровне цен корректиру-

ется прогнозным индексом дефлятором в соответствии с графиком производства работ. 

7.3.5 Прогнозный индекс дефлятор на период строительства рассчитывается ОЦРСП, 

как среднее арифметическое между прогнозными индексами дефляторами на момент расчета 

начальной стоимости  и месяцем окончания работ, по данным Минэкономразвития России, 

Росстата России и РЦЦС по Иркутской области. 

7.3.6 При сроке строительства объекта до 2-х и более лет, полная сметная стоимость 

строительства делится по годам ведомостями объемов работ (Приложения  4,5,6 настоящего 

СТП) ,  в соответствии с графиком производства работ, рассчитывается в текущем уровне цен 

согласно п 7.3.3 настоящего СТП, индексируется на момент выполнения работ,  средним про-

гнозным индексом-дефлятором на соответствующий год выполнения работ. 

7.3.7 Окончательное решение о размере НМЦД на стадии выбора подрядчика оформ-

ляется расчетом НМЦД (приложение 1 к СТП), утверждается директором филиала, подписы-

вается лицами ответственными за правильность расчета НМЦД на филиале. 

7.3.8 Сметная документация, выполненная по справочникам «Базовые цены на ра-

боты по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования 

конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», разработанные ЗАО «ЦКБ 

«Энергоремонт», переводится в текущий уровень цен в соответствии с п. 8.2.4. 

7.4. Порядок расчета стоимости работ в текущем уровне цен при реализации про-

граммы ДПМ'   
7.4.1 При реализации программы ДПМ', в рамках, заключенных ЕРС-контрактов, 

стоимость работ после разработки сметной документации переводится в текущий уровень цен 

следующим образом, без превышения твердой цены контракта: 

- при использовании действующей Федеральной базы ФЕР – базисно-индексным мето-

дом с использованием индексов по статьям затрат на момент формирования сметной докумен-

тации, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-комунального хозяйства 
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РФ в зависимости от объекта строительства; «погрузочные/разгрузочные работы» и «пере-

возка грузов»-индексов на ЭММ; ПНР –индекс к ОЗП; 

- при использовании справочников «Базовые цены на работы по ремонту энергетиче-

ского оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по 

ремонту и техперевооружению», разработанные ЗАО «ЦКБ «Энергоремонт» - согласно п.8.2.4 

настоящего СТП. 

7.4.2 1При реализации программы ДПМ, в рамках, контрактов имеющих предвари-

тельно разработанную ПСД (не «под ключ»), начальная и договорная цена работ пересчиты-

вается в текущий уровень цен ресурсным методом, согласно п. 7.3. настоящего СТП. 

8. Ценообразование в энергоремонтном производстве и в определении 

стоимости предоставляемых услуг производственного и непроизводствен-

ного характера  

8.1. Сметная документация 

8.1.1 На планируемые объемы работ по ремонту и услуг производственного и не-

производственного характера Заказчик производства работ и услуг составляет ведомости объ-

емов работ (приложения  4,5,6,11 к СТП) в зависимости от вида работ (оказываемых услуг), с 

учетом требований п.10 СТП, которые утверждаются руководителем Заказчика производства 

работ и услуг и согласовываются техническими службами ИД (для работ с ориентировочной 

стоимостью 1 млн. руб. и выше), по принадлежности работ/услуг. 

8.1.2 На основании утвержденных ведомостей объемов работ по ремонту и ведомо-

стей предоставляемых услуг, силами Заказчика производства работ и услуг выполняется смет-

ная документация. 

8.2. Порядок расчета начальной стоимости работ по ремонту в текущем уровне цен на 

стадии выбора подрядчика 

8.2.1 Определение начальной стоимости работ осуществляется Заказчиком производ-

ства работ и услуг. 

8.2.2 1В сметной документации по ремонту зданий и сооружений, выполненной ресурс-

ным методом в текущих ценах, на момент выбора подрядчика стоимость ресурсов определя-

ется  следующим образом:  

 заработная плата рабочих строителей и механизаторов (ЗП) – по текущей стоимости 

1 чел/часа рабочих-строителей в зависимости от разряда работ регионального сборника ИЦС; 

 эксплуатация машин и механизмов (ЭММ) – по текущей стоимости м-часа региональ-

ного сборника ИЦС, при отсутствии стоимости необходимых машин и механизмов в сборнике 

ИЦС, по сборникам цен на эксплуатацию машин и механизмов в следующем порядке: 

1. Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных ма-

шин и автотранспортных средств.  с переходом в текущие цены по группе машин. 

2. Справочник сметные цены в строительстве ССЦ. 

3. Расчетные цены  ведомственных организаций  на эксплуатацию механизмов (по со-

гласованию с ОЦРСП); 

 стоимость основных материалов – определяется в порядке, предусмотренном п. 

6.2.2.3 настоящего СТП; 

 стоимость вспомогательных (сопутствующих) материалов, в случае их отсутствия в 

разрешенных каталогах п. 6.2.2.4 настоящего СТП допускается определять путем применения 

индекса изменения стоимости по статье «материалы» Министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области.  

                                                 
1 Изменение 1, Приказ от 13.04.2022 №142 
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 затраты на перевозку грузов и вывозку мусора – определяются при помощи индекса 

изменения сметных цен услуг на перевозку грузов по типам автотранспортных средств со-

гласно Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

8.2.3 Полученная в результате расчета стоимость  в текущем уровне цен, корректи-

руется  на прогнозный индекс-дефлятор. 

8.2.4 Сметная документация по ремонту энергетического оборудования, выполнен-

ная  по справочникам «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, 

адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техпере-

вооружению», разработанные ЗАО «ЦКБ «Энергоремонт», переводится в текущий уровень 

цен на момент выбора подрядчика, следующим образом: 

8.2.4.1 Сметная стоимость в базисном уровне цен умножается на поправочные коэффи-

циенты пересчета стоимости от базовых цен к текущим ценам, рассчитанных и утвержденных 

в ООО «Байкальская энергетическая компания» к сборникам БЦ на момент расчета начальной 

стоимости. 

8.2.4.2 1К полученной стоимости применяются следующие доплаты: 

 районный коэффициент, по технической части БЦ; 

 процентные надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, по технической части 

БЦ; 

 вредные условия труда, по технической части БЦ, согласно ведомости объемов ра-

бот. 

8.2.4.3 Материальные ресурсы включаются в сметные расчеты в текущих ценах, 

определенных по п.8.2.2. СТП. 

8.2.4.4  Полученная в результате расчета стоимость  в текущем уровне цен, корректи-

руется  на прогнозный индекс дефлятор, определенный по п.7.3.5 СТП. 

8.2.5 При производстве строительных, ремонтных и аварийно-восстановительных ра-

бот, в случае их выполнения, по инициативе заказчика производства работ,   во внеурочное 

время, в праздничные или выходные дни производится  доплата в соответствии с действую-

щим законодательством РФ. Производственная необходимость организации работ во внеуроч-

ное время обосновывается филиалом/заказчиком производства работ визируется директо-

ром/главным инженером филиала, согласовывается   директором ДРКС. 

8.3. Порядок расчета начальной стоимости услуг производственного характера в теку-

щем уровне цен на стадии расчета начальной стоимости и выбора исполнителя 

8.3.1 Сметная документация, выполненная по справочникам БЦ в уровне цен 2004 

года, переводится в текущий уровень цен на момент выбора исполнителя в соответствии с 

п.8.2.4.1-8.2.4.5. 

8.3.2 Сметная документация, выполненная по сборникам ОРГРЭС в уровне цен 1992 

года, переводится в текущий уровень цен, путем применения поправочных индексов, утвер-

жденных в ООО «Байкальская энергетическая компания» на момент расчета НМЦД. 

8.3.3 Работы по услугам производственного характера, отсутствующие в справоч-

никах БЦ и прейскурантах ОРГРЭС, рассчитываются по калькуляциям в соответствии с 

п.6.1.6. СТП. 

8.3.4 При производстве особо сложных и узкоспециализированных работ требую-

щих повышенной квалификации рабочих и, для объектов жилищно-гражданского строитель-

ства, а также при отсутствии достаточной конкуренции на комиссии по выбору подрядчиков, 

                                                 
1 Изменение 1, Приказ от 13.04.2022 №142 
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допускается применение индивидуальных показателей для расчета текущей начальной/дого-

ворной цены работ, по согласованию с генеральным директором или главным инженером 

ООО «Байкальская энергетическая компания». 

9. Порядок расчета окончательной (договорной) цены 

9.1.  Окончательной (договорной) ценой на строительную продукцию является цена, 

предложенная подрядчиком (исполнителем), признанным победителем и зафиксированная в 

протоколе заседания ЦК. 

9.2. 1Расчет окончательной (договорной) цены выполняется подрядчиком, признанным 

победителем, совместно с Заказчиком производства работ, следующим образом: 

 НМЦД, в текущем уровне цен, корректируется на коэффициент конкурсного сниже-

ния, определяемого путем делением стоимости работ (услуг), предложенной подрядчиком (ис-

полнителем) на начальную цену договора; 

 стоимость работ (услуг) рассчитывается в текущих ценах по п. 7.3/п.8.2 настоящего 

СТП, с учетом снижения затрат по тем статьям, за счет которых подрядчик снизил свою стои-

мость, при этом, не изменяя физических объемов, не снижая качества выполняемых работ 

(оказываемых услуг); 

 в случае, если рыночная стоимость работ по итогам мониторинга рынка или закупки 

превышает НМЦ, или определена твердая стоимость по договору в условиях отсутствия ПСД 

(например, EPC-контракт), расчет договорной цены формируется по результатам проведен-

ного Заказчиком анализа сметных расчетов победителя закупки, в соответствии с п. 7.3/п. 8.2 

настоящего СТП, с учетом фактически подтверждённых затрат Подрядчика по статьям, пре-

вышающих НМЦ. Формирование договорной цены с повышающими коэффициентами к рас-

чету начальной цены Заказчика, отражающих конъюнктуру рыночных и договорных цен, до-

пускается в особом случае по согласованию с директором по ремонту и капитальному строи-

тельству. 

9.3. Расчет договорной цены оформляется по форме (приложение 3,8 к СТП), с учетом 

цены, предложенной подрядчиком на основании протокола закупки и фиксируется в  прото-

коле согласования договорной цены (приложение  2 к СТП) 

10. Общие требования к составлению ведомостей объемов работ 

10.1. Ведомости объемов работ по ремонту, по услугам производственного характера и 

капитальному строительству (при отсутствии проекта) составляются с указанием: 

 индивидуального порядкового номера, который будет соответствовать номеру 

сметы; 

 наименования объекта и участка работ в соответствии с планом капитальных вложе-

ний  и планом ремонтных затрат; 

 инвентарного номера объекта или оборудования; 

 полного (пошагового) описания работ либо описание дефектов (по каждому  ремон-

тируемому помещению, участку, единице оборудования с указанием способа устранения де-

фектов) с указанием объемов работ и используемых материалов; 

 характеристик основных используемых материалов, изделий, конструкций и обору-

дования (новые или бывшие в употреблении, марка, сорт, цвет,  диаметр, толщина, длина, и 

т.д.); 

 физических объемов работ в единицах измерения сметных норм; 

 при демонтаже оборудования,  металлоконструкций и кабельной продукции необхо-

дима информация о резке в лом и о предназначении демонтируемого оборудования в соответ-

ствии с п. 8 приказов №507/пр и 519/пр от 04.09.2019г. Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 
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 коэффициентов условий работ, соответствующих реальным условиям выполнения 

работ и наличия вредных факторов;   

 информации по вывозке строительного мусора и демонтированных конструкций  в 

тоннах с указанием расстояния перевозки. 

10.2. Необходимость выполнения объемов работ, включенных в ведомость, подтвер-

ждают своей подписью руководители профильных подразделений ИД, должностные лица ИД 

при визировании ведомости объемов работ, в рамках своей зоны функциональной ответствен-

ности, закрепленной должностными инструкциями или иными документами (для работ с ори-

ентировочной стоимостью 1 млн. руб. и более в текущем уровне цен). 

11. Рекомендуемый порядок расчетов за выполненные работы  

11.1.  Порядок и сроки приемки выполненных работ, расчетов за них в процессе выпол-

нения работ, устанавливаются по соглашению сторон в договоре подряда.  

11.2. Сдача-приемка работ, выполненных подрядчиком, оформляется актами приемки 

выполненных работ по форме №КС-2 и актами приемки оказанных услуг, подписанными 

уполномоченными представителями Заказчика и подрядчика: 

 куратором Заказчика производства работ и услуг; 

 руководителем структурного подразделения Заказчика производства работ и услуг, 

ответственного за выполнение работ (начальник ОКС, ОППР и др.); 

 руководителем Заказчика производства работ и услуг, ответственным за производ-

ство работ или лицо, исполняющее его обязанности (директор филиала, начальник службы); 

 руководителем и производителем работ подрядной организации. 

11.3. Акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 составляются за каждый от-

четный период в текущих ценах на основании фактически выполненного объема работ. 

11.4. На основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 составляется 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением счета-фак-

туры на оплату работ подрядчику по формам, действующим в ООО «Байкальская энергетиче-

ская компания». 

 Справки КС-3 подписываются директором филиала, счета-фактуры подписываются 

главным бухгалтером подрядной организации. 

 Директор филиала несет ответственность за не превышение суммы выполненных ра-

бот (нарастающим итогом) над стоимостью по договору подряда и сметной стоимостью. 

Перерасход суммы договора и сметной стоимости не допускается. 

12. Порядок проверки сметной документации 

12.1. Проверке в ОЦРСП подлежит сметная документация, подготовленная и проверен-

ная филиалом-Заказчиком. 

12.2. Представленная в ОЦРСП документация по ремонту и капитальному строитель-

ству на стадии выбора подрядчика (исполнителя) проходит следующие этапы проверки: 

12.2.1 Регистрация и проверка  комплектности, в соответствии п. 5.2 и 5.3 настоящего 

СТП. 

12.2.2 Оценка соблюдения формы документов:  

 форма сметы в соответствии с приложениями  МДС 81-35.2004, с учетом порядка 

округления по  п.3. 26.  МДС 81-35.2004 и правильности заполнения  «шапки» сметы (№ 

сметы, наименование, обоснование) – для проектов оцененных до 05.10.2020г. 

 форма сметы в соответствии с приложениями  МДС 81-35.2004, с учетом порядка 

округления по п.42  Методики и правильности заполнения  «шапки» сметы (№ сметы, наиме-

нование, обоснование).  

 формы остальных документов, в соответствии с приложениями настоящего СТП. 

12.2.3 Проверка сметных расценок и ресурсов на соответствие нормативной базе с 
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использованием  ПК «Гранд-смета». 

12.2.4 Проверка правильности применения норм и расценок к видам работ, учтенным 

в составе ПИР по ведомостям объемов и спецификациям.   

12.2.5 Проверка соответствия объемов работ, учтенных в сметной документации, 

объемам работ, учтенным в ведомостях объемов и спецификациях в составе ПИР. 

12.2.6 Проверка ценообразующих ресурсов на соответствие текущим ценам, опреде-

ленным по п.п. 7.3.3, 8.2.2 настоящего СТП. 

12.2.7 Проверка обоснованности применения коэффициентов по техническим частям 

сметно-нормативных документов. 

12.2.8 Проверка обоснованности применения норм накладных расходов, сметной 

прибыли и лимитированных затрат (временные здания и сооружения, зимнее удорожание, 

непредвиденные затраты). 

12.2.9 Проверка расчета НМЦД для выбора подрядчика 

12.2.10 1 Подготовка справки о проверке начальной (максимальной) цены работ, услуг, 

материалов и оборудования (приложения 16,17,18 к СТП). 

12.3.  Представленная в ОЦРСП  документация на стадии заключения договора под-

ряда (договора оказания услуг) проходит следующие этапы проверки: 

 проверяется правильность оформления приложений к договору; 

 проверяется правильность применения коэффициента снижения по предложению 

подрядчика в результате торгов; 

 проверяется правильность снижения стоимости работ/услуг в результате проведе-

ния закупочных процедур  по другим статьям затрат. 

12.4. Представленная в ОЦРСП  проектная документация на стадии  утверждения ПСД 

проходит следующие этапы проверки: 

 сметная документация проверяется в соответствии с пунктами 12.2.3-12.2.8 СТП; 

12.4.1 Проверка сводного  сметного  расчета  проходит следующие этапы проверки: 

 проверка правильности отнесения затрат по главам сводного сметного расчета; 

 проверка правильности распределения средств по статьям затрат (СМР, оборудова-

ние, прочие); 

 проверка правильности начисления прочих и лимитированных затрат, включаемых в 

сводный сметный расчет стоимости строительства. 

12.5. В ОЦРСП производится выборочная проверка расчетов стоимости работ и услуг, 

но не менее 50% сметной документации, поступающей в экспертизу. Решение о проверке при-

нимает начальник ОЦРСП, исходя из текущей загрузки специалистов отдела, сложности рас-

четов стоимости и квалификации сотрудников, выполнивших расчет. 

13. Управление ценообразованием и расходованием средств обще-

ства направленных на ремонт и капитальное строительство 

13.1. Регулирование стоимости  в строительном и энергоремонтном производстве 

13.1.1 Отдел ценообразования ремонтной и строительной продукции  выполняет рас-

чет предельных поправочных индексов к справочникам базовым ценам, определяющих стои-

мость работ в действующих ценах,   согласно методике изложенной в общих частях сборников. 

Расчеты утверждаются директором по ремонту и капитальному строительству ООО «Байкаль-

ская энергетическая компания».  

Пересчет поправочных индексов выполняется один раз в год, до утверждения «Годовой 

программы закупок» «Плана инвестиций направленных на капитальное строительств», плана 

ремонтных затрат по форме Ф13-1 по подрядным работам в  ООО «Байкальская энергетиче-

ская компания». В исключительных случаях, при резком изменении показателей влияющих на  

                                                 
1 Изменение 1, Приказ от 13.04.2022 №142 
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величину коэффициентов и уровня оплаты труда, количество пересчетов в год может изме-

ниться.  

Расчет коэффициентов выполняется  по наиболее низким и выгодным для общества 

показателям, при этом, полученная в результате применения коэффициентов стоимость ре-

монтно-строительных работ должна обеспечивать своевременное и качественное выполнение 

этих работ. 

13.1.2 Основными принципами  для пересчета поправочных индексов ООО «Байкаль-

ская энергетическая компания» являются: 

 изменение  показателей инфляции по видам экономической деятельности Министер-

ства экономического развития РФ; 

 изменение  уровня оплаты труда рабочих по Иркутской области; 

 изменение  заработной платы производственно-промышленного персонала в ООО 

«Байкальская энергетическая компания»;  

  изменение поправочных индексов изменения стоимости ремонтных работ в энерге-

тических компаниях других регионов России;  

 кризисные явления в экономике: резкий скачок уровня инфляции по данным Мини-

стерства экономического развития РФ, РЦЦС Иркутской области и комитета по труду при ад-

министрации Иркутской области и г. Иркутск 

13.1.3 Рассчитанные на текущий год коэффициенты, подлежат согласованию  руково-

дителями ОКС и  отдела ремонтов Исполнительной дирекции,  по направлениям своей дея-

тельности, утверждаются директором по ремонту и капитальному строительству ООО «Бай-

кальская энергетическая компания».
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Приложение  1 
1Форма расчета начальной (максимальной) цены договора 

СОГЛАСОВАНО :  УТВЕРЖДАЮ : 

Директор (Подрядчик)       Директор филиала (Заказчик) 

_______________       ____________________________ 

"____ " ___________20____г.  "____ " ___________20____г. 

Расчет начальной (максимальной) цены договора  

по объекту: _______________________________________________________________________  
           

Основание: Проект №____________, утвержденный (кем, когда)   

Исходные данные:   

 

 

Стоимость чел. часа рабочих     

ИЦС (квартал, год)     

Индекс на материалы      

Индекс на оборудование     

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на __квартал 20  _ года     

Составлен в ценах по состоянию на ______________ 20  _г._  

№  

п/п 
Наименование смет № смет 

Стоимость работ в текущей цене  

Всего  

в том числе: 

ОЗП ЭМ 
в т.ч. 

ЗПМ 

Матери-

алы 

Оборудование 

поставки 

подрядчика 

НР СП ТЗ ТЗМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

СМР + оборудование                     

1                         

2                         

Всего СМР+оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч.:                     

Временные здания и сооружения (___%)                     

                                                 
1 Изменение 1, Приказ от 13.04.2022 №142 
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Зимнее удорожание (___%)                     

Непр.  работы и затраты (___%)                     

Прочие                     

3                         

Всего Прочие 0 0 0 0     0 0 0 0 

Итого начальная стоимость : 0 0 0 0     0 0 0 0 

  НДС    0,00                   

  Всего с НДС   0,00                   

справочно: 
 

 Материалы поставки заказчика  0          

 Оборудование поставки заказчика 0          

 Итого КВЛ без учета НДС 0          

 Примечание:  

1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной 

заказчиком сметы. 

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ 

 
           

 Руководитель ОКС:       / Ф.И.О.       /      

 Инженер ОКС (куратор):        / Ф.И.О.       /      

 Инженер по ПСР ОКС:        / Ф.И.О.       /      
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Приложение 2 
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Приложение 3 

Форма расчета договорной цены 

  
 

Приложение к договору № __________ от "___" ____________ 20___г 

СОГЛАСОВАНО :    УТВЕРЖДАЮ: 

Директор (Подрядчик)    Директор филиала (Заказчик) 

_______________    _______________ 
        

"____ " ___________20____г.    "____ " ___________20____г. 

Расчет договорной цены 

по объекту: _________________________________________________________ 
          

Основание: Проект №____________, утвержденный (кем, когда)     

Исходные данные:    Лимитированные затраты  

Стоимость чел. часа рабочих    Временные здания и сооружения % 

ИЦС (квартал, год)    Зимнее удорожание  

Индекс на материалы     Непредвиденные работы и затраты % 

Индекс на оборудование         

Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на __квартал 20 _ года         

Составлен в ценах по состоянию на ______________ 20  _г._  

№п/п Наименование смет 
№ 

смет  

Стоимость в базовых ценах (в ценах 2000г) Стоимость работ подрядчика в текущей цене  

Всего 

в том числе: Всего в том числе: 

Материалы 

поставки за-

казчика 

Оборуд. по-

ставки заказ-

чика 

Оборуд. по-

ставки под-

рядчика 

 Матери-

алы 

Оборудование 

поставки под-

рядчика 

Непр.  ра-

боты и за-

траты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

СМР + оборудование                 

1   №                  

2   №                  
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Всего СМР+оборудование 0 0 0   0 0 0 0 

Прочие                 

1   №                  

2   №                  

 Всего прочие:  0 0 0   0 0 0 0 

Итого начальная стоимость : 0 0 0   0 0 0 0 

Коэффициент конкурсного снижения 0,00000               

Всего стоимость работ по результатам 

выбора подрядчика: 
        0,00       

  НДС            0,00       

  Всего с НДС           0,00       

справочно: 

Материалы поставки заказчика   0       

Оборудование поставки заказчика   0       

   Итого КВЛ без учета НДС   0       0       

Примечание : Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной 

заказчиком  сметы. 
       

 Руководитель ОКС:       / Ф.И.О.       /  

 Инженер ОКС (куратор):        / Ф.И.О.       /  

 Инженер по ПСР ОКС:        / Ф.И.О.       /  
   

  
   

 Специалист по ПСР подрядной организации (ответственный за РДЦ)       / Ф.И.О.       / 
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Приложение 4 

    
Приложение к договору № __________ от "___" ____________ 20___г 

 

 

    

 

 

        

        

        

        

        

        

        

 Ведомость объемов работ №  

на _______________________ ремонт 

(категория ремонта) 

_____________________________________________________________ 

(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) 

№ 

п.п. 

Наименование ра-

бот 

Объем работ Демонтируемый материал 
Потребность в основных материалах и зап.ча-

стях 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Наиме-

нование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Использование 

(лом, утиль, мусор, 

реализация, по-

вторное исп.) 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Поставка 

(заказ-

чик/ под-

рядчик) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                

 

                

                

                

                

                

                        

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

________________________ 
              (филиал-заказчик) 
___________________

_________________________
_ 
 
"____"___________20 _г. 

*Заполняется для работ, по кото-
рым отсутствуют нормы расхода матери-
алов в нормативных сборниках  ( работы 

по Справочнику БЦ) 

СОГЛАСОВАНО : 
Директор 
________________________ 

              (подрядчик) 
_________________________
______________________ 
 
"____"___________20 _г. 
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Условия производства работ: 

 

                                     

Вредность   (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника) 

                                      

Стесненность 
  

(коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника) 

          

    Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей 

Визы тех.служб ИД ( по 

принадлежности работ)   ( с указанием должностей и расшифровкой подписей)   
          
ТС ______________   Образец      

    Начальник ОППР   ______________  / Ф.И.О.       / 

СЗС ______________         

    Начальник цеха   ______________  / Ф.И.О.       / 

ХС ______________         

    Инженер, мастер цеха   ______________  / Ф.И.О.       / 

ЭТС _________________   (Исполнитель)      
          
СМС _________________         
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Приложение 5 

Приложение к договору № __________ от "___" ____________ 20___г 

 
СОГЛАСОВАНО  
Директор  

___________________________ 
              (подрядчик) 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  
_________________________ 
              (филиал-заказчик) 

_ 

"____"___________________20_г.  "____"_______________20_г. 

Ведомость объемов работ № 

на ремонт тепловой изоляции и обмуровки  

_____________________________________________________________  
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) 

 

№ 

п.п

. 

Наименова-

ние работ 

(раздельно 

по агрега-

там, узлам) 

Диа-

метр, 

мм 

Дли

на, 

м 

Кон-

струкция 

изоляции 

Покры-

тие 

Тол-

щина,  

мм 

Объем Необходимые материалы По-

ставка 

матери-

алов 

(заказ-

чик/ 

подряд-

чик) 

м2  м3 
Наимено-

вание 

Обосно-

вание 

Норма 

расхода 
ед изм. 

кол-

во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Условия производства работ: 

 

                                     

Вредность   

(коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей 

Справочника)   
           

    

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных 

ведомостей  
Визы тех.служб ИД ( по при-

надлежности работ)   

( с указанием должностей и расшифровкой под-

писей)    
           
ТС ______________________   Образец       

    Начальник ОППР ______________  / Ф.И.О.       /   
           

    Начальник цеха ______________  / Ф.И.О.       /   
           

    

Инженер, мастер 

цеха ______________  / Ф.И.О.       /   

    (Исполнитель)      
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Приложение 6 

    Приложение к договору № __________ от "___" ____________ 20___г 

СОГЛАСОВАНО  

Директор  

___________________________ 
              (подрядчик) 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор  

_________________________ 
              (филиал-заказчик) 

_ 

"____"___________________20_г.  "____"_______________20_г. 

Ведомость объемов работ №  
 

_____________________________________________________________ 

  
(наименование объекта,  инвентарный номер) 

    

№ 

п.п. 

Наименова-

ние работ 

Объем работ Демонтируемый материал 
Потребность в материалах не учтенных или заме-

ненных в сметных нормах  

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Наиме-

нование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Использование 

(лом, утиль, му-

сор, реализация, 

повторное исп.) 

Наиме-

нование 
Ед. изм. Кол-во 

Поставка 

(заказчик/ 

подрядчик) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Условия производства работ согласно Методики: 
 

 
 

 
         

     

  Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных 

ведомостей 

 

Визы тех.служб ИД ( по 

принадлежности работ)    

  ( с указанием должностей и расшифровкой подписей) 

 

             

 ТС ______________________   Образец      

       Начальник ОППР  ______________  / Ф.И.О.       / 

 СЗС ______________________         

       Начальник цеха  ______________  / Ф.И.О.       / 

 ЭТС ______________________         

       Инженер, мастер цеха  ______________  / Ф.И.О.       / 

 ХС ______________________   (Исполнитель)     

             

 СРЗИЭА ______________________         

             

 ХО ______________________         
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Приложение 7 

 

Форма расчета начальной (максимальной) цены договора 
    

       
УТВЕРЖДАЮ     

       
Директор филиала ООО "Байкаль-

ская энергетическая компания "     
       

 ________________________    
       "______ " __________________20___г 

Расчет начальной стоимости       

по объекту (работ/услуг):       

                  

Основание: Проект/ведомость №___________, утвержденный (кем, когда)      

Исходные данные:                 

ИЦС (квартал, год)                   

Индекс на материалы                    

Индекс на оборудование                   

Индекс-дефлятор на матери-

алы и ЭММ на ___ кв 20___г 
                  

Составлен в ценах по состоянию на ___кв. 20___г.      

№ 

п/п 
Наименование смет 

№ 

смет  

Стоимость работ в текущей цене       

Всего  

в том числе:      

ОЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ Материалы 

Оборудова-

ние поставки 

подрядчика 

НР СП ТЗ ТЗМ      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13      
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СМР + оборудование                          

1                              

2                              

Всего СМР+оборудование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      

в т.ч.:                          

Временные здания и сооружения 

(___%) 
                         

Зимнее удорожание (___%)                          

Непр.  работы и затраты (___%)                          

Прочие                          

3                              

Всего Прочие 0 0 0 0     0 0 0 0      

Итого начальная стоимость : 0 0 0 0     0 0 0 0      

  НДС    0,00                        

  Всего с НДС   0,00                        

Примечание :       

 1. Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной 

заказчиком  сметы. 
    

 2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ        

 
Начальник ОППР филиала                   

 
 

                

 Инженер по ПСР филиала                    
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Приложение 8 

   
Приложение к договору № __________ от "___" ____________ 20___г 

СОГЛАСОВАНО :  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор (Подрядчик)  Директор филиала (Заказчик) 
  

                   (наименование филиала) 

_______________  
    

  
   

  

"____ " ___________20____г. 
  

"____ " __________20____г. 

 

Расчет договорной цены 

(филиал) 

(наименование объекта, инвентарный номер) 

№ 

п/п 

№ 

смет 
Наименование смет 

Стоимость работ 

НДС 

(руб) 

Всего с 

НДС 

(руб) 

Сметная 

стои-

мость  

(руб) 

в том числе 

материалы, 

сумма (руб) 

  

1 2 3 4 5 8 9 

    

Итого начальная (максимальная) цена 

договора:         

    Коэффициент конкурсного снижения 0,00000       

    

Всего стоимость работ по результатам 

выбора подрядчика:         

    В том числе:         

              

              

              

              

              

              

              

      0,00       

Примечание: Расчет за выполненные непредвиденные работы  производится только с предоставлением  

согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком  сметы. 

       

       

       

  Начальник ОППР филиала      / Ф.И.О.       / 

       

  Инженер по ПСР филиала      / Ф.И.О.       / 

       

  

Специалист по ПСР подрядной организации (от-

ветственный за РДЦ)      / Ф.И.О.       / 
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Приложение 9 

Пример определения  базовой стоимости материалов  «обратным счетом»: 

    
Необходимо определить базовую стоимость крана шарового «Навал» 100 мм. 

Согласованная текущая стоимость в уровне цен 1 кв. 2010 г. равна -11 108 руб. без НДС. 

    
Определяем транспортные затраты:     

    
1)в ТЦС 81-01-2001 находим группу материалов – 

«Краны».  
2)по таблице сборника, для крана  Æ 100 поз. 1538, определяем сметную и отпускную цену, 

которая равна  

423,08 руб и 410,6 руб, соответ-

ственно.   
3)рассчитываем транспортные расходы (Тр) по формуле:  
Тр = Цс : Цо : 1,02 , где:   
Цс – сметная цена;   
Цо – отпускная цена;   
1,02 – заготовительно-складские рас-

ходы;   
Тр = 423,08/410,6/1,02 =  1,0102*100-100=1,02%.  

    
Определяем базовую стоимость:   

    
1)  Согласованную стоимость умно-

жаем на ТЗР:   
транспортные - 11 108 руб х 1,02% = 

113,3 руб.;   
всего с транспортными - 11 108 руб. + 113,3 руб. = 11 

221,3 руб.;  
заготовительно-складские - 11 221,3 руб. х 2% = 224,4 

руб.;  
всего текущая  стоимость с ТЗР - 11 221,3 руб. + 224,4 руб. =  11 445,7 руб. 

    
2)          Текущую стоимость с ТЗР делим на индекс цен по статье «материалы» за 1 кв. 

2010г,  равный 4,11. 

    
Базовая стоимость равна:  11 445,7 руб / 4,11 = 2 784,53 руб. 
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Приложение 10 

Пример перевода среднегодовых норм зимнего удорожания в 

среднезимние 

Исходные данные:   

    
1)Средний удельный вес зимнего периода в году  для V температурной зоны  равен - 0,52. 

    
2)Среднегодовой норматив для тепловых электростанций  по табл. Приложения №1 п.34  

равен - 5,5%. 

    
3)Продолжительность зимнего периода для  Ирк. Обл. по сборнику приложение №4 

п.42.3 с 10.10.  по 25.04. 

    
Расчет:   
Среднезимний норматив будет равен:  5,5: 0,52 = 10,57%.   

    

    
При  начислении зимнего удорожания необходимо составлять график производства работ 

с разбивкой  

по месяцам для определения стоимости работ выполняемых в зимний период. 

Например:   

    
Стоимость работ по договору -

3 000 000 руб;   
Сроки выполнения работ:  с 1 сентября по 15 ноября;  

    
Стоимость работ с разбивкой   по календарному графику :  
Сентябрь – 1 200 000 руб;   
Октябрь –   1 500 000 руб;   
Ноябрь  -       500 000 руб.   

    
Определяем стоимость работ выполняемых в зимний период: 

Зимний период начинается с 10 октября, выполнение (ориентировочно) будет равно: 

1 500 000 / 3 х 2= 1 000 000 руб;   
в ноябре выполнение по графику составляет -  500 000 

руб.  
Всего выполнение в зимний период составит -1 500 000 

руб.  

    
На эту сумму начисляется зимнее удорожание и будет равно:   

    
1 500 000 х 10,75% = 161 250 руб.   
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Приложение  11 

Расчет начальной цены  

на разработку проектной и рабочей документации  

 

 
     УТВЕРЖДАЮ : 

     
Директор филиала ООО 

"Байкальская энергетиче-

ская компания "  
     _____________ 

       

     "______ " 

_______________20___г 
         

Расчет начальной цены 

на разработку проектной и рабочей документации по объекту: 
 

Основание: Задание на разработку _____________, утвержденное (кем, когда) 

Исходные данные:        

Сборник базовых цен        

Индекс на проектные работы        

Индекс на изыскательские ра-

боты 
       

Индекс на экспертизу ПД        

Составлен в ценах по состоянию на __ кв. 20___ г.  

№п/п 

Наименование про-

ектно-изыскатель-

ских работ 

Осно-

вание 

ТЗ 

Стоимость работ в руб. 
 

 

ПП 

Инженер-

ные изыс-

кания 

ПД  РД 
Экспертиза и 

согласования 

Всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1    0 0 0 0 0 0 

Итого начальная стоимость :           0 

  НДС              0,00 

  Всего с НДС             0,00 
         

 Примечание:       
 

1. Затраты на проведение Экспертизы ПД и ИИ, Государственной экологической экспертизы, публика-

цию в СМИ оплачивать «Подрядчику» по фактически понесенным затратам, на основании подтвер-

ждающих документов. 

 

2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, 

предусмотренной действующей редакцией НК РФ 

   

Руководитель службы      
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Инженер (куратор)      

    

   
     

Инженер по ПСР          
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Приложение 12 
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Приложение 13 

 

Перечень видов работ по услугам непроизводственного (технического) и 

сметно-нормативных документов применяемых к ним 
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Приложение 14 
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Приложение  15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 

 



ООО «Байкальская энергетическая компания» СТП БЭК.504.115 - 2020 

52 

Приложение 18 
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Приложение 19 

 

Перечень услуг производственного характера . 

 

№п/п Наименование выполняемых услуг 

1 Вибродиагностика и виброналадка 

2 Водолазные обследования 

3 Испытания , расчёты и консультации электротехнического обору-

дования 

4 Обеспечение безопасной эксплуатации ГПМ ( кранов,подъемни-

ков) 

5 Обследование дымовых труб 

6 Обследование зданий и сооружений 

7 Обследование и испытания химического оборудования 

8 Обследование и испытания тепломеханического оборудования 

9 Обследование металлов, неразрушающий контроль 

10 Обследование тепловых, инженерных и канализационных сетей 

11 Обследование электрических сетей 

12 Обслуживание автотракторной техники 

13 Обслуживание жд транспорта 

14 Обслуживание вентиляционных систем 

15 Обслуживание и отсыпка золоотвала 

16 Обслуживание лифтов 

17 Обслуживание подъездных жд путей 

18 Обслуживание систем КИПиА и АСУТП 

19 Обслуживание офисной техники 

20 Организация вывоза ЗШО 

21 Организация перевозки грузов 

22 Техническое обслуживание приборов учёта тепловой энергии 

23 Другие услуги, в том числе:                                                                                                             

- услуги гослаборатории по поверке приборов ;                                                                          

- зарядка и испытание огнетушителей, прочие услуги в области по-

жарной безопастности;  -услуги по нормированию ТЭП;                                                                                                    

- составление декларации безопасности и их экспертиза;                                                          

- услуги метеоцентров;                                                                                                                    

- обеспечение действия лицензий СМС на экспертизу промышлен-

ной безопасности, прочие услуги для службы СМС;                                                                                                 

- услуги экологического характера;                                                                                                

- прочие услуги для ПТС;                                                                                                                

- услуги госсанэпиднадзора по анализам(вода,стоки);                                                                

-прочие услуги технического характера.           
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