
СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО «РЭСС»

__________________Д.И. Плынский ________________Е.Н.Миронов

"_____" ________________ 202__ г.  "___"  ______________ 2021 г.

1 1 Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№1 07.11.2022 30.12.2022

2 2 Ремонт АКЗ при замене участков воздуховодов горячего воздуха в пределах. к/а№1 07.11.2022 30.12.2022

3 3 Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№2 11.01.2022 25.02.2022

4 4 Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№3 01.10.2022 30.12.2022

5 5
Ремонт АКЗ при замене горелочных устройств с участками воздуховодов горячего 

воздуха в пределах. к/а№3
01.10.2022 30.12.2022

6 6 Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№4 15.03.2022 26.06.2022

7 7 Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№6 08.02.2022 15.04.2022

8 8 Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№7 25.09.2022 25.12.2022

9 9 Ремонт АКЗ при замене перебросных воздуховодов горячего воздуха . к/а№7 25.09.2022 25.12.2022

10 10
Ремонт АКЗ при развороте венечной шестерни с заменой приводов ШБМ-7А.  к/а№7

25.09.2022 25.12.2022

11 11 Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования. к/а№8 19.04.2022 18.07.2022

12 12 Ремонт АКЗ при замене венечной шестерни ШБМ-8А. к/а№8 19.04.2022 18.07.2022

13 13 Ремонт АКЗ котла и вспомогательного оборудования.  к/а№9 15.07.2022 15.09.2022

14 14 Ремонт АКЗ при замене трубопроводов впрыска собственного конденсата.  к/а№9 15.07.2022 15.09.2022

15 15 Ремонт АКЗ при замене трубопроводов обвязки конденсационной установки.  к/а№9 15.07.2022 15.09.2022

16 16 Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегата ст. № 1 01.02.2022 28.02.2022

17 17 Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегата ст. № 2 01.05.2022 31.05.2022

18 18 Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегата ст. № 4 01.11.2022 30.11.2022

19 19 Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегата ст. № 5 01.12.2022 30.12.2022

20 20 Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегатаст. № 6 01.01.2022 30.09.2022

21 21 Ремонт АКЗ оборудования турбоагрегата ст. № 8 01.08.2022 31.08.2022

22 22 Ремонт АКЗ металлоконструкций каркаса Гр-1.ТВО 01.09.2022 31.10.2022

23 23 Ремонт АКЗ металлоконструкций каркаса Гр-2.ТВО 01.07.2022 31.07.2022

24 24 Ремонт АКЗ металлоконструкций каркаса Гр-3.ТВО 01.09.2022 31.10.2022

25 25 Ремонт АКЗ металлоконструкций каркаса Гр-4.ТВО 01.06.2022 30.09.2022

26 26 Ремонт АКЗ трубопроводов в турбинном цехе .ТВО 01.02.2022 31.03.2022

27 27 Ремонт АКЗ металлоконструкций в турбинном цехе .ТВО 01.02.2022 31.03.2022

28 28 Ремонт АКЗ оборудования ОРУ-35кВ 01.06.2022г. 31.07.2022г.

29 29 Ремонт АКЗ оборудования ОРУ-220кВ 01.05.2022г. 31.05.2022г.

30 30 Ремонт АКЗ бака БЗК №2 с трубопроводами обвязки и арматурой 25.07.2022г. 25.08.2022

31 31 Ремонт АКЗ бака БК №1 с трубопроводами обвязки и арматурой 25.06.2022г. 25.07.2022г.

32 32 Ремонт АКЗ бака БНХ-403 №1 с трубопроводами обвязки и арматурой 25.04.2022 г. 25.05.2022г.

33 33 Ремонт АКЗ бака БНХ-475 №1 с трубопроводами обвязки и арматурой 25.02.2022 г. 25.03.2022г.

34 34 Ремонт АКЗ коллекторов ХЦ 25.03.2022 г. 25.07.2022г.

35 35 Ремонт АКЗ площадок обслуживания и ограждения арматуры ХЦ 25.02.2022 г. 25.04.2022 г.

36 36 Ремонт АКЗ Металлоконструкции эстакады ГВС 01.06.2022 30.07.2022

Зам. технического директора по ремонту И.В. Больших

Начальник КЦ Ю.Н. Игнатов

Начальник ТЦ Д.И. Семешко

Начальник ХЦ Т.Ф. Павлова

График производства работ

Приложение № 3 к договору № 2    от "      " ______________ 202__  г 

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала -

 технический директор ТЭЦ-11 

ООО "Байкальская энергетическая компания"

Выполнение работ по ремонту АКЗ оборудования на филиале ТЭЦ -11 в г. Усолье-Сибирское

№ 

п/п

Номер 

сметы
Наименование

Срок выполнения работ


