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Введение 

 

Проект организации строительства объекта разработан на основании: 

 положений постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержании с дополнениями и 

изменениями; 

 задания на разработку проектной и рабочей документации на строительство объекта: 

«Тепловая сеть от ТК-35Г-22 до границы земельных участков с кадастровыми номерами 

38:36:000021:2428, 38:36:000021:21347, 38:36:000021:27845, 38:36:000021:1978» утвержденое 

заместителем генеральног директора по производству энергии – главным инженером ПАО 

«Иркутскэнерго» Е.А. Новиковым; 

 письма №508-06/641 от 15.03.2021г об изминении наименованиия объекта по заявке 

на ПИР №4-104-529-УТС-2020; 

 технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям 4-104-529-УТС-2020-

ИГДИ, выполненного ООО «ИркутскЭнергоПроект» в феврале 2021 года; 

 технического отчета по инжинерно-геологическим изисканиям 1321-104-529-УТС-

2020-ИГИ, выполненного ООО «Востоктранспроект» в марте 2021 года; 

 технического отчета по инжинерно-экологическим изисканиям СС-С21-81-ИЭИ, 

выполненного ООО «Сибирский стандарт» 23апреля 2021 года; 

 технического отчета по инжинерно-гидрометерологическим изисканиям СС-С21-81-

ИМГИ, выполненного ООО «Сибирский стандарт» 23апреля 2021 года; 

 исходных данных заказчика для проектирования; 

 строительных норм и правил, типовой документации, действующих на момент 

выпуска проекта; 

 сметной документации. 

Тепловая сеть расположена в Иркутской области, г. Иркутск, Октябрьском районе. 

Настоящий проект предусматривает строительство новой тепловой сети от существующей 

тепловой камеры ТК-б/н до границ земельных участков заявителей с кадастровыми номерами 

38:36:000021:2428; 38:36:000021:21347; 38:36:000021:27845; 38:36:000021:1978, 

протяженностью 436,48 м. В проекте трубопроводы приняты диаметром 133х6, 108х6 и 76х4 в 

непроходном канале приняты предизолированные трубы в ППМ изоляции которая является 

одновременно антикоррозийным покрытием. 

Заказчик -  ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ. 

Подрядчик определяется после проведения конкурсных процедур. Для выполнения 

строительно-монтажных работ качественно и в нормативные сроки подрядная 

специализированная организация должна быть оснащена необходимой техникой и 

автотранспортом, а также иметь возможность обеспечить строительство квалифицированными 

рабочими кадрами. 

Настоящий проект организации строительства (ПОС) не предназначен для 

непосредственного выполнения строительно-монтажных работ (СМР) на объекте. 

Строительная организация после получения от заказчика утверждённой проектно-сметной 

документации разрабатывает проект производства работ (ППР). К строительно-монтажным 

работам подрядчик приступает при наличии утверждённого ППР, выполненного за счет своих 

накладных расходов и согласованного с заказчиком. Отступление от проектных решений при 

выполнении строительно-монтажных работ заказчик должен согласовывать с проектной 

организацией. Уровень ответственности нормальный в соответствии с ФЗ №384 «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» (Статья 4 пункты 7-9).  
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Нормативно-технические документы 

 

1. Федеральный закон от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 

2. Федеральный закон от 29.12.2004 года №190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 года о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями и дополнениями);  

4. Постановление Правительства РФ № 985 от 04.07.2020 года «Об утверждении 

перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), 

в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»; 

5. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Правила 

противопожарного режима в РФ»; 

6. ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; 

7. ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Нормы освещения строительных площадок»; 

8. ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы 

электросварочные. Требования безопасности (с Изменением № 1)»; 

9. ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности»; 

10. ГОСТ 12.3.033-84 «Строительные машины. Общие требования безопасности при 

эксплуатации»; 

11. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 

12. ГОСТ 12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Строительство. Каски строительные. Технические условия»; 

13. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Почвы. Общие требования к контролю и охране от 

загрязнения»; 

14. ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия»; 

15. ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств»; 

16. ГОСТ Р 58753-2019 «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические 

условия»; 

17. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть I и II; 

18. СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» 

19. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие 

требования;  

20. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное 

производство;  

21. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС 

и ППР»; 

22. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная 

редакция СНиП II-7-81*); 

23. СП 20.13330.2016 «Нагрузки  и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 

2.01.07- 85*); 

normacs://normacs.ru/3fg
normacs://normacs.ru/3fk
normacs://normacs.ru/7ao
normacs://normacs.ru/9b5
normacs://normacs.ru/112s1
normacs://normacs.ru/11pub
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24. СП 22.13330.2016 «Основание зданий и сооружений» (актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*); 

25. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

(актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85); 

26. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*); 

27. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 

(актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87); 

28. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»); 

29. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных 

объектов. Основные положения. (актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»; 

30. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (актуализированная  

редакция СНиП 3.03.01-87); 

31. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003); 

32. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» (актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03.84); 

33. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*);  

34. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

35. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.»; 

36. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 «Организация строительного производства»; 

37. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Подготовка и производство строительных и 

монтажных работ»; 

38. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительной площадки»;  

39. СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Сварочные работы. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ»; 

40. ВСН 33-82* «Ведомственные строительные нормы по разработке проектов 

организации строительства (Энергетика)»; 

41. СН 494-77 «Нормы потребности в строительных машинах»; 

42. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ»; 

43. СК-5 раздел 55 «Машины и оборудование для транспортирования строительных 

материалов, конструкций, изделий и для погрузочно-разгрузочных работ»; 

44. СК-5.1 выпуск 1 «Машины и оборудование для земляных, мелиоративных, 

свайных и дорожных работ»; 

45. СК-5.2-2005 «Машины и оборудование вертикального транспорта». 

normacs://normacs.ru/11pvf
normacs://normacs.ru/10573
normacs://normacs.ru/11pvi
normacs://normacs.ru/10bg1
normacs://normacs.ru/190h
normacs://normacs.ru/10nu7
normacs://normacs.ru/10hp6
normacs://normacs.ru/10d1p
normacs://normacs.ru/10hp8
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf
normacs://normacs.ru/10lbk
normacs://normacs.ru/10lbv
normacs://normacs.ru/5oj
normacs://normacs.ru/up2t
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1 Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства 

 

В административном отношении тепловая сеть, расположена в Иркутской области,          

г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Кожова,22, ул. 3-го Июля,26, ул. 3-го Июля,28, ул. 3-го 

Июля. 

Иркутск расположен в Восточной Сибири на берегах реки Ангары в непосредственной 

близости от водохранилища, образованного плотиной Иркутской ГЭС высотой до 56 метров. 

Иркутск с трёх сторон окружён Иркутским муниципальным районом, на северо-западе 

граничит с Ангарским муниципальным районом. 

Территория расположена в пределах надпойменной террасы реки Ангары (на правом 

берегу) и сложена делювиально-аллювиальными отложениями четвертичного возраста.  

Естественный рельеф в значительной степени преобразован техногенными процессами, 

вызванными жилищным строительством. Абсолютные отметки рельефа участка 

проектирования составляют 429,25-431,00 м.  

Климат района – резко континентальный с продолжительной, очень морозной и 

малоснежной зимой с большим количеством солнечных дней, коротким, умеренно жарким 

летом, с характерными значительными годовыми и суточными амплитудами температуры 

воздуха. Увлажнение достаточное, большая часть осадков выпадает в теплую половину года. 

 

Характеристика г. Иркутск 

Абсолютная температура воздуха, минимум, ºС 

                                                максимум, ºС 

-50 

+37 

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,98, ºС 

                    0,92, ºС 

 

-35 

-33 

Средняя температура воздуха наиболее холодной суток, обеспеченностью                                                       

0,98, ºС 

0,92, ºС 

 

-38 

-37 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 1,9 

Преобладающее направление ветра в теплый период года 

в холодный период года 

З 

В 

Количество осадков 

за ноябрь-март 

за апрель-октябрь 

 

69 

401 

Сумма атмосферных осадков за год, в мм 470 

Среднегодовая температура воздуха , ºС 0,7 

 

На основании статистической обработки, с учетом происхождения грунтов и их 

пространственной изменчивости, на участке выделено 3 инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ):  

Техногенные отложение tQ 

ИГЭ-1. Насыпной грунт – галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 35%, с 

включением строительного мусора (битый кирпич). Залегает с поверхности до глубины 0,5 м. 

Делювиально-аллювиальные отложения daQ 

ИГЭ-2. Суглинок легкий мягкопластичный с включением гравия и гальки до 25%, 

залегает под насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем. Вскрытая мощность слоя – 

1,1-1,3 м. 

ИГЭ-3. Песок гравелистый средней плотности насыщенный водой, залегает под 

суглинком мягкопластичным (ИГЭ-2) на глубине 1,2-1,6 м. Вскрытая мощность слоя 4,4-4,8 м. 

Подземные воды вскрыты на глубине 3,2-3,7 м. Нормативная глубина промерзания 

грунтов составляет 2,8 м. 
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В соответствии с картой ОСР-2015 и СП14.13330.2014 территория площадки относится к 

8-ми балльной зоне (карта А). 

 

2 Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период 

строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала 

и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки 

коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки 

конструкций, карьеров для добычи инертных материалов 

 

Ширина отвода земли для ведения работ определена с учетом рационального 

использования строительной площадки и обеспечения организации и технологии 

строительства. Отвод земли для зоны производства работ необходимо оформить до начала 

производства строительно-монтажных работ. 

Границы временного отвода земли совпадают с границами благоустройства территории. 

Временный отвод (временный ограждение) предусматривается на всю ширину дороги с 

учётом востановления асфальтобетонного покрытия. При выполеннии СМР для удобства 

проезда личного автотранспорта рекомендуется выполнить перенос временного оргаждения с 

учетом сужения дороги по разработонному ППР. 

Площадь временного отвода составляет 4838 м2. Ширина временного отвода от 7,95 м до 

19,15 м. 

Движение строительной техники принято в полосе отвода частично по оси 

проектируемой тепловой сети, частично вдоль траншеи. 

Настоящим проектом в полосе временного отвода  предусматривается: 

 строительно-монтажные работы по сооружению тепловой сети; 

 размещение строительных машин и механизмов на период проведения 

строительно-монтажных работ; 

 размещение временных зданий и сооружений. 

Хранение разработанного грунта на строительной площадке проектом не 

предусматривается. Лишний грунта вывозится в места указанные заказчиком при согласовании 

с органами местной администрации при заключении договора.  

Средневзвешенное расстояние траспортировки составит 20,0 км (приложение Д).  

Демонтируемые трубопроводы вывозятся на металлобазу (Приложение Л), 

железобетонные конструкции вывозятся на полигон ТКО. (Приложение Р). 

Строительные машины и механизмы размещаются на безе подрядчика (уточняется при 

разработке ППР).  

 

3 Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектах энергетического обеспечения, обслуживающих 

строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания и социально-

бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

 

Базы материально-технического обеспечения для строительства размещаются в                    

г. Иркутске. 

Подрядная организация определяется по итогам конкурсных процедур. Настоящим 

проектом предусматриваемая подрядная организация размещается в г. Иркутске, социально-

бытовое обслуживание – существующее в городе. На строительстве будут работать постоянные 

кадры строительно-монтажной организации, обеспеченные жильём. Данным проектом нет 

необходимости предусматривать дополнительные помещения для проживания работающих. 

Структура строительной организации – прорабский участок. Питание работающих 

горячими обедами осуществляется на месте строительства, от ближайших пунктов 

общественного питания, по договору подрядчика. Режим работы устанавливается подрядчиком 
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самостоятельно для своих подразделений (бригад) исходя из условий строительства и 

обеспечения установленных сроков окончания работ с учетом трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 

Доставка рабочих к месту ведения работ осуществляется бригадными машинами. 

Медицинское обслуживание работающих производить в существующих медицинских 

учрежденьях. Оказание первой медицинское помощи строительных рабочих обеспечивается за 

счет аптечного поста для строительных организаций «АППОЛО» (аптечка для строек). 

Аптечками должны быть оборудованы все без исключения здания контейнерного типа, 

расположенные на площадке строительства. 

Организация временного строительного хозяйства предусматривается за счет затрат на 

временные здания и сооружения. 

Организация безопасного и высокопроизводительного труда возложена на 

административно-технический персонал подрядной организации. Перевозка грузов 

автомобильным транспортом и эксплуатация автотранспорта должна отвечать требованиям 

«Правил по охране труда на автомобильном транспорте». 

Детальную организацию быта рабочих на площадке (питания, транспортировки и 

хранения питьевой воды, медицинского обслуживания) проработать до начала производства 

работ и отразить в ППР. 

 

4 Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с 

указанием мест расположения станций и пристаний разгрузки, промежуточных складов и 

временных подъездных дорог, в том числе временные дороги вдоль линейного объекта 

 

Строительство предполагается вести на освоенной территории. Имеются подъездные 

дороги. Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам с твердым 

покрытием г. Иркутска. Доставка строительных материалов осуществляется автотранспортом, 

который при необходимости должен быть укомплектован специализированными средствами 

погрузки и разгрузки. Скорость транспортировки грузов рекомендуется по дорогам с твердым 

покрытием - 37 км/ч. 

Источник получения строительных материалов производится на основании конкурса по 

выбору потенциального подрядчика. Заказчик совместно с подрядчиком утверждает график 

поставки строительных конструкций и материалов на строительную площадку в соответствии с 

технологической последовательностью и временем выполнения работ. 

Транспортная схема доставки основных строительных материалов, изделий и инертных 

материалов представлена в Приложении Д. 

В связи с использованием в производстве строительно-монтажных работ машин в 

основном на пневматическом ходу, затраты на содержание действующих дорог и 

восстановление их после окончания строительства проектом не предусматриваются. 

 

5 Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, 

сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях 

 

5.1 Потребность в модульных временных зданиях и сооружениях 

 
Потребность в модульных временных инвентарных зданиях определяется путем прямого 

счета. Расчёт в потребности приводится в таблице 5.1. 

Временные здания и сооружения для нужд строительства должны соответствовать 

требованиям технических регламентов и действующих до их принятия строительных, 

пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемых к бытовым, 
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производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям. 

Решение о вводе их в эксплуатацию принимается ответственным производителем работ по 

объекту и оформляется актом или записью в журнале работ. По окончании строительства 

временные здания и сооружения подлежат вывозу. 

Для хранения рабочей и уличной одежды, сушки рабочей одежды работающих на 

стройплощадке, их санитарного обслуживания, обогрева, отдыха и приема пищи на 

строительной площадке необходима установка временных зданий и сооружений, состоящих из 

инвентарных передвижных вагончиков со степенью огнестойкости – V. Для обогрева 

административно-бытовых помещений используются электрорадиаторы заводского 

изготовления. В проекте предусмотрено, что работающие не принимают душ на 

стройплощадке, т.к. проживают в г. Иркутске и имеют возможность принять душ в местах 

проживания. 

Контора–диспетчерская (3,0 х 6,0) м (ТУ 5282-006-05108104-98) – здания контейнерного 

типа «Универсал».  

Бытовые помещения (3,0 х 6,0) м с пунктом приема пищи – здания контейнерного типа 

«Универсал».  

Модульные туалетные кабины с умывальником (1,1×1,1) м с накопительным баком 

«Компакт» 250,0 л. 

Принятые проектом организации строительства временные здания и сооружения 

отвечают санитарным правилам. Передвижные временные здания и сооружения 

устанавливаются в местах производства работ и передвигаются по мере выполнения СМР на 

определённых участках строительства теплотрассы. Размещение вагончиков предусматривается 

вне зон противопожарных разрывов, за пределами опасных зон, где могут действовать опасные 

или вредные производственные факторы. Временные вагончики размещается в полосе 

временного отвода на расстоянии не более 150 м от места ведения работ.  

Автоцистерна с водой для хозяйственных нужд и передвижные временные здания и 

сооружения устанавливаются в местах производства работ. Передвижные временные здания и 

сооружения устанавливаются за пределами опасных зон, где могут действовать опасные или 

вредные производственные факторы. 

 

Таблица 5.1 Ведомость потребности в модульных инвентарных зданиях 

№ 

п/п 
Наименование 

временного здания 

(помещения) 

Ед. 

изм. 

Норма  

на 1 чел. 

Расчетное 

кол-во 

человек 

Требуемая  

площадь 

Полезная 

площадь 

инвентарного 

здания 

Число 

инвентарных 

зданий 

1 Контора начальника 

участка (прораба) 

Диспетчерская 

 

м2 

 

4 
ИТР + служ 

+ МОП 
8,0 18,0 1 

2 Бытовое помещение м2 0,1 Чmax 0,8 18,0 1 

3 Туалет с умывальником м2 0,07 0,9хЧmax 0,5 1,21 1 

 

5.2 Потребность строительства в электроэнергии, воде, паре, кислороде, и сжатом 

воздухе 

 

Кислород, пропан и ацетилен доставляются на строительную площадку в баллонах. 

Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществляется от передвижной компрессорной 

установки. 
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Потребность в энергоресурсах, воде, сжатом воздухе определена исходя из объёмов 

строительно-монтажных работ в соответствии с МДС 12-46.2008 п.4.14.3 и приводится в 

таблице 5.2. 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

,4,1   oKqQ  

где q  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 

 

Таблица 5.2 Потребность в сжатом воздухе 

№п/п Наименование потребителя Кол-во, шт Расход на ед, м3/мин Кo Потребность м3/мин 

1 Пневматический инструмент 2 1,3 0,9 2,34 

2 Отбойные молотки 2 1,2 0,9 2,16 

 

Временное электроснабжение предполагается от существующих электрических сетей 

согласно разработанному в ППР. Потребность в электроэнергии, определяется на период 

выполнения максимального объёма строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos

св5o.н.4o.в.3

1

м1









 PKPKPK

E

PK
LP x

 
где Lx = 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, вибраторы и 

т.д.); 

Ро.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

Ро.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

Рсв – то же, для сварочных трансформаторов; 

cos E1 = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Расчёт потребности мощности электроэнергии приведён в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 Ведомость потребности мощности электроэнергии 

№ п/п Потребители Руст,  Uн, В Кс cosf tgf Pp, кВт 

1 Сварочный трансформатор (6 кВт х1 шт) 6,0 380 0,6 0,5 1,73 3,6 

2 Бытовые помещения  (3 шт х 1,1 кВт) 3,3 380 0,8 0,95 0,33 2,64 

3 Мойка колес (1шт х 3,5 кВт) 3,5 380 0,7 0,7 1,02 2,17 

4 Итого:      8,41 

Необходимая мощность для нужд строительства с учётом потери мощности в сети 

составляет 8,41*1,05= 8,83 кВт. 

Потребность в воде определена на весь период строительства. Хозяйственно-бытовые 

стоки отводятся в туалетную кабину. 

Потребность строительства в технической воде и для хозяйственно-бытовых нужд 

осуществляется путём доставки ее в автоцистернах АЦПТ-4 из существующей водопроводной 

системы г. Иркутска. 



 

 

      

4-104-529-УТС-2020-ПОС-С 

 

 

  
      

9 
      

15 

 
Среднее количество питьевой воды потребное для одного работающего 3-3,5 литра в 

летний период. Для питьевых нужд предусматривается подвоз бутилированной воды. 

Количество питьевой воды на период строительства составит:  

V= q × n × tдн, 

где: q – расход воды, л. на 1 чел. в смену – 3,5 л; 

n' – максимальное количество работающих в смену, n = 8 чел.; 

tдн – продолжительность строительства – 3,0 месяц, (tдн. = 66 дней). 

V = 3,5х8х66/1000=1,848 м3/ период 

Вода используема для питьевых нужд должна соответствовать нормам                   

СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.1116-02. Расстояния от рабочих мест до питьевых 

установок не должно превышать 75,0 м.  

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды на период СМР определен по 

формуле:    Qхоз = (q×n' ×Kсм.× tдн.)/1000, 

где q – удельный расход воды, л. на 1 чел. в смену. Норма расхода воды на строительных 

площадках при отсутствии канализации на 1 работающего в смену составляет 11,5 л.; 

n' – максимальное количество работающих в смену, n =8 чел.; 

Kсм= 1,0 – количество смен в сутки; 

tдн – продолжительность строительства – 3,0 месяц, (tдн. = 66 дней). 

Qхоз = (11,5×8×1,0×66)/1000 = 6,072 м3/период строительства 

Расход воды на производственные потребности определен на весь период строительства:  

Qпр = Кн((qп×Пп×Kч.)/3600×t) =1,2((500×1×1,5)/(3600×8)=0,03 л/с (0,864 м3) 

где qп =500 л – расход воды на производственного потребителя; 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч – число часов в смене; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

За весь период строительства 0,864 м3 х 66 (дней) = 57,024 м3/период.  

Отвод стоков от производственных потребностей не предусматривается. Вода 

используется на охлаждение двигателей машин. Вода, потребляемая на производственные 

нужды, используется безвозвратно. 

Водоотведение принимается равным водопотреблению. Отвод хозяйственно-бытовых 

стоков осуществляется в накопительные емкости (бак 250 л) мобильных туалетных кабин, 

установленных на территории ведения строительных работ. Баланс водопотребления и 

водоотведения приводится в приложении Б. 

Потребность в энергоресурсах, воде, сжатом воздухе определена, исходя из объёмов, 

строительно-монтажных работ и приводится в таблице 5.4. 

Пожаротушение осуществляется силами близлежащей пожарной части. 

В случаи пожара временных заний и сооружений принимаем по МДС 12-81.2007 расход 

воды 5 л/с, а время тушения по п. 5.17 СП 8.13130.2020 – 3 часа, то на пожаротушение 

понадобиться: 54 м3. 

 

Таблица 5.4 Ведомость потребности в электроэнергии, воде, паре, сжатом воздухе 

№ п Наименование показателей Ед.изм. Потребность 

1 Электроэнергия кВА 8,83 

2 Сжатый воздух м3/мин 4,5 

3 Питьевая вода (период строительства) м3 1,848 

4 Вода на хоз.нужды (период строительства) м3 6,072 

5 Вода на производственные потребности (период строительства) м3 57,024 

6 Расход воды на противопожарные нужды л/сек 5,0 

 

normacs://normacs.ru/up2t
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5.3 Обоснование потребности в основных средствах автотранспорта 

 

Потребность, виды и типы строительных машин определяется на основе физических 

объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с 

учетом принятых организационно-технологических схем строительства. При необходимости 

тип рекомендуемых машин может быть заменен другими, аналогичного предназначения. 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 

средств уточняется при разработке ППР для конкретных условий организации работ на данном 

строительстве. 

К работе строительные машины и механизмы допускаются в технически исправном 

состоянии и эксплуатируются в строгом соответствии с техническими инструкциями. 

Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах приведена в            

таблице 5.5 Машины, транспортные средства, средства механизации должны использоваться по 

назначению и применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Базирование строительной техники в период строительства предполагается на 

приобъектной базе подрядчика. Заправка мобильной техники предполагается на городских 

автозаправочных станциях. 

 

Таблица 5.5 Ведомость потребности основных строительных машин, механизмов и 

транспортных средств 

Наименование Марка Технические характеристики Кол-во, шт 

Экскаватор со сменным 

оборудованием 
ЭО-3322АК Производительность  0,45 м3 1 

Бульдозер ДЗ-42 Производительность 80 л.с 1 

Кран автомобильный КС-2561 Грузоподъёмностью 6,3 т 1 

Компрессор передвижной ПКСД-5,25 Производительность – 5,25 м3/мин 1 

Сварочный аппарат ТДМ-500П Мощность 34 кВт 1 

Пневмотрамбовки И-157 Расход  2 м3/с 1 

Отбойный молоток МОП-2 Расход воздуха 0,02 м3/с 2 

Автосамосвал КАМАЗ-5511 Грузоподъемностью 10 т 1 

Автомобиль бортовой с 

прицепом 
КАМАЗ-5320 Грузоподъемностью 8 т 1 

Автобетоносмеситель СБ-92-1А 
Геометрическая вместимость 

смесительного барабана10 м3 
1 

Автобетононасос 

СБ-126Б Производительность 25 м3/час,  

наибольшая дальность подачи со 

стрелы 18 м 

1 

Автоцистерна АЦТП-4,1 Рабочая вместимость 4,1 м3 1 

 

Расчет границы опасной зоны в местах, над которыми происходит перемещение краном 

груза произведен в соответствии СНиП 12-03-2001: 

Rо.з = 0,5 В + L + х 

где: В - наименьший габарит перемещаемого груза, м; 

L - наибольший габаритный размер перемещаемого груза, м; 

х - минимальное расстояние отлета груза при его падении, м. 
При производстве монтажа строительных элементов теплосети с помощью 

автомобильного крана происходит подъемом конструкций на высоту 3,0 м.  

Труба диаметром 133 х 6,0 мм длиной 11 м при подъеме на высоту 3,0 м: 

Rоз = 0,5 х 0,133 + 11 +1,2 = 12,26 м 

Для железобетонных лотков размером 1480 х 730 мм, длиной 2,97 м, при подъеме на 

высоту 3,0 м опасная зона составит: 
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R = 0,5 х 1,48 + 2,97+ 1,2 = 4,91 м 

При работе монтажного крана для уменьшения размеров опасной зоны предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 границу опасной зоны обозначить на местности знаками в соответствии с                           

ГОСТ 12.4.026-2015. Знаки установить из расчета видимости границы опасной зоны, в темное 

время суток они должны быть освещены. Знаки установить на закрепленных стойках для 

предотвращения опасности от их падения при проходе людей и передвижении техники; 

 на границе опасной зоны в местах возможного прохода людей установить знаки, 

предупреждающие о работе крана; 

 ограничить скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до 

минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м; 

 работы производить в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за 

безопасное производство работ; 

 установка автокрана производится на стоянках, указанных на  стройгенплане при 

разработке ППР; 

 применение удлиненных стропов, отвечающих требованиям ГОСТ Р 58753-2019, и 

грузозахватных приспособлений, оборудованных устройствами для испытания прочности 

монтажных петель, или страховочного приспособления, исключающих падение грузов; 

 принудительное ограничение зоны обслуживания краном. Ограничения при работе 

автокрана обеспечиваются с помощью системы координатной защиты с установкой прибора 

безопасности и разрабатываются в ППР. При ограничении поворота стрелы угол поворота 

должен отражаться в наряде-допуске с указанием разрешенного угла поворота. 

 

6 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 

приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства 

 

Специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и 

устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства, не требуется. 

 

7 Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных 

работ по участкам трассы  

 

Основные объемы работ определяются по рабочим чертежам. Номенклатура и объем 

работ уточняются в ППР. 

Материалы и изделия, применяемые при строительстве теплосети, должны 

соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам или техническим 

условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие 

качество оборудования, изделий и материалов. Для уменьшения объема транспортных расходов 

поставка материалов, конструкций, изделий предусматривается с заводов поставщиков. 

Потребность в основных строительных конструкциях, материалах определяется по 

объемам работ и приводится в сметной документации. 

 

8 Организационно-технологическая схема последовательности сооружения 

линейного объекта 

 

Настоящий проект предусматривает строительство новой тепловой сети от 

существующей тепловой камеры ТК-б/н до границ земельных участков заявителей с 

кадастровыми номерами 38:36:000021:2428; 38:36:000021:21347; 38:36:000021:27845;  
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38:36:000021:1978 расположенный по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Кожова,22, 

ул. 3-го Июля,26, ул. 3-го Июля,28, ул. 3-го Июля. 

В проекте приняты трубы диаметром 133х6, 108х6 и 76х4, предусмотрено применение 

предизолированных трубопроводов. В качестве тепловой изоляции применяется промышленная 

ППМ изоляция, которая одновременно является антикоррозийным покрытием. 

Прокладка трубопроводов предусмотрена подземная в непроходных каналах марки КЛ 

120х60h и КЛ 90х60h. 

Канал состоит из лотковых элементов размерами 1480х730х2970 и 1160х680х2970 с 

плитами перекрытия, которые укладываются на цементно-песчаный раствор марки М100. 

В местах примыкания сборных железобетонных элементов к монолитным конструкциям 

выполнить деформационные швы шириной 30 мм. Стык заполнить битумной мастикой с 

наполнителем с последующим применением оклеенной гидроизоляции. Гидроизоляцию плит 

каналов выполнить вдоль всей трассы. 

Проектом предусматривается: 

 устройство нового непроходного канала; 

 устройство нового узла трубопроводов УТ-1; ремонт камер ТК-б/н (сущ) и УТ-2(сущ); 

 устройство новых компенсаторных ниш; 

 устройство новых монолитных углов поворота; 

 устройство новых монолитных неподвижных опор; 

 устройство временной неподвижной опоры; 

 устройство нового сбросного колодца. 

Опирание скользящих опор трубопроводов предусмотрено на опорных подушках. 

Монолитный участок – железобетонный лоткового типа, армированный стержнями в 

продольном и поперечном направлениях, перекрываемый сборными плитами перекрытия, 

уложенные на цементно-песчаный раствор. 

Под монолитными железобетонными конструкциями выполняется подготовку из бетона, 

толщиной 100 мм. 

Сбросной колодец представляет собой сборную конструкцию, состоящую из 

железобетонных колец. 

На всех частях теплотрассы предусматривается: 

 все поверхности монолитных железобетонных конструкций, соприкасающихся с 

грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза; 

 под всеми монолитными конструкциями выполнить подготовку из бетона класса В7,5, 

толщиной 100 мм; 

 под всеми сборными конструкциями принята песчаная подготовка толщиной 100 мм; 

 по верху канала предусмотрена 2-х слойная оклеечная гидроизоляция. 

Проектируемая тепловая сеть проходит по территории насыщенной инженерно-

техническими коммуникациями и имеет пересечения с существующими инженерными сетями и 

сооружениями. 

Строительно-монтажные работы будет производиться в черте города, на застроенной 

территории в стесненных условиях. В соответствии с приказом Минстроя и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 23.09.2020 №421/пр стесненные условия в застроенной части 

характеризуются наличием 3-х факторов:  

 расположение жилого дама в непосредственной близости от зоны производства работ; 

 невозможность складирования материалов на строительной площадке для нормального 

обеспечения ими рабочих мест; 

 ограничения поворота стрелы грузоподъёмного крана. 

В целях повышения эффективности строительно-монтажных работ в стесненных 

условиях подрядной организации необходимо разработать следующие организационно-

технические мероприятия: 
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 ограждения строительной площадки сборно-разборными унифицированными 

элементами, деталями крепления и доборными элементами (защитные козырьки, тротуар, 

перила, подкосы), принимается, Вариант №4, Вариант №5; 

 размещение временной строительной инфраструктуры на участках, не предназначенных 

для строительства. 

Для нормального развития строительства в подготовительный период необходимо 

выполнить следующие работы: 

 разработать проект производства работ; 

 оформить акт-допуска по форме приложения В СНиП 12-03-2001; 

 получить разрешение на производство работ; 

 отметить теплотрассу на местности; 

 разборку покрытия дорог, попадающих в зону производства строительно-монтажных 

работ; 

 обеспечить установку дорожных знаков и указателей в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 52289-2019; 

 установить временное ограждение площадки сборно-разборными унифицированными 

элементами, деталями крепления и доборными элементами (защитные козырьки, тротуар, 

перила, подкосы) принимается, Вариант №4, Вариант №5; 

 установка временных зданий и сооружений (Контора начальника участка (прораба) 

Диспетчерская, Бытовое помещение, Туалет с умывальником); 

 установка наземной инвентарной горизонтальной емкости; 

 обеспечить строительную площадку противопожарным инструментом и инвентарем; 

 освещение территории строительной площадки; 

 обозначить на местности подземные коммуникации, попадающие в зону ведения работ, 

хорошо видимыми знаками; 

 устройство временной ГВС; 

 водоснабжение, телефонизация и освещение территории строительной площадки. 

Согласно СНиП 12-03-2001 окончание подготовительных работ принимается по акту о 

выполнении мероприятий по безопасности труда. Все виды подготовительнных работ на 

территории строительства должны выполняться в строгом соответствии с требованиями ППР. К 

строительным работам подрядчик приступает при наличии утвержденного проекта 

производства работ (ППР). Перед началом выполнения строительно-монтажных работ 

необходимо оформить акт-допуск по форме приложения В  СНиП 12-03-2001. 

Все основные строительные и монтажные работы не имеют неосвоенной технологии и 

должны выполняться согласно действующим нормам и правилам по существующим 

технологическим картам после полного обустройства строительной площадки.  

Перечень работ основного периода при ведении работ: 

 разработка грунта; 

 установка защитного ограждения участка производства работ (траншеи), принимается 

Вариант №7; 

 демонтаж трубопроводов и ж.б. конструкций; 

 укладка лотков непроходного канала, согласно принятым проектным решениям;  

 раскладка труб по трассе, их подрезка; 

 монтаж труб; 

 сварка стыков труб; 

 гидравлическое испытание и его приемка; 

 демонтаж защитного ограждения участка производства работ (траншеи); 

 засыпка траншеи; 

 восстановление нарушенного благоустройства. 

normacs://normacs.ru/7ao
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Сроки проведения гидравлического испытания устанавливаются ППР в соответствии с 

календарным графиком. Испытание смонтированных трубопроводов проводится под 

непосредственным руководством специально выделенного лица из числа специалистов 

монтажной организации.  

Спуск воды из трубопроводов предусмотрен в низших точках теплосети в дренажные 

колодцы, с последующим отводом воды из них при помощи насоса, установленного на 

автоцистерне. Общий объем воды для промывки 180,47  м3. (согласно 4-104-529-УТС-2020-

ТС.ПП). Вывоз осуществляется на территорию Н-ИТЭЦ (Приложение П). 

Детальная разработка технологической последовательности, методов производства, их 

очередность, особенности выполнения работ выполняются в ППР. Приложением к ППР 

являются технологические карты на каждый вид работы с описанием последовательности 

работ, применяемых механизмов и инструментов, методом контроля над качеством работ. 

Перечень рекомендуемых типовых технологических карт приводится в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 Перечень типовых технологических карт (рекомендуемый) 

п/п 
Вид выполняемых 

работ 
Наименование технологической карты Разработчик 

1 

Подготовка 

территории 

строительства 

ТТК 13-2587-106544-1-ТК. Работы 

подготовительного периода;   

ТТК 21-02 ТК  Устройство временных 

инвентарных ограждений стройплощадок  

 

ОАО 

ПКТИпромстрой 

 

2 Земляные работы 

ТТК 148-06 ТК. Разработка грунта в траншее 

экскаваторами обратная лопата с предварительным 

рыхлением грунта;   

ТТК 114-05 ТК. Разработка грунта в траншеях с 

креплением стенок и верхними распорами;  

ТТК 3.16. Разработка траншей и котлованов; 

ТТК 11-05 ТК. Обратная засыпка траншей 

ОАО 

ПКТИпромстрой 

3 
Монтаж элементов 

теплотрассы 

26-02-ТК. Технологическая карта на погрузочно-

разгрузочные работы с использованием 

автомобильных кранов; 

ТТК 118-05. Технологическая карта на  монтаж 

внутриквартального теплопровода в непроходном 

канале 

ОАО 

ПКТИпромстрой 

 

Земляные работы. Земляные работы выполняются в соответствии с требованиями            

СП 45.13330.2017. 

Производство земляных работ разрешается только после выполнения геодезических 

разбивочных работ по выносу в натуру проекта земляных сооружений и постановки 

соответствующих разбивочных знаков. Геодезические работы следует выполнять с точностью и 

в объеме, обеспечивающем при размещении, разбивке и возведении объекта соответствие 

геометрических параметров проектной документации требованиям нормативных документов. 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 

 создание геодезической разбивочной основы теплотрассы; 

 производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства; 

 геодезический контроль точности выполнения строительных работ; 

 геодезические измерения деформаций оснований, несущих конструкций и их частей. 

Разработка грунта экскаватором ЭО-3322АК, осуществлять 97,0 % - механизировано, 3,0 

% - вручную. (Приложение Е) 

Устройство траншей и котлованов предусматривается с вертикальными стенками (без 

откосов) и креплением стенок траншей. Конструкция крепления стенок выполняется на стадии 



 

 

      

4-104-529-УТС-2020-ПОС-С 

 

 

  
      

15 
      

21 

 
разработки ППР. При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой 

выемки не менее чем на 15 см (п 5.2.9 СНиП 12-04-2002 ч.2). Разборку креплений в выемках 

следует вести снизу вверх по мере обратной засыпки выемки.  

При канальной прокладке тепловых сетей наименьшая ширина дна траншеи с 

вертикальными стенками с креплением должна быть равной наружной ширине канала с 

добавлением ширины между наружными гранями конструкции канала и стенками крепления. 

Ширина между наружными гранями конструкции канала и стенками траншеи в свету должна 

быть не менее 0,70 м (СНиП 3.05.03-85, п.2.3).  

Объем разработанного грунта составит – 3263,71 м3. 

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом 

должно быть проверено состояние надежности крепления стенок выемки (п.5.2.10 СНиП 12-04-

2002 ч.2). 

Обратная засыпка грунта в пазухи производится вручную с послойным уплотнением 

пневмотрамбовкой (коэффициент уплотнения К = 0,95). Обратную засыпку пазух траншеи под 

каналы производить ПГС с послойным уплотнением слоями 20÷30 см одновременно с обеих 

сторон каналов и камер с уплотнением в соответствии с требованиями п.7.17 СП 45.13330.2017. 

Обратная засыпка и планировка выполняется бульдозером ДЗ-42, объем засыпки из ПГС 

составит 1501,48 м3, объем засыпки местным грунтом 1111,00 м3. Расстояния при 

транспортировке принимается 20,0 км. Лишний грунт вывозится в места, указанные Заказчиком 

(Приложение Д, Приложение Н).  

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать владельцев 

инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей. В случае 

обнаружения в процессе производства земляных работ неуказанных в проекте коммуникаций, 

подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть 

приостановлены до получения разрешения соответствующих органов. К разрешению должен 

быть приложен план (схема) с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций. 

До начала работ необходимо установить знаки, указывающие места расположения подземных 

коммуникаций. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 

коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использования ударных 

инструментов. 

Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуникаций 

осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным наблюдением руководителя работ, в 

охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением - в присутствии работников 

эксплуатирующих эти коммуникации. Разработка грунта вблизи пересекаемых коммуникаций 

механизированным способом допускается на расстоянии не ближе 2,0 м по бокам 

коммуникаций и не менее 1,0 м над верхом коммуникации, оставшийся грунт разрабатывается 

вручную. 

Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуникаций 

осуществляться после ознакомления с расположением трасс подземных кабелей связи, и 

обозначением их на местности.  Разработка грунта в пределах охранной зоны подземной 

кабельной линии связи допускается только вручную. Пользоваться ударными инструментами 

(ломами, кирками и т.п.) запрещается. Разработка грунта вблизи пересекаемых коммуникаций 

механизированным способом допускается на расстоянии не ближе 2 м по бокам коммуникаций 

и не менее 1 м над верхом коммуникации, оставшийся грунт разрабатывается вручную. 

При обнаружении подземного кабеля связи во время производства работ необходимо 

прекратить работы и вызвать представителя владельца сетей (за сутки до начала работ в 

охранной зоне линии связи). В местах пересечения и сближения с теплосетью необходимо 

произвести защиту кабеля связи от повреждений в следующем порядке: 

 отшурфить подземные коммуникации по указанию и в присутствии владельца; 
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 каналы и кабель, проложенные в грунте, откапываются вручную и заключаются в 

сплошной деревянный короб, который при необходимости прочно подвешивается к балкам или 

бревнам, положенным поперек траншеи. Концы короба должны выходить за края траншеи не 

менее чем на 0,5 м. Подвеска короба осуществляется с помощью хомутов из проволоки; 

 разработка грунта выполняется до обнажения нижней поверхности осевших труб 

трубопровода. Сверху вдоль трубопровода укладывают балку. Концы балки должны лежать на 

неповреждённых (не осевших) трубах блока. Стыки осевших труб разделывают. После этого 

трубы одну за другой выравнивают и прикрепляют временными проволочными хомутами к 

балке. Затем проверяют прямолинейность подвески свободных труб пробным цилиндром, а 

занятых – по наружной поверхности, после чего проволочные хомуты стягивают и закрепляют, 

а стыки труб заделывают и обмазывают цементным раствором; 

 в случае осадки трубопровода на значительном расстоянии, продольную балку 

прикрепляют (подвешивают) к нескольким поперечным балкам, Концы которых укладывают на 

твердый грунт; 

 по окончании выравнивания, под подвешенные трубы подсыпают песок и тщательно его 

трамбуют. После этого подвешенный трубопровод засыпают грунтом. Засыпку производить 

слоями толщиной не более 20 см, при этом каждый слой трамбуется. По завершении работ 

оформляются акт с подписанием представителями предприятия связи; 

 вручить машинистам строительных машин схему производства работ 

механизированным способом и обозначить на месте границы работ и расположение подземных 

коммуникаций, сохранность которых должна быть обеспечена. 

Последовательность производства земляных работ определяется подрядчиком в ППР. 

В процессе строительства рекомендуются следующие мероприятия, препятствующие 

аккумуляции и просачиванию вглубь поверхностных вод: 

 строительство в короткие сроки; 

 не оставлять открытым траншею; 

 зачистка донной части траншей на глубину порядка 15 см непосредственно перед 

бетонированием. 

Для водоотлива в котлованах и траншеях устраиваются специальные зумпфы. Из 

разрабатываемых зумпфов вода откачивают насосами в автоцистерны и вывозится  к месту 

утилизации. Значения допустимых скоростей снижения уровня воды в котловане могут быть 

уточнены в процессе разработки и осушения котлована. Работы по водоотливу необходимо 

выполнять по разработанному ППР.  

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции выполняются согласно               

СП 70.13330.2012, раздел 2. Готовая бетонная смесь на строительную площадку доставляется 

автотранспортом. Время выдерживания бетонной смеси и распалубки конструкций 

определяется согласно СП 70.13330.2012 и отражается ППР. Материалы, применяемые для 

приготовления бетонной смеси, соответствующей проектной марки бетона, должны 

удовлетворять требованиям стандартов на эти материалы и обеспечивать получение бетона 

заданной консистенции и прочности на сжатие. 

При устройстве монолитных конструкций рекомендуется применять сборно-разборную 

инвентарную щитовую опалубку. 

Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций рекомендуется вести 

в технологической последовательности: 

 изготовить и установить опалубку; 

 выполнить бетонную подготовку; 

 монтаж арматурных конструкций; 

 укладка бетонной смеси с уплотнением; 

 разборка опалубки; 

 приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций. 
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Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и сроки их 

проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо осуществлять в 

соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. 

Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты: 

 все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства 

работ; 

 правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее конструций. 

Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищенна от грязи. 

Бетонную смесь укладывают в бетоннируемую  конструкцию горизонтальными слоями 

одинаковой толщины без разрывов. Толщина укладываемого слоя  бетонной смеси  должна 

приниматься в зависимости от средств уплотнения. Не допускается перерыв в укладке бетонной 

смеси на время более 0,5 часа.  

При бетонировании применять опалубку, которая должна придать бетону проектую 

форму конструкции, обеспечить внешний вид поверхности бетона, поддерживать конструкцию 

пока она не наберет распалубочную прочность. Опалубка должна отвечать требованиям           

ГОСТ 34329-2017. Опалубку устанавливать таким образом, чтобы была обеспечена распалубка 

конструкции без повреждения бетона. Распалубку производить после набора бетона прочности 

70 %. 

Бетонирование монолитных железобетонных конструкций производить при помощи 

автобетононасоса СБ-126Б. Для монолитных конструкций на стройплощадке применяется 

товарный бетон централизованных поставок, который доставляется на стройплощадку 

автобетоносмесителем СБ-92-1А. 

Монтаж конструкций тепловой сети производятся специализированными монтажными 

организациями согласно требованиям СП 70.13330.2012, СНиП 3.05.03-85, СНиП 12-03-2001 и 

СНиП 12-04-2002. Основанием для производства монтажных работ служат технологические 

карты и проект производства работ (ППР), разработанный и утвержденный 

специализированной монтажной организацией.  

При строительстве тепловой сети наиболее трудоёмкие процессы (монтажу труб, 

фасонных частей, их центрированию и др.) осуществляются с помощью различных 

грузоподъёмных механизмов и захватных устройств. Монтаж трубопроводов тепловых сетей 

выполнять небольшими звеньями весом до 3 т с помощью автомобильного крана. Укладку 

трубопроводов следует производить по технологии, предусмотренной проектом производства 

работ и исключающей возникновение остаточных деформаций в трубопроводах, нарушение 

целостности противокоррозионного покрытия и тепловой изоляции, путем применения 

соответствующих монтажных приспособлений, правильной расстановки одновременно 

работающих грузоподъемных машин и механизмов. 

Все строительные конструкции и трубопроводы подаются в зону монтажа 

автотранспортом. 

Укладку трубопроводов рекомендуется выполнять звеньями. Вопросы концентрации 

техники и рабочих на захватках теплосети, а также сменности при производстве работ 

определяется в ППР. Трубы укладываются на дно лотка с помощью крана. Опускание труб 

следует производить плавно, без рывков и ударов о стенки и дно каналов. Монтаж 

трубопроводов производится, как правило, на дне канала. Монтаж теплопроводов производится 

при температуре наружного воздуха не ниже минус 15 °С. Доставка труб на участок тепловой 

сети осуществляется автотранспортом. Разгрузка труб производится автокраном с 

использованием мягких «полотенец».  

Наружные поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются 

горячей битумной мастикой за 2 раза. Обратная засыпка производится после монтажа плит 

перекрытия лотков слоями сухого непучинистого грунта толщиной 20-30 см одновременно с 

обеих сторон каналов и камер с уплотнением в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017. 
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Укладка трубопроводов с отклонением от прямолинейности в вертикальной или 

горизонтальной плоскости не допускается. Отклонения трубопроводов от проектного 

положения в плане и по высоте не должны превышать допусков, указанных в действующих 

ТНПА. 

Перед монтажом участка теплопровода проводится проверка состояния изоляции. 

Испытание смонтированных трубопроводов проводится под непосредственным 

руководством специально выделенного лица из числа специалистов монтажной организации. 

Монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов по изготовлению материалов и их применению в строительстве, 

инструкций и указаний по строительному производству.  

Монтаж сборных железобетонных элементов рекомендуется вести в следующей 

последовательности: 

 выполнить усиленную подготовку из армированного железобетона; 

 монтаж сборных железобетонных конструкций, согласно принятым проектным 

решениям; 

 заделка швов и строповочных отверстий бетоном; 

 покрытие наружной поверхности гидроизоляцией в качестве защиты от грунтовых и 

дождевых вод; 

 в местах примыкания сборных лотков к монолитным железобетонным конструкциям 

выполнить деформационные швы;  

 выполнить обратную засыпку. 

При выполнении монтажных работ предполагается использовать автомобильный кран, 

средства малой механизации, нормокомплекты инструментов и инвентаря. Находящийся в 

работе на строительной площадке монтажный кран должен быть снабжен табличками с 

обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего и 

полного освидетельствования.  

На монтажном кране, используемом при строительстве, должен быть установлен 

микропроцессорный ограничитель, который автоматически по заданным координатам 

ограничивают зону действия крана. Монтажный кран и грузоподъемные механизмы следует 

устанавливать в соответствии со стройгенпланом проекта производства работ.  

Кран перед эксплуатацией должен быть освидетельствован и испытан, должен быть 

составлен акт в соответствии с требованиями «правил безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения». 

Крюки крана и грузозахватных приспособлений должны иметь предохранительные 

замыкающие устройства. На специальных стендах должны быть вывешены типовые схемы 

строповки основных деталей, разработанные проектом производства работ, а также указан 

состав стропальщиков и специалистов, ответственных за перемещение грузов.  

При работе все сигналы машинисту крана должны подаваться только одним лицом - 

бригадиром монтажной бригады, звеньевым или такелажником-стропальщиком с желтой 

повязкой на левой руке и в каске оранжевого цвета. Машинист крана должен быть 

информирован о том, чьим командам он подчиняется. Сигнал «Стоп» подается любым 

работником, заметившим явную опасность. Между крановщиком, такелажником и 

монтажниками должна быть устроена надежная радио- или громкоговорящая связь или же 

организована сигнализация флажками. Использование дополнительных промежуточных 

сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается. 

Погрузочно-разгрузочные работы производить в соответствие ФНП в области 

промышленной безопасности №461 от 26.11.2020 «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». При разгрузке 

элементов такелажник обязан сойти с транспортных средств сразу же после натяжения строп. 

При этом команду крановщику на подъем элемента он подает, стоя на земле на безопасном 

расстоянии от транспортных средств.  
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Стропальщики (такелажники) перед началом работы обязаны: 

 изучить схемы строповки монтируемых строительных деталей и других 

поднимаемых в процессе работы грузов и в дальнейшем применять в каждом случае 

соответствующее грузозахватное приспособление; 

 проверить исправность грузозахватных приспособлений, тары и наличие на них 

указаний собственной массы и предельной массы груза, для транспортировки которого они 

предназначены; 

 проверить освещение рабочего места. При недостаточном освещении доложить об этом 

лицу, ответственному за безопасное перемещение грузов кранами. 

Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стропальщик должен лично 

подавать соответствующий сигнал машинисту крана или сигнальщику, а сам должен выходить 

из опасной зоны. Затем следует проверить правильность строповки: при необходимости 

перестроповки груз должен быть опущен. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается строповка груза, 

находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на 

приподнятом грузе.  

Строповку элементов производить инвентарными стропами, оборудованными крюками с 

запирающими приспособлениями. Находящиеся в работе грузозахватные приспособления 

должны быть снабжены клеймами и бирками. 

Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их 

подачу к месту установки в положении близком  проектному. Грузы, на которые не 

разработаны схемы строповок, стропуются и перемещаются в присутствии и под руководством 

лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. 

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28.10.2020 №753н, п.92 при перемещении вручную длинномерных грузов используются 

специальные захваты, при этом масса груза, приходящаяся на одного работника, не превышает 

40 кг, груз перемещается группой работников. 

Сварочные работы труб и контроль сварных соединений трубопроводов следует 

производить в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012.  

На основании ГОСТ 12.3.003-86 сварочные работы следует производить по 

утвержденному проекту производства сварочных работ (ППСР). Проведение сварочных работ 

включает в себя следующий перечень обязательных мероприятий: 

 назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение сварочных работ со стороны 

подрядчика; 

 оформление наряда-допуска на ведение огневых работ; 

 подготовка сварочных материалов, оборудования, инструментов; 

 проверка состояния воздушной среды на месте проведения сварочных работ; 

 подготовка поверхности свариваемых деталей; 

 непосредственно сварочные работы; 

 контроль качества сварки. 

Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие удостоверение на 

право производства сварочных работ, выданное в соответствии с утвержденными Правилами 

аттестации сварщиков. Сварочные материалы следует хранить в сухих отапливаемых 

помещениях. Свариваемые поверхности конструкций и рабочее место сварщика следует 

защитить от снега, ветра. При температуре окружающего воздуха ниже минус 100 ºС 

необходимо иметь в близи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева. 

Ручную или механическую сварку конструкций разрешается выполнить без подогрева 

при температуре окружающего воздуха, приведены СП 70.13330.2012. 

Для накопления твердых коммунальных отходов и мелкого строительного мусора 

используются закрывающиеся металлические контейнеры емкостью 0,75 м3 (2 шт.). 
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Сбор производственных отходов, строительного мусора на строительной площадке 

предусматривается в закрывающиеся металлические контейнеры емкостью 2,0 м3 (1шт). 

Контейнеры устанавливаются установленные в строго отведенных местах, указанных 

подрядчиком при разработке ППР. Складирование строительного мусора на строительной 

площадке не предусматривается. Запрещается захоронение отходов строительства на 

строительной площадке. Вывоз строительного мусора для утилизации должен осуществляться 

ежедневно автотранспортом по мере накопления в соответствии с требованиями действующих 

санитарных норм в места указанные заказчиком (5,0 км Александровского тракта Приложение 

Д). 

До начала строительства заказчику необходимо произвести заключение договора на 

вывоз строительного мусора и бытовых отходов с местным муниципальным образованием по 

вывозу строительного мусора специализированным транспортом на соответствующие 

полигоны для утилизации. 

После завершения строительства на территории должен быть убран строительный мусор, 

проведено благоустройство и восстановление территории. Благоустройство выполняется 

согласно принятым проектным решениям: установка бортового камня; укладка 

асфальтобетонного покрытия.  

На основании регламента ООО «СНИДО» № 1.001.00.00 ТР принимается 

организационно-технологический порядок укладки бортового камня и асфальтобетонного 

покрытия. 

Установку новых или ранее демонтированных бортовых камней следует выполнять с 

учетом отметок существующих бортовых камней. 

В направлении продольной линии проезжей части по нивелиру забивают колья, верх 

которых соответствует верхней плоскости бортового камня по проекту. 

Для более точной установки бортового камня применяют обноску из досок и стоек, 

забиваемых в грунт на глубину 0,6-0,7 м по обе стороны траншеи. На верхнем ребре доски 

забивкой 80 мм гвоздей обозначают точное положение бортового камня на месте его установки 

в плане по линии лицевой стороны. Обноски устанавливают по нивелиру в одном уровне для 

обеспечения контроля высотного положения бортовых камней. Величина требуемой толщины 

выравнивающего слоя с учетом коэффициента запаса материала на уплотнение равного 1,25 и 

толщина бетонного основания закрепляются на кольях. По лицевой стороне, обращенной к 

проезжей части, натягивают шнур (причалку), обозначающего продольную линию установки 

бортового камня, отрывают траншею прямоугольного сечения шириной по дну 0,4-0,5 м для 

устройства основания бортового камня. Основание траншеи уплотняют виброплитой до Купл не 

менее 0,95 и предъявляют Заказчику. По дну траншеи устраивают "подушку" из щебня (ПГС) 

Щебень или ПГС разравнивают вручную, уплотняют пневмотрамбовкой и предъявляют 

Заказчику. 

На готовой "подушке" устанавливают сборно-разборную опалубку высотой 20 см и 

шириной на 20 см больше ширины бортового камня. Опалубку закрепляют металлическими 

штырями с внутренней стороны траншеи. 

Укладка бетонной смеси в опалубку производится вручную, лопатами из ковша 

погрузчика слоем h=10 см, а затем уплотняется вибротрамбовкой 

Тяжелый бетон класса В15 (М200) доставляется с бетонного завода и разгружается на 

заранее подготовленные площадки с расчетом подноски (подвозки) бетона не более чем на 20 

м. Готовое основание предъявляют Заказчику для освидетельствования и 

Бортовой камень устанавливается на бетонное основание толщиной 10 см по натянутому 

между металлическими штырями шнуру и осаживается до уровня натянутого шнура 

деревянной трамбовкой. Бортовой камень должен быть установлен не позже, чем за 3 суток до 

устройства дорожного покрытия для того, чтобы бетонная обойма и раствор в швах между 

бортовыми камнями набрали достаточную прочность. 
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С целью обеспечения необходимого качества установки бортовых камней работы 

должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль 

подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. 

Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или 

специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 

необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя 

производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего строительные работы. 

Все бортовые камни, поступающие на объект, должны отвечать требованиям 

соответствующих стандартов, технических условий на их изготовление и рабочих чертежей. 

Для восстановления, нарушенного при производстве работ асфальтового покрытия 

должны быть выполнены следующие работы: 

 предъявлена заказчику для освидетельствования послойная обратная засыпка с 

предоставлением заключения компетентной лаборатории о качестве послойного уплотнения, 

фото фиксация; 

 произведена плановая и высотная разбивка слоя; 

 материал заготовлен в необходимом объеме; 

На захватке выполняются следующие технологические операции: 

 подвозка материала автомобилями – самосвалами; 

 разравнивание смеси автогрейдером, мобильными средствами механизации или 

вручную; 

 увлажнение смеси (в случае необходимости); 

 предварительное уплотнение слоя; 

 планирование слоя и исправление дефектных мест; 

 окончательное уплотнение слоя. 

ЩПС или ПГС в местах приготовления загружается фронтальным погрузчиком и 

доставляется на место производства работ автомобилями – самосвалами.  

Прием смеси на месте выгрузки осуществляет мастер (прораб) участка, который подает 

сигнал на подход автомобиля, принимает ЩПС или ПГС и выгружает в указанном месте. После 

разгрузки и очистки кузова дает сигнал на отход автосамосвала. Места выгрузки отмечаются 

вбитыми в земляное полотно колышками. 

Строительно-монтажные работы на участке строительства теплосети производить с 

максимальным сохранением существующих насаждений. 

С момента начала работ до их завершения Подрядчик должен вести общий журнал и 

специальные журналы производства работ. В журнале отражаются ход и качество работ, а 

также все факты и обстоятельства, имеющие значение в производственных отношениях 

Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, 

услуг, сообщения о принятии работ, задержках, связанных с несвоевременной поставкой 

материалов, выхода из строя строительной техники, мнение Заказчика по частным вопросам, а 

также все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ). 

Согласно постановлению Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. на территорию 

строительства предусматриваются въезды шириной не менее 4 м. При въезде на площадку 

устанавливают информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика 

(заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера 

телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа 

госархстройнадзора или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и 

окончания работ. 

Во время строительства подрядчик обеспечивает мобильную телефонную связь за счет 

накладных расходов. 
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9 Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 

Выполненные строительно-монтажные работы, оцениваются в целях выявления 

соответствия показателей качества работ, элементов и объектов требованиям проекта и 

установленных нормативными документами допусков к этим видам работ, элементам и 

объектам. Перечень основных видов работ по строительству тепловой сети, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства выполняется на основании 

Приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г №624 и действующих 

нормативных документов. В случае несоответствия выполненных работ утверждённым 

проектным решениям и требованиям нормативных документов указанные работы должны быть 

переделаны выполнявшей их организацией. Если подобные недостатки вскрываются 

работниками технического надзора или других контролирующих органов в процессе работы, то 

они должны давать производителям работ обязательные для исполнения письменные 

распоряжения о приостановке работ до устранения дефектов и немедленно сообщать об этом 

руководителям организации, выполняющей работы.  

Освидетельствованию подлежат виды работ: 

 выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий по закреплению 

грунтов и подготовке оснований; 

 устройство котлованов; 

 обратная засыпка выемок; 

 качество бетонной смеси; 

 интенсивность укладки бетонной смеси; 

 технология заполнения котлована бетонной смесью; 

 монтаж металлоконструкций; 

 подготовка под гидроизоляцию бетонных и железобетонных конструкций; 

 устройство опалубки; 

 приемка качества законченных бетонных и железобетонных конструкций, их 

поверхностей, закрываемых кладкой и гидроизоляцией; 

 сварочных стыков трубопроводов; 

 установка арматуры и закладных элементов и соответствие их рабочим чертежам; 

 защита строительных конструкций и закладных деталей от коррозии. 

Акты на скрытые работы составляются на конструктивы, скрываемые последующими 

работами (армирование, сварка деформационных швов и т.п.). Промежуточная запись о 

выполнении скрытых работ может производиться в журнале работ, а при завершении работ 

составляется акт. 

При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик проверяет качество 

опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, армирование по числу стержней и их 

расположению в пространстве, по маркам сталей, сертификаты арматуры и электродов, сварные 

соединения арматуры. По окончании проверки составляется акт на скрытые работы. 

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций может быть начат только 

после приемки фундаментов или других опорных конструкций. Заполняется журнал монтажа и 

замоноличивание сварочных стыков.  

На сооружаемых трубопроводах подлежат приемке с составлением актов на скрытые 

работы подготовка оснований под трубопроводы, устройство колодцев и камер, 

антикоррозионная защита трубопроводов, герметизация прохода трубопроводов через стены, 

засыпка траншей с уплотнением. 
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10 Места обхода (преодоление) естественных препятствий и преград, переправ на 

водных объектах 

 

На территории участков тепловой сети, подлежащих строительству, естественные 

препятствия и преграды, переправы отсутствуют. Данный раздел не разрабатывается. 

 

11 Технические решения по использованию участков проектируемого линейного 

объекта для нужд строительства 

 

Ввиду отсутствия необходимости, технические решения не принимались. 

 

12 Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных 

геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов 

 

Руководители подрядной строительной организации должны обеспечить своевременное 

оповещение всех своих подразделений, работающих на подконтрольных объектах, о резких 

переменах погоды (пурге, ураганном ветре, грозе, снегопаде и т.п.), а так же о возникновении  

различных техногенных аварий. 

Для предотвращения в ходе строительства сложных инженерно-геологических и 

техногенных явлений (исключение сил морозного пучения) предусматриваются следующие 

мероприятия: 

 сборные ж/б лотки укладываются на песчанную подготовку и толщиной 100 мм; 

 обратная засыпка канала и камеры предусмотрена непучинистым грунтом (песчано-

гравийной смесью слоями 20-30 мм с уплотнением в соответствии с требованиями                   

СП 45.13330.2017). 

 

13 Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного 

движения в период строительства  

 

Для обеспечения на объекте безопасного движения в период строительства предлагаются 

следующие мероприятия: 

 у въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 

транспорта, а на обочине дорог и проездов – хорошо видимые дорожные знаки, 

регламентирующие порядок движения транспортных средств. Выбор схемы движения 

строительных машин и организация ограждений рабочих мест осуществляется на стадии ППР, с 

оснащением строительной площадки необходимыми временными дорожными знаками; 

 скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна 

превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах; 

 информационные щиты располагаются лицевой стороной в сторону приближающегося 

транспорта; 

 в темное время суток места ведения работ должны быть освещены не ниже 6 люкс. 

СМР выполняются на территории города на автомобильной дороги. Решения по 

закрытию движения транспорта представлены в разделе 4-104-529-УТС-2020-ПОДД 
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13.1 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 

проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 29 «Об утверждении требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не 

являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных 

участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в 

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам 

земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

 

Ввиду отсутствия необходимости, технические решения не принимались. 

 

14 Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

 

Общая численность работающих, занятых на строительной площадке строительства, 

определяется на основании трудоемкости, уточняется при выполнении графика движения 

рабочих, который должен быть представлен в составе ППР специализированной монтажной 

организацией.  

 

Численность работающих определяется по формуле:  

Ч =
𝑄 

𝑇 ∗ 𝑡𝑚 ∗ 𝑡см ∗ 𝐾𝑏
. 

где Q – затраты труда рабочих по этапам строительства, чел/ч.; 

Т – продолжительность строительства этапа строительства, мес.; 

tсм – продолжительность рабочей смены, ч.;  

t m – количество рабочих дней; 

Kb – планируемый коэффициент выполнения норм выработки рабочими бригадами. 

Для настоящего проекта общая численность рабочих принята 8 человек.  

Соотношение категорий работающих на строительной площадке для приводится в 

таблице 14.1. 

 

Таблица 14.1Потребность в строительных кадрах 

№ п/п Категории работающих Соотношение Количество 

1 Рабочих (Чраб) 80,2% 10 

2 ИТР(ЧИТР) 13,2% 1 

3 МОП и охрана (ЧМОП) 2,1% - 

4 Служащие(Чслуж) 4,5% 1 

5 Общая численность работающих  12 

 

Количество работающих в наиболее многочисленную смену приводится в таблице 14.2.  
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Таблица 14.2 Ведомость количество работающих в наиболее многочисленную смену 

№ п/п Категория работающих Соотношение 
Количество 

работающих   

1 Чmax Чраб max  + Чслуж, ИТР, МОП max 8 

2 ЧИТР, служ, МОП max (ИТР + служ + МОП) х 0,5 1 

3 Чрабmax Чраб х 0,7 7 

 

Состав бригад по видам работ с указанием требуемой квалификации уточняется при 

разработке подрядчиком «Графика потребности в рабочих кадрах» в ППР. Все лица, 

находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84.  

Настоящим проектом предусматриваемая подрядная организация размещается условно в 

г. Иркутске, социально-бытовое обслуживание – существующее в городе. На строительстве 

будут работать постоянные кадры строительно-монтажной организации, обеспеченные жильём. 

Данным проектом не предусматриваются дополнительные помещения для проживания 

работающих. 

 

15 Обоснование принятой продолжительности строительства  

 

Продолжительность строительства проектируемой тепловой сети определяется по           

СНиП 1.04.03-85* методом интерполяции согласно п.7 «общих положений» часть I (часть II 

раздел З. «Непроизводственное строительство» гл.7* «Городские инженерные сооружения» 

п.4). Расчет продолжительности строительства приводится в таблице 15.1 

 

Таблица 15.1 Расчет продолжительности строительства 

Исходные данные Формула расчёта 1 этап 

Проектная длина, L1,  км 
 

0,43648 

Табличная длина, L2,  км п.4 0,5 

Норма продолжительности строительства, На,  мес 
 

4 

Доля уменьшения длины, Х, % (L1-L2)/L2*100 -12,7 

Уменьшение нормы продолжительности строительства, У,  

% 
Х*0,3 -3,8112 

Продолжительность строительства с учётом 

экстраполяции, Тн, % 
На*((100+У)/100) 3,8 

Коэффициент на совмещение работ, Ксов  1 

Коэффициент на подземную  прокладку трубопровода,  Кн 

общие указания, 

п.11 
0,95 

Коэффициент на применение труб с заводской 

теплоизоляцией,  Киз 

общие указания, 

п.11 
0,70 

Продолжительность строительства с учётом экстраполяции 

и коэффициентов, Тр, мес 
Тн*Кн*Киз*Ксов 2,56 

Продолжительность работ, ГВС, мес 
 0,14 

Продолжительность строительства участка, Т, мес 
Тр+ГВС 2,70 

 

Продолжительность строительно-монтажных работ принимаем 3,0 месяца, с учетом 

набора прочности бетоном, в том числе подготовительный период 0,3 месяца. 
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На основании письма ПАО «Иркутскэнерго» филиал Н-И ТЭЦ №210/508-05/1194 от 

21.03.2019 (приложение К): 
Общая продолжительность строительства составит 9,0 месяца, в т.ч.: 

 оформления разрешительной документации (разрешение на строительство; 

распоряжения на плановые работы; распоряжение на закрытие, сужение проезжей части 

а/дороги при проведении плановых земляных работ)  – 3,0 месяца; 

 производство строительно-монтажных работ – 3,0 месяца в т.ч. продолжительность 

подготовительного периода – 0,3 месяца; 

 оформления документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию – 3,0 

месяца. 

Предусматривается, что строительно-монтажные работы будут выполняться поточным 

методом с частичным совмещением отдельных видов работ по времени, при наличии 

материалов, изделий и оборудования на приобъектном складе, без учета технологических 

перерывов. Срок начала строительства указывает заказчик. 

При заключении договора на выполнение работ подрядчик вправе, с учетом 

организационно-технических мероприятий и совершенствования технологии работ, а также при 

выявлении дополнительных видов работ договориться с заказчиком и пересмотреть 

продолжительность работ, с обязательным отображением ее в проекте производства работ 

(ППР). 

 

16 Мероприятия по охране окружающей среды 

 

Проект организации строительства разработан с учетом требований ФЗ РФ «Об охране 

окружающей природной среды». Мероприятия по санитарно-гигиеническому обслуживанию 

работников (туалеты, места для размещения аптечек с медикаментами и других средств для 

оказания первой помощи для пострадавших), обеспечению бытовыми помещениями 

(гардеробы, сушилки для одежды и обуви, помещения для приёма пищи, отдыха, обогрева), 

питьевой водой, разрабатываются строительной организацией. 

Обеспечить строительную площадку рабочим и охранным электрическим освещением.  

Удаление твердых коммунальных и строительных отходов выполнять в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016. Контейнеры для бытового и строительного мусора 

устанавливают на железобетонные плиты, в строго отведенных местах. 

Для накопления твердых коммунальных отходов и мелкого строительного мусора 

используются закрывающиеся металлические контейнеры емкостью 0,75 м3 (2 шт.). 

Сбор производственных отходов, строительного мусора на строительной площадке 

предусматривается в закрывающиеся металлические контейнеры емкостью 2,0 м3 (1шт.). 

Вывоз отходов осуществляется автотранспортом по мере накопления на специально 

предусмотренную территорию для утилизации отходов. Коммунальные отходы вывозятся 

ежедневно (Приложение Р). 

До начала строительства произвести заключение договора на вывоз строительного 

мусора и бытовых отходов с местным муниципальным образованием по вывозу строительного 

мусора специализированным транспортом на соответствующие полигоны для утилизации.  

При производстве строительно-монтажных работ не допустимы: 

 работа двигателей машин и механизмов со сверхнормативным выбросом выхлопных 

газов (ГОСТ 12.1.005-88); 

 образование задымленности рабочей зоны выхлопными газами и запыленности 

отработанным воздухом пневмосистемы; 

 подача без необходимости звуковых сигналов; 

 работа с неисправным глушителем и несмазанными трущимися поверхностями 

сборочных единиц; 

 выбрасывание на почву бракованных и обтирочных материалов (ГОСТ 17.4.3.04-85); 
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 попадание горюче-смазочных материалов и рабочей жидкости на почву при заправке и 

смазывании машин; 

 сжигание отходов на территории стройплощадки; 

 применение открытого огня при техническом обслуживании и пуске строительных 

машин. 

Чистка и стирка спецодежды рабочих на территории строительной площадки не 

предусматривается. Необходимо организовать стирку используемых комплектов спецодежды 

не реже двух раз в месяц в централизованных прачечных. 

Заправку строительных машин и механизмов ГСМ следует производить на 

стационарных АЗС. Все работы по ремонту машин и механизмов производятся на базе 

подрядной строительной организации. На машинах должен находиться исправный 

огнетушитель. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в накопительные емкости            

(бак 250 л) мобильных туалетных кабин (1ед.), устанавливаемых на территории ведения 

строительных работ. Вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод, образующихся при 

строительстве тепловой сети, производится специализированным транспортом. На основании 

СанПиН 2.1.3684-21 сточные воды из туалетной кабины должны вывозить при заполнении 

резервуара не более чем на 2/3 объема, но не реже 1 раза в сутки. 

Отвод поверхностных вод на период строительства. Для сбора ливневых стоков в 

нижней точке котлована обустраивается временный приямок из закопанной по верхний обод 

стальной бочки объемом 200 литров (со срезанным верхом и накрытой защитным трапиком). 

Периодическая откачка ливневых стоков из обустроенного временного приямка в случае 

отсутствия значительных атмосферных осадков производится напрямую в автоцистерну (при 

помощи насоса, установленного на автоцистерне). Поверхностные сточные воды попадают в 

временный приямок по установленным в подготовительный период по уклону рельефа 

водоотводным бетонным лоткам BetoMax Basic ЛВ-11.19.13-Б. По мере выполнения работ 

бочка объемом 200 литров и лотки перемещается по трассе.  

В случае выпадения осадков в количестве, превышающем объем одной автоцистерны   

(3-5 м3) во избежание затопления котлована, из обустроенного временного приямка вода в 

начале и конце рабочего дня перекачивается автоцистерной (при помощи насоса, 

установленного на автоцистерне) в наземную инвентарную горизонтальную емкость из 

полиэтилена для сбора поверхностных вод. На территории стройплощадки предусматривается 

установка одной инвентарной горизонтальной емкости автотранспортного габарита             

(1,685 х 2,34 м) из полиэтилена (V=5 м3) выполненной по ТУ 22.23.13-002-28354047-2019 для 

сбора поверхностных вод, опорожнение которой осуществляется по мере накопления в 

зависимости от интенсивности осадков. Для случая выпадения осадков редкой интенсивности 

объем инвентарной емкости подбирается исходя из половины суточного максимума осадков. 

Вывоз дренажно-ливневых сточных вод, накопленных в инвентарных емкостях, 

сбрасывается в промливневую канализацию Н-ИТЭЦ. (Приложение Ж) Объем ливневого стока, 

образующегося за период строительства, составляет (для среднего количества выпавших 

осадков) 297,04 м3/период. Расчёт поверхностного стока ливневых вод с территории 

проектируемого объекта представлен в Приложении А.  

Для защиты подземных вод от загрязнений (по предупреждению фильтрации 

загрязненных вод с поверхности почвы - в водоносные горизонты) в период строительства 

предусмотреть  следующие мероприятия: 

 не производить сброс сточных вод в поглощающие горизонты, имеющие гидр. связь с 

горизонтами, используемыми для водоснабжения; 

 обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники перед 

началом работ на строительной площадке; 

 проверка герметичности топливного бака; 
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 исключение подтеков топлива. Для избежания попадания масла, топлива (случайная 

утечка) необходимо предусмотреть металлические лотки  под ходовую часть автомобиля; 

 складирование отходов производства на площадках с водонепроницаемым покрытием. 

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, 

лакокрасочные материалы и др.) и строительных конструкций должны иметь санитарно - 

эпидемиологическое заключение. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо контролировать уровни 

вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, воздействия электрического тока, 

пыли, газов в соответствии с действующими стандартами, санитарными нормами на 

работающих и окружающих. 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством должен: 

1.Обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением условий труда 

и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов производственной 

среды, тяжести и напряжённости труда. 

2.Обеспечить соблюдение требование санитарных правил в процессе организации и 

производства строительных работ. 

3.Разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению 

воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье 

работников с обеспечением инструментальных исследований и лабораторного контроля. 

Показатели микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96 должны обеспечивать 

сохранность теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального 

или допустимого теплового состояния организма. 

Для уменьшения неблагоприятных последствий воздействия строительного 

производства на окружающую среду при строительстве настоящим рабочим проектом 

предусмотрено:  

 минимальное производство строительно-монтажных работ непосредственно на 

строительной площадке; 

 уборка строительной площадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; 

 осуществление благоустройства и озеленения территории по окончании строительства; 

 организация в период строительства мест сбора строительного, производственного и 

бытового мусора и своевременная его вывозка в места утилизации;  

 регулярная проверка исправности строительных машин и механизмов перед началом 

работы и эксплуатация их в строгом соответствии с техническими инструкциями;  

 организация в период строительства мест сбора строительного, производственного и 

бытового мусора и своевременная его вывозка в места утилизации. 

Согласно СП 48.13330.2019, п.5.5 безопасность работ для окружающей среды 

обеспечивает исполнитель работ (подрядчик). 

При выезде со строительной площадки оборудовать пункт мойки и очистки колес 

грузового автотранспорта и строительных машин, предотвращающих вынос грунта и грязи со 

строительной площадки.  

Пункт мойки колес автотранспортных принят серии «Мойдодыр – К-1 (Э)» предназначен 

для организации поста мойки колес на объектах прокладки инженерных коммуникаций. Он 

позволяет не выполнять приямков и шламоприемных кюветов. Пост мойки устанавливается на 

специальной водонепроницаемой площадке. 

Комплект для мойки колес состоит из очистной установки с центробежным моечным 

насосом, эстакады передвижной с поддоном, насосом и специальными защитными экранами, 

бака запаса воды с насосом, системы сбора осадков с насосом.  

Основные технические характеристики «Мойдодыр – К-1(Э)»: 

 производительность – до 5 автомобилей в час; 

 объем вод в установке – 0,9 м3; 

 обслуживающий персонал – 1 человек; 
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 количество моющих пистолетов – 1 шт.; 

 установленная мощность – 2,5 кВт. 

Установка используется в период строительства –3,0 месяца (66 дней). 

Согласно характеристике установки, в процессе ее эксплуатации необходимо 

восполнение безвозвратных потерь оборотной воды в 20% от общего используемого объёма. 

Проектом принято 4 автомашины, в течение рабочих смен, выезжающих за пределы 

строительной площадки. Расход воды на мойку колёс одной составляет 70 л (0,07 м3). Таким 

образом, объем сточных вод от мойки 4 машин, поступающих на очистку, составит 0,28 м3/сут. 

или с учётом периода продолжительности строительства – 18,48 м3. 

Безвозвратные потери от мойки одной машины составит 0,014 м3/сут. 

С учётом безвозвратных потерь системы оборотного водоснабжения на подпитку для 

эксплуатации установки на период строительства потребуется 0,056 м3/сут.                       

(3,696 м3/строительства). 

Следовательно, общий расход на установку мойки колёс, состоящий из общего объёма 

воды в установке и воды, требуемой для подпитки, составит:  

0,9 м3 + 3,696 м3 = 4,596 м3/период строительства. 

По окончанию строительства сточные (оборотные) воды из установки в объёме 0,9 м3 

откачивают и вывозят специализированным транспортом ООО «Чистые технологии Байкала» 

согласно гарантийному письму (приложение С).   
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Приложение А 

 

Расчет объемов ливневых стоков с территории проектируемого объекта на время 

строительства 

 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wr, образующихся на селитебных 

территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки 

дорожных покрытий, определяют по формуле: 

Wr = Wд + Wт + Wм 

где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод 

соответственно, м3 (Wт = 0, Wм = 0). 

Среднегодовой объем дождевых Wд вод, стекающих с площадки строительства, 

определяется по формуле: 

Wд = (10х hд х Ψд хF) ÷ К × Тнобщ  

Wд = (10×407×0,352×0,4838) ÷ 7,0 × 3,0=297,04 м3/пер. ст-ва 

где F – площадь стока, 0,4838 га. 

hд – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по СП 131.13330 (для Иркутска 

принимаем 407 мм); 

К– период выпадения осадков в виде дождя в течении года СП 131.13330 (7,0 мес.); 

Тнобщ– продолжительность строительства на участках с твердым покрытием (3,0 мес.); 

Ψд - общий коэффициент стока дождевых вод – 0,352 

При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий 

промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Ψд 

находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений 

коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые равны: 

 

Поверхность бассейна 

стока 

 

Площадь, Fi , га Доля покрытия от общей  

площади стока, a 

Постоянный 

коэффициент 

стока,  Ψд 

Ψд сред 

Асфальтовые покрытия 0,187 0,388 0,6 0,232 

Открытые грунтовые 

площадки 
0,2920 0,603 0,2 0,120 

Газон 0,0048 0,009 0,1 0,0009 

Итого: 0,4838 1,0  0,352 

 

На территории стройплощадки предусматривается установка одной инвентарной 

горизонтальной емкости автотранспортного габарита (1,685 х 2,34 м) из полиэтилена (V=5 м3) 

выполненной по ТУ 22.23.13-002-28354047-2019 для сбора поверхностных вод, опорожнение 

которой осуществляется по мере накопления в зависимости от интенсивности осадков. 
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Приложение Б 

Баланс водопотребления и водоотведения 

  

Наименование показателя 
Водопотребление, 

м3/период (м3/сут) 

Водоотведение, 

м3/период (м3/сут) 

Безвозвратное 

водопотребление, 

м3/период 

Хозяйственно-бытовые нужды 6,072 (0,092) 6,072 (0,092) - 

Питьевые нужды 1,848 (0,028) 1,848 (0,028) - 

Производственные нужды 57,024 (0,864 ) - 57,024 (0,864 ) 

Вода на организацию пункта 

мойки колёс грузового 

автотранспорта 

4,596 (0,056) 0,90 (0,90) 3,696 (0,056) 

Вода на промывку трубопровода 180,47 м3 180,47 м3 - 

Ливневые сточные воды - 297,04 - 

Итого: 

Общее водопотребление, м³/период Q = 250,01 

Общее водоотведение, м3/период Q = 486,33 

Безвозвратные потери, м3/период Q = 60,72 
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Приложение В 

Ведомость основных объемов работ. 
№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм 

Кол-во  

1 Врезка ∅133х6 вDN 200 шт 2  

2 Врезка 76х4 вDN 65 шт 2  

3 Врезка ∅108х6 вDN 100 шт 2  

Демонтажные работы 

6 Труба стальная электросварная DN100 м 226 15,09 

кг/м 

 Труба стальная электросварная DN50 м 60 5,23 кг/м 

7 Демонтаж тепловой изоляции скорлупы 

теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ б=30мм. 

м3 2,7  

11 Демонтаж плит перекрытия м3 6,4  

12 Демонтаж чугунных люков в камерах шт 2  

13 Демонтаж металлических стремянок в камерах шт 2  

14 Демонтаж опорных колец в камерах шт 8  

16 Пробивка отверстия под приямок в днище камер м3 0,4  

Временное ГВС 

17 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN100 PN25 шт 2  

21 Труба стальная бесшовная горячекатанная сталь 20 по 

ГОСТ 1050-2013 ∅108x6 

м 26  

22 Отвод 90-2-108x6  шт 8  

25 Тепловая изоляция трубопроводов     DN100: скорлупы 

теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ б=30мм 

м3 0,26  

29 Покровный слой ткань конструкционная Т-10 м2 9  

30 Проволока стальная вязальная 2,0-О-Ч кг 3  

31 Опора неподвижная двух упорная Дн200 шт 2  

Монтажные работы 

32 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN125 PN25 шт 2  

33 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN100 PN25 шт 2  

34 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN65 PN25 шт 4  

35 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN50 PN40 шт 2  

36 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN40 PN40 шт 6  

 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN32 PN40 шт 4  

 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN20 PN40 шт 2  

37 Изолированный элемент неподвижных опор ∅125 шт 16  

 Изолированный элемент неподвижных опор ∅65 шт 2  

38 Опора скользящая h=150 ∅125 шт 180  

 Опора скользящая h=150 ∅100 шт 14  

 Опора скользящая h=150 ∅65 шт 22  

39 

Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅133x6 

в ППМ изоляции  б=48 мм м 759 

27,79 кг 

40 

Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅108x6 

в ППМ изоляции  б=46 мм м 48 

22,43 кг 

41 

Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅76x4 

в ППМ изоляции  б=46 мм м 64 

12,92 кг 

42 Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅133x6 м 7,8 18,79 кг 

43 Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅108x6 м 7,4 15,09 кг 
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44 Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅76x4 м 7,3 7,10 кг 

45 

Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С                        

∅57x4 м 4,2 

5,23 кг 

46 

Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С                        

∅219x8 м 40 

41,63 кг 

47 

Нанесение антикоррозийного покрытия "Магистраль" на 

трубопроводы в тепловых камерах: 

 

 

 

48 2 слоя защитного покрытия "Магистраль" - композиция м2 11  

49 1 слой "Магистраль" - гидроизоляция м2 11  

50 

Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука 

СЭТ Промтехизол  ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной 25 

мм с силиконовым атмосферостойким покровным слоем 

( в комплекте с клеем) диаметром 25х133 м 7,2 

 

51 

Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука 

СЭТ Промтехизол  ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной 25 

мм с силиконовым атмосферостойким покровным слоем 

( в комплекте с клеем) диаметром 25х108 м 6,8 

 

52 

Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука 

СЭТ Промтехизол  ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной 25 

мм с силиконовым атмосферостойким покровным слоем 

( в комплекте с клеем) диаметром 25х76 м 7,3 

 

53 

Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука 

СЭТ Промтехизол  ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной 25 

мм с силиконовым атмосферостойким покровным слоем 

( в комплекте с клеем) диаметром 25х57 м 4,2 

 

 

Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука 

СЭТ Промтехизол  ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной 25 

мм с силиконовым атмосферостойким покровным слоем 

( в комплекте с клеем) диаметром 25х25 м 1,4 

 

56 Монтаж лотков Л11-8 шт 99 1800 кг 

57 Монтаж лотков Л11д-8 шт 33 450 кг 

58 Монтаж лотков П11у-8 шт 9 1700 кг 

59 Монтаж лотков П11у-8н шт 5 1700 кг 

 Монтаж лотков Л7-8 шт 6 1350 кг 

 Монтаж лотков Л7д-8 шт 8 350 кг 

 Монтаж лотков ЛУ7-8Н шт 1 2500 кг 

 Монтаж плит П11-8 шт 99 1100 кг 

 Монтаж плит П11д-8 шт 77 270 кг 

 Монтаж плит П11-8 шт 6 1100 кг 

 Монтаж плит П8д-8 шт 10 210 кг 

 Монтаж плит П15-8 шт 28 410 кг 

 Монтаж балки Б1 шт 1 130 кг 

 Монтаж балки Б2 шт 14 220 кг 

 Узлы трубопроводов шт 3  

60 Неподвижные опоры шт 10  

61 Ниши компенсаторные шт 1  

62 Сбросной колодец шт 1  

63 Угол поворота шт 5  

 Участки монолитные шт 5  
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64 Опорная подушка ОП3 шт 194 40 кг 

 Опорная подушка ОП2 шт 22 10 кг 

66 Бетонная подготовка м3 73,99  

Благоустройство  

67 Разборка\Восстановления асфальтобетонного покрытия 

проезжей части м2 

551  

68 Исправления профиля асфальтобетонного покрытия 

проезжей части м2 

1530  

69 Разборка\Восстановления бетонной плитки покрытия 

тротуара м2 

78  

73 Разборка\установка бортовых камень м 266  

74 Демонтаж/восстановление ограждения из профлиста м 76  

75 Вынос металлических блок-контейнеров (3 шт.),  

размер конструкции 6,80х2,60х2,50 м, вес=2,5 т/шт. 

т 7,5  

 Вынос деревянного строения (1 шт.), размером 

5,80х3,80х2,50 м, вес=2,5 т/шт. 

т 2,5  

76 Разравнивание грунта бульдозером за 2 прохода (по 

окончании строительства) 

м2 2920  

77 Демонтаж / восстановление бетонного водоотводного лотка 

BetoMAX DN200 H33 с решеткой Max РВ-20.27.50-ячейка-

ВЧ кл. D 

м 62  

78 Снятие слоя грунта под устройство корыта для газонов 

h=0.20 м 

м2 48  

80 Устройство газона подсыпкой растительного грунта h=0,20 

м и посевом трав 

м2 48  
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Приложение Г 

Ведомость потребности основных строительных материалах 

 

1 Временное ГВС 

2 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN100 PN25 шт 2  

3 Труба стальная бесшовная горячекатанная сталь 20 по ГОСТ 

1050-2013 ∅108x6 

м 26  

4 Отвод 90-2-108x6  шт 8  

5 Тепловая изоляция трубопроводов     DN100: скорлупы 

теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ б=30мм 

м3 0,26  

6 Покровный слой ткань конструкционная Т-10 м2 9  

7 Проволока стальная вязальная 2,0-О-Ч кг 3  

8 Опора неподвижная двух упорная Дн200 шт 2  

Монтажные работы 

10 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN125 PN25 шт 2  

11 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN100 PN25 шт 2  

12 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN65 PN25 шт 4  

13 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN50 PN40 шт 2  

14 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN40 PN40 шт 6  

15 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN32 PN40 шт 4  

16 Кран стальной шаровой сварной с ручкой DN20 PN40 шт 2  

17 Изолированный элемент неподвижных опор ∅125 шт 16  

18 Изолированный элемент неподвижных опор ∅65 шт 2  

19 Опора скользящая h=150 ∅125 шт 180  

20 Опора скользящая h=150 ∅100 шт 14  

21 Опора скользящая h=150 ∅65 шт 22  

22 Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅133x6 в 

ППМ изоляции  б=48 мм м 759 

27,79 кг 

23 Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅108x6 в 

ППМ изоляции  б=46 мм м 48 

22,43 кг 

24 Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅76x4 в 

ППМ изоляции  б=46 мм м 64 

12,92 кг 

25 Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅133x6 м 7,8 18,79 кг 

26 Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅108x6 м 7,4 15,09 кг 

27 Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С ∅76x4 м 7,3 7,10 кг 

28 Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С                        

∅57x4 м 4,2 

5,23 кг 

29 Труба стальная бесшовная горячекатанная 09Г2С                        

∅219x8 м 40 

41,63 кг 

30 Нанесение антикоррозийного покрытия "Магистраль" на 

трубопроводы в тепловых камерах: 

 

 

 

31 2 слоя защитного покрытия "Магистраль" - композиция м2 11  

32 1 слой "Магистраль" - гидроизоляция м2 11  

33 Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука СЭТ 

Промтехизол  ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной 25 мм с 

силиконовым атмосферостойким покровным слоем ( в 

комплекте с клеем) диаметром 25х133 м 7,2 

 

34 Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука СЭТ 

Промтехизол  ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной 25 мм с м 6,8 
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силиконовым атмосферостойким покровным слоем ( в 

комплекте с клеем) диаметром 25х108 

35 Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука СЭТ 

Промтехизол  ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной 25 мм с 

силиконовым атмосферостойким покровным слоем ( в 

комплекте с клеем) диаметром 25х76 м 7,3 

 

36 Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука СЭТ 

Промтехизол  ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной 25 мм с 

силиконовым атмосферостойким покровным слоем ( в 

комплекте с клеем) диаметром 25х57 м 4,2 

 

37 Теплоизоляция трубопроводов из вспененного каучука СЭТ 

Промтехизол  ВТ-К СК-1 Супер Н-1 толщиной 25 мм с 

силиконовым атмосферостойким покровным слоем ( в 

комплекте с клеем) диаметром 25х25 м 1,4 

 

41 Лоток Л11-8 шт 99 1800 кг 

42 Лоток Л11д-8 шт 33 450 кг 

43 Лоток П11у-8 шт 9 1700 кг 

44 Лоток П11у-8н шт 5 1700 кг 

 Лоток Л7-8 шт 6 1350 кг 

 Лоток Л7д-8 шт 8 350 кг 

 Лоток ЛУ7-8Н шт 1 2500 кг 

 Плита П11-8 шт 99 1100 кг 

 Плита П11д-8 шт 77 270 кг 

 Плита П11-8 шт 6 1100 кг 

 Плита П8д-8 шт 10 210 кг 

 Плита П15-8 шт 28 410 кг 

 Балка Б1 шт 1 130 кг 

 Балка Б2 шт 14 220 кг 

 Узлы трубопроводов шт 3  

 Неподвижные опоры шт 10  

 Ниши компенсаторные шт 1  

45 Сбросной колодец шт 1  

46 Угол поворота шт 5  

47 Участки монолитные шт 5  

48 Опорная подушка ОП3 шт 194 40 кг 

49 Опорная подушка ОП2 шт 22 10 кг 

51 Бетон м3 113,41  

 Кальматрон кг 106,5  

53 Проволока горячекатная т 0,18  

54 Арматурная сталь А-I, А-III т 12,58  

55 Сталь листовая  т 0,069  

56 Бруски м3 0,139  

57 Доски обрезные м3 6,19  

58 Щиты из досок м2 142,9  

59 Лесоматериалы  м3 2,32  

60 Битумы нефтяные т 6,27  

61 Мастика битумная т 2,23  

62 Электроды диаметром Э42 кг 217,5  

63 Грунтовка ГФ-021 кг 17,9  
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64 Эмаль ПФ-115 кг 48,5  

Земляные работы 

 Разработка грунта м3 3263,71  

 Снятие грунта м3 9,6  

 Отвозка грунта м3 641,63  

 Обратная засыпка ПГС м3 1501,48  

 Обратная засыпка местным грунтом м3 1111,00  

Благоустройство 

65 Асфальтобетон м3 168,94  

66 Щебень м3 110,2  

67 Гравийно-песчаная смесь м3 137,75  

68 Песчано-щебеночная смесь м3 11,7  

70 Плитки бетонные тротуарные м3 6,24  

71 Сухая цементно-песчаная смесь м3 2,34  

72 Бетон м3 7,8  

73 Восстановление бетонного водоотводного лотка BetoMAX 

DN200 H33 с решеткой Max РВ-20.27.50-ячейка-ВЧ кл. D 
м 62  

74 восстановление ограждения из профлиста м 76  

75 Бортовой камень м 266  

76 Растительный грунт м3 9,6  
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Приложение Д 
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Приложение Е
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Приложение Ж 
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Приложение И
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Приложение К 
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Приложение Л 
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Приложение М  
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Приложение  Н 
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Приложение П 
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Приложение Р 
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Приложение С 
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Приложение Т 
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План полосы отвода 1:500.
Организационно-технологические схемы
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Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

«Тепловая сеть 500-24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков
Заявителя»

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Н.контроль Гармазов

4-104-529-УТС-2020-ПОС

06.09.21

ШевчукРазраб.
ФедороваПроверил П

06.09.21
06.09.21

ГИП         Пуховская 06.09.21

Туалетная кабина

Шифр здания или номер объекта

Ведомость инвентарных зданий и сооружений

Бытовые помещения 

Наименование

3,0 х 6,0

3,0 х 6,0

Размер в плане

1

Кол-во

1  з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Универсал"

I*

IV*

Контора II*

III* 1,1 х 1,11  з.к.т. системы "Компакт"

Пункт мойки колес автотранспорта

Экскаватор
ЭО-3322АК

Автосамосвал
КАМАЗ-5511

Разработка грунта
Монтажный кран

КС-2561
Автосамосвал
КАМАЗ-5320

Монтаж конструкций  теплосети

Ограждение
с козырьком Ограждение

с козырьком

Опасная зонаОпасная зона

Защитное ограждение
участка

1. План полосы отвода   выполнен на основании чертежа плана трассы
2. При въезде на строительную площадку устанавливаются информационные щиты с указанием

наименования объекта, названия заказчика, исполнителя работ, фамилии, должности и номеров
телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя курирующих органов,
сроков начала и окончания работ.

3. Места ведения работ ограждаются временными защитно-охранным ограждением согласно типовому
решению принимаем:
От т.1 до т.26 Вариант №4 (из профилированного листа с козырьком, тротуаром и поручнем), в том
числе ворота ограждения ВР1 с калиткой КМ1 (2 шт.), протяженность 431 м;
От т.26 до т.44 Вариант №5 (из профилированного листа с козырьком и тротуаром) протяженность
394 м;
От т.44 до т.1 Вариант №4 (из профилированного листа с козырьком, тротуаром и поручнем),
протяженность 34 м;
После разработки грунта экскаватором, выставляют защитное ограждение участка производства работ
(траншеи) согласно типовому решению принимается Вариант №7 (h=1,6-сетка).

4. При производстве строительно-монтажных работ используется автомобильный кран КС-2561. Кран
устанавливается в соответствии с ППР. Для обеспечения производительной и безопасной работы кран
должен быть укомплектован грузозахватными приспособлениями, на которых должно быть клеймо с
указанием грузоподъемности и даты испытания и инвентарного номера. На кране установлен
микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией, который позволяет следить
за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой подъема оголовка стрелы, позволяет
показывать фактическую величину груза на крюке и максимальную грузоподъемность на одном вылете,
а также автоматически по заданным координатам ограничивает действия при работе автокрана в
стесненных условиях. Установленная в ограничителе память ("черный ящик") фиксирует рабочие
параметры, а также степень загрузки крана в течении всего срока службы (ОНК-140). При выполнении
работ рекомендуется применять кран отработавший не более 80% нормативного срока службы,
оборудованный современными приборами и устройствами безопасности

5. При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-2002 , СНиП 12-03-2001, ФНП от
26.11.2020 № 461, СП 12-136-2002

6. Строительно-монтажные работы производить в присутствии и под руководством лица, ответственного
за безопасное производство работ по наряду-допуску на работы в зонах постоянно действующих
опасных производственных факторов

7. В данном проекте строительно-монтажные работы производим по захваткам
1 захватка от границы проектирования участка Заявителя ООО «Элит Инвест» до К2. Одновременно
выполняется работа от границы проектирования участка Заявителя Ш.А. Фаталиева до т.А
2 захватка от К2 до УТ3. Одновременно выполняется работа от УТ3 до т.А
3 захватка от УТ3 до УТ1.

8. Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется инженерно-техническими
работниками и службами техники безопасности строительной организации

9. Противопожарные мероприятия на строительной площадке должны соблюдаться согласно требований
Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "Правила противопожарного режима"

10. Пожаротушение при строительно-монтажных работах осуществляет ближайшая  пожарная часть. Для
размещения первичных средств пожаротушения на территории стройплощадки предусматривается
установка пожарных щитов

11. На строительную площадку обеспечен въезд пожарных машин
12. Бытовые  и строительные отходы собираются в специальные контейнера. Сжигание строительных

отходов в местах производства работ не допускается
13. Согласно ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ "Нормы освещения строительных площадок" в темное время суток

необходимо предусмотреть освещение мест ведения работ прожекторами. Освещение строительной
площадки предусмотреть от передвижной осветительной мачты на базе генератора QAX12

14. В местах пересечения теплотрассы с инженерными коммуникациями производство работ допускается
только по письменному разрешению организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций

15. Траншеи для теплотрассы разрабатываются без откосов с креплением инвентарными щитами
16. В связи со стесненными условиями ведения работ строительные материалы на строительную площадку

завозятся в объеме на одну рабочую смену, СМР предусматривается производить открытым способом "с
колес"

17. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, для предохранения следует
оградить сплошными щитами высотой 2 м

18. Временные здания и сооружения показаны условно. Временные здания и сооружения устанавливаются в
границах временного отвода  и на расстоянии  не менее 150 м  от места ведения работ и
передвигаются по мере выполнения работ  Размещение бытовых передвижных помещений должно быть
предусмотрено не менее 15 м от существующих зданий

19. Канализование строительной площадки - модульная туалетная кабина. Расстояние от туалета до
рабочего места не должно превышать 100,0 м

20. Расстояние от рабочих мест до питьевых установок не должно превышать 75,0 м
21. На выезде со строительной площадки предусматривается установка пункта мойки колес
22. Данный лист не является разрешительным документом для выполнения строительных работ

Наименование Размер Вес, т

 Лоток Л11-8 1480х730х2970 1,80

 Плита П11-8 1480Х100Х2970 1,10

 Лоток Л7-8 1160х680х2970 1,35

 Плита П11-8 1160х100х2970 1,10

 Труба длиной 11,0 м в изоляции ∅133х6 0,3

 Труба длиной 11,0 м в изоляции ∅108х6 0,24

 Труба длиной 11,0 м в изоляции ∅76х4 0,14

Вес конструкции

Условные обозначения

Граница кадастрового участка

Направление движения поверхностных
вод

Направление движения
строительной техники

Информационный щит

План пожарной защиты

Въезд, выезд на строительную
площадку

Проектируемая тепловая сеть
подземная в непроходном канале

Пожарный щит

Траншея

Место установка ворот

Охранная зона ВЛ ГВС

Место установки контейнеров для
сбора  строительного мусора

Место установки контейнеров для
сбора бытовых отходов

Передвижная осветительная мачта

Защита подземного
электрокабеля

Защитное-охранное ограждение

Защитное ограждение участков
производства работ (траншеи)

Место установки инвентарной емкости
для сбора поверхностных вод в траншеи

Инвентарная емкость для сбора
поверхностных вод
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Уровень
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Настил тротуара должен иметь противоскользящее покрытие из металлических решеток.
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Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Н.контр.
Вариант 7

Защитное ограждение участков
производства работ (h=1,6м-сетка)

06.07.21
Типовые решения06.07.21

30.03.21

11-104-529-УТС-2020-ТР
Типовые решения на ограждения, устанавливаемые на

строительной площадке

ШевчукРазраб.

Привязан 7-104-529-УТС-2020-ПОС

Инв. №
13.09.21
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ХребтоваРазраб.
Проверил 20

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Ворота ограждения ВР1 с калиткой КМ1Гармазов

Наифантьева П

30.06.21
Типовые решения30.06.21

30.06.21

11-104-529-УТС-2020-ТР
Типовые решения на ограждения, устанавливаемые на

строительной площадке

ШевчукРазраб.

Привязан 4-104-529-УТС-2020-ПОС

Инв. №
13.09.21

49



Изм. Кол.уч.Лист N док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов
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да
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N
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.

ХребтоваРазраб.
Проверил 14ПНаифантьева

Гармазов

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Н.контр. Щиты деревянные ЩД1, ЩД2

30.06.21
Типовые решения30.06.21

30.06.21

11-104-529-УТС-2020-ТР
Типовые решения на ограждения, устанавливаемые на

строительной площадке

ШевчукРазраб.

Привязан 4-104-529-УТС-2020-ПОС

Инв. №
13.09.21

49
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Стадия Лист Листов
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Разраб.
Проверил 9Р

Протасова

Гармазов

Интеллектуальная собственность ООО "ИркутскЭнергоПроект"

Н.контр. Узлы

30.06.21
30.06.21

30.06.21

Типовые решения

Звено

Звено

1 2
3

5

6 7

Звено

Звено

Звено

Звено

Звено

Звено

ограждения

Звено

Звено

Звено

Звено

Подкос
Звено

козырька

Звено
панели

Звено                        
тротуара

Звено                        
поручня

Звено

Наифантьева

11-104-529-УТС-2020-ТР
Типовые решения на ограждения, устанавливаемые на

строительной площадке

ШевчукРазраб.

Привязан 4-104-529-УТС-2020-ПОС

Инв. №
13.09.21

49




