
Ид. Режим 
задачи

Название задачи Длительность Начало Окончание Предшественники

1 Модернизация УКПА ЭП 500 кВ Братск-Иркутск и ввод АДВ-1,2 под 
управление от ПТК ВУ ЦСПА ОЭС Сибири

504 дней? Пт 25.06.21 Вт 30.05.23

2 Этап №1. Реконфигурация каналов связи для возможности деления
УКПА ЭП 500 кВ Братск-Иркутск на сетевом уровне

267 дней Пт 25.06.21 Пт 01.07.22

3 ПС Ключи 6 дней Пт 25.06.21 Пт 02.07.21
4 ПНР шкафов ПА УКПА 6 дней Пт 25.06.21 Пт 02.07.21
5 УПК Тыреть 3 дней Пт 25.06.21 Вт 29.06.21
6 ПНР шкафов ПА УКПА 3 дней Пт 25.06.21 Вт 29.06.21
7 ПС Ново-Зиминская 3 дней Пт 25.06.21 Вт 29.06.21
8 ПНР шкафов ПА УКПА 3 дней Пт 25.06.21 Вт 29.06.21
9 ПС Тулун 3 дней Пт 25.06.21 Вт 29.06.21
10 ПНР шкафов ПА УКПА 3 дней Пт 25.06.21 Вт 29.06.21
11 БПП 3 дней Пт 25.06.21 Вт 29.06.21
12 ПНР шкафов ПА УКПА 3 дней Пт 25.06.21 Вт 29.06.21
13 БГЭС 3 дней Пт 25.06.21 Вт 29.06.21
14 ПНР шкафов ПА УКПА 3 дней Пт 25.06.21 Вт 29.06.21
15 ПС Иркутская 3 дней Ср 29.06.22 Пт 01.07.22
16 ПНР шкафов ПА УКПА 3 дней Ср 29.06.22 Пт 01.07.22
17 Этап №2. Модернизация 1 п/к устройств ПА УКПА и ввод в работу 

модернизированного АДВ-1 с п/к 1 в автономном режиме.
85 дней Пн 27.06.22 Пт 21.10.22

18 ПС Шелехово 41 дней Пн 27.06.22 Пн 22.08.22
19 СМР шкафов ПА УКПА 20 дней Пн 27.06.22 Пт 22.07.22
20 ПНР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 25.07.22 Пт 05.08.22 19
21 СМР объектовых ССПИ 9 дней Пн 25.07.22 Чт 04.08.22 19
22 ПНР объектовых ССПИ 4 дней Пн 08.08.22 Чт 11.08.22 20
23 СМР по организации новых магистральных каналов связи 4 дней Пт 05.08.22 Ср 10.08.22 21
24 ПНР магистральных каналов связи 8 дней Чт 11.08.22 Пн 22.08.22 23
25 ПС Ключи 49 дней Пн 25.07.22 Чт 29.09.22
26 СМР шкафов ПА УКПА 20 дней Пн 25.07.22 Пт 19.08.22 19
27 ПНР шкафов ПА УКПА 25 дней Пн 22.08.22 Пт 23.09.22 26
28 СМР объектовых ССПИ 9 дней Пн 22.08.22 Чт 01.09.22 26
29 ПНР объектовых ССПИ 4 дней Пн 26.09.22 Чт 29.09.22 27
30 ПНР магистральных каналов связи 3 дней Вт 23.08.22 Чт 25.08.22 24
31 УПК Тыреть 24 дней Пн 22.08.22 Чт 22.09.22
32 СМР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 22.08.22 Пт 02.09.22 26
33 ПНР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 05.09.22 Пт 16.09.22 32
34 СМР объектовых ССПИ 9 дней Пн 05.09.22 Чт 15.09.22 32
35 ПНР объектовых ССПИ 4 дней Пн 19.09.22 Чт 22.09.22 33
36 ПС Ново-Зиминская 45 дней Пн 22.08.22 Пт 21.10.22 26
37 СМР шкафов ПА УКПА 16 дней Пн 22.08.22 Пн 12.09.22 16
38 ПНР шкафов ПА УКПА 25 дней Вт 13.09.22 Пн 17.10.22 37
39 СМР объектовых ССПИ 9 дней Вт 13.09.22 Пт 23.09.22 37
40 ПНР объектовых ССПИ 4 дней Вт 18.10.22 Пт 21.10.22 38
41 ПС Тулун 42 дней Пн 27.06.22 Вт 23.08.22
42 СМР шкафов ПА УКПА 13 дней Пн 27.06.22 Ср 13.07.22
43 ПНР шкафов ПА УКПА 25 дней Чт 14.07.22 Ср 17.08.22 42
44 СМР объектовых ССПИ 9 дней Чт 14.07.22 Вт 26.07.22 42
45 ПНР объектовых ССПИ 4 дней Чт 18.08.22 Вт 23.08.22 43
46 БПП 48 дней Чт 14.07.22 Пн 19.09.22
47 СМР шкафов ПА УКПА 13 дней Чт 14.07.22 Пн 01.08.22 42
48 ПНР шкафов ПА УКПА 19 дней Чт 18.08.22 Вт 13.09.22 43
49 СМР объектовых ССПИ 9 дней Вт 02.08.22 Пт 12.08.22 47
50 ПНР объектовых ССПИ 4 дней Ср 14.09.22 Пн 19.09.22 48
51 БГЭС 42 дней Вт 02.08.22 Ср 28.09.22
52 СМР шкафов ПА УКПА 13 дней Вт 02.08.22 Чт 18.08.22 47
53 ПНР шкафов ПА УКПА 19 дней Пт 19.08.22 Ср 14.09.22 52
54 СМР объектовых ССПИ 26 дней Пт 19.08.22 Пт 23.09.22 52
55 ПНР объектовых ССПИ 10 дней Чт 15.09.22 Ср 28.09.22 53
56 ПС Иркутская 45 дней Пт 19.08.22 Чт 20.10.22
57 СМР шкафов ПА УКПА 15 дней Пт 19.08.22 Чт 08.09.22 52
58 ПНР шкафов ПА УКПА 20 дней Чт 15.09.22 Ср 12.10.22 53
59 СМР объектовых ССПИ 7 дней Пт 09.09.22 Пн 19.09.22 57
60 ПНР объектовых ССПИ 6 дней Чт 13.10.22 Чт 20.10.22 58
61 СМР по организации новых магистральных каналов связи 13 дней Пт 09.09.22 Вт 27.09.22 57
62 ПНР магистральных каналов связи 11 дней Ср 28.09.22 Ср 12.10.22 61
63 Этап №3. Модернизация 2 п/к устройств ПА УКПА и ввод в работу 

дублированных АДВ-1,2 в автономном режиме
82 дней Вт 20.09.22 Ср 11.01.23

64 ПС Шелехово 21 дней Чт 29.09.22 Чт 27.10.22
65 ПНР шкафов ПА УКПА 11 дней Чт 29.09.22 Чт 13.10.22 55
66 ПНР объектовых ССПИ 10 дней Пт 14.10.22 Чт 27.10.22 65
67 ПС Ключи 22 дней Вт 20.09.22 Ср 19.10.22
68 СМР шкафов ПА УКПА 12 дней Вт 20.09.22 Ср 05.10.22 59
69 ПНР шкафов ПА УКПА 10 дней Чт 06.10.22 Ср 19.10.22 68
70 ПНР объектовых ССПИ 10 дней Чт 06.10.22 Ср 19.10.22 68
71 УПК Тыреть 22 дней Чт 06.10.22 Пт 04.11.22
72 СМР шкафов ПА УКПА 12 дней Чт 06.10.22 Пт 21.10.22 68
73 ПНР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 24.10.22 Пт 04.11.22 72
74 ПНР объектовых ССПИ 10 дней Пн 24.10.22 Пт 04.11.22 72
75 ПС Ново-Зиминская 24 дней Пн 24.10.22 Чт 24.11.22
76 СМР шкафов ПА УКПА 12 дней Пн 24.10.22 Вт 08.11.22 72
77 ПНР шкафов ПА УКПА 12 дней Ср 09.11.22 Чт 24.11.22 76
78 ПНР объектовых ССПИ 12 дней Ср 09.11.22 Чт 24.11.22 76
79 ПС Тулун 21 дней Вт 20.09.22 Вт 18.10.22
80 СМР шкафов ПА УКПА 12 дней Вт 20.09.22 Ср 05.10.22 59
81 ПНР шкафов ПА УКПА 9 дней Чт 06.10.22 Вт 18.10.22 80
82 ПНР объектовых ССПИ 9 дней Чт 06.10.22 Вт 18.10.22 80
83 БПП 21 дней Чт 06.10.22 Чт 03.11.22
84 СМР шкафов ПА УКПА 12 дней Чт 06.10.22 Пт 21.10.22 80
85 ПНР шкафов ПА УКПА 9 дней Пн 24.10.22 Чт 03.11.22 84
86 ПНР объектовых ССПИ 9 дней Пн 24.10.22 Чт 03.11.22 84
87 БГЭС 24 дней Пн 24.10.22 Чт 24.11.22
88 СМР шкафов ПА УКПА 12 дней Пн 24.10.22 Вт 08.11.22 84
89 ПНР шкафов ПА УКПА 12 дней Ср 09.11.22 Чт 24.11.22 88
90 ПНР объектовых ССПИ 12 дней Ср 09.11.22 Чт 24.11.22 88
91 ПС Иркутская 34 дней Пт 25.11.22 Ср 11.01.23
92 СМР шкафов ПА УКПА 14 дней Пт 25.11.22 Ср 14.12.22 89
93 ПНР шкафов ПА УКПА 20 дней Чт 15.12.22 Ср 11.01.23 92
94 ПНР объектовых ССПИ 12 дней Чт 15.12.22 Пт 30.12.22 92
95 Этап №4.Ввод АДВ-1,2 в работу под управлением от ПТК ВУ ЦСПА 

ОЭС Сибири 
22 дней Чт 01.12.22 Пт 30.12.22

96 ПС Иркутская 22 дней Чт 01.12.22 Пт 30.12.22
97 СМР шкафов ПА УКПА 3 дней Чт 01.12.22 Пн 05.12.22
98 ПНР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 19.12.22 Пт 30.12.22 97
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