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Обозначение 

 
Наименование Примечание 

1 2 3 

01-05-ПОС.С Содержание Стр.2 

01-05-СП Состав проектной  документации Стр.3 

01-05-ПОС Раздел    «Пояснительная записка» Стр.4-7 
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1 

01-05-ПОС.С 

 Разработал Перевалов 

  
   

ГИП Хайбуллин 

  

 

Содержание   
 

Стадия Листов 

1 

ООО "Инженерный 

центр С2" 

      

      



 

2 

 

 

 

 

№  

тома Обозначение Наименование тома Примечание 

1 
01-05-ПЗ 

Раздел 1 "Пояснительная записка" 
 

2 
01-05-КР Раздел 4 "Конструктивные и объемно-

планировочные решения"  

3 

01-05-ИОС5 Раздел 5 "Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 5. Сети связи 

 

4 01-05-ПОС Раздел 6 "Проект организации строительства"  

5 
01-05-ПБ Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности"  
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Реконструкция телефонной связи 

на ОРУ ГПП-1 и ГПП-2 ПС 500 кВ 

Иркутская 
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1  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Настоящий раздел проекта разработан на основании технического задания филиала ОАО 

«ИЭСК»«Центральные электрические сети», а так же частей проекта КР, ИОС5 на  
реконструкцию телефонной связи на ОРУ ГПП-1 и ГПП-2 ПС 500 кВ Иркутская. 

Административная принадлежность объекта: Российская Федерация. 

При разработке раздела использованы следующие нормативные документы и 

справочные материалы: 

-  СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

-  СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство»; 

- ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных 

площадок»; 

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; 

-  ГОСТ 25573-82* «Стропы грузовые канатные для строительства. Технические 
условия»; 

- ПБ10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации  грузоподъёмных 

кранов»; 

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»; 

-  СП 12-136.2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства 
работ»; 

-  МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 
организации строительства и проекта производства»; 

- ПУЭ; 

-  Постановление № 87 от 16 февраля 2008г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

Настоящий раздел проекта организации строительства разработан в соответствии   с   
постановлением   РФ   от   16   февраля  2008 г.  № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» в составе проектной  документации П-036-11 и  

не предназначен для непосредственного выполнения строительно-монтажных работ на объекте. 
Работы выполняются по 

проекту производства работ (ППР), разработанному подрядчиком, согласно МДС 81-33.2004. за 
счет своих накладных расходов. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Участок, отведённый под проектирование и строительство, размещается территории 

режимного предприятия АО "АЭХК" в г. Ангарске.  
Метеорологические и климатические условия района строительства характеризуется 

следующими данными: 

- климатический  район  строительства                  I (СНиП 2.01.01-82); 

- климатический  подрайон  строительства            Iв (СНиП 2.01.01-82); 

- зимняя расчетная температура  наружного  воздуха: 
а) наиболее холодной  пятидневки с обеспеченностью  0,92    минус 36

0С;  

б) наиболее холодных  суток  с обеспеченностью   0,92            минус 38
0С; 

- нормативное значение  ветрового  давления для II типа местности 

                                                                         30кг/м2
  (СНиП 2.01.07-85*); 

- расчетное  значение  веса снегового покрова  для II района 
                                                                        120кг/м2

  (СНиП2.01.07-85*); 

-  нормативная глубина сезонного промерзания    2,8м. 

 

 

3 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В данном проекте ПОС на реконструкцию телефонной связи на ОРУ ГПП-1 и ГПП-2 

ПС 500 кВ Иркутская., предусмотрены работы, которые ведутся на территории действующего 

предприятия.  

Допуск на территорию строительства осуществляется по пропускам. 

             К работам на трансформаторных подстанциях и в распределительных 

установках предъявляются повышенные требования в безопасности труда. Еще до 

выполнения  работ  необходимо пройти обучение безопасным методам труда, 
вводный инструктаж по безопасности труда, первичный инструктаж на рабочем 

месте, первичную проверку знаний ПТБ, ПТЭ, правил пожарной безопасности и 

инструкций . 

            Ответственными лицами за организацию и безопасное проведение 
работ в устройствах электроснабжения тяговых подстанций являются: 

- работник, выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий 

перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

- работник, дающий разрешение на допуск к работе;  

- допускающий - работник из оперативного или оперативно-ремонтного 

персонала; 

- ответственный руководитель работ; 

- производитель работ; 

- наблюдающий; 

- члены бригады. 
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            Организационными мероприятиями по обеспечению безопасности 

работающих в электроустановках являются: 

- выдача наряда или распоряжения; 

- инструктаж выдающим наряд производителя работ, ответственного 

руководителя работ, наблюдающего; 

- инструктаж членов бригады; 

- допуск к работе; 

- надзор во время работы; 

- оформление перерывов в работе, переходов на другое рабочее место, 

окончание работы. 

Техническими мероприятиями по обеспечению безопасности работающих 

являются: 

- снятие напряжения и принятие мер против ошибочной подачи его на место 

работы; 

- вывесить запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах 

дистанционного управления коммутационной аппаратурой; 

- проверка отсутствия напряжения на отключенных токоведущих частях; 

- заземлить отключенные токоведущие части; 

- вывесить предупреждающие, предписывающие и указательные плакаты; 

- оградить рабочее место. 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 

Обоснованием принятой технологической схемы являются: 

 -  задание заказчика; 
 -  рекомендованные  генеральной  подрядной  и  субподрядной  организациями 

решения по применению материалов и конструкций, средств механизации строительно-

монтажных работ; 
 - порядок обеспечения строительства энергетическими ресурсами, водой, 

временными инженерными сетями, а также местными строительными 

материалами; 

 - сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-

поставщиков строительных конструкций, готовых изделий, материалов и 

оборудования; 

-  мероприятия  по  защите  территории  строительства  от  неблагоприятных 

природных явлений и геологических процессов 

 
5.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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До начала  основных работ по реконструкции здания необходимо 

выполнить следующие подготовительные работы: 

- выполнить площадки складирования, завести все необходимые  материалы 

и конструкции; 

- установить схему противопожарной защиты, знаки безопасности; 

- подготовить инструменты, механизмы и приспособления; 

- провести инструктажи и выдать наряд допуск  на выполнение работ; 
В случае  возникновения очага возгорания пожаротушение осуществлять 

силами местной пожарной части. 

 

Этапы проведения работ 
 

Подготовка участка под бетонные кабельные лотки осуществляется 

ручным способом. 

Песчаная подсыпка дна траншеи на 15 см с трамбовкой. 

Прокладка лотков для КЛ. 

Подготовка оснастки для прокладки кабелей. 

Прокладка металлических лотков. 

Открытие существующих кабельных лотков. 

Прокладка кабелей. 

Демонтаж старых телефонных будок. 

Подготовка участка под бетонное основание телефонных будок 

осуществляется ручным способом. 

Заливка бетонных оснований телефонных будок бетоном М 150. 

Установка телефонных будок. 

Заземление телефонных будок. 

Установка шкафов и распределительных коробок. 

Закрытие лотков. 

Подключение кабелей связи. 

Проверка связи. 

 

5. Доставка строительных материалов и вывоз мусора 
 

 

Доставка всех строительных материалов и вывоз мусора производится 

автомобильным транспортом. 

 


