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Приложение №1 
к дополнительному соглашению №1 к договору № 09-СЭС/20-ПИР от 07.07.2020r. 

Календарный график выполнения работ 

Наименование работ по договору и их основных Сроки Стоимость, руб. 
Окончание этапов Начало работ работ без НДС 

Проведение инженерных изысканий, в т.ч.: - -

Проведение инженерно-геодезических с даты 25.08.2020 
-

изысканий под
пи

сания
договора 

Проведение инженерно-геологических с даты 25.10.2020 
изысканий подписания 

договора 
Проведение инженерно- с даты 25.10.2020 
гидрометеорологических изысканий подписания 

договора 
Разработка и согласование проектной - - -
докvментации, в т.ч.: 
Обследование и обоснование ОТР, ТТ к с даты 25.10.2020 
комплекту оборудования подписания 
Получение согласования ОАО «ИЭСК» договора 
Разработка проектной документации 25.09.2020 25.12.2020 
Получение согласования ОАО «ИЭСК» 
Выполнение землеустроительных работ с 25.09.2020 25.02.2022  
постановкой на кадастровый учёт и закточение 
договоров аренды (сервитутов) на земельные 
vчастки под строительство 
Получение положительного заюпочения 25.10.2020 25.11.2021 
экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий 
Разработка рабочей документации 25.10.2020 25.01.2021 
Получение согласования ОАО «ИЭСК» 
Итого: 

Заказчик: Подрядчик: 

Генеральный директор ОАО «ИЭСК» Генеральный директор 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» 




