
 
Календарный график выполнения работ 

на разработку проектной и рабочей документации в части  
решений по системам охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения  

на «ПС 35 кВ КС-2К» 
 

№ 
п/п 

Наименование работ по договору и их 
основных этапов  

Сроки 
Начало работ Окончание работ 

1 Разработка рабочей документации   

1.1 
ИЦ-2022/125.1-ТХ3 «Охранные мероприятия и 
видеонаблюдение» 

с даты подписания 
договора 

31.08.2023г. 

2 Разработка рабочей документации   

2.1 
ИЦ-2022/125.1-032-ОМВ - Охранные 
мероприятия и видеонаблюдение 

с даты подписания 
договора 

31.08.2023г. 

 
 

Подрядчик: 
Генеральный директор  
ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго» 
 
___________________ / М.В. Кудрявцев/  

Субподрядчик: 
 
 
 
___________________ /                          / 

 
 

 

 

 

 

 

 


