
 
Календарный график выполнения работ 

на разработку проектной и рабочей документации в части  
решений по системам связи по объектам:  

«ПС 35 кВ КС-2К», «Реконструкция ПС 35 кВ Салтыково» 
 

№ 
п/п 

Наименование работ по договору и их 
основных этапов  

Сроки 
Начало работ Окончание работ 

1 Разработка проектной документации   

 ПС 35 кВ КС-2К   

1.1 ИЦ-2022/125.1-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи» 
с даты подписания 

договора 

31.08.2023г. 

 ПС 35 кВ Салтыково   

1.2 ИЦ-2022/125.2-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи» 
с даты подписания 

договора 

31.08.2023г. 

2 Разработка рабочей документации   

 ПС 35 кВ КС-2К   

2.1 
ИЦ-2022/125.1-026-СС1 - ВЧ каналы связи по 
проводам ВЛ 

с даты подписания 
договора 

31.08.2023г. 

2.2 
ИЦ-2022/125.1-026-СС2 - ВОЛС. 
Станционные сооружения 

с даты подписания 
договора 

31.08.2023г. 

 ПС 35 кВ Салтыково   

2.3 
ИЦ-2022/125.2-026-СС1 - ВЧ каналы связи по 
проводам ВЛ 

с даты подписания 
договора 

31.08.2023г. 

2.4 
 

ИЦ-2022/125.2-026-СС2 - ВОЛС. 
Станционные сооружения 

с даты подписания 
договора 

31.08.2023г. 

 
 

Подрядчик: 
Генеральный директор  
ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго» 
 
___________________ / М.В. Кудрявцев/  

Субподрядчик: 
 
 
 
___________________ /                          / 

 
 

 

 

 

 

 

 


