
 
Календарный график выполнения работ 

на разработку рабочей документации в части  
решений по системам собственных нужд переменного и постоянного тока 

для «ПС 35 кВ КС-2К» 
 

№ 
п/п 

Наименование работ по договору и их 
основных этапов  

Сроки 
Начало работ Окончание работ 

1 Разработка рабочей документации   

1.1 
ИЦ-2022/125.1-088-СНПТ - Собственные нужды 
переменного тока 

с даты подписания 
договора 

31.08.2023г. 

1.2 
ИЦ-2022/125.1-088-СОПТ - Система оперативного 
постоянного тока 

с даты подписания 
договора 

31.08.2023г. 

1.3 
ИЦ-2022/125.1-027-ЭП2 - Кабельное хозяйство. 
Раскладка 

с даты подписания 
договора 

31.08.2023г. 

 
 

Подрядчик: 
Генеральный директор  
ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго» 
 
___________________ / М.В. Кудрявцев/  

Субподрядчик: 
 
 
 
___________________ /                          / 

 
 

 

 

 

 

 

 


