
основ. з.п. эксп. маш. з.п. мех. материалы оборудование материалы оборудование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 калькуляция согласование топоосновы КЛ-10 кВ РП-81-ТП-

1357

14 990,00 14 990,00 14 990,00

2 калькуляция согласование топоосновы КЛ-6 кВ ТП-543-ТП-

1075

14 990,00 14 990,00 14 990,00

3 оформление сервитута КЛ-10 кВ РП-81-ТП-1357 47 843,00 47 843,00 47 843,00

4 оформление сервитута  КЛ-6 кВ ТП-543-ТП-1075 47 633,00 47 633,00 47 633,00

5 01-01-02 исполнительная съемка КЛ-10 кВ РП-81-ТП-

1357

143 714,10 143 714,10 143 714,10

6 01-02-02 исполнительная съемка КЛ-6 кВ ТП-543-ТП-

1075

110 281,66 110 281,66 110 281,66

7 01-01-01 корректировка топоосновы РП-81-ТП-1357 47 219,00 47 219,00 БИМ 47 219,00 47 219,00

8 01-02-01 корректировка топоосновы ТП-543-ТП-1075 36 241,00 36 241,00 БИМ 36 241,00 36 241,00

Итого по разделу 1 Подготовительные 

работы

83 460,00 83 460,00 379 451,76 462 911,76 462 911,76

9 02-01-01 КЛ 10 кВ РП 81-ТП-1357 4 203 215,77 850 714,19 302 029,62 87 899,27 3 006 203,14 2 326 866,17 2 195,01 174,37 938 613,46 910 196,21 503 694,59 5 572 837,75 РМ 50 672,10 -2 326 866,17 3 428 811,77 3 428 811,77

10 02-01-02 КЛ 6 кВ ТП-543-ТП-1075 3 167 491,38 665 675,58 211 832,40 70 646,99 2 254 320,71 1 760 427,03 1 718,23 142,12 736 322,57 712 039,18 394 483,76 4 238 351,63 РМ 38 763,51 -1 760 427,03 2 622 998,18 2 622 998,18

Итого по разделу 2 СМР 7 370 707,15 1 516 389,77 513 862,02 158 546,26 5 260 523,85 4 087 293,20 3 913,24 316,49 1 674 936,03 1 622 235,39 898 178,35 9 811 189,38 89 435,61 -4 087 293,20 6 051 809,95 6 051 809,95

11 09-01-02 наладочные работы КЛ 6 кВ ТП-543-ТП-1075 9 155,09 9 155,09 16,88 9 155,09 6 774,77 3 295,83 19 225,69 РМ 288,39 19 514,08 19 514,08

12 09-01-01 наладочные работы КЛ 10 кВ РП 81-ТП-1357 10 315,86 10 315,86 19,02 10 315,86 7 633,74 3 713,71 21 663,31 РМ 324,95 21 988,26 21 988,26

Итого по разделу 3 ПНР 19 470,95 19 470,95 35,89 19 470,95 14 408,51 7 009,54 40 889,00 613,34 41 502,34 41 502,34

Всего по сводке затрат 7 473 638,10 1 535 860,72 513 862,02 158 546,26 5 260 523,85 4 087 293,20 3 949,14 316,49 1 694 406,98 1 636 643,90 905 187,89 9 935 538,38 90 048,95 -3 707 841,44 6 556 224,05 6 556 224,05

В том числе по разделу 1 Подготовительные 

работы

83 460,00 83 460,00 379 451,76 462 911,76 462 911,76

В том числе по разделу 2 СМР 7 370 707,15 1 516 389,77 513 862,02 158 546,26 5 260 523,85 4 087 293,20 3 913,24 316,49 1 674 936,03 1 622 235,39 898 178,35 9 811 189,38 89 435,61 -4 087 293,20 6 051 809,95 6 051 809,95

В том числе по разделу 3 ПНР 19 470,95 19 470,95 35,89 19 470,95 14 408,51 7 009,54 40 889,00 613,34 41 502,34 41 502,34
1 173 230,65
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Прямые затраты
В том числе В т.ч. поставка заказчика

ТЗ ТЗМ

Расчет составлен в уровне цен 4 кв 2023

№ 

п.п.

Номер сметного 

расчета
Наименование работ и затрат

Сметная стоимость Трудозатраты

ФОТ НР СП Итого
Уровень 

цен
Лимит. затраты Доп. затраты

Итого (без 

налогов)
Налоги Всего

Заказчик: АО ИЭСК
Наименование объекта: 

СВОДКА ЗАТРАТ 1
К_Ю59 Реконструкция кабельных линиц 0,4-6/10 кВ от ПС (реконструкция КЛ 0,4 кВ-80 км, Реконструкция КЛ 6-10 кВ -160 км)
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