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7.1. Организация работ по сносу (демонтажу) 

ООО «Техно Базис» разрабатывает документацию согласно свидетельства НП «СтройПроект» СРО-
П-170-16032012 №3065 от 26.04.2017 г. о допуске к работам по подготовке проектной документации, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

Основанием для проектных работ по данному титулу является техническое задание на разработку 
проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС 35кВ Сельхозкомплекс инв.№ 
7000040566 (замена трансформаторов на 2х16 МВА)». 

7.1.1. Перечень сооружений и объектов капитального строительства, подлежащих демонтажу 

Ведомость объемов работ по демонтажу строительных конструкций приведена в графической части 
3041-118-ПОД.ТЧ л.1. 

Таблица 1. Перечень демонтируемого оборудования  

№ п/п 
Наименование работы по демонтажу конструкций,  

оборудования и аппаратуры 
Ед. 
изм. 

Кол. Примечание 

1. Первичная часть 

1 Силовой трансформатор SFZ-10000/35/ шт. 2 
Возможно даль-
нейшее использо-

вание 

2 Выключатели 35 кВ типа ВТ-35/630-10БУ1 с приводом ПП-67 шт. 3 Утилизировать 

3 Разъединитель 35 кВ SOHK-7-10-2/35/630 шт. 2 Утилизировать 

4 Разъединитель 35 кВ SOHK-7-10-1/35/630 шт. 4 Утилизировать 

5 Ограничитель перенапряжения 35 кВ ОПН-П-35/40,5/10/650 УХЛ1 шт. 6 Утилизировать 

6 Ошиновка 35 кВ (3-х фазный комплект) 
Про-
лет/м 

16/300 Утилизировать 

7 Демонтаж линейных порталов ОРУ 35 кВ шт. 2 Утилизировать 

8 Демонтаж шинных порталов ОРУ 35 кВ шт. 2 Утилизировать 

9 Демонтаж опорных изоляторов 35 кВ шт. 6 Утилизировать 

10 Демонтаж шкафов наружной установки шт. 1 Утилизировать 

11 Демонтаж гирлянды изоляторов 35 кВ шт. 30 Утилизировать 

12 Прожектор наружного освещения шт. 2 Утилизировать 

13 Светильник наружного освещения шт. 2 Утилизировать 

14 Полоса заземления м 200 Утилизировать 

15 Шкаф обогрева МВ-35 кВ в ОПУ шт. 1 Утилизировать 
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16 Кабель 0,4 кВ ВВГнг(А)-LS 5х4 м ~100* Утилизировать 

17 Кабель 0,4 кВ ВВГнг(А)-LS 3х4 м ~100* Утилизировать 

 2. Релейная защита и автоматика. ПС 35 кВ Сельхозкомплекс 

18 Терминал АРПН типа SHM-K шт. 2 
Возможно даль-
нейшее использо-

вание 

19 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 м ~500 Утилизировать 

20 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 м ~500 Утилизировать 

21 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х4 м ~500 Утилизировать 

22 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х4 м ~300 Утилизировать 

               3. Релейная защита и автоматика. ПС 110 кВ Белореченская 

23 Панель №28 защит ВЛ 35 кВ Сосновка А, Сосновка Б  шт. 1 Утилизировать 

24 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 м ~300 Утилизировать 

25 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х4 м ~300 Утилизировать 

 
Таблица 2. Перечень демонтируемых строительных конструкций 

№ п/п 
Наименование работы по демонтажу конструкций,  

оборудования и аппаратуры 
Ед. 
изм. 

Кол. Примечание 

1 Металлический портал шт. 2 Утилизация 

2 Фундамент и рама выключателя шт. 3 Утилизация 

3 Фундамент и рама под разъединитель шт. 6 Утилизация 

4 Портал ж/б 35кВ шт. 2 Утилизация 

5 Маслосборник 35м3 шт. 1 
Возможно даль-
нейшее использо-

вание 

6 Ж/б стойка без оборудования шт. 1 Утилизация 

7.1.2. Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений 
объектов капитального строительства 

Демонтаж оборудования и сооружений выполняется согласно очередности в условиях действующих 
электроустановок. К демонтажу сооружений следует приступать по окончании подготовительных меро-
приятий, которые предусматриваются проектом производства работ. К таким мероприятиям относятся от-
ключение от электрической сети демонтируемого участка, установка временных ограждений токоведущих 
частей, остающихся под напряжением, установка демонтажного оборудования. Технологическая последо-
вательность работ разработана в разделе ПОС. 

7.1.3. Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых сооружений объектов 
капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объек-
та 

Демонтажные работы производятся на огражденной охраняемой территории энергетического объекта 
и дополнительные мероприятия по защите от ликвидируемых зданий и сооружений не требуются. Сущест-
вующее ограждение - сетчатое металлическое. Необходимо выполнить временное ограждение на время 
проведения строительно-монтажных работ. Зона временного ограждения показана в графической части на 
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чертеже 3041-118-ПОД.ГЧ, лист 1. Временное ограждение выполняется панельно-стоечным по ГОСТ 
23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-
монтажных работ". 

7.1.4. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (де-
монтажу) 

Проектом принят метод сноса – разборка надземной и подземной частей сооружений механизирован-
ным и ручным методом с единовременной вывозкой разобранных конструкций и строительного мусора с 
рабочей площадки. 

Это вызвано тем, что демонтаж производится стандартными инструментами, присутствующими на 
любой стройке: перфораторы, отбойные молотки, механическая техника. Также применяется механизиро-
ванный метод на основе крупногабаритной техники, кранов с единовременной вывозкой разобранных кон- 
струкций и строительного мусора с рабочей площадки. 

Потребность в машинах 
Основные строительные машины, механизмы и транспортные средства определены в соответствии с 

характером выполняемых работ. 
Количество и марка механизмов определяются Подрядчиком. Приведенные в проекте машины, меха-

низмы и транспортные средства могут быть заменены на аналогичные с учетом соответствующих характе-
ристик. Потребность в технике определена в соответствии с объемом работ и условием их производства. 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, в механизмах и транспортных средствах 
представлена в таблице 3 

Таблица 3  

Наименование Тип 
Основной 
параметр 

Количество Примеч. 

Автокран КС-55713-1 25 т 1 - 

Автокран КС-65713 50 т 1 - 

Тягач+ Высокорамный полуприцеп 

99393H-L35 

Камаз 65225+ 

99393H-L35 
г.п. 35т 1 - 

Самосвал совок КамАЗ-55111 6,6 м 3 1 - 

Микроавтобус 
Форд Транзит 
Shuttle Bus 19 

Посадочных 
мест 19 

1 - 

Экскаватор одноковшовый ЭО 2101 0,28 м 3 1 - 

Автомобиль бортовой МАЗ 5336 г.п.8т 1 - 

Устройство для монтажа тяжеловесного 

оборудования  
НСП 400/5,5+4ДГ-

100В 
 1 - 

Установка для ручной дуговой сварки 
(постоянного тока) 

УДГУ-351 
250-300 А 
20,8кВт 

1 - 

Машина шлифовальная электрическая Rebir TSM 1-150 2 кВт 2  

Преобразователь сварочный ПСГ 
315-500 А 

28кВт 
1 - 
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Молоток отбойный МО-2К 
5 атм. 

0,82 кВт 
2 - 

7.1.5. Расчёты и обоснование размеров и зон развала и опасных зон в зависимости от приня-
того метода сноса (демонтажа) 

При производстве работ по демонтажу развал строений недопустим. Работы должны производиться 
по утвержденным проектам производства работ (ППР) на действующем энергетическом объекте. 

Границы зон развала определяются наибольшими габаритами демонтируемых сооружений, границы 
опасных зон вблизи демонтируемых сооружений принимаются от крайней точки горизонтальной проекции 
наружного наименьшего габарита демонтируемого объекта или стены здания с прибавлением наибольше-
го габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при 
его падении согласно таблице 4 

Таблица 4 

Высота возможного падения 
груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м 

перемещаемого краном падающего с здания 

До 10 4 3,5 

» 20 7 5 

» 70 10 7 

Примечание - При промежуточных значениях высоты возможного падения 
груза (предмета) минимальное расстояние их отлета допускается определять ме-
тодом интерполяции. 

7.1.6. Оценка вероятности повреждения инженерной инфраструктуры при сносе (демонтаже) 

При соблюдении дисциплины работ по ППР вероятность повреждений инженерной инфраструктуры 
при демонтаже, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения, исклю-
чается и не допускается. 

7.1.7. Описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-
технического обеспечения 

Обеспечение надежности и непрерывности работы подстанции достигается при соблюдении дисцип-
лины производства работ в соответствии с разработанным проектом и утвержденными диспетчерской 
службой ОАО «ИЭСК» графиками и энергетическими схемами работ на ПС. 

7.1.8. Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

 Сортировка, вывоз и утилизация отходов при разборке и демонтажных работах осуществляется с 
участием эксплуатирующей организации, на балансе которой находится объект, и генподрядной организа-
ции с учетом возможности использования отдельных конструкций для ремонтного фонда. 

При выполнении работ по строительству в соответствии с требованиями РД 153-34.3-02.206-00 необ- 
ходимо соблюдать следующие условия безопасного хранения и утилизации отходов (по наименованиям): 

- лом черных металлов несортированный, остатки и огарки стальных сварочных электродов склади- 
руются на специально оборудованную площадку и по мере накопления грузят на автотранспорт и переда-
ют на вторичную переработку по заключенному договору на специализированное предприятие ООО «Вос-
точно-Сибирский Вторчермет»; 

- бытовой мусор, тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами, пиломате- 
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риал при монтаже, деревянная тара от оборудования и материалов собирается на площадке, вывозится 
для дальнейшего размещения на полигон ТБО, расположенный в 1,2 км северо-западнее от р.п. Тайтурка, 

на основании заключенного договора с ООО «ТМП», места складирования упаковки должны исклю-
чать контакт с открытым огнем. 

Информация о полигоне: номер ГРОРО 38-00157-З-00645-031016, Иркутская область, Усольский рай- 
он, в 1,2 км северо-западнее от р.п. Тайтурка, приказ о включении - № 645 от 2016-10-03, обслуживает -
ООО "ТМП", лицензия № 038 00212 от 06.06.2016г. Расстояние от ПС до полигона составляет 22км. 

Демонтируемое оборудование для утилизации (см.табл.1) вывозится на территорию производствен-
ной базы филиала «Центральные электрические сети» ОАО «ИЭСК», расположенной по адресу г. Ангарск, 
ул. Сибирская, д.19, (база ОМТС филиала ЦЭС ОАО "ИЭСК"). Расстояние от ПС до базы составляет 40км. 

Вывоз оборудования, пригодного для повторного использования (см.табл.1 и 2), производится на 
площадку временного хранения на производственную базу в п.Кутулик с последующей консерваци-
ей. Расстояние от ПС до базы составляет 94км. 

Демонтируемые металлоконструкции (за исключением маслосборника) перевозятся на базу 
в пос.Белореченский для дальнейшей резки, очистки, взвешивания и складирования. Расстояние от ПС до 
базы составляет 2км. Ведомость работ представлена на л.1 графической части. 

Маслосборник и металлические элементы его крепления вывозятся на базу в п.Кутулик для повторно-
го использования. Расстояние от ПС до базы составляет 94км. 

7.1.9. Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка 

Мероприятия по благоустройству земельного участка после реконструкции предусмотрены разделом 
3041-118-ПЗУ. 

7.1.10. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его опо-
вещения и эвакуации (при необходимости) 

Мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации в 
рамках данного проекта не предусматривается. 

7.1.11. Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в 
том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта 
путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных 
мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса 

Проектом не предусматриваются работы по сносу (демонтажу) путем взрыва, сжигания или иным по-
тенциально опасным методом. 

7.2. Охрана труда и промышленная безопасность в период демонтажа 

7.2.1. Общие положения 

Проект организации работ по сносу (демонтажу) разработан с учетом требований охраны труда и 
промышленной безопасности в соответствии с СП 12-136-2002. 

Руководящими документами для учета требований и разработки решений по охране труда и промыш-
ленной безопасности являются: 

● нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие государственные требования 
охраны труда и промышленной безопасности; 

● типовые решения по охране труда; 
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● инструкции заводов-изготовителей машин, оборудования и оснастки, применяемых в процессе ра-
бот; 

● СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 
● СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 
● Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 
● Постановление правительства РФ №390 от от 25.04.12 «О противопожарном режиме»; 
● ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ»; 
● ГОСТ 12.1.030-81* «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; 
● ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»; 
● ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования». 
Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые обеспечивают охрану 

труда и здоровья работников любого уровня в процессе выполнения работ. 
Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и выполнением сле-

дующих организационно-технических мероприятий: 
● максимальной механизацией и автоматизацией работ; 
● обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты, которые должны 

быть сертифицированы; 
● повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового обслуживания рабочих; 
● правильной организацией труда и управления производством; 
● приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих высококвалифицированных ра-

бочих, обладающих прочными знаниями охраны труда. 
Инженерно-технические работники, а также работники по списку должностей, один раз в год проходят 

проверку знаний охраны труда и производственной санитарии с учетом характера выполняемых работ. 
Контроль над соблюдением охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ) осуществляет 

инженер по технике безопасности, а также технические инспекторы отраслевых профсоюзов и специально-
го государственного надзора. 

Подрядчик подготавливает План организации работ по ОТ и ПБ, включающий в себя все этапы работ 
- от момента мобилизации до демобилизации. План ОТ и ПБ должен четко отражать политику и стандарты, 
применяемые на каждом этапе строительства. 

В План ОТ и ПБ входят как минимум следующие разделы: 

● задачи, планирование; 
● обязанности, ресурсы, стандарты и документация; 
● организация работ по управлению рисками и факторами воздействия; 
● реализация и контроль выполнения работ; 
● проверки, анализ и осмотры. 

В пределах порученных участков работ назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны 
труда, в том числе: 

● в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инженер); 
● в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководителя); 
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● на производственных территориях (начальник участка, ответственный производитель работ по 
строительному объекту); 

● при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, энергетика и 
т.п.); 

● при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (мастер). 
Цели и задачи охраны труда: 
● исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых работ; 
● обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 
● выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья работников; 
● постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда; 
● предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 
● предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения оборудования и собст-

венности; 
● постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности на совещаниях и 

разработка месячных и еженедельных планов по выполнению мероприятий по охране труда и здо-
ровья работников. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда возлагаются на работодателя. 

7.2.2. Требования безопасности при проведении работ повышенной опасности 

К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых в местах производства 
работ действуют или могут возникнуть, независимо от выполняемой работы, опасные производственные 
факторы. 

На данном объекте предусмотрены следующие виды работ, относящиеся к работам повышенной 
опасности: 

● работы по подъему, перемещению и демонтажу силовых трансформаторов с использованием гру-
зоподъемных механизмов; 

● верхолазные работы. 
Проведение работ повышенной опасности разрешается только после оформления наряда-допуска. 
При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение до-

полнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной производственной опера-
ции. 

Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-допуска и после про-
ведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте с росписью работников в наряде-
допуске. 

В каждой организации - Подрядчика с учетом конкретных условий и особенностей технологии должен 
быть составлен и утвержден руководителем организации - Подрядчика (главным инженером, техническим 
директором и т.п.) свой перечень работ повышенной опасности. 

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, предусмотрен-
ных актом-допуском, несут руководители организации - Подрядчика и действующего предприятия. Руково-
дитель действующего предприятия несет ответственность за возникновение производственной опасности, 
не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения 
и т.д.). Руководитель подрядной организации отвечает за организацию и безопасное производство выпол-
няемой им работы. 

Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются: 
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● лица, выдающие наряд-допуск; 
● ответственные руководители работ; 
● ответственные исполнители работ. 
Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, уполномоченным на это приказом 

руководителя организации. 
Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты организации, прошедшие 

проверку знаний правил и норм по охране труда. Ответственный руководитель работ несет ответствен-
ность за полноту и точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию от-
ветственного исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-допуск, а так же за допуск 
исполнителей на место производства работ. 

Ответственными исполнителями работ могут назначаться прорабы, мастера, бригадиры (звеньевые), 
прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны труда, правил пожарной безопасности. 

Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, аннулировать (отменить) наряд-
допуск, вывести людей с места проведения работ и известить о происшедшем лицо, выдавшее наряд-
допуск в случаях: возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производ-
ством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации; при обнаружении наруше-
ний условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или 
к аварийной ситуации; запрещение проведения работ контролирующими и надзорными органами. 

Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их появления и вы-
дачи нового наряда-допуска. 

Для выполнения работы на высоте необходимо предусмотреть наличие исправных ограждающих 
средств и защитных приспособлений. Работами на высоте, в соответствии с приказом Минздравмедпрома 
России №180/88 от 05.10.1995 г. и №180/90 от 14.03.1996 г., считаются все работы, которые выполняются 
на высоте 1,3 м от поверхности грунта или настила. 

7.2.3. Погрузочно-разгрузочные работы 

Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами при выполнении демонтажных 
работ производитель работ обязан разработать согласно РД-11-06-2007, в установленном действующим 
законодательством порядке согласовать, произвести экспертизу промышленной безопасности и зарегист-
рировать в территориальном органе Ростехнадзора «Проект производства работ кранами» (ППРК). 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под руководством мастера, имеющего удосто-
верение на право производства работ и отвечающего за безопасное перемещение грузов грузоподъемны-
ми машинами. Запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах шоферам или другим лицам, 
не входящим в состав бригады. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования законодательст-
ва о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к этой работе. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути разрешается только в исключительных 
случаях и на расстояние не более 50 м. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы, и иметь уклон не бо-
лее 2-х градусов. 

Краны должны устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры подкладываются устойчивые 
подкладки, которые являются инвентарной принадлежностью крана. Не допускаются работы на грузоподъ-
емном кране, если скорость ветра превышает допустимую величину, указанную в паспорте крана. Катего-
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рически запрещается устанавливать и работать на грузоподъемных кранах непосредственно под провода-
ми линий электропередачи. 

Границы опасных зон, вблизи движущихся частей рабочих органов машин, устанавливают в пределах 
5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода-изготовителя. 

Для перемещающих или поднимающих грузы кранов граница опасной зоны определяется от крайней 
точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита с прибавлением наибольшего габаритно-
го размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении в зависимости 
от высоты перемещаемого груза (согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г). 

Стреловые самоходные краны должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора, и пройти 
техническое освидетельствование в соответствии с ПБ 10-382-00. 

На каждом кране должен быть ясно обозначен регистрационный номер, грузоподъёмность и дата 
следующего технического освидетельствования. 

В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления должны подвергаться периодическому ис-
пытанию и осмотру лицом, на которое возложен надзор за безопасной работой машин и механизмов. Ре-
зультаты осмотра должны быть занесены в журнал учета и осмотра. 

Кроме того, стропы каждый раз перед началом работ должен осматривать такелажник. Запрещается 
при разгрузке труб стаскивать их с автопоезда трактором или другими механизмами, а также разгружать 
путем выезда автомобиля из-под труб. 
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Формат А2

-демонтируемые конструкции 2 очереди

Условные обозначения

-номер позиции1

-временное инвентарное
ограждение

     Демонтажные работы производятся на огражденной охраняемой территории энергетического
объекта и дополнительные мероприятия по защите от ликвидируемых зданий и сооружений не
требуются. Существующее ограждение-сетчатое  металлическое. Необходимо выполнить
временное ограждение в сторону расширения на время проведения  строительно-монтажных работ.
Временное ограждение выполняется панельно-стоечным по ГОСТ 23407-78 "Ограждения
инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ".
    При выполнении работ по строительству в соответствии с требованиями РД 153-34.3-02.206-00
необходимо соблюдать  следующие условия безопасного хранения и утилизации отходов (по
наименованиям):
- лом черных металлов несортированный, остатки и огарки стальных сварочных электродов склади-
руются на специально оборудованную площадку и по мере накопления грузят на автотранспорт и
передают на вторичную  переработку по заключенному договору на специализированное
предприятие ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет»;
- бытовой мусор, тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами,
пиломатериал при монтаже, деревянная  тара от оборудования и материалов собирается на
площадке, вывозится для дальнейшего размещения на полигон ТБО,  расположенный в 1,2 км
северо-западнее от р.п. Тайтурка,на основании заключенного договора с ООО «ТМП», места
складирования упаковки должны исключать контакт с открытым огнем.
   Информация о полигоне: номер ГРОРО 38-00157-З-00645-031016, Иркутская область, Усольский
район, в 1,2 км  северо-западнее от р.п. Тайтурка, приказ о включении - № 645 от 2016-10-03,
обслуживает -ООО "ТМП", лицензия № 038 00212 от  06.06.2016г. Расстояние от ПС до полигона
составляет 22км.
  Демонтируемое оборудование для утилизации вывозится на территорию производственной базы
филиала «Центральные электрические сети» ОАО «ИЭСК», расположенной по адресу г. Ангарск, ул.
Сибирская, д.19, (база ОМТС филиала ЦЭС ОАО "ИЭСК"). Расстояние от ПС до базы составляет
40км.
  Вывоз оборудования, пригодного для повторного использования производится на площадку
временного хранения на производственную базу в п.Кутулик с последующей
консервацией. Расстояние от ПС до базы составляет 94км.
  Демонтируемые металлоконструкции перевозятся на базу в пос.Белореченский для дальнейшей
резки, очистки, взвешивания и складирования. Расстояние от ПС до базы составляет 2км.
  Маслосборник и металлические элементы его крепления вывозятся на базу в п.Кутулик для
повторного использования. Расстояние от ПС до базы составляет 94км.
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 Ведомость объемов работ по демонтажу
строительных конструкций

Проектный центр
ООО "Техно Базис"

Проверил Бучинский 09.19
Н.контр. Тюкавкин 09.19

-демонтируемые конструкции 1 очереди

Ведомость работ по демонтажу металлоконструкций

Поз. Обозначение Ед.изм. Кол.
(I оч.)

Кол.
(II оч.) Примечание

Металлоконструкции (металлолом) т 1.65 1.5

демонтаж

перевозка (2км)

разрезка

очистка

взвешивание

складирование

КС-55713-1

6

7
8

8

89

10

5

43

3

3
2 2 1

 Ведомость объемов работ по демонтажу строительных конструкций  1 очередь

Поз. Обозначение Ед.изм. Кол-во Примечание

Демонтажные работы 1 очередь:

1 Металлический портал : шт. 1

Разработка грунта (учтена в демонтаже выключателя) м³ -

Демонтаж металлической рамы ,швеллер 16 т 0.6

2 Фундамент и рама выключателя : шт. 2

Разработка грунта м³ 40 на 1выклоючатель

Демонтаж ж/б стоек (4шт.) м³ 1.6 на 1выклоючатель

Демонтаж металлической рамы т 0.2 на 1выклоючатель

Обратная засыпка м³ 40 на 1выклоючатель

Подвозка недостающего грунта (с к =1.1) м³ 1.6 на 1выклоючатель

3 Фундамент и рама под разъединитель : шт. 3

Разработка грунта м³ 12 на 1 разъединитель

Демонтаж ж/б стойки м³ 0.5 на 1 разъединитель

Демонтаж металлической рамы т 0.15 на 1 разъединитель

Обратная засыпка м³ 12 на 1 разъединитель

Подвозка недостающего грунта (с к =1.1) м³ 0.4 на 1 разъединитель

4 Портал ж/б 35кВ шт. 1

Разработка грунта м³ 32

Демонтаж ж/б стоек порталов м³ 2.6

Демонтаж ж/б траверсы порталов м³ 0.4

Демонтаж металлоконструкций порталов т 0.2

Обратная засыпка м³ 32

Подвозка недостающего грунта (с к =1.1) м³ 1.7

5 Маслосборник 35м3 шт. 1

Разработка грунта м³ - учтена в разделе КР

Демонтаж стального резервуара т 4.0

Демонтаж металлических элементов крепления резервуара т 0.6

Демонтаж ж/б фундамента м³ 25

Обратная засыпка м³ - учтена в разделе КР

 Ведомость объемов работ по демонтажу строительных конструкций 2 очередь

Поз. Обозначение Ед.изм. Кол-во Примечание

Демонтажные работы 2 очередь:

6 Металлический портал : шт. 1

Разработка грунта (учтена в демонтаже выключателя) м³ -

Демонтаж металлической рамы ,швеллер 16 т 0.6

7 Фундамент и рама выключателя : шт. 1

Разработка грунта м³ 40

Демонтаж ж/б стоек (4шт.) м³ 1.6 на 4 шт.

Демонтаж металлической рамы т 0.2

Обратная засыпка м³ 40

Подвозка недостающего грунта (с к =1.1) м³ 1.6

8 Фундамент и рама под разъединитель : шт. 3

Разработка грунта м³ 12 на 1 разъединитель

Демонтаж ж/б стойки м³ 0.5 на 1 разъединитель

Демонтаж металлической рамы т 0.15 на 1 разъединитель

Обратная засыпка м³ 12 на 1 разъединитель

Подвозка недостающего грунта (с к =1.1) м³ 0.4 на 1 разъединитель

9 Ж/б стойка без оборудования : шт. 1

Разработка грунта м³ 12

Демонтаж ж/б стойки м³ 0.5

Демонтаж металлической рамы т 0.05

Обратная засыпка м³ 12

Подвозка недостающего грунта (с к =1.1) м³ 0.4

10 Портал ж/б 35кВ шт. 1

Разработка грунта м³ 32

Демонтаж ж/б стоек порталов м³ 2.6

Демонтаж ж/б траверсы порталов м³ 0.4

Демонтаж металлоконструкций порталов т 0.2

Обратная засыпка м³ 32

Подвозка недостающего грунта (с к =1.1) м³ 1.7


