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1 Основание для проектирования  

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с требованиями: 

- Постановления правительства №87 от 16.02.2008г. "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию"; 

- Задания на разработку проектной документации по титулу «ОРУ 220-500 кВ. 

УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий 

ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №2, ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с 

изменением точки присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 и установкой 

шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 МВАр». 

Настоящий проект организации работ по сносу (демонтажу) зданий, строений и 

сооружений объектов капитального строительства разработан в соответствии с действующими 

нормами, правилами и стандартами. Принятые технические решения обеспечивают безопасность 

объекта в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

Основание организации демонтажа:   

- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (3КС-2021-ИГДИ), 

технического отчета по инженерно-геологические изысканиям (3КС-2021-ИГИ), инженерно-

гидрометеорологических (3КС-2021-ИГМИ), выполненных ООО «Сибирская ГеоЭкологическая 

Экспедиция» в 2021 г.; 

- Схемы планировочной организации земельного участка (3КС-2021-ПЗУ); 

- Конструктивных и объемно-планировочных решений (3КС-2021-КР); 

- ПД Раздела 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 

1.1 Нормативная документация 

Основные решения по организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального 

строительства приняты в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: 

- Приказ от 05.10.2017 № 405 «Об утверждении Порядка передачи оборудования 

(имущества) в демонтаж и приемки (возврата) демонтированного оборудования (имущества) при 
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проведении реконструкции, модернизации, технического обслуживания и ремонта оборудования 

объектов электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС»; 

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 года М 87); 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 

производства работ»; 

- СП 48. 13330.2019 Организация строительства (Актуализированная редакция СНиП 

12 01 2004); 

- СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные 

Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н;   

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11декабря 2020 г. № 883н 

«Об утверждении Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте»; 

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказом 

Министерства труда Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 782н; 

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 

грузов», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.10.2020 № 753н;  

-  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 ""Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, 

утвержденные приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н; 

- СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) Правила пожарной безопасности в 

электросетевом комплексе ОАО «Россети». 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Положения ПАО «Россети», «О единой технической политике» утвержденного 

протоколом совета директоров ПАО «Россети» от 08.11.2019 № 378. 
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2 Перечень строений и сооружений объектов капитального строительства, 

электротехнического оборудования подлежащих сносу (демонтажу) 

Проектной документацией по титулу «ОРУ 220500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. 

Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линии ВЛ 500 кВ Усть- Илимская ГЭС 

– Усть-Кут №2, ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №3 с изменением точки 

присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1» осуществляется демонтаж, 

представленные в таблицах 2.1-2.14. 

Таблица 2.1 – Перечень строительных конструкций узла ШР подлежащих демонтажу 

№ 
п/п 

Наименование Тип, марка, 
Ед. 

Изм. 
Кол-во 

Масса 
ед., кг. 

Примечание 

1 Демонтаж противопожарных перегородок   
1.1 Фундамент ж/б монолитный 2,81 м3/шт шт. 12 7025 84,3 т 
1.1.1 Выемка грунта  м3   2,6 м3/шт 
1.1.2 Обратная засыпка  м3   5,5 м3/шт 
1.2  Ростверк ж/б монолитный 4,3 м3/шт шт. 4 10750 43,0 т 
1.3 Стойка ж/б сборная 2,52 м3/шт шт. 12 6300 75,6т 
1.4 Панель ж/б сборная 0,25 м3/шт шт. 48 625 30,0 т 
1.5 Панель ж/б сборная  0,38 м3/шт шт. 8 950 7,6 т 
2 Демонтаж фундаментов -анкеров   

2.1 
Фундамент–анкер ж/б 
монолитный 

0,22 м3/шт шт. 3 550 1,65 т 

2.1.1 Выемка грунта  м3   1,0 м3/шт 
2.1.2 Обратная засыпка  м3   1,25 м3/шт 

3 Демонтаж элементов маслоприемника   

3.1 Бортовые ж/б ограждения 
монолитное высотой 1050 мм,  

0,16 м3/м2 м.п. 36 400кг/м2 14,64 т 

3.2 Гравий замасленный  фр. 40-70 мм, м3 93 1350 125,55т 

3.3 
Бетонная подготовка толщ. 80 
мм,  

0,08 м3/м2 м2 272 200 54,4 т 

4 Демонтаж фундаментных плит путей перекатки   

4.1 
Плиты ж/б монолитные 
13,64х1,0х0,4(h) 

5,46 м3/шт шт. 6 13650 81,9 т 

4.1.1 Выемка грунта  м3   3,9 м3/шт 
4.1.2 Обратная засыпка  м3   9,5 м3/шт 

4.2 
Бетонная подготовка под 
плиты толщиной 100 мм  

1,66 м3/шт шт. 6 4150 24,9 т 

4.2  Релсы ж/д  м.п. 42 51,7 2,17 т (сталь) 

4.3 
Монолитный ж/б пересечений 
путей перекатки м3 

  4,2   10,5 т 

5 Демонтаж кабельных каналов  
5.1 ж/б кабельный канал 0,15 м3/м.п м.п. 30 375 11,25т 
5.2 Крышка ж/б лотка 0,03м3/шт шт. 60 75 4,5т 
6 Демонтаж опор, стоек и фундаментов разъединителя  
6.1 Стойка УСО 0,14  м3/шт шт. 12 350 4,2 т  
6.2 Стальная рама оборудования  шт. 1 400 0,4 т (сталь) 
6.3 Ж/б фундамент 0,8м3/шт шт. 6 2000 12,0 т 



7 
 

 
 

      

3КС-2021-ПОД.ПЗ 

Лист

      4 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись. Дата 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

   
   

   
   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

6.3.1 Выемка грунта  м3   
на 1 фунд. 
0,75 м3 

6.3.2 Обратная засыпка  м3   
на 1 фунд. 
1,55 м3 

7 Демонтаж колодцев   
7.1 Люк чугунный  шт 1 140 0,14т 
7.2 Ж/б кольцо опорное 0,02м3/шт. шт 1 50 0,05 т 
7.3 Ж/б кольцо 0.9 м, h=0.7 м 0,05м3/шт. шт 2 125 0,25 т 
7.3.1 Выемка грунта  м3   3,1 м3 
7.3.2 Обратная засыпка учтена при монтаже новой трубы см. ЗКС-2021-ИОС 3.СО 
8 Демонтаж маслоотводного коллектора  

8.1 
Бетонное дорожное покрытие, 
толщиной 100 мм 

0,1м3/м2 м2 66 250 16,5 т 

8.2 Выемка гравия фр.20-70  м3 63,7   

8.3 
Асбестоцементная труба Ф350 
(L=3м)  

0,09 м3/шт шт 22 225  4,95 т 

8.4 Муфта асбестоцементная 0,03 м3/шт шт. 23 75 1,725 т 
8.5 Обратная засыпка учтена при монтаже новой трубы см. ЗКС-2021-ИОС 3.СО  
9 Демонтаж сухотрубопровода ШР (лист 2 ЗКС-2021-ИОС.2.СО)  

9.1 
Труба стальная бесшовная 
159х4,5мм 

ГОСТ 
8732-78 

м 208 17,15 3,567т 

9.2 
Труба стальная бесшовная 
89х3,5мм 

ГОСТ 
8732-78 

м 100 7.4 0,74 т 

9.3 Крепеж металлический  кг 50  0,05 т 
 Объем ж/б бетона и выемка грунта даны на одну единицу демонтируемой конструкции 

 
Таблица 2.2 – Перечень строительных конструкций на ОРУ 500 кВ подлежащих 

демонтажу 
№ 
п/п 

Наименование Тип, марка, 
Ед. 

Изм. 
Кол-во 

Масса 
ед., кг. 

Примечание 

1 Демонтаж опор, стоек и фундаментов разъединителей – 3шт  

1.1 Стойка УСО 0,14  м3/шт шт. 4 350 1,4 т  
1.2 Стальная рама оборудования  шт. 1 130 0,13т (сталь) 
1.3 Ж/б фундамент 0,8  м3/шт шт. 2 2000 4,0т 

1.3.1 Выемка грунта  м3   
на 1 фунд. 
2,4 м3 

1.3.2 Обратная засыпка  м3   3,5 м3 
2 Демонтаж опор, стоек и фундаментов высокочастотных заградителей - 3 шт 
2.1 Стойка УСО 0,14  м3/шт шт. 3 350 1,05 т  
2.2 Стальная рама оборудования  шт. 1 60 0,06 т(сталь) 
2.3 Ж/б фундамент 1,7 м3/шт шт. 1 4250 4,25т 
2.3.1 Выемка грунта  м3   5,3м3/шт 
2.3.2 Обратная засыпка  м3   7,7 м3/шт 

3 Демонтаж опор, стоек и фундаментов конденсаторов связи – 3 шт 
3.1 Стойка УСО 0,14 м3/шт шт. 4 350 1,4 т 

3.2 Стальная рама оборудования  шт. 1 150 
0,15 т 
(сталь) 

3.3 Ж/б фундамент 1,8 м3/шт шт. 2 4500 9,0 т 
3.3.1 Выемка грунта  м3   4,5 м3/шт 
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3.3.2 Обратная засыпка  м3   6,9 м3/шт 
4 Демонтаж опор, стоек и фундаментов однополюсных разъединителей - 3 шт. 
4.1 Стойка УСО 0,19 м3/шт шт. 1 475 0,475 т 

4.2 Стальная рама оборудования  шт. 1 30 
0,03 т 
(сталь) 

4.3 Ж/б фундамент 1.25 м3/шт шт. 1 3125 3,125 т. 
4.3.1 Выемка грунта  м3   2,8м3/шт. 
4.3.2 Обратная засыпка  м3   5,55 м3/шт. 

5 Демонтаж опор, стоек и фундаментов трансформаторов напряжения - 3 шт. 
5.1 Стойка УСО 0,14 м3/шт шт. 2 350 0,7т  
5.2 Стальная рама оборудования  шт. 1 80 0,08т (сталь) 
5.3 Ж/б фундамент 1,45 м3/шт шт. 1 3625 3,625 т 
5.3.1 Выемка грунта  м3   3,0 м3/шт. 
5.3.2 Обратная засыпка  м3   4,9 м3/шт. 
6 Демонтаж шинного портала 1-го пролетного - 1 шт  

6.1 
Стальная конструкция в 
составе: 

 шт 1 8332 8,33 т (сталь) 

6.1.1 траверса  шт 1 3462 3,462т. 
6.1.2 Верхние стойки  шт 2 650 1,3т 
6.1.3 Нижние стойки  шт 2 1785 3,57т 

6.2 
Ж/б свайный фундамент (4 
сваи ф500) 

0,79 м3/шт шт 2 1975 3,95 т 

6.2.1 Выемка грунта  м3   29,5 м3/шт 
6.2.2 Обратная засыпка  м3   33,3 м3/шт 
 7 Демонтаж шинного двухпролетного портала - 1 шт   

7.1 
Стальная конструкция в 
составе: 

 шт. 1 15930 15,93т 

7.1.1 траверса  шт 2 4100,5 8,2т 
7.1.2 Верхние стойки  шт 3 692,3 2,077 
7.1.3 Нижние стойки  шт 3 1884 5,652 

7.2 
Ж/б свайный фундамент (4 
сваи ф500 ) 

0,79 м3/шт шт 3 1975 5,92 т 

7.2.1 Выемка грунта   м3   29,5 м3/шт 
7.2.2 Обратная засыпка  м3   33,3 м3/шт 
8 Демонтаж ячейкого портала -1 шт   

8.1 
Стальная конструкция в 
составе: 

 шт. 1 23876 23,876т 

8.1.1 траверса  шт 1 7026 7,026 
8.1.2 Верхняя стойка  шт 2 1960 3,92т 
8.1.3 Средняя стойка  шт 2 2469 4,938 т 
8.1.4 Нижняя стойка  шт 2 3996 7,992 т 

8.2 
Ж/б свайный фундамент (4 
сваи ф500 ) 

0,79 м3/шт шт 2 1975 3,95т 

8.2.1 Выемка грунта   м3   66,0 м3/шт 
8.2.2 Обратная засыпка м3   73,47 м3/шт 
9 Демонтаж прожекторной мачты - 1 шт   
9.1 Стальная конструкция  шт. 1 2623 2,623 т 

9.2 
Ж/б свайный фундамент (4 
сваи ф500 ) 

0,79 м3/шт шт 1 1975 1,975 

9.2.1 Выемка грунта   м3   29,5 м3/шт 
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9.2.2 Обратная засыпка м3  30,3 м3/шт 
10 Демонтаж ограждения ж/б (60 м.п.) 

10.01 Столбы, ж/б   0,06 м3/шт шт. 21 150 3,15 т 
10.02 Элементы огражд., ж/б  0,13 м3/шт шт. 20 325 6,5 т 
10.1 Демонтаж ограждения металлического (126 м.п.) 

10.1.01 Столбы металлические шт. 42 29.01 1,21т 
10.1.02 Элементы ограждения, металл  шт. 42 37 1,55т 
11 Демонтаж опор, стоек и фундаментов ОПН – 3шт 
11.1 Демонтаж стоек УСО  0,14 м3/шт шт. 3 350 1,05т 
11.2 Стальная рама оборудования  шт. 1 100  0,1т 
11.3 Ж\б монолитный фундамент 1,7 м3/шт шт. 1 4250 4,25 

11.3.1 Выемка грунта  м3  5,3 м3  
11.3.2 Обратная засыпка м3  7,8 м3

12 Демонтаж кабельных каналов 
12.1  Ж/б кабельный канал 0,15 м3/мп м.п. 33 375 12,375 т 
12.2  Ж\Б крышки 0,03 м3/шт шт. 66 75 4,95 т 
13 Демонтаж фундамента ячейкого портала  

13.1 
Ж/б свайный фундамент (4 
сваи Ф500 

0,79 м3/шт шт. 1 1975 1,975 

13.1.1 Выемка грунта м3 66,0 м3/шт 
13.1.2 Обратная засыпка м3  73,47 м3/шт 

14 Демонтаж опор, стоек и фундаментов конструкций трансформаторов тока - 6 шт. 
14.1 Стойки УСО на один ТТ  0,14 м3/шт шт. 4 350 1,4 т 
14.2 Рама металлическая шт. 1 50 0,05т 
14.3 ж/б монолитный фундамент 0,8 м3/шт шт. 1 2000 2,0 т 
14.3.1 Выемка грунта   м3  1,6 м3/шт 
14.3.2 Обратная засыпка м3  2,64 м3/шт 
15 Демонтаж фундаментов оборудования – 9 шт. 
15.1 Ж/б ростверк 0,6 м3/шт шт 3 1500 4,5т 

15.2 
Ж/б свайный фундамент 

0,2 м3/шт шт. 3 500 1,5т 

15.2.1 Выемка грунта   м3  8,43 м3/шт 
15.2.2 Обратная засыпка   м3  9,5 м3/шт 

Таблица 2.3 - Ведомость объемов демонтажа при планировки площадки реконструкции 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Количество Примечание

1 Разборка существующей дорожной одежды м2 2151,6 
– покрытие из асфальтобетона м3 215,2 h=0,10 м 
– основание из ПГС м3 753,1  h=0,35 м 

2 
Разборка существующего покрытия из бетона 
(плиты) 

м2/м3 256/46,1 

3 Рыхление существующего откоса м3 456
3 Демонтаж ж/б плит из придорожного кювета шт./кг 900/150 типа П-1 
4 Демонтаж трехстоечной анкерной опоры У2+12 шт. 1 3 стойки 
4.1 Демонтаж тросостойки с консолью шт./кг 2/918,6

4.2 Демонтаж стойки С-2А шт./кг 3/4121,4 
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4.3 Демонтаж подставки Н12А шт./кг 3/4399,5  

4.4 Демонтаж фундаментов Ф5-А5-48  м3/т 30/75 на 12 

фунд-тов 4.4.1 Разработка грунта при демонтаже фундаментов м3 1500 

4.4.2 Обратная засыпка котлованов фундаментов м3 1530 

 

Таблица 2.4 – Перечень демонтируемого электрооборудования и электротехнических 

материалов на ОРУ 500 кВ, ОРУ 220 кВ 

№ 
п/п 

Наименование 
Тип, марка, 
обозначение 

Ед. 
изм. 

К-во 
Масса 
Ед. кг 

Примечание 

1 Высоковольтное оборудование     

1.1 
Разъединитель однополюсный с 
одним компл. заземляющих 
ножей 

РНДЗ-1-
500/3200 ХЛ1

3 ф. комп 1 5610 

 
 
ОРУ 500 кВ 
 ячейка №4 

1.2 
Разъединитель однополюсный с 
одним компл. заземляющих 
ножей 

РНДЗ-1-
500/3200 ХЛ1

3 ф. комп 1 5610 

 
 
Плащадка 
 АТ, ШР 

1.3 ОПН 500 кВ  1 ф. комп. 3 797 ОРУ 500 кВ, 
ячейка №4 1.4 ТН 500 кВ НДЕ-500 1 ф. комп. 3 845 

1.5 Трансформатор тока 500 кВ СТН-550 1 ф. комп. 6  1600 
ОРУ 500 кВ, 
ячейки №3,4 

1.6 Трансформатор тока 35 кВ  шт. 2 400 
Площадка  
АТ, ШР 

1.7 
Выключатель воздушный 220 
кВ с агрегатным шкафом 

ВВД-220Б-40-
2000 ХЛ1 

3 ф. комп. 1 15750  
 
 
 
 
 
ОРУ 220 кВ в яч. 
№»2 
с последующим 
вывозом на 
складское хранение

1.8 
Разъединитель трехполюсный 
220 кВ с двумя комплектами 
заземляющих ножей 

РНДЗ-2-
220/2000 ХЛ1

3 ф. комп. 1 3300 

1.9 
Разъединитель трехполюсный 
220 кВ с одним комплектом 
заземляющих ножей 

РНДЗ-1-
220/2000 ХЛ1

3 ф. комп. 2 3300 

1.10 
Разъединитель однополюсный 
220 кВ с одним комплектом 
заземляющих ножей 

РНДЗ-1-
220/2000 ХЛ1

3 ф. комп. 1 3930 

1.11 Трансформатор тока 220 кВ ТФНД-220-IV 1 ф. комп. 3 2500 

1.12 Шинная опора 220 кВ ШО-220 1 ф. комп. 4 152 
2 Неизолированные провода    

2.1 Провод полый алюминиевый ПА 500 м. 3390 1,33 

два провода в фазе: 
18 пролетов; 
48 перемычек, 
спусков. 

2.2 Провод сталеалюминиевый АС120/19 м 50 0,471 

один провод в фазе:
3 пролета; 
4 перемычки, 
спуска. 

2.3 Провод сталеалюминиевый АС 500/64 м 360 1,1 

ОРУ 220 кВ; два 
провода в фазе: 
24 перемычек, 
спусков. 
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3 Изоляторы и арматура  

3.1 
Гирлянда изоляторов натяжная 
двухцепная для двух проводов 
марки ПА-500 

2х44хПСД70
Е 

шт 36 445,32 
 

3.2 
Гирлянда изоляторов 
поддерживающая одноцепная 
для двух проводов ПА-500 

42хПСД70Е шт 3 218.3 
 

3.3 
Гирлянда изоляторов 
одноцепная для одного провода 
марки АС 120/19 

1хПСД70Е шт 6 6.19 
 

3.4 
Гирлянда изоляторов, 
поддерживающая одноцепная 
для подвески ВЧ заградителя 

17хПСД70Е шт 4 78.00 
 

4 Коммутационные аппараты    

4.1 Выкл.1-полюсный, Iн.р.=40 А  iC60N(B) шт 3  
в сущ. шкафе NX04 
на ОРУ 500 кВ 

Таблица 2.5 –Перечень демонтируемого оборудования и кабельных изделий в ячейки 4 ОРУ 500 
кВ (второй этап) 
№ 
п.п 

Наименование Коли-
чество

Вес, 
кг. 

Примечание 

1 ВЧ заградителя с элементом настройки    
 на полосу заграждения 24-28 кГц, комплект 1 1054 Фаза «А» 
2 ВЧ заградителя с элементом настройки    
 на полосу заграждения 30-34/106-107,5 кГц, комплект 1 1054 Фаза «В» 
3 ВЧ заградителя без элемента настройки, комплект 1 1050 Фаза «С» 
4 Фильтр присоединения для ВЛ 500 кВ    
 с диапазоном рабочих частот 24-28 кГц, шт. 1 9 Фаза «А» 
5 Фильтр присоединения для ВЛ 500 кВ    
 с диапазоном рабочих частот 30-34/106-107,5 кГц, шт. 1 9 Фаза «В» 
6 Фильтр разделительный, шт. 2 1 СПК, РЩ-500 п.133 п.185

7 Кабель радиочастотный, км. 1,21 189 
1,054 км-ОРУ, 0,156 км -

СПК 
 

Таблица 2.6 –Перечень демонтируемого оборудования и кабельных изделий в РЩ-500 (для ВЧ 
каналов по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1) (2 этап) 
№ п.п Наименование Кол-во Вес, кг. Примечание 

1 ПВЗУ-Е 107,5/106 кГц. комплект 1 17 п.133, РЩ-500 
2** АК ТриТОН 32-34/30-32 кГц.  комплект 1 17 п.184, п.185, РЩ-500
3 Блок линейного фильтра ПВЗУ-Е 107,5/106 кГц., шт. 1 1 п.133, РЩ-500 

4 Кабельные связи, комплект 3 655,45 
от панелей 133, 182, 

183, 184, 185, РЩ-500
 

** - перераспределение с демонтируемого канала УПАСК АК ТриТОН (32-34/30-32 кГц) цепей 
сигналов и команд выполняется в соответствии с техническими решениями томов 3КС-2021-
ИОС7.4.1 и 3КС-2021-ИОС7.5.1. 

 
Таблица 2.7 – Перечень демонтируемого оборудования и кабельных изделий в яч. 13 ОРУ 220 кВ 
(3 этап) 
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№ п.п Наименование Кол-во Вес, кг. Примечание 

1 
Элемент настройки ВЧ заградителя 
с полосой заграждения 62-124 кГц, шт. 

1 4 Фаза «А» 

2 
Элемент настройки ВЧ заградителя 
с полосой заграждения 18-23 кГц, шт. 

1 4 Фаза «В» 

3 
Фильтр присоединения для ВЛ 220 кВ. 
с диапазоном рабочих частот 59-151 кГц, шт.

1 9 Фаза «А» 

4 
Фильтр присоединения для ВЛ 220 кВ. 
с диапазоном рабочих частот 18-23 кГц, шт. 

1 9 Фаза «В» 

5 Кабель радиочастотный, км 0,605 189 
0,449 км-ОРУ,  
0,156 км - СПК 

 
Таблица 2.8 –Перечень демонтируемого оборудования и кабельных изделий в РЩ-220 (ВЧ каналов 
по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть- Кут №2 (3 этап) 
№ п.п Наименование Кол. Вес, кг. Примечание 

1** АК ТриТОН 20-22/18-20 кГц., комплект 1 17 п.74, РЩ-220 
2 ПВЗУ-Е 91,5/90 кГц., комплект 1 17 п.73, РЩ-220 
3 Блок линейного фильтра ПВЗУ-Е 91,5/90 кГц., шт. 1 1 п.73, РЩ-220 
4 Блок фильтра АК ТриТОН 20-22/18-20 кГц., шт. 1 12 п.74, РЩ-220 

5 Кабельные связи, комплект 
2 

655,45 
от панелей 73, 74,  

РЩ-220 
** - перераспределение с демонтируемого (на первом этапе) канала УПАСК АК ТриТОН 

(32-34/30-32 кГц) цепей сигналов и команд выполняется в соответствии с техническими 

решениями томов 3КС-2021-ИОС7.4.1 и 3КС-2021-ИОС7.5.1. 

 
Таблица 2.9 – Перечень демонтируемых панелей РЗА на первом этапе проектирования 

Наименование Примечание 
п.133 «ВЛ-574 ДФЗ»  
п.149 «Управление В-5Т» После реализации проекта по модернизации АУВ В-5Т, 200 кг 
п.150 «Автоматика В-5Т» После реализации проекта по модернизации АУВ В-5Т, 200 кг 
п.157 «Резерв» 120 кг 
п.158 «Резерв» 120 кг 
п.159 «Резерв» 120 кг 
п.160 «Резерв» 120 кг 
п.161 «Резерв» 120 кг 
п.162 «Резерв» 120 кг 
п.163 «Резерв» 120 кг 
п.164 «Резерв» 120 кг 
п.184 «ТК4-574» 200 кг 

 

Таблица 2.10 – Перечень демонтируемых панелей РЗА на втором этапе проектирования 

Наименование Примечание 
п.151 «Резерв»  120 кг 
п.152 «Резерв» 120 кг 
п.165 «Резерв» 120 кг 
п.166 «Резерв» 120 кг 
п.167 «Резерв» 120 кг 
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п.168 «Резерв» 120 кг 
п.169 «Резерв» 120 кг 
п.170 «Резерв» 120 кг 
п.171 «Резерв» 120 кг 
п.172 «Резерв» 120 кг 

 

Таблица 2.11 – Перечень демонтируемых панелей РЗА на третьем этапе проектирования 

Наименование Примечание 
п.138 «Резерв» 120 кг 
п.139 «ВЛ-574 Измерения» 200 кг 
п.185 «ТК3-574» 200 кг 

Таблица 2.12 – Перечень демонтируемых кабелей РЗА на первом этапе проектирования 

Наимен. Тип кабеля 
Трасса кабеля Вес ед. 

кг 
Длина, м 

2Е-105 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.133 «ВЛ-574 ДФЗ» –  
ОРУ 500 кВ, клеммный шкаф В-5Т-574 

0.37 400 

2Е-176 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.133 «ВЛ-574 ДФЗ» –  
ОРУ 500 кВ, клеммный шкаф В-6Т-574 

0.37 400 

2Е-512 КВВГЭнг(А)-LS 
10x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.133 «ВЛ-574 ДФЗ» –  
РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» 

0.377 20 

2Е-519 КВВГЭнг(А)-LS 
10x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.133 «ВЛ-574 ДФЗ» –  
РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» 

0.5 20 

2Е-639 
КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.133 «ВЛ-574 ДФЗ» –  
РЩ 220/500 кВ, п.135 «ВЛ-574 КСЗ №2» 

0.238 10 

2Е-644 
КВВГЭнг(А)-LS10x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.133 «ВЛ-574 ДФЗ» –  
РЩ 220/500 кВ, п.125 «ВЛ-574 1 компл.ПА» 

0.5 30 

2Е-645 
КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.133 «ВЛ-574 ДФЗ» –  
РЩ 220/500 кВ, п.134 «ВЛ-574 КСЗ №1» 

0.238 10 

2Е-690А 
КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.133 «ВЛ-574 ДФЗ» –  
РЩ 220/500 кВ, п.185 «ТК3-574» 

0.204 45 

 

Таблица 2.13 –Перечень демонтируемых кабелей РЗА на третьем этапе проектирования 

Наимен. Тип кабеля 
Трасса кабеля Вес 

ед. кг 
Длина, м 

2E-102 
ВБбШвнг-LS 4x16 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
ОРУ 500 кВ, клеммный шкаф ТН-574 

2.72 400 

2E-103 
ВБбШвнг-LS 4x16 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
ОРУ 500 кВ, клеммный шкаф ТН-574 

2.72 400 

2E-104 
КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
ОРУ 500 кВ, клеммный шкаф ТН-574 

0.204 400 

2E-101 
ВБбШвнг-LS 4x16 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
ОРУ 500 кВ, клеммный шкаф ТН-574 

2.72 400 

2E-112 
КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
ОРУ 500 кВ. Привод разъединителя РЛ-574 

0.238 400 

2E-503 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.109 «ПУ-1, ПУ-4 ЦРАП-500» 

0.37 25 

2E-527 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.110 «ТН-2С» 

0.37 25 



14 
 

 
 

      

3КС-2021-ПОД.ПЗ 

Лист

      11 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись. Дата 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

   
   

   
   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

2E-528 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.110 «ТН-2С» 

0.37 25 

2E-529 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.110 «ТН-2С» 

0.37 25 

2E-543 
КВВГЭнг(А)-LS 14x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.149 «Управление В-5Т» 

0.654 30 

2E-544 
КВВГЭнг(А)-LS 14x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.155 «Управление В-6Т» 

0.654 25 

2E-515 
КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.253 «Сигнализация» 

0.282 25 

2E-535 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.84 «ГРАРМ ОРУ-2» 

0.37 40 

2E-526 
КВВГЭнг(А)-LS 10x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.93 «ПУ-2, ПУ-3 ЦРАП-500» 

0.5 30 

2E-539 
КВВГЭнг(А)-LS 10x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.199 «ДЗО 5Т» 

0.5 25 

2E-542 
КВВГЭнг(А)-LS 10x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.200 «ДЗО 6Т» 

0.5 25 

2E-140 
КВВГЭнг(А)-LS 19x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
ЦПУ, п.8 

0.8 1200 

2E-139 
КВВГЭнг(А)-LS 14x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
ЦПУ, п.8 

0.654 1200 

2E-534 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.181 «Измерения 500 кВ» 

0.37 30 

2E-691 
КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.183 «ТК1-574» 

0.204 30 

2E-691А 
КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.185 «ТК3-574» 

0.204 25 

2E-532 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.94 «ТН-1С» 

0.37 30 

2E-531 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.94 «ТН-1С» 

0.37 30 

2E-530 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.94 «ТН-1С» 

0.37 30 

2E-507 
КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.125 «ВЛ-574 1 комплект ПА» 

0.377 15 

2E-524 
КВВГЭнг(А)-LS 10x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.125 «ВЛ-574 1 комплект ПА» 

0.5 15 

2E-518 
КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.125 «ВЛ-574 1 комплект ПА» 

0.238 15 

2E-517 
КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.126 «ВЛ-574 2 комплект ПА» 

0.238 15 

2E-508 
КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.126 «ВЛ-574 2 комплект ПА» 

0.377 15 

2E-525 
КВВГЭнг(А)-LS 10x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.126 «ВЛ-574 2 комплект ПА» 

0.5 15 

2E-533 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.128 «Счетчики ВЛ 500 кВ» 

0.37 20 

2E-536 КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 0.37 25 
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РЩ 220/500 кВ, п.130 «Преобразоват. 
телемеханики» 

2E-511 
КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.134 «ВЛ-574 КСЗ №1» 

0.377 15 

2E-520 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.134 «ВЛ-574 КСЗ №1» 

0.37 15 

2E-521 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.135 «ВЛ-574 КСЗ №2» 

0.37 15 

2E-510 
КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.135 «ВЛ-574 КСЗ №2» 

0.377 15 

2E-537 
КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.136 «Компл.РЗА В-5Т-574» 

0.204 10 

2E-540 
КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.136 «Компл. РЗА В-5Т-574» 

0.257 10 

2E-513 
КВВГЭнг(А)-LS 19x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.136 «Компл.РЗА В-5Т-574» 

0.606 10 

2E-504 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.136 «Компл. РЗА В-5Т-574» 

0.37 10 

2E-608 
КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.136 «Компл. РЗА В-5Т-574» 

0.204 10 

2E-608А 
КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.136 «Компл. РЗА В-5Т-574» 

0.204 10 

2E-541 
КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.137 «Компл. РЗА В-6Т-574» 

0.257 10 

2E-538 
КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.137 «Компл. РЗА В-6Т-574» 

0.204 10 

2E-505 
КВВГЭнг(А)-LS 7x2,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.137 «Компл. РЗА В-6Т-574» 

0.37 10 

2E-509 
КВВГЭнг(А)-LS 19x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.137 «Компл. РЗА В-6Т-574» 

0.606 10 

2E-564А 
КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.137 «Компл. РЗА В-6Т-574» 

0.204 10 

2E-564 
КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.137 «Компл. РЗА В-6Т-574» 

0.204 10 

2E-514 
КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.140 «ВЛ-574 ШРОТ» 

0.282 10 

2E-737 
ВВГЭнг(А)-LS 2x4 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.140 «ВЛ-574 ШРОТ» 

0.187 10 

2E-738 
ВВГЭнг(А)-LS 2x4 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.140 «ВЛ-574 ШРОТ» 

0.187 10 

2E-516 
КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.259 «АДВ шкаф №1» 

0.238 35 

2E-516А 
КВВГЭнг(А)-LS 5x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.139 «ВЛ-574 Измерения» – 
РЩ 220/500 кВ, п.259 «АДВ шкаф №2» 

0.238 35 

2E-650 
ВВГЭнг(А)-LS 4x10 

РЩ 220/500 кВ, п.185 «ТК3-574» –  
РЩ 220/500 кВ, п.89 «Шинки ПА» 

0.681 50 

2E-646А 
КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.185 «ТК3-574» –  
РЩ 220/500 кВ, п.134 «ВЛ-574 КСЗ №1» 

0.282 35 

2E-640А 
КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.185 «ТК3-574» –  
РЩ 220/500 кВ, п.135 «ВЛ-574 КСЗ №2» 

0.282 35 
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ТК-107 
КВВГЭнг(А)-LS 14x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.185 «ТК3-574» –  
РЩ 220/500 кВ, п.92 «ПУ-7, ПУ-8 ЦРАП-500» 

0.469 50 

ТК-207 
КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 

РЩ 220/500 кВ, п.185 «ТК3-574» –  
РЩ 220/500 кВ, п.89 «Шинки ПА» 

0.377 50 

 

Таблица 2.14 - Переченьь демонтируемого оборудования АСУ 

№ 
п/п 

Обозначение Оборудование Место 
установки 

Вес, кг 

1 П.139 ВЛ-574. Измерения, шкаф (третий этап) СПК, РЩ 150 

2 П.158 Резерв, шкаф (первый этап) СПК, РЩ 170 

3 П.171 Резерв, шкаф (второй этап) СПК, РЩ 170 
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3 Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и 

сооружений, подлежащих демонтажу 

Согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство» п. 4.1.3 до начала работ по демонтажу необходимо произвести обследование 

общего состояния сооружений с целью выявления технического состояния конструктивных 

элементов и получение исходных данных для разработки проекта организации работ на снос. 

По результатам обследования составляется акт, на основании которого решаются 

вопросы: 

- выбор метода проведения разборки; 

- последовательность выполнения работ; 

- мероприятий по обеспечению безопасности труда и охране окружающей среды. 

К демонтажным работам следует приступать только после передачи заказчиком 

подрядчику участка производства работ и выполнения подготовительных мероприятий, 

предусмотренных проектом производства работ. 

Проект предусматривает выполнение первоочередных работ:  

- прекращение эксплуатации оборудования, строений, сооружений, подлежащих 

демонтажу (сносу); 

- установка временного ограждения строительной площадки или зоны работ для 

предотвращения прохода в зону работы людей, не связанных с проведением демонтажных работ; 

- подготовка рабочей площадки под стоянки крана в случае его использования; 

- подготовка необходимых механизмов, приспособлений и инвентаря; 

- подготовка временной площадки складирования демонтируемых конструкций; 

- подготовка подъездных путей для автотранспорта. 

Перед началом работ по демонтажу оборудования необходимо произвести отключение, 

снятие остаточного напряжения и установить переносное заземление. 

Контроль за соблюдением качества выполнения работ и организацией мероприятий по 

выведению из эксплуатации оборудования, подлежащих демонтажу (сносу), осуществляет 

служба заказчика, отвечающая за содержание демонтируемых сооружений. 

Перед выполнением работ определить места размещения отходов в соответствии с 

государственным реестром размещения отходов (полигон ТБО). Заключение договоров на 

размещение отходов производить с организациями, эксплуатирующими свалки и имеющими 

лицензию на размещение отходов. 
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4 Перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, 

строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей в 

опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений 

Подстанция, это охраняемый объект, имеющий наружную ограду по всему периметру. 

Исполнитель работ обязан обеспечить отсутствие посторонних лиц в опасных зонах от 

перемещаемого краном груза и падения предметов с сооружений на весь период производства 

демонтажных работ. 

В целях предотвращения проникновения людей, не задействованных в работе, 

строительная площадка огораживается по периметру временным инвентарным ограждением с 

распашными воротами. Работы по устройству временного ограждения производятся в 

соответствии с технологической картой 21-02 ТК «Устройство временных инвентарных 

ограждений стройплощадок», ОАО «ПКТИпромстрой», 002 г. и РМД 12-21-2013 Санкт-

Петербург «Типовые временные средства ограждения, обустройства и оформления 

строительных площадок», Правительство Санкт-Петербурга, 2014г. 

Так же до начала производства работ необходимо: 

- оформить наряд-допуск, разработать график выполнения совмещенных работ, 

обеспечивающий безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данном 

объекте; 

 - назначить ответственного за оперативное руководство работами и определить 

порядок согласованных действий, при этом определить и согласовать (на основании СП 

48.13330.2019 «Организация строительства»); 

- объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения работ, а также 

условия их совмещения с другими работами; 

- порядок оперативного руководства, включая действия строителей и 

эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций, последовательность демонтажа 

работ; 

 - условия организации перевозок и передвижения строительной техники. Допуск на 

территорию осуществлять с учетом выполнения требований наряда-допуска.  

Выполнение общих для всех организаций мероприятий по охране труда и координацию 

действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда необходимо 

обеспечивать согласно наряду-допуску и графику выполнения совмещенных работ. 

Зеленые насаждения вблизи демонтируемых конструкций на площадке демонтажа 

отсутствуют. 
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5 Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа) 

5.1 Основные решения 

До начала работ заказчиком должны быть согласованы необходимые документы, 

оформлено и передано подрядной организации разрешение на производство монтажных, 

демонтажных и прочих работ.   

До начала производства демонтажных работ должен быть разработан и утвержден 

проект производства работ (ППР), в котором указываются конкретные принятые методы 

производства работ, с детальной проработкой последовательности производства работ. 

В ППР на демонтажные работы на технологических картах-схемах производства работ 

должны быть указаны уточненные места расположения опасных зон на демонтируемых 

сооружениях ПС по отношению к близрасположенным существующим зданиям и сооружениям. 

Перед началом работ должны быть: 

- в наличии разрешительная документация; 

- определены конкретные сроки производства работ; 

- согласован срок отключения напряжения на присоединениях демонтируемого 

оборудования подстанции на момент подключения вновь устанавливаемого оборудования 

взамен демонтируемого. 

Демонтаж является неотъемлемой частью работ при реконструкции ПС, таким образом: 

- продолжительность демонтажных работ входит в продолжительность строительно-

монтажных работ и предусмотрена томом 32 (ЗКС-2021-ПОС); 

- использование строительных кадров предусмотрено томом 32 (ЗКС-2021-ПОС); 

- использование временных зданий и сооружений для нужд строительства, в том числе 

временные площадки складирования и стоянки для техники предусматривается томом 32 (ЗКС-

2021-ПОС); 

- использование строительной техники, снабжение стройки ресурсами (водой на 

производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды, электроэнергией) 

предусматривается томом 32 (ЗКС-2021-ПОС). 

Проектом принята полная поэлементная разборка сооружений. 

Проектом принята механическая разборка с помощью автомобильного крана, 

гидроподъемника и экскаватора с отвалом. 

Все виды работ с грузоподъемными кранами, производителем работ должен быть 

составлен ППР. В состав ППР должны входить следующие регламенты: 

- технологическая карта на установку крана; 

- технологическая карта погрузки и разгрузки с автотранспортных средств; 



20 
 

 
 

      

3КС-2021-ПОД.ПЗ 

Лист

      17 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись. Дата 
 

И
нв

. №
 п

од
л.

   
   

   
   

   
   

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
   

   
   

   
  В

за
м.

 и
нв

. №
 

- технологическая карта складирования грузов; 

- общие правила строповки грузов, схемы строповки; 

- типы и марки стропов, таблица подбора стропов. 

Согласно МДС-12-46.2008 при организации работ по сносу (демонтажу) объектов 

применяют один из методов: «демонтаж-разборка» или «снос-разрушение» зданий и сооружений 

объекта. 

Перед началом демонтажных работ выполняется временное инвентарное ограждение 

площадок, на которых производятся работы, обозначение знаками безопасности и 

предупредительными надписями опасных зон производства демонтажных работ.  

В ходе производства работ должна быть организована своевременная отвозка всех 

демонтируемых строительных конструкций, оборудования и образующихся отходов 

демонтажа во избежание организации дополнительных площадок складирования в местах 

производства работ и дополнительных перевалочных работ. 

Для этого Перед выполнением работ по демонтажу необходимо оформить передачу 

демонтируемого оборудования с оформлением актов приема – передачи.  

Демонтируемое имущество передается эксплуатирующей организации.  

Лом металла передается эксплуатирующей организации для последующей 

реализации. 

 

5.2 Характеристика условий строительства (работы по демонтажу) 

Демонтаж выполняются в стесненных условиях вблизи действующего оборудования. 

Все работы ведутся по наряду-допуску с обязательным присутствием наблюдающего лица 

от эксплуатирующей организации. 

Для учёта влияния условий производства работ к нормам затрат труда, основной 

заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате 

рабочих, обслуживающих машины, предусматривается применение поправочных 

коэффициентов согласно приказа № 421/пр от 04.08.2020 года «Об утверждении Методики 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации». Приложение 10. 

Усложняющие факторы при производстве работ по сносу (демонтажу) зданий и 

сооружений 
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Демонтажные работы будут выполняться в условиях действующего предприятия, вблизи 

высокого напряжения. 

При составлении смет, для определения трудозатрат и стоимости строительно-монтажных 

работ необходимо учесть соответствующие усложняющие коэффициенты, согласно 

рекомендациям приказа Минстроя от 4 августа 2020 г. N 421/пр. 

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов 

капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к 

ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 

применить повышающий коэффициент 1,2 (приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 04.08.2020 г. 

№421/пр, табл. 2, № п.5).  

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с 

наличием в зоне производства работ; одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 

стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического 

оборудования, применить повышающий коэффициент 1,15 (Приказ Минстроя и ЖКХ РФ от 

04.08.2020 г. №421/пр., таблица.2 № п 3); 

Производство работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства в 

зоне производства работ имеется действующее технологическое или лабораторное 

оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы К =1,35 (Приказ Минстроя 

и ЖКХ РФ от 04.08.2020 г. №421/пр., таблица.2 № п 1.2). 

 

5.3 Методы производства демонтажных работ  

Демонтаж оборудования производить поэлементно, с использованием автокранов, 

автовышек, с освобождением конструкций ручным механизированным инструментом, погрузкой 

в автотранспорт и отвозкой к месту утилизации.  

Демонтаж оборудования производится методом разбора. 

Работы по демонтажу оборудования производятся в следующей последовательности 

только после отключения и снятия остаточного напряжения с токоведущих частей: 

- демонтаж спусков производится при помощи автоподъемника. 

- демонтаж оборудования производится автокраном КС-55713-1В. 

Демонтаж электротехнического оборудования необходимо производить в соответствии с 

инструкциями заводов-изготовителей и типовых технологических карт. 
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При выполнении работ по демонтажу металлических конструкций, в целях сохранности 

строений находящихся в непосредственной близости, выбран механический метод «демонтаж-

разборка». 

При демонтаже металлоконструкций может применяться газорезка, в связи с чем участки 

работ должны быть укомплектованы средствами первичного пожаротушения. 

Демонтаж порталов и прожекторной мачты осуществляется автокраном КС-65713-1 (г/п 

50 т) в последовательности сверху вниз, обратной монтажу конструкций и элементов порталов. 

Демонтаж металлических конструкций осуществляется вручную при помощи ручного 

инструмента (болгарка и т.п.) только после демонтажа оборудования. Демонтаж осуществляется 

сверху вниз. Работы на высоте производятся с применением автоподъемника Socage Т315 на 

шасси ГАЗ-3302; 

Демонтаж фундаментов. Откапывание фундаментов производится механизированным 

методом экскаватором-бульдозером ЭО-2621, далее фундаменты закрепляют автокраном  

КС-55713-1В, выдергивают и погружают на бортовой автомобиль КамАЗ-53205 для вывоза с 

места производства работ. В стесненных условиях применяется ручной метод демонтажа 

фундаментов с применением пневмоинструмента (отбойный молоток МОП-4, бетонолом Б-3 и 

т.п.). Разрушенный бетон погружают в тачки Grinda (г. п. 150 кг) и вывозят с места производства 

работ на открытый временный отвал. 

Демонтируемые ж/б изделия откапываются с помощью экскаватора-бульдозера  

ЭО-2621, вынимаются из котлована с помощью автокрана КС-55713-1В, грузятся на бортовой 

автомобиль КамАЗ-53205 и вывозятся на площадку временного складирования 

демонтированных конструкций до 1 км, где разбиваются на части с помощью гидромолота, 

навешиваемого на экскаватор, размером не более 25х25х25 см для последующего вывоза на 

полигон ТБО. 

Демонтаж свайных фундаментов осуществляется путем разработки грунта экскаватором 

с ковшом 0,5-0,65м3 на глубину 1,1 м вынимаемый грунт складывается рядом с котлованом для 

обратной засыпки, сваи обрубаются на уровне 100 мм выше дна котлована отбойным молотком, 

арматура обрезается газовым резаком или дисковой пилой. Обрубки свай грузятся автокраном на 

бортовой автомобиль КамАЗ-53205 и вывозятся на площадку временного складирования 

демонтированных конструкций до 1 км, где разбиваются на части с помощью гидромолота, 

навешиваемого на экскаватор, на части размером не более 25х25х25 см для последующего вывоза 

на полигон ТБО. 

Котлованы, оставшиеся после демонтажа фундаментов, следует засыпать щебнем 

фракции 5-20 мм с послойным уплотнением вибротрамбовками. Недостающий объём обратной 

засыпки котлованов заполняется привозным щебнем фракции 5-20 мм. Засыпка котлованов, 
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оставшихся после демонтажа фундаментов, осуществляется экскаватором-бульдозером ЕК-14 

или вручную с применение тачки (г. п. 150 кг) и ручных инструментов. 

Разработку грунта производить: вблизи действующих подземных коммуникаций – 

вручную (2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций), остальное – 

экскаватором «обратная лопата» с ёмкостью ковша 0,5 м3, с погрузкой излишков грунта в 

автотранспорт и транспортировкой. Грунт, необходимый для обратной засыпки, буртовать на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки траншеи (котлована). Котлованы и траншеи глубиной более 

1 м выполнять с откосами, глубиной до 1 м (включительно) – с вертикальными стенками без 

креплений. Все земляные работы при устройстве оснований и фундаментов должны 

производиться в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, 

основания и фундаменты», ГЭСН 81-02-01-2020 «Земляные работы» техническая часть. 

Работы в охранных зонах действующих ВЛ должны выполняться по наряду-допуску 

(прил. 3) в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и настоящих Правил. Наряд-допуск 

выдается представителю организации, выполняющей эти работы. 

После окончания демонтажных работ производится уборка строительного мусора и его 

вывоз с площадок демонтажа, выполняется обратная засыпка ям и планировка территории. 

По окончанию работ оформляется акт об окончании демонтажных работ. 

Демонтированное основное (первичное) и вторичное оборудование вывозятся со 

строительной площадки на специально оборудованную площадку, на территории ОРУ 500 кВ У-

ИГЭС (расстояние 1км) для временного хранения. 

 Демонтированные металлические конструкции, кабельная продукция и провод 

разрезаются на части, удобные для перевозки, затем перевозятся на специально оборудованную 

площадку, на территории ОРУ 500 кВ У-ИГЭС (расстояние до 1 км).  

Проектом предусматривается утилизация демонтированных конструкций и потерявших 

потребительские свойства материалов. Производить в соответствии с разделом 11 «Описание 

решений по вывозу и утилизации отходов». 

Описание решений по вывозу демонтированного оборудования и утилизации отходов см. 

в разделе 11. 
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6 Обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого 

метода демонтажа 

При демонтажных работах можно выделить следующие опасные зоны для людей: 

- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 

- места, над которыми происходит перемещение грузов краном; 

- зона перемещения строительных машин. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 

подъемными кранами, а также вблизи демонтируемого оборудования принимаются от крайней 

точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с 

прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и 

минимального расстояния отлета груза при его падении с высоты (СП 49.13330.2010, приложение 

Г, таблица Г.1). 

Таблица Г.1 - Границы опасных зон 

Высота возможного падения 
груза (предмета), м 

Минимальное расстояние отлета 
перемещаемого (падающего) предмета, м 

перемещаемого краном груза 
в случае его падения 

предметов в случае 
их падения со здания 

(сооружения) 
До 10 4 3,5 

20 7 5 
70 10 7 

Примечание - при промежуточных значениях высоты возможного падения грузов 
(предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом 
интерполяции 

 

Формула расчета опасной зоны работы крана: 

Ркр (о.з.) = Р (макс.) ст. + 0,5 * Р (мин.) гр. + Р (отл.) + Р (макс.) гр.; 

где: Ркр (о.з.) - вычисляемый радиус опасной зоны работы крана; 

Р (макс.) ст. – максимальный вылет его стрелы в метрах; 

0,5 Р (мин.) гр. – половинное расстояние от минимального из габаритов груза в метрах; 

Р (отл.) – то минимальное расстояние, на которое перемещаемый груз способен отлететь, 

(в метрах); 

Р (макс.) гр. – максимальный из его габаритов в метрах. 

Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работу только по 

наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля и утвержден 

руководителем организации. 

Особое внимание следует обратить на работы вблизи токоведущих частей ПС, 

находящихся под напряжением. 
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Демонтажные работы, как правило, должны осуществляться после снятия напряжения со 

всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от 

действующего оборудования, обеспечения видимых разрывов электрической цепи и заземления 

отсоединенных токоведущих частей. Зона производства работ должна быть отделена сплошным 

или сетчатым ограждением от находящегося в работе электрооборудования. 

Проход персонала и проезд механизмов строительно-монтажных организаций по 

территории действующей части распределительного устройства к огражденной зоне 

производства работ разрешается только в сопровождении уполномоченного на это представителя 

эксплуатирующей организации. 

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам на действующей 

подстанции должен осуществляться в соответствии с «Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 

г. № 903н. 

 Рабочие и инженерно-технические работники, занятые на демонтажных работах, должны 

пройти инструктаж, по технике безопасности и иметь допуск для работы вблизи токоведущих 

частей, находящихся под напряжением. 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим 

током, устанавливаются согласно таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения 

электрическим током 

Напряжение, кВ 

Расстояния от людей, 
применяемых ими 

инструментов, 
приспособлений и от 

временных ограждений, м 

Расстояния от механизмов и 
грузоподъемных машин в 
рабочем и транспортном 
положении, от стропов, 

грузозахватных 
приспособлений и грузов, м 

До 1 
На ВЛ 0,6 1,0 

В остальных 
электроустановках 

Не нормируется  
(без прикосновения) 

1,0 

1-35 0,6 1,0 
110 1,0 1,5 
220 2,0 2,5 
330 2,5 3,5 

400, 500 5,0 6.0 
 

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Р. Ф. от 15 декабря 

2020 г. № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» работники 

должны быть защищены от воздействия электромагнитного поля, оказывающего отрицательное 
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воздействие на организм человека. Степень воздействия зависит от напряженности поля и 

длительности пребывания в нем. 

В качестве защиты от воздействия электрического поля должны применяться 

экранирующие устройства и экранирующие комплекты, сертифицированные органами 

Госстандарта России. Стационарные и переносные экранирующие устройства должны быть 

заземлены. 

При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимаемым 

кузовом в открытом распределительном устройстве необходимо снять напряжение с 

токоведущих частей. 

При обоснованной невозможности снятия напряжения работу строительных машин в ОРУ 

разрешается производить при условии выполнения следующих требований: 

- расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее 

положении до находящегося под напряжением оборудования или воздушной линии 

электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 6.2. 

- корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу при их установке 

непосредственно на грунте, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного 

заземления. 

Не допускается работа грузоподъемных машин при ветре, вызывающем приближение на 

недопустимое расстояние грузов или свободных от них тросов и канатов, с помощью которых 

поднимается груз, до находящихся под напряжением токоведущих частей. 

При проезде по ОРУ подъемные и выдвижные части машин и механизмов должны 

находиться в транспортном положении. 

Скорость движения в местах производства работ определяется местными условиями, но 

не должна превышать 10 км/ч. 

Конкретные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения демонтажных работ 

в условиях действия опасных производственных факторов необходимо наметить при разработке 

проекта производства работ. 
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7 Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 

инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического 

обеспечения 

В зоне производства демонтажных работ есть объекты инженерной инфраструктуры, в 

том числе подземные сети инженерно-технического обеспечения. 

Вероятность повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том 

числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения отсутствует. 
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8 Обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-

технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей 

При производстве демонтажных работ следует строго соблюдать требования СНиП 12-

04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СО 34.03.285-2002 (РД 153-34.3-03.285-2002) 

«Правила безопасности при строительстве линий электропередач и производстве 

электромонтажных работ», Федеральные нормы правила в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения», а также другие правила техники безопасности, утвержденные органами 

государственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами. До начала 

производства работ подрядчик должен внимательно ознакомиться с требованиями раздела ИТМ 

ГО и ЧС. 

Мероприятия по технике безопасности по отдельным видам строительно-монтажных 

работ подробно изложены в типовых технологических картах. 

Сети инженерно-технического обеспечения (не подлежащие демонтажу), попадающие в 

зону производства работ и опасные зоны (от перемещаемого краном груза и падения предметов 

со зданий, и сооружений) защищать дорожными плитами. 

В случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений 

или обозначающих их знаков земляные работы должны быть приостановлены, на место работы 

вызваны представители заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные 

коммуникации, а также приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств 

от повреждения.  

При производстве работ для уменьшения опасной зоны перемещаемого краном груза, 

проектом предусматриваются следующие технические и организационные решения: 

- применение предохранительных и страховочных устройств, предотвращающих отлет 

груза (удержание груза оттяжками); 

- ограничение высоты подъема груза, перемещаемого краном до 0,5 м от встречающихся 

на пути препятствий; 

- ограничение скорости поворота стрелы крана до минимальной; 

- грузоподъемность крана и грузоподъемность строп должна быть снижена на 10% от 

номинального значения для соответствующего вылета. 

При условии строгого выполнения технических и организационных решений, 

повреждение инженерной инфраструктуры маловероятно. 
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9 Обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу 

(демонтажу) 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства 

разработан с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с 

СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство"; СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ", Постановление 

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 ""Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации"; Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 «Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» ,а 

также утвержденными в установленном порядке инструкциями заводов-изготовителей 

оборудования и аппаратуры. 

К работам по демонтажу разрешается приступать только при наличии ППР, который 

разрабатывается Подрядчиком и согласованного с Заказчиком. 

До начала выполнения основных работ должны быть выполнены предусмотренные 

проектом организации строительства и проектом производства работ подготовительные работы 

по организации стройплощадки: 

- ограждение территории производства работ, расстановка знаков безопасности "Проход 

запрещен. Опасная зона", а также указателей проезда и прохода к местам производства работ; 

- размещение на территории, отведенной под строительство, санитарно-бытовых, 

производственных и административных зданий и сооружений; 

- определение мест складирования материалов и конструкций; 

- освобождение территории производства работ, проездов и проходов от мусора и снега, 

планировка территории; 

- организация общего равномерного освещения участков работ. Освещение площадки 

демонтажных работ должны отвечать требованиям табл.2 ГОСТ 12.1. 046.2014 «Нормы 

освещения строительных площадок»: - 200 лк в помещениях; 100 лк вне зданий. 

Перед началом производства демонтажных работ работодатель знакомит работников с 

проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ, последовательности их выполнения, 

необходимых средствах индивидуальной защиты, мероприятиях по предупреждению 

неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса. 
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Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, 

средства механизации, приспособления, оснастка, инструмент должны соответствовать 

требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, до начала работ обучается 

безопасным методам и приемам работ. 

Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и 

выполнением следующих организационно-технических мероприятий: 

- максимальной механизацией работ; 

- выбором безопасных методов и приемов выполнения работ; 

- обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты, которые 

должны быть сертифицированы; 

- выбором рационального режима труда и отдыха, сокращением времени воздействия 

вредных факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактическими и другими мероприятиями; 

- привлечением к выполнению работ подрядных организаций, имеющих 

высококвалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями охраны труда. 

Инженерно-технические работники, а также работники по списку должностей один раз в 

год проходят проверку знаний требований охраны труда и производственной санитарии с учетом 

характера выполняемых работ. 

Контроль над соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности 

осуществляет инженер по технике безопасности, а также технические инспекторы отраслевых 

профсоюзов и специального государственного надзора. 

В пределах порученных участков работ назначаются лица, ответственные за обеспечение 

охраны труда, в том числе: 

- в целом по организации - руководитель, заместитель руководителя, главный инженер; 

- в структурных подразделениях - руководитель подразделения, заместитель 

руководителя; 

- на производственных территориях - начальник участка, ответственный производитель 

работ по строительному объекту; 

- при эксплуатации машин и оборудования - руководитель службы главного механика, 

энергетика и т.п.; 

- при выполнении конкретных работ и на рабочих местах - мастер. 

При выполнении демонтажных работ необходимо учитывать возможность 

самопроизвольного падения незакрепленных элементов конструкций и оборудования, а также 

наличие острых кромок, углов, торчащих штырей. 
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При выполнении демонтажных работ механизированным способом необходимо 

установить опасные для людей зоны, а машины и механизмы, по возможности, разместить вне 

зоны обрушения элементов конструкций и оборудования. 

Кабина машиниста должна быть защищена от возможного падения отколовшихся 

элементов, а рабочие обеспечены защитными очками и касками согласно ССБТ "Строительство. 

Каски строительные. Технические условия". 

Для выполнения работы на высоте необходимо предусмотреть наличие исправных 

ограждающих средств и защитных приспособлений.  

В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, 

утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н в качестве средства защиты от 

падения с высоты в страховочных системах используется страховочная привязь. 

Складирование демонтированных материалов и конструкций должно выполняться в 

соответствии с указаниями стандартов, технических условий, а также в соответствии с ППР. 

Все демонтажные работы должны выполняться под непосредственным руководством 

инженерно-технического работника, отвечающего за безопасное производство работ. 

Доступ посторонних лиц в зону производства демонтажных работ запрещен. 

Требования безопасности при производстве отдельных видов строительно-монтажных 

работ следует учитывать на стадии разработки ППР на конкретные виды этих работ. 

Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность при выполнении демонтажных работ должна быть обеспечена в 

полном соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 ""Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

На территории производства работ должны устанавливаться планы пожарной защиты с 

нанесенными демонтируемыми сооружениями, временными помещениями, проездами, 

местонахождением первичных средств пожаротушения и связи. 

До начала производства работ необходимо организовать обучение работающих правилам 

пожарной безопасности при проведении демонтажных работ, пользованию переносными 

огнетушителями и другими первичными средствами пожаротушения. Должны быть разработаны 

мероприятия на случай возникновения пожара. 

Места проведения работ по газовой резке металла должны быть очищены от горючих 

веществ и материалов, обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, 

ящиком с песком и лопатой, ведром с водой). Расстояние от места проведения работ до горючих 

веществ необходимо определять по Приложению 5, Постановления Правительства РФ от 
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16.09.2020 N 1479 ""Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации". 

В местах производства работ предусматривается установка пожарных щитов с 

необходимым комплектом средств первичного пожаротушения пожара класса Е согласно 

Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 ""Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации" (Приложение 6,7). 

Все временные мобильные здания должны быть укомплектованы огнетушителями. 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в исправном состоянии в 

соответствии с паспортными данными на них. Огнетушители должны периодически 

осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих 

сертификатов. 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 

инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 

запрещается. 

На всех машинах должен находиться исправный огнетушитель. Не допускается стоянка 

машин и механизмов с работающими двигателями. 

На территории производства работ запрещается оставлять неубранным промасленный 

обтирочный материал. Использованные обтирочные материалы собираются в контейнер из 

негорючего материала с закрывающейся крышкой и вывозятся с трассы после окончания рабочей 

смены. 

Все работающие на строительной площадке должны соблюдать противопожарный режим. 

Курить можно только в отведенных для этого местах, оборудованных урнами для окурков, 

спичек, бочками с водой, ведрами, ящиками с песком. 

Не допускается разведение костров и сжигание строительного мусора на территории 

производства работ. 

В случае возникновения пожара или опасной ситуации вследствие аварии и других 

причин необходимо немедленно сообщить в территориальное подразделение Государственной 

противопожарной службы по телефону "01 ", поставить в известность руководителя объекта и 

принять все меры по ликвидации пожара. 

Для тушения небольших очагов пожара применяют ручные огнетушители. В холодное 

время применяют порошковые или углекислотные огнетушители. 

На объекте должен быть выделен приказом работник, на которого возлагается 

ответственность за пожарную безопасность. 
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Требования безопасности при проведении газорезочных работ 

При проведении газорезочных работ газорезчик обязан соблюдать следующие требования 

безопасности: 

- шланги должны быть защищены от соприкосновений с токоведущими проводами, 

стальными канатами, нагретыми предметами, масляными и жирными материалами; 

- не допускается перегибать и переламывать шланги; 

- перед зажиганием горелки следует проверить правильность перекрытия вентиля; 

- во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и вентили на ней 

перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего места не допускается; 

- во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, следует периодически 

охлаждать в ведре с чистой водой; 

- во избежание отравления окисью углерода, а также образования взрывоопасной 

газовоздушной смеси, запрещается подогревать металл горелкой с использованием только 

пропана без кислорода; 

- разрезаемые конструкции и изделия должны быть очищены от краски, масла, окалины и 

грязи с целью предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения воздуха испарениями газа; 

- при резке должны быть приняты меры против обрушения разрезаемых элементов 

конструкций; 

- при обратном ударе (шипении горелки) следует немедленно перекрыть сначала 

пропановый, а затем кислородный вентили, после чего охладить горелку в чистой воде; 

- не допускается разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от 

кислородных и пропановых баллонов. 

При использовании газовых баллонов газорезчик обязан выполнить следующие 

требования безопасности: 

- хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должны осуществляться лицами, 

прошедшими обучение обращению с ними. Перемещение баллонов с газом следует осуществлять 

только в предохранительных колпаках на специальных тележках, контейнерах или других 

устройствах, обеспечивающих устойчивость положения баллонов; 

- хранить газовые баллоны в сухих и проветриваемых помещениях, исключающих доступ 

посторонних лиц; 

- производить отбор кислорода из баллонов до минимально допустимого остаточного 

давления 0,5 атм, отбор ацетилена (в зависимости от температуры наружного воздуха) до 

остаточного давления 0,5-3 атм.; 

- применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет, а ацетиленовые в белый. 
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Требования безопасности при проведении работ в зимних условиях 

При проведении работ в зимнее время необходимо соблюдать следующие требования: 

- при выполнении работ на открытой территории в холодный период года все работающие 

обеспечиваются спецодеждой, соответствующей климатическому региону (поясу); 

- при разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допустимую 

степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребывания на 

холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма; 

- средства для обогрева рабочих предоставляются на месте работ или в непосредственной 

близости от места работы; температура воздуха в местах обогрева должна быть на уровне 22°С; 

- в обеденный перерыв работники обеспечиваются горячим питанием; 

- при скорости ветра более 15 м/с все виды работ на открытом воздухе прекращаются при 

любых, даже небольших отрицательных температурах (скорость ветра устанавливается по 

данным местных метеостанций); 

- о прекращении работы на открытом воздухе или перерывах должно быть сделано 

распоряжение; самовольное установление работниками перерывов, а также самовольное 

прекращение работы не допускается; 

- если работы прекращены вследствие низкой температуры ниже минус 40°С при любой 

силе ветра, работники должны быть временно переведены на другую работу в теплое помещение 

(не распространяется на работников, занятых снегоочистительными и аварийными работами). 

При транспортировке грузов в зимнее время необходимо: 

- иметь постоянную надежную радиосвязь между отдельными водителями, находящимися 

в пути, и администрацией на местах производства работ; 

- заправлять машины незамерзающей жидкостью (антифризом), а при отправке в дальние 

рейсы следует брать запас антифриза для пополнения системы охлаждения двигателя. 
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10 Мероприятия по обеспечению безопасности населения, в том числе его 

оповещения и эвакуации  

Проектной документацией не предусматривается применение потенциально опасных 

методов сноса (демонтажа). В связи с этим, специальных мероприятий по оповещению и 

эвакуация населения из района производства работ не требуется. 

Проход посторонних лиц и проезд автотранспорта в зону производства работ не 

допускается. 

Демонтажные работы на ОРУ 500 кВ осуществляются в границах существующей 

площадки, имеющей внешнее ограждение, что исключает попадание посторонних лиц в зону 

производства работ. 
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11 Описание решений по вывозу и утилизации отходов 

Демонтированное основное (первичное) и вторичное оборудование вывозятся со 

строительной площадки на специально оборудованную площадку, на территории ПС (расстояние 

до 1 км) для временного хранения. Затем демонтированное основное (первичное) и вторичное 

оборудование требуется передать по накладной (описи) на склад Заказчика. 

Демонтированные металлические конструкции, кабельная продукция и провод 

разрезаются на части, удобные для перевозки, затем перевозятся на специально оборудованную 

площадку, на территории ОРУ 500 У-ИГЭС (расстояние до 1 км) и по мере накопления вывозятся 

на предприятие переработки.  

Вывоз строительного мусора осуществляется на полигон ТБО г. Усть-Илимск, 41 квартал 

Жеронской дачи Жеронско-Городского лесничества Северного лесхоза, ОКАТО 25438000000,  

Расстояние от Промплощадки Усть-Илимской ГЭС до полигона - 20 км. 

 По завершении строительно-монтажных работ территория строительной площадки 

должна быть очищена от оставшихся материалов и конструкций. 

Демонтированные металлоконструкции передается Заказчику с последующей сдачей на 

переработку лома черных металлов (ЗАО Вторчермет).  

Демонтированные кабельные изделия с медными жилами и провод сталеалюминевый 

передается Заказчику с последующей сдачей лома цветных металлов. 
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12 Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка 

Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участка в разделе не 

предусматриваются, так как территория освобождается под возведение реконструкцию ячеек 

ОРУ 500 кВ У-ИГЭС. 
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13 Сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах 

коммуникациях, конструкциях и сооружениях 

После проведения демонтажных работ, препятствующих реконструкции и эксплуатации 

ОРУ 500 кВ У-ИГЭС, конструкций и сооружений в земле, нет.  
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Таблица регистрации изменений 

 
Изм. 

Номера листов (страниц) 
 

Всего 
листов 

(страниц) 

 
№ 

докум. 

 
Подпись 

 
Дата изменён-

ных заменённых новых аннулиро-
ванных 

1  Все - - 33 04-22  01.22 

2  Все - - 34 32-22  03.22 

3  Все   35 96-22  05.22 
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