
Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание

1 Модернизация УКПА ЭП 500 кВ Братск-Иркутск и ввод АДВ-1,2 под 
управление от ПТК ВУ ЦСПА ОЭС Сибири

423 дней Пн 20.05.24 Ср 31.12.25

2 Этап №2. Модернизация 1 п/к устройств ПА УКПА и ввод в работу 
модернизированного АДВ-1 с п/к 1 в автономном режиме.

501 дней Пн 20.05.24 Пн 20.04.26

3 ПС Шелехово 151 дней Пн 20.05.24 Пн 16.12.24

4 Разработка ППО ПА Шелехово 55 дней Пн 20.05.24 Пт 02.08.24

5 ПНР шкафов ПА УКПА 45 дней Пн 05.08.24 Пт 04.10.24

6 ПНР объектовых ССПИ 45 дней Пн 07.10.24 Пт 06.12.24

7 ПНР магистральных каналов связи 6 дней Пн 09.12.24 Пн 16.12.24

8 ПС Ключи 100 дней Пн 20.05.24 Пт 04.10.24

9 Разработка ППО ПА Ключи 55 дней Пн 20.05.24 Пт 02.08.24

10 ПНР шкафов ПА УКПА 45 дней Пн 05.08.24 Пт 04.10.24

11 УПК Тыреть 110 дней Пн 20.05.24 Пт 18.10.24

12 Разработка ППО ПА Тыреть 55 дней Пн 20.05.24 Пт 02.08.24

13 ПНР шкафов ПА УКПА 55 дней Пн 05.08.24 Пт 18.10.24

14 ПС Тулун 110 дней Пн 20.05.24 Пт 18.10.24

15 Разработка ППО ПА Тулун 55 дней Пн 20.05.24 Пт 02.08.24

16 ПНР шкафов ПА УКПА 45 дней Пн 05.08.24 Пт 04.10.24

17 ПС Ново-Зиминская 110 дней Пн 20.05.24 Пт 18.10.24

18 Разработка ППО ПА Ново-Зиминская 55 дней Пн 20.05.24 Пт 02.08.24

19 ПНР шкафов ПА УКПА 45 дней Пн 05.08.24 Пт 04.10.24

20 БПП 110 дней Пн 20.05.24 Пт 18.10.24

21 Разработка ППО ПА БПП 55 дней Пн 20.05.24 Пт 02.08.24

22 ПНР шкафов ПА УКПА 45 дней Пн 05.08.24 Пт 04.10.24
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23 БГЭС 110 дней Пн 20.05.24 Пт 18.10.24

24 Разработка ППО ПА БГЭС 55 дней Пн 20.05.24 Пт 02.08.24

25 ПНР шкафов ПА УКПА 45 дней Пн 05.08.24 Пт 04.10.24

26 Совместная наладка ФОЛ 1 полукомплект 23 дней Пн 23.09.24 Ср 23.10.24

27 ФОЛ ВЛ-564(ПС Ново-Зиминская, ПС Тулун) 22 дней Пн 23.09.24 Вт 22.10.24

28 ФОЛ ВЛ-568(ПС Ново-Зиминская, УПК Тыреть) 22 дней Пн 23.09.24 Вт 22.10.24

29 ФОЛ ВЛ-561( ПС Тулун, БГЭС) 22 дней Пн 23.09.24 Вт 22.10.24

30 ФОЛ ВЛ-563( ПС Тулун, УПК Тыреть) 22 дней Пн 23.09.24 Вт 22.10.24

31 ФОЛ ВЛ-564( ПС Тулун, ПС Ново-Зиминская) 22 дней Пн 23.09.24 Вт 22.10.24

32 ФОЛ ВЛ Шелехово-Ключи №1 22 дней Пн 23.09.24 Вт 22.10.24

33 ФОЛ ВЛ Шелехово-Ключи №2 22 дней Пн 23.09.24 Вт 22.10.24

34 ФОЛ ВЛ-566( ПС Ключи, УПК Тыреть) 22 дней Пн 23.09.24 Вт 22.10.24

35 ФОЛ ВЛ-562( ПС Тулун, БГЭС) 22 дней Пн 23.09.24 Вт 22.10.24

36 ФОЛ ВЛ-560(ПС Ново-Зиминская, ПС БПП) 22 дней Пн 23.09.24 Вт 22.10.24

37 ФОЛ ВЛ-565(ПС Ключи, ПС Иркутская) 22 дней Пн 23.09.24 Вт 22.10.24

38 ПС Иркутская 150 дней Пн 27.05.24 Пт 20.12.24

39 Разработка ППО ПА Иркутская (ФОЛ) 70 дней Пн 27.05.24 Пт 30.08.24

40 Разработка ППО ПА Иркутская (АДВ) в объёме 2 этапа (без 
ЦСПА)

70 дней Пн 27.05.24 Пт 30.08.24

41 Разработка ППО ПА Иркутская (АРМ) в объёме 2 этапа (без 
ЦСПА)

70 дней Пн 27.05.24 Пт 30.08.24

42 ПНР шкафов ПА УКПА 50 дней Пн 02.09.24 Пт 08.11.24

43 Комплексная проверка 1 полукомплекта 30 дней Пн 11.11.24 Пт 20.12.24

44 Этап №3. Модернизация 2 п/к устройств ПА УКПА и ввод в работу 
дублированных АДВ-1,2 в автономном режиме

215 дней Пн 23.12.24 Пт 17.10.25

45 ПС Ключи 20 дней Пн 23.12.24 Пт 17.01.25
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46 СМР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 23.12.24 Пт 03.01.25

47 ПНР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 06.01.25 Пт 17.01.25

48 СМР объектовых ССПИ 10 дней Пн 23.12.24 Пт 03.01.25

49 ПНР объектовых ССПИ 10 дней Пн 06.01.25 Пт 17.01.25

50 УПК Тыреть 20 дней Пн 20.01.25 Пт 14.02.25

51 СМР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 20.01.25 Пт 31.01.25

52 ПНР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 03.02.25 Пт 14.02.25

53 СМР Объектовых ССПИ 10 дней Пн 20.01.25 Пт 31.01.25

54 ПНР объектовых ССПИ 10 дней Пн 03.02.25 Пт 14.02.25

55 ПС Тулун 20 дней Пн 17.02.25 Пт 14.03.25

56 СМР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 17.02.25 Пт 28.02.25

57 ПНР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 03.03.25 Пт 14.03.25

58 СМР объектовых ССПИ 10 дней Пн 17.02.25 Пт 28.02.25

59 ПНР объектовых ССПИ 10 дней Пн 03.03.25 Пт 14.03.25

60 ПС Ново-Зиминская 20 дней Пн 17.03.25 Пт 11.04.25

61 СМР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 17.03.25 Пт 28.03.25

62 ПНР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 31.03.25 Пт 11.04.25

63 СМР объектовых ССПИ 10 дней Пн 17.03.25 Пт 28.03.25

64 ПНР объектовых ССПИ 10 дней Пн 31.03.25 Пт 11.04.25

65 БПП 20 дней Пн 14.04.25 Пт 09.05.25

66 СМР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 14.04.25 Пт 25.04.25

67 ПНР шкафов ПА УКПА 10 дней Пн 28.04.25 Пт 09.05.25

68 СМР объектовых ССПИ 10 дней Пн 14.04.25 Пт 25.04.25

69 ПНР объектовых ССПИ 7 дней Пн 28.04.25 Вт 06.05.25

70 БГЭС 20 дней Ср 07.05.25 Вт 03.06.25
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71 СМР шкафов ПА УКПА 10 дней Ср 07.05.25 Вт 20.05.25

72 ПНР шкафов ПА УКПА 10 дней Ср 21.05.25 Вт 03.06.25

73 СМР объектовых ССПИ 10 дней Ср 07.05.25 Вт 20.05.25

74 ПНР объектовых ССПИ 10 дней Ср 21.05.25 Вт 03.06.25

75 Совместная наладка ФОЛ 2 полукомплект 18 дней Вт 01.07.25 Чт 24.07.25

76 ФОЛ ВЛ-564(ПС Ново-Зиминская, ПС Тулун) 18 дней Вт 01.07.25 Чт 24.07.25

77 ФОЛ ВЛ-568(ПС Ново-Зиминская, УПК Тыреть) 18 дней Вт 01.07.25 Чт 24.07.25

78 ФОЛ ВЛ-561( ПС Тулун, БГЭС) 18 дней Вт 01.07.25 Чт 24.07.25

79 ФОЛ ВЛ-563( ПС Тулун, УПК Тыреть) 18 дней Вт 01.07.25 Чт 24.07.25

80 ФОЛ ВЛ-564( ПС Тулун, ПС Ново-Зиминская) 18 дней Вт 01.07.25 Чт 24.07.25

81 ФОЛ ВЛ Шелехово-Ключи №1 9 дней Вт 01.07.25 Пт 11.07.25

82 ФОЛ ВЛ Шелехово-Ключи №2 9 дней Вт 01.07.25 Пт 11.07.25

83 ФОЛ ВЛ-566( ПС Ключи, УПК Тыреть) 18 дней Вт 01.07.25 Чт 24.07.25

84 ФОЛ ВЛ-562( ПС Тулун, БГЭС) 18 дней Вт 01.07.25 Чт 24.07.25

85 ФОЛ ВЛ-560(ПС Ново-Зиминская, ПС БПП) 18 дней Вт 01.07.25 Чт 24.07.25

86 ПС Иркутская 61 дней Пт 25.07.25 Пт 17.10.25

87 СМР шкафов ПА УКПА 20 дней Пт 25.07.25 Чт 21.08.25

88 ПНР шкафов ПА УКПА 35 дней Пт 22.08.25 Чт 09.10.25

89 СМР объектовых ССПИ 20 дней Пт 25.07.25 Чт 21.08.25

90 ПНР объектовых ССПИ 34 дней Пт 22.08.25 Ср 08.10.25

91 Комплексная проверка 2 полукомплекта 6 дней Пт 10.10.25 Пт 17.10.25

92 Этап №4.Ввод АДВ-1,2 в работу под управлением от ПТК ВУ ЦСПА 
ОЭС Сибири 

54 дней Пт 17.10.25 Ср 31.12.25

93 ПС Иркутская 47 дней Пт 17.10.25 Пн 22.12.25

94 СМР шкафов ПА УКПА 16 дней Пт 17.10.25 Пт 07.11.25
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95 Разработка ППО ПА Иркутская (АДВ) в объёме 4 этапа (с 
управлением под ЦСПА)

31 дней Пт 17.10.25 Пт 28.11.25

96 Разработка ППО ПА Иркутская (АРМ) в объёме 4 этапа (с 
управлением под ЦСПА)

31 дней Пт 17.10.25 Пт 28.11.25

97 ПНР шкафов ПА УКПА 16 дней Пн 01.12.25 Пн 22.12.25

98 Вывод ПА ЭП 500 кВ Братск-Иркутск. Этап №3 7 дней Пн 20.10.25 Вт 28.10.25

99 Вывод ПА ЭП 500 кВ Братск-Иркутск. Этап №4 7 дней Вт 23.12.25 Ср 31.12.25
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