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Введение 

 Стандарт предприятия СТП 907-011.202.115-2019 «Ценообразование в ремонтной, 
строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) 
характера» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27.12.2002 № 184 ФЗ «О техническом регулировании» с учетом требований ГОСТ 
2.105-95, ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 1.5-2004.  

Настоящий стандарт формирует нормы и требования к порядку определения стоимости 
работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслужи-
ванию гидроэнергетических объектов на всех этапах проектирования и выполнения указанных 
работ. Стандарт предназначен для создания единого подхода к определению стоимости работ 
с обеспечением необходимого уровня качества и достоверности сметной документации.  
 В настоящем Стандарте использованы основные нормативные правовые, технические, 
организационно-распорядительные и информационные документы, относящиеся к области 
применения настоящего Стандарта, действовавшие в период его разработки. Введение в дей-
ствие новых документов может потребовать внесения в настоящий Стандарт изменений и до-
полнений. 

1. Область применения 

1.1.  Настоящий стандарт предприятия разработан с целью определения объектив-
ной, достоверной и обоснованной стоимости работ и услуг производственного и непроизвод-
ственного характера на стадии выбора подрядчика (исполнителя) и заключения договоров 
подряда и договоров оказания услуг при новом строительстве, капитальном и текущем ре-
монте, реконструкции, модернизации, расширении, техническом перевооружении и техни-
ческом обслуживании, действующих предприятий, зданий и сооружений. 

1.2.  Настоящий стандарт устанавливает порядок расчета, организацию и контроль в 
ценообразовании ремонтных, строительных работ и стоимости услуг производственного и 
непроизводственного характера. 

1.3.  СТП обеспечивает эффективное использование средств ООО «ЕвроСибЭнерго-

Гидрогенерация», направленных на ремонт, капитальное строительство, а также предостав-
ление услуг производственного и непроизводственного (технического характера), в рамках 
деятельности Общества. 

1.4.  СТП регламентирует порядок составления сметной документации в сметно-

нормативной базе 2001г., 2004 (сборники БЦ) и расчета стоимости работ в текущем уровне 
цен на стадии выбора подрядчиков (исполнителей) и заключения договоров подряда и ока-
зания услуг. 

1.5.  Настоящий стандарт предприятия распространяется на все подразделения ООО 
«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», участвующие в процессе ценообразования в ремонтной, 
строительной деятельности, предоставления услуг производственного и непроизводствен-
ного технического характера, и входит в состав нормативных документов системы управле-
ния ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 
 МДС81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на тер-

ритории Российской Федерации; 
 МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных рас-

ходов в строительстве; 
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 МДС 81-34.2004 Методические указания по определению величины накладных рас-
ходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера; 

 МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной при-
были в строительстве; 

 ГСН 81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время; 

 ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зда-
ний и сооружений; 

 Базовые цены – на ремонт энергетического оборудования, адекватные условиям 
функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению; 

 РД 153-34.1-20.6207-2002 – Методические указания по формированию смет и кальку-
ляций на ремонт энергооборудования; 

 ФЕР-2001 - Федеральные единичные расценки на строительные и специальные ра-
боты; 

 ФЕРр-2001 - Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы; 
 ФЕРм-2001- Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования; 
 ФЕРп-2001- Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы; 
 ГЭСН-2001 - Государственные элементные сметные нормы на строительные работы; 
 ГЭСНм-2001 - Государственные элементные сметные нормы на монтаж; оборудова-

ния; 
 ГЭСНр-2001 - Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строитель-

ные работы; 
 ЭСНр-2001 - элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы; 
 ОРГРЭС - прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совер-

шенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей; 
 ЕНИР - единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строи- 

тельные работы; 

 ВНиР – ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы; 

 РЦЦ СПб (новые технологии) - сметные нормы и расценки на новые технологии в 
строительстве; 

 ИЦС - индексы цен в строительстве, информационный бюллетень, Министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 

 ССЦ - сметные цены в строительстве, ежемесячный информационно-аналитический 
журнал сметных цен в строительстве по РФ; 

 СТСЦ – сборник текущих сметных цен по Иркутской области; 
 Межрегиональный сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости строи-

тельно-монтажных работ для субъектов РФ, выпуск № 2 от 2009 г), Министерства Региональ-
ного развития РФ; 

 Регламент по закупкам – регламент по закупкам товаров, работ и услуг ООО «Евро-
СибЭнерго-Гидрогенерация», введён в действие приказом ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидргоене-
рация» №247 от 27.08.2019. 

 СТП 907-011.210.032-2020 – стандарт предприятия «Порядок формирования и утвер-
ждения перечня проектно-изыскательских работ, разработки заданий на проектирование и 
проведения экспертизы и согласования проектно-сметной документации»  

Примечание – при пользовании настоящим Стандартом целесообразно проверить дей-
ствие ссылочных нормативных правовых актов и стандартов в информационной системе 
общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 
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стандартизации в сети Интернет, или по ежегодно издаваемому информационному указа-
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января теку-
щего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при поль-
зовании Стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на 
него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. Термины, определения и сокращения 

3.1. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
ГПЗ – годовая программа закупок; 
ДКС – департамент по капитальному строительству; 
ЗП – оплата труда рабочих строителей и механизаторов; 
КСУ – корпоративная система управления; 
КЦЦС – координационный центр ценообразования в строительстве; 
МАТ – материалы; 
ПИР – проектно-изыскательские работы; 
ПОС (ПОР) – проект организации строительства (реконструкции и т.п); 
ППР – проект производства работ; 
ПСД – проектно-сметная документация; 
РЦЦС – региональный центр ценообразования в строительстве Иркутской области; 
СМР – строительно-монтажные работы; 
ССР – сводный сметный расчет; 
Управление –Управление ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»; 
Филиал –обособленное подразделение ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»; 
ФОТ – фонд оплаты труда рабочих занятых на производстве работ/услуг; 
ФЦЦС – Федеральный центр ценообразования в строительстве; 
ЦЗК – Центральная закупочная комиссия;  

ЭММ – эксплуатация машин и механизмов. 
 

3.2. В настоящем стандарте применены следующие определения: 
Базисный уровень цен – стоимостные показатели сметных нормативов, действовавшие 

по состоянию на 1 января 2000 года. 
Заказчик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной доку-
ментации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (Определение, со-
гласно п.16 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ). 

Лимитированные затраты – это группа затрат, определяемых по установленным смет-
ным нормативам в % от того или иного элемента сметной стоимости. 

Локальная (ресурсная) смета – является первичным сметным документом и составля-
ются на отдельные виды работ (услуг) и затрат на основе рабочей документации. 

Локальный (ресурсный) сметный расчет – является первичным сметным документом 
и составляются на отдельные виды работ (услуг) и затрат на основе проектной документации. 

Накладные расходы – сумма средств, учитывающих затраты строительно-монтажных 
организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, орга-
низацией и управлением. 
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Начальная цена договора – стоимость строительных, ремонтно-строительных работ 
(услуг), определенная Заказчиком производства работ и услуг, рассчитанная по ценам на ре-
сурсы, действующих в обществе на момент выполнения расчета, указываемая в извещении о 
проведении открытого или закрытого конкурса. 

Общество – ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». 

Объектный сметный расчет (смета) объединяет в своем составе данные из локальных 
смет на объект в целом. 

Окончательная (договорная) цена – цена, предложенная участником конкурса, при-
знанным победителем и зафиксированная в протоколе заседания ЦК. 

Прогнозный индекс дефлятор – индекс, принимаемый с учетом прогнозируемого вли-
яния инфляции на изменение стоимости различных ресурсов, применяемых в капитальном 
строительстве (ремонте), видов работ или объектов в целом в течение намеченного срока вы-
полнения работ. 

Реестр сметных нормативов – перечень сметно-нормативных документов, используе-
мых подразделениями Общества при составлении сметных расчетов и расчетов стоимости 
объектов капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, теку-
щего и капитального ремонта, услуг производственного и непроизводственного характера в 
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». 

Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР)- это расчет, который объ-
единяет все затраты по стройке и определяет сметный лимит средств, необходимых для пол-
ного завершения строительства всех объектов. 

Сметная прибыль – это сумма средств, затрачиваемых подрядной организацией на раз-
витие производства, социальной сферы и материальное стимулирование работников. 

Сметная стоимость строительно-монтажных и ремонтных работ (услуг) - сумма де-
нежных средств, необходимых для осуществления строительно-монтажных и ремонтных ра-
бот в соответствии с проектной документацией и ведомостями объемов работ. 

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок и 
цен, объединенных в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержащими 
в себе необходимые требования, они служат для определения сметной стоимости строитель-
ства, капитального и текущего ремонта, реконструкции зданий и сооружений, расширения и 
технического перевооружения действующих предприятий. 

Текущая цена (текущий уровень цен) – стоимость ремонтно-строительных работ. 
ТЗР – заготовительно-складские и транспортные расходы, учитывающие доставку мате-

риалов изделий и конструкций по городу до приобъектного склада. 
Услуги непроизводственного (технического) характера – перечень услуг в соответ-

ствии с приложением 13 настоящего СТП; 

4. Общие положения по ремонту, капитальному строительству, услу-
гам производственного и непроизводственного характера 

4.1. Работы по капитальному строительству, текущему и капитальному ремонту, ре-
конструкции, модернизации, расширении, техническом перевооружении и техническом об-
служивании действующих предприятий, зданий и сооружений, а также работы по услугам 
производственного и непроизводственного характера подлежат сметному нормированию в 
полном объеме, независимо от способа производства работ. 

4.2. Сметную документацию выполняет Заказчик производства работ и услуг само-
стоятельно, либо с привлечением проектных организаций. На основании локальных (ресурс-
ных) смет выполняется расчет стоимости работ в текущих ценах по объекту в целом. 

4.3. Сметная документация по капитальному строительству, ремонтным работам и 
услугам производственного и непроизводственного характера в составе ПСД или разрабо-
танная филиалом, выполняется с соблюдением требований настоящего СТП. 
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4.4. Основанием для выполнения расчетов стоимости работ в текущих ценах, в зави-
симости от назначения, являются: «План инвестиций, направленных на капитальное строи-
тельство в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерации»», «План ремонтной программы филиа-
лов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерации» и «План по статье услуги». 

4.5. После утверждения плана закупок, Заказчик производства работ и услуг опреде-
ляет начальную стоимость работ/услуг и предоставляет в департамент по ремонту для про-
верки расчетов в соответствии с требованиями п.5 настоящего СТП, не позднее, чем за 14 

рабочих дней до размещения извещения о закупке на официальном сайте о закупках. 
4.6. Формы смет и расчетов стоимости работ выполняются в соответствии с прило-

жениями к настоящему СТП и МДС81-35.2004. 

4.7. Сметные расчеты в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерации»» выполняется в 
программном комплексе «Гранд-смета». 

5. Состав сметной документации для подготовки комиссионных рас-
смотрений 

5.1. Общие требования к оформлению сметной документации по ремонту и капи-
тальному строительству и услугам производственного и непроизводственного характера 

5.1.1. В настоящем разделе устанавливаются требования к сметной документации по 
ремонту, капитальному строительству и услугам производственного и непроизводственного 
характера, подготавливаемой Заказчиком производства работ и услуг, на стадии выбора под-
рядчика и стадии заключения договора. 

5.1.2. В целях проверки стоимости работ, Заказчик производства работ и услуг предо-
ставляет в департамент по ремонту комплект сметной документации, определенной в данном 
разделе, для тех работ, принятие решения по которым относятся к ответственности ЦЗК по 
выбору поставщиков товаров и услуг действующей в соответствии с регламентом по закупкам 
товаров, работ и услуг ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», введено в действие приказом 
№ 247 от 27.08.2019. 

5.1.3. Для работ, принятие решения по которым относятся к ответственности конкурс-
ной комиссии филиала, сметная документация предоставляется на проверку в департамент по 
ремонту по требованию. 

5.1.4. Документация, разработанная проектной организацией, должна быть проверена 
Заказчиком производства работ и услуг, подписана, согласована и утверждена в установлен-
ном порядке, в соответствии с СТП 907-011.210.032-2020. 

5.1.5. Формы документов приведены в приложениях 1-27 к настоящему СТП. 
5.2.  Перечень документации по капитальному строительству 

5.2.1. Для работ по капитальному строительству на стадии расчета начальной стоимо-
сти и выбора подрядчика Заказчик производства работ и услуг формирует и предоставляет в 
департамент по ремонту (допускается в электронном виде) для проверки стоимости, и в ЦЗК 

(на бумажном носителе), подписанные ответственными лицами и утвержденные руководите-
лями, следующие документы: 

 пояснительную записку, в которой приводятся сведения о разработке и утверждении 
проекта (когда, где и кем разработан проект, когда, где и кем утвержден, № приказа об утвер-
ждении), основные технические характеристики объекта, необходимость строительства ти-
тульных временных зданий и сооружений, условия производства работ (стесненность, работа 
вблизи объектов под напряжением и.т.д.) и другие факторы, влияющие на увеличение (сниже-
ние) стоимости работ; 

 сведения об утверждении ПСД; 
 рабочую документацию (РД) с наличием штампа «в производство работ» и подписью 

ответственного лица со стороны Заказчика; 
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 ведомости объемов работ в составе проекта подписанные проектировщиками; 

 документ о выделении выполняемых объемов работ по проекту/пусковому ком-
плексу, в случае неполного их выполнения (ведомость объемов работ (Приложения 4,5,6 к 
настоящему СТП) подписанный лицом ответственным за выделение объемов работ со сто-
роны заказчика; 

 локальные сметы в базисном и текущем уровне цен в электронном виде в формате 

  «Гранд-смета»; 
 локальные ресурсные сметы в текущем уровне цен на бумажном носителе; 
 расчет начальной цены договора (приложение 1 к СТП); 
 перечень материалов поставки Заказчика (давальческие материалы); 
 перечень оборудования поставки Заказчика; 
 перечень оборудования поставки подрядчика; 
 отчет о стоимости материалов/оборудования сформированный по «Каталогу цен» в 

КСУ, в том случае, если стоимость материалов взята из программного комплекса КСУ (при-
ложение 21 к СТП); 

 протокол согласования стоимости материалов/оборудования подписанный в ООО 

«ТД»ЕвроСибЭнерго» (приложения 14, 15 к настоящему СТП); 
 прайс-листы или счета организаций-поставщиков на материалы/оборудование изде-

лия и конструкции поставки подрядчика не подлежащие согласованию в ООО «ТД»ЕвроСиб-
Энерго»; 

 календарный план/график производства работ. 
5.2.2. Для работ по капитальному строительству на стадии заключения договора За-

казчик производства работ и услуг формирует следующие приложения к договору: 
 протокол согласования договорной цены (Приложение 2 к настоящему СТП); 
 расчет договорной цены (Приложение 3 к настоящему СТП); 
 локальные (ресурсные) сметы в текущем уровне цен с учетом снижения стоимости 

предложенной подрядчиком; 

 перечень оборудования поставки подрядчика; 
 календарный план/график производства работ. 

5.2.3. Для работ по ПИР на стадии расчета начальной стоимости и выбора подряд-
чика Заказчик производства работ и услуг формирует и предоставляет в департамент по ре-
монту для проверки стоимости (в электронном виде) и в ЦЗК, подписанные и утвержденные, 
следующие документы: 

 пояснительная записка с кратким описанием ПИР; 
 утвержденное техническое задание на проектирование объекта; 
 ведомости объемов на изыскательские работы; 
 ориентировочный расчет стоимости объекта на основании сборников на ПИР указан-

ных в реестре сметных нормативов и «Методики определения стоимости проектных, норма-
тивно-методических и других видов работ (услуг)» утвержденной в ООО «ЕвроСибЭнерго-

Гидрогенерация»; 

 ведомости объемов работ на обследование зданий, сооружений и конструкций; 
 ориентировочный расчет стоимости объекта-аналога по утвержденному проекту в 

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»; 

 расчет начальной стоимости проектно-изыскательских работ (Приложение 11). 
 сметы и калькуляции на ПИР. 

5.2.4. Для работ по ПИР на стадии заключения договора Заказчик производства ра-
бот и услуг формирует следующие приложения к договору: 

 утвержденное техническое задание на проектирование объекта; 
 сметы на ПИР с учетом снижения стоимости, предложенной подрядчиком; 
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 расчет договорной стоимости проектно-изыскательских работ (Приложение 12) 
 протокол согласования договорной цены (Приложение 2); 
 календарный план/график производства работ. 

5.3. Перечень сметной документации по ремонту зданий, сооружений, энергетиче-
ского оборудования и по услугам производственного и непроизводственного характера. 

5.3.1. Для работ по ремонту и услугам производственного и непроизводственного (тех-
нического) характера на стадии расчета начальной стоимости и выбора подрядчика Заказ-
чик производства работ и услуг формирует и предоставляет в департамент по ремонту для 
проверки стоимости (допускается в электронном виде) и в комиссию по выбору подрядчика 
(на бумажном носителе), подписанные ответственными лицами и утвержденные руководите-
лями, следующие документы: 

 ведомость объемов работ/ведомость предоставляемых услуг (Приложения 4,5,6 к 
СТП, в зависимости от вида работ), с подписью технических служб; 

 локальные ресурсные сметы и калькуляции, составленные в текущем уровне цен в 
электронном виде в формате «Гранд-смета»; 

 расчет начальной стоимости работ и услуг (Приложение 7); 
 отчет о стоимости материалов сформированный по «Каталогу цен» в КСУ; 
 протокол согласования стоимости материалов, подписанный ООО «ТД «ЕвроСиб-

Энерго» (Приложение 15); 
 прайс-листы или счета организаций-поставщиков на материалы, изделия и конструк-

ции поставки подрядчика, отсутствующие в разрешенных каталогах и не подлежащие согла-
сованию в ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 

5.3.2. Для работ по ремонту и услугам производственного и непроизводственного ха-
рактера на стадии заключения договора Заказчик производства работ и услуг формирует сле-
дующие приложения к договору: 

 ведомость объемов работ/ ведомость предоставляемых услуг (Приложения 4,5,6 к 
СТП, в зависимости от вида работ); 

 локальные ресурсные сметы, составленные в текущем уровне цен с учетом снижения 
стоимости предложенной подрядчиком; 

 расчет договорной стоимости работ и услуг (Приложение 8 к СТП); 
 календарный план/график производства работ и оказания услуг. 

6. Общие требования к разработке сметной документации 

6.1.  Сметная документация на ремонт, капитальное строительство и услуги произ-
водственного и непроизводственного характера в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 

разрабатывается с применением действующих в РФ сметных нормативов, включенных в по-
стоянно обновляемый реестр сметно-нормативных документов, следующим образом: 

6.1.1. Для работ по капитальному строительству сметная документация выполняется в 
базисном и текущем уровне цен, в соответствии с разделом 11 Постановления Правительства 
РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию", с использованием действующей государственной сметно-нормативной базы 2001 
г.; 

6.1.1.1 В первую очередь используются Федеральные единичные расценки: 
 ФЕР-2001; 

 ФЕРм-2001; 

 ФЕРп-2001; 

 ФССЦ 81-01-2001-сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструк-
ции (I- V части); 
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 ФССЦ пг 81-01-2001- сборник цен на перевозку грузов для строительства; 
 ФСЭМ 81-01-2001 - сборник норм и расценок на эксплуатацию строительных машин 

и автотранспортных средств. 
6.1.1.2 При отсутствии необходимых расценок в Федеральной сметно-нормативной 

базе ФЕР-2001 допускается применение расценок из справочников базовых цен БЦ-2004, 

сборников РЦЦ СПб «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве» и других 
сметно-нормативных сборников, включенных в постоянно обновляемый реестр сметно- нор-
мативных документов в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». 

6.1.1.3 По объектам модернизации, реконструкции и техперевооружения оборудова-
ния, работы по которым выполняются в условиях гидроэлектростанций, в действующих цехах, 
в местах установки оборудования и не относятся к новому строительству, используются сбор-
ники БЦ, разработанные ЗАО ЦКБ «Энергоремонт», за исключением случаев полной замены 
агрегата и невозможности применения сборников БЦ- руководствоваться п.6.1.1 настоящего 
СТП. 

6.1.2. Для проектно-изыскательских работ, авторскому надзору и сопровождению стро-
ительства сметная документация выполняется по действующим в РФ справочникам базовых 
цен на ПИР, включенных в реестр сметных нормативов и «Методики определения стоимости 
нормативно-методических и других видов работ (услуг)», утвержденных в ООО «ЕвроСиб-
Энерго-Гидрогенерация». При отсутствии в нормативных документах расценок и указаний по 
способу определения стоимости вышеуказанных работ, допускается составление калькуля-
ций, путем определения трудозатрат в соответствии с п. 6.1.7.1 настоящего СТП. 

Для определения стоимости ПИР необходимо руководствоваться заданием на разра-
ботку проектной и рабочей документации, в котором должны указываться все разделы в соот-
ветствии с «Положением о составе проектной документации и требования к их содержанию», 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, необходимые к разра-
ботке, в том числе указаны все необходимые подразделы в разделе «Иная документация» («Де-
кларация промышленной безопасности», «Декларация пожарной безопасности», «ИТМГО-
ИЧС», «Обоснование безопасности ОПО» и т.д.). 

При проектировании объектов в сокращенном против предусмотренных действую-
щими нормативными документами составу разделов и объемов работ (п.1.6 Приказа Минре-
гиона РФ от 29.12.2009 года №620) к стоимости применяются понижающие коэффициенты, 
согласно относительной стоимости разработки разделов проектной и рабочей документации. 
При этом понижающие коэффициенты на отсутствие каких- либо разделов, указанных в таб-
лицах рекомендуемых ориентировочных относительных стоимостей разработки разделов про-
ектной и рабочей документации, необходимость разработки которых для конкретного объекта 
нормативными документами не установлена и в задании на проектирование не указана, в рас-
чете стоимости проектных работ не применяется. При выполнении проектных работ в полном 
объеме понижающие коэффициенты не применяются. 

6.1.3. Для работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений сметная 
документация выполняется ресурсным методом, в соответствии с методикой МДС 81-35.2004, 

с использованием действующей сметно-нормативной базы 2001 года. 
6.1.3.1 В первую очередь используются сборники ГЭСНр -2001, при отсутствии в них 

необходимых расценок допускается применение сборника ГЭСН46-2001, ЕНИР, сборников 
ГЭСН-2001г с применением коэффициентов в соответствии с п. 6.2.2.3. настоящего СТП и 
других сметно-нормативных сборников, включенных в реестр сметно-нормативных докумен-
тов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». 

6.1.4. Для работ по ремонту и техническому обслуживанию энергетического оборудо-
вания сметная документация выполняется в базисном уровне цен с использованием справоч-
ников «Базовые цены на ремонт энергетического оборудования, адекватные условиям функ-
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ционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению», раз-
работанных ЗАО ЦКБ «Энергоремонт» в 2004 году, при отсутствии в них необходимых рас-
ценок допускается применение других сметно-нормативных сборников, включенных в реестр 

сметно-нормативных документов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 

6.1.5. Для работ по предоставлению услуг производственного характера сметная доку-
ментация, в первую очередь выполняется по прейскурантам на «Экспериментально -наладоч-
ные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей», раз-
работанных фирмой ОРГРЭС и справочникам «Базовые цены на ремонт энергетического обо-
рудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту 

и техническому перевооружению», в зависимости от вида предоставляемых услуг. При отсут-
ствии необходимых норм и расценок в вышеуказанных сборниках допускается применение 
других сметно-нормативных сборников включенных в реестр сметно-нормативных докумен-
тов. 

6.1.6. Для работ по предоставлению услуг непроизводственного (технического) ха-
рактера сметная документация, в первую очередь выполняется по сметно-нормативным до-
кументам, перечисленным в Приложении 13 к СТП, в зависимости от вида предоставляемых 
услуг. При отсутствии необходимых норм и расценок в вышеуказанных сборниках допуска-
ется применение других сметно-нормативных сборников, включенных в реестр сметно-нор-
мативных документов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». 

6.1.7. Для нестандартных работ и услуг и для работ и услуг, расценки и способы 
определения по которым отсутствуют сметно-нормативных документах включенных в ре-
естр сметных нормативов ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» допускается составление 
калькуляций, путем определения трудозатрат и расчетом стоимости нормо-часа в соответ-
ствии с п. 6.1.7.1 и 6.1.7.2 настоящего СТП. 

6.1.7.1 Количество трудозатрат определяется по соответствующим ведомственным, от-
раслевым или индивидуальным сметным нормативам, либо на основе технически обоснован-
ных норм времен (технологические карты), определенных по объектам-аналогам прошлых 
лет, либо на основании проводимого ранее и оформленного хронометража (Приложение 19). 

6.1.7.2 Стоимость нормо-часа складывается исходя из тарифных ставок, в соответствии 
с требуемой квалификацией персонала (разряд работ), с начислением на них установленной 
премии, вредности, районного регулирования, накладных расходов и сметной прибыли, утвер-
жденных в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» на текущий год (см. «Плановые показа-
тели для расчета калькуляций стоимости технического обслуживания, работ не вошедших в 
сборник базовых цен на ремонт и услуги производственного характера» и «Плановые показа-
тели для расчета калькуляций стоимости на предоставление услуг производственного и не-
производственного характера, (Приложение 20). 

6.1.8. Допускается определение стоимости работ методом сопоставимых рыночных цен 
(анализ рынка) на основании информации о рыночных ценах аналогичных/идентичных работ 
и услуг. Стоимость определяется как среднее из предложенных на основании полученных 
предложений поставщика работ/ услуг (не менее трех); 

6.2. Составление сметной документации с применением сметно-нормативной базы 
2001 г. 

6.2.1. Основополагающим документом сметно-нормативной базы 2001 года, при опре-
делении сметной стоимости работ является МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимо-
сти строительной продукции на территории Российской Федерации». 

6.2.2.  При составлении сметной документации на новое строительство, капитальный и 
текущий ремонт, модернизацию, расширение и техническое перевооружение действующих 
предприятий с применением сметно-нормативной базы 2001 г, необходимо соблюдать следу-
ющие требования: 

6.2.2.3  При работе со сметно-нормативной базой 2001г, следует руководствоваться 
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указаниями по применению ФЕР, ГЭСН вводными и техническими частями сборников; 
6.2.2.4  При определении условий производства работ, следует руководствоваться про-

ектом организации строительства/реконструкции (ПОС, ПОР) и ведомостями объемов работ, 
где отражено наличие отклонений от нормальных условий труда (стесненность), с привязкой 
к реальным условиям выполнения работ (например: движение во время производства работ 
технологического транспорта, а не факт наличия путей в зоне производства работ и. т. д.). При 
наличии отклонений от нормальных условий труда (например: стесненные условия труда, ра-
бота в зоне действующего оборудования и др.), отраженных в ПОС, ПОР или в ведомости 
объемов работ, к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на экс-
плуатацию машин, включая заработную плату рабочих, обслуживающих машины, применя-
ются коэффициенты указанные вводной и технической частях сборника действующей норма-
тивной базы МДС 81- 35.2004, кроме сборника ФЕРм-38 «Изготовление металлических кон-
струкций в условиях производственных баз. 

6.2.2.5  При нормировании ремонтных работ по сборникам на новое строительство 
(ГЭСН-2001, ФЕР-2001), в соответствии с п. 4.7 МДС81-35.2004, с применением коэффициен-
тов: 

 к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей – 1,15; 

 к затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда и заработной плате 
машинистов) – 1,25. 

Данные коэффициенты компенсируют факторы, отличающие условия производства ре-
монтных работ и работ, связанных с реконструкцией, от работ при новом строительстве, а 
именно: 

 отсутствие, замена или ограничения в применении строительной техники; 
 увеличение доли ручного труда (в том числе и в составе затрат на внутрипостроечный 

транспорт); 
 применение материалов сравнительно небольшими партиями; 
 малые объемы работ, выполняемые в одном месте, что приводит к увеличению техно-

логического цикла; 
 потери строительных организаций, связанных со снижением уровня годового режима 

работы строительных машин; 
С учетом изложенного, вышеуказанные коэффициенты могут применяться при ремонте 

и реконструкции промышленных объектов и сооружений любого назначения, нормируемых 
по сборникам на новое строительство, кроме: 

 норм сборника № 46; 
 работ по монтажу оборудования (по ФЕРм-2001, ГЭСНм-2001); 

 пусконаладочных работ (по ФЕРп-2001, ГЭСНп-2001); 

 работ по демонтажу (разборке) отдельных конструктивных элементов (конструкций) 
зданий и сооружений; 

 работ по капитальному и текущему ремонту и реконструкции наружных магистраль-
ных инженерных сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации, обес-
печивающих жизнедеятельность одного или группы районов (кварталов) города, а также если 
при реконструкции сетей выполняются работы по строительству новых участков (по новой 
или старой трассе) и при полной замене внутренних сетей; 

 работ по восстановлению благоустройства и озеленения ремонту магистральных улиц 
и дорог (общегородского и районного значения), улиц и дорог местного значения кроме про-
ездов к жилым и общественным зданиям, учреждениям предприятиям и другим объектам го-
родской застройки внутри кварталов и территорий предприятий; 

 работ по изготовлению изделий и конструкций в построечных условиях, по приготов-
лению мастик, растворов и бетонов в построечных условиях, по резке профнастила, по очистке 
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поверхностей щетками, по устройству и разборке наружных и внутренних лесов, по обезжи-
риванию и обеспыливанию поверхностей, по погрузке, разгрузке и перевозке грузов, по водо-
отливу и работе на отвале, другим сопутствующим работам. 

6.2.2.6   Стоимость материалов, изделий и конструкций в базовых ценах 2000 г., не 
учтенных расценками или замененных на другие материалы, включается в локальный смет-
ный расчет по: 

 федеральному сборнику средних сметных цен ФССЦ 81-01-2001; 

 при отсутствии тех или иных современных или импортных материалов в сборнике 

ФССЦ 81-01-2001, в соответствии с МДС 81-36.2001 п.6.4, допускается определение их базо-
вой стоимости, путем деления текущей цены (с учетом ТЗР) на индекс данного периода по 
статье «материалы». 

При этом стоимость материалов изделий и конструкций в текущих ценах определяется 
по нижеперечисленным источникам: 

1. Протокол согласования стоимости материалов с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» (При-
ложение 14 к настоящему СТП), оформляется по п. 6.2.2.9 настоящего СТП, в случае превы-
шения стоимости одного вида материала (марка, позиция) в рамках одной закупки 300 тыс. 
руб. без учета НДС. 

2. Актуальный (электронный) сборник территориальных текущих сметных цен СТСЦ, 
интегрированный в ПК «Гранд Смета» (цены с учетом ТЗР). 

3. Актуальный (бумажный) каталог текущих цен на материалы изделия и конструкции 
из информационного бюллетеня ИЦС (ТЗР учитывается по п. 6.2.2.7 настоящего СТП). 

4. Прайс-листы, коммерческие предложения, счета организаций-поставщиков, а также 
скриншоты с сайтов поставщиков (приоритет Иркутская область), содержащие необходимую 
информацию для обоснования стоимости материалов, изделий и конструкций (ТЗР учитыва-
ется по п.6.2.2.7 настоящего СТП). Для расчета стоимости материалов, изделий и кон-
струкций использовать не менее трех ценовых предложений и выбрать/принять среднее 
из предложенных. 

5.  Актуальный каталог цен рабочей базы КСУ ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенера-
ция» (ТЗР учитывается по п. 6.2.2.7 настоящего СТП). 

6. Для организации, учредителем которой является Заказчик, дочернее или зависимое 
общество Заказчика, дочернее или зависимое общество дочернего или зависимого общества 
Заказчика или основное по отношению к Заказчику общество (основное общество), дочернее 
или зависимое общество основного общества, дочернее или зависимое общество дочернего 
или зависимого общества основного общества по отношению к основному обществу Заказ-
чика или организаций, входящих в компанию En+ (перечень расположен на сетевом ресурсе): 

           - включать в сметный расчет ТМЦ, планируемые к поставке через ООО «ТД «ЕвроСи-
бЭнерго», с учетом торговой надбавки на основании разделительной ведомости поставок; 

- определять стоимость материалов и оборудования согласно требованиям, настоящего 
СТП; 

- если подрядчик несет убытки на ТМЦ приобретаемых через ООО «ТД «ЕвроСиб-
Энерго» и требует возместить разницу стоимости, Заказчик инициирует после окончания ра-
бот по договору корректировку сметных расчетов с учетом фактической стоимости всех ТМЦ 
по итогам закупок с предоставлением подтверждающих документов при необходимости. При 
этом подрядчик к каждому закрытию оформляет форму КС-2 с фактической стоимостью ТМЦ 
(с предоставлением подтверждающих документов и сопроводительным письмом в срок до 20 
числа каждого месяца). В случае отклонения фактической стоимости работ по договору от 
плановой, оформляется дополнительное соглашение по окончанию работ; 

-не применять коэффициент конкурсного снижения к стоимости ТМЦ. 
Данное положение не распространяется на сторонние организации (внешний под-

ряд).  
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6.2.2.7 Транспортные и заготовительно-складские расходы (ТЗР) определяются следу-
ющим образом: 

1. По п.5 ФССЦ 81-01-2001 – заготовительно-складские расходы. 
2. По табл.№ 1 ТСЦ 81-01-2001 – транспортные затраты по группе материалов. 
При отсутствии в табл. № 1 нужной группы материалов, ТЗР определяем по таблицам 

сборника как разницу между сметной и отпускной стоимостью материала-аналога (пример 

расчета в Приложении 9 к настоящему СТП); 
6.2.2.8 Стоимость оборудования в базовых ценах 2000 г. включается в локальный смет-

ный расчет, путем деления текущей стоимости оборудования на индекс данного периода по 
статье «оборудование», при этом текущая стоимость оборудования определяется по ниже пе-
речисленным источникам: 

1. Протокол согласования стоимости оборудования с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» 
(Приложение 15 к СТП), оформляется по п. 6.2.2.9 настоящего СТП, в случае превышения 
стоимости одного вида оборудования (марка, позиция) в рамках одной закупки 300 тыс. руб. 

2. Актуальный (электронный) сборник территориальных текущих сметных цен СТСЦ, 
интегрированный в ПК «Гранд-Смета» (цены с учетом ТЗР). 

3. Актуальный (бумажный) каталог текущих цен на материалы, изделия и конструкции 
из информационного бюллетеня ИСЦ (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.7 настоящего СТП). 

4. Прайс-листы, коммерческие предложения, счета организаций-поставщиков, а также 
скриншоты с сайтов поставщиков (приоритет Иркутская область), содержащие необходимую 
информацию для обоснования стоимости оборудования (ТЗР учитывается по пп 6.2.2.7 насто-
ящего СТП). Для расчета стоимости оборудования использовать не менее трех ценовых пред-
ложений и выбрать/ принять среднее из предложенных. 

5. Актуальный каталог цен рабочей базы КСУ ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 
(ТЗР учитывается по пп.6.2.2.7 настоящего СТП). 

6. Для организации, учредителем которой является Заказчик, дочернее или зависимое 
общество Заказчика, дочернее или зависимое общество дочернего или зависимого общества 
Заказчика или основное по отношению к Заказчику общество (основное общество), дочернее 
или зависимое общество основного общества, дочернее или зависимое общество дочернего 
или зависимого общества основного общества по отношению к основному обществу Заказ-
чика или организаций входящих в компанию En+ (перечень расположен на сетевом ресурсе): 

           - включать в сметный расчет ТМЦ, планируемые к поставке через ООО «ТД «ЕвроСи-
бЭнерго», с учетом торговой надбавки на основании разделительной ведомости поставок; 

- определять стоимость оборудования согласно требованиям, настоящего СТП; 

- если подрядчик несет убытки на ТМЦ приобретаемых через ООО «ТД «ЕвроСиб-
Энерго» и требует возместить разницу стоимости, Заказчик инициирует после окончания ра-
бот по договору корректировку сметных расчетов с учетом фактической стоимости ТМЦ по 
итогам закупок с предоставлением подтверждающих документов при необходимости. При 
этом подрядчик к каждому закрытию оформляет форму КС-2 с фактической стоимостью ТМЦ 
(с предоставлением подтверждающих документов и сопроводительным письмом в срок до 20 
числа каждого месяца). В случае отклонения фактической стоимости работ по договору от 
плановой, оформляется дополнительное соглашение по окончанию работ; 

-не применять коэффициент конкурсного снижения к стоимости ТМЦ. 

Данное положение не распространяется на сторонние организации (внешний под-
ряд).  

 

6.2.2.9 Согласование стоимости материалов/оборудования в ООО «ТД «ЕвроСиб-

Энерго» выполняется следующим образом: 
1. Протокол согласования цен на материал/оборудование, далее протокол, составляется 
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Заказчиком на каждую закупку отдельно, с указанием количества каждого материала/обору-
дования по форме (Приложение 14, 15 к настоящему СТП). 

2. Согласованию в ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» подлежит каждый материал/оборудо-
вание, в рамках одной закупки, с общей стоимостью 300 тыс. руб. и более. 

3. Стоимость материалов (для сторонних организаций -внешний подряд) приобре-
таемых не через ООО ТД «ЕвроСибЭнерго» включается в протокол, с учетом транспортных 
затрат до пункта назначения (г.г. Иркутск, Братск, Усть-Илимск), без учета НДС, без учета 
надбавки ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». Для организации, учредителем которой является За-
казчик, дочернее или зависимое общество Заказчика, дочернее или зависимое общество до-
чернего или зависимого общества Заказчика или основное по отношению к Заказчику обще-
ство (основное общество), дочернее или зависимое общество основного общества, дочернее 
или зависимое общество дочернего или зависимого общества основного общества по отноше-
нию к основному обществу Заказчика или организаций входящих в компанию En+ , стоимость 
материалов приобретаемых через ООО ТД «ЕвроСибЭнерго» включается в протокол, с уче-
том транспортных затрат до пункта назначения (г.г. Иркутск, Братск, Усть-Илимск), без учета 
НДС, с учетом надбавки ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 

4. Стоимость оборудования (для сторонних организаций -внешний подряд) приоб-
ретаемых не через ООО ТД «ЕвроСибЭнерго» включается в протокол с учетом ТЗР до при-
объектного склада, без учета НДС, без учета надбавки ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго».  Для ор-
ганизации, учредителем которой является Заказчик, дочернее или зависимое общество Заказ-
чика, дочернее или зависимое общество дочернего или зависимого общества Заказчика или 
основное по отношению к Заказчику общество (основное общество), дочернее или зависимое 
общество основного общества, дочернее или зависимое общество дочернего или зависимого 
общества основного общества по отношению к основному обществу Заказчика или организа-
ций входящих в компанию En+, стоимость оборудования приобретаемых через ООО ТД 
«ЕвроСибЭнерго» включается в протокол, с учетом транспортных затрат до приобъектного 
склада, без учета НДС, с учетом надбавки ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 

5. Согласование и визирование протокола ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» выполняет в те-
чение 5 рабочих дней. 

Затраты по погрузке (разгрузке) и вывозке строительного мусора и материалов, негод-
ных для дальнейшего применения, полученных при разборке конструктивных элементов зда-
ний и сооружений и инженерно-технологического оборудования, должны определяться ис-
ходя из действующих сборников цен на перевозки грузов для строительства, массы мусора в 
тоннах и расстояния перевозки от строительной площадки до места свалки с отражением за-
трат в локальных сметах. Затраты по утилизации строительного мусора определяются по рас-
чету (Приложение 22), оплачиваются только с предоставлением следующих подтверждающих 
документов (приказ об установлении тарифов на захоронение строительного, прочего не габа-
ритного, не относящегося к твердым коммунальным отходам, мусора, договор на утилизацию 
мусора и т.д.). 

Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следую-
щим нормам: 

 при разборке железобетонных конструкций – до 2500 кг/куб. м; 
 при разборке бетонных конструкций – до 2400 кг/куб. м; 
 при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной 

плитки – до 1800 кг/куб. м.; 
 при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных – до 600 кг/куб. м.; 
 при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлокон-

струкций и инженерно-технологического оборудования) – до 1200 кг/куб. м. 
6.2.2.10  Накладные расходы - начисляются по нормативам, установленным по видам 

строительно-монтажных работ в % от ФОТ, в соответствии с МДС 81-33.2004, для районов, 
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приравненных к районам Крайнего Севера по МДС 81.34.2004, с учетом изменений и допол-
нений. 

6.2.2.11  Сметная прибыль – начисляется по нормативам, установленным по видам 
строительно-монтажных работ в % от ФОТ в соответствии с МДС 81.25-2004, с учетом изме-
нений и дополнений. 

6.2.2.12  Начисление лимитированных затрат: 
              Основным видом деятельности ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» является 
«Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспе-
чению работоспособности электростанций». 

 Затраты на временные здания и сооружения включаются в расчет стоимости работ 
только на основании данных, предусмотренных ПОС, ПОР (проектом организации строитель-
ства, реконструкции), и относящихся к титульным (общепостроечным) зданиям и сооруже-
ниям, обслуживающим нужды всего строящегося (реконструируемого) объекта. 

 В соответствии с нормами сборника сметных норм и затрат на строительство времен-
ных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, размер средств, предназначенных для возведе-
ния и разборки временных титульных зданий и сооружений может определяться: 

 по сметам и расчетам, составленным на строительство необходимых титульных вре-
менных зданий и сооружений, возведение которых обоснованно Заказчиком (филиа-
лом) или проектом организации работ (проектом организации строительства); 

 по нормам сборника (приложение № 1 ГСН 81-05-01-2001), в % от стоимости СМР, 
учетом п. 2.1. ГСН 81-05-01-2001. 

 Расходы на не титульные здания и сооружения, обслуживающие нужды отдельных 
объектов (приобъектные бытовые помещения, конторы прорабов, конторы мастеров и склад-
ские помещения в виде вагончиков, навесы, настилы, стремянки, лестницы и др.) оплачива-
ются подрядчику за счет накладных расходов, возмещающих износ этих сооружений. 

 Перечень работ и затрат, относящихся к титульным и не титульным зданиям и соору-
жениям, приведен в приложениях № 2 и № 3 сборника ГСН 81-05-01-2001. 

 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время обусловлены 
необходимостью производства работ при отрицательных температурах, что вызывает сниже-
ние производительности труда рабочих (из-за стесненности движений, ухудшений видимости, 
необходимости перерывов для обогрева, очистки рабочего места, подмостей, лесов от льда и 
снега и др.), поэтому расходы на зимнее удорожание учитываются в сметных расчетах при 
проведении работ только в зимний период, в не отапливаемых помещениях и на улице. 

 Затраты на производство работ в зимнее время определяются нормативами сборника 
ГСН 81-05-02-2001 (далее сборник) по среднегодовым нормам раздела 1 табл. 4 и переводится 
в среднезимние нормы, путем деления среднегодового норматива на удельный вес зимнего 
периода в году по табл.3 сборника (пример перевода среднегодовых норм в среднезимние в 
Приложении 10 к настоящему СТП). 

 Для расчета дополнительных затрат в зимнее время при производстве ремонтно-

строительных работ применяется К=0,8, в соответствии с п.8 ГСН 81-05-02-2001. 

 Затраты на непредвиденные работы по ремонту зданий и сооружений включа-
ются в расчет стоимости работ подрядчика в размере не более 1,5% от стоимости СМР в ка-
честве резерва средств, направленного на возмещение подрядным организациям стоимости 
дополнительных СМР, связанных с уточнением объемов работ по рабочим чертежам, ведомо-
стям объемов работ, с изменением условий выполнения производства работ и других затрат, 
не учтенных в расчете стоимости работ к договору подряда. 
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 При выполнении СМР по строительству, техническому перевооружению и рекон-
струкции гидроэлектростанций затраты на непредвиденные работы допускается вклю-
чать в расчет стоимости в размере до 3% от стоимости СМР (без учета стоимости оборудо-
вания и давальческих материалов). 

 Расчеты за выполненные работы (включение в акт выполненных работ по форме КС-

2) производится только с предоставлением, согласованной подрядчиком и утвержденной За-
казчиком, расшифровки (сметы) на выполнение непредвиденных работ и затрат. В форму КС-

2 включается сумма средств по согласованной смете. Включение в акты приемки выполнен-
ных работ, затрат на непредвиденные работы и затрат по процентной норме, не допускается. 

 При расчете стоимости дополнительных объемов работ по конкретному объекту, в 
случае заключения дополнительного соглашения, затраты на непредвиденные работы не 
начисляются. 

 На оборудование и материалы поставки Заказчика (давальческие материалы) лимити-
рованные затраты не начисляются. 

6.2.2.13 Командировочные расходы включаются в расчет стоимости работ, в соот-
ветствии с Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных орга-
нах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федераль-
ных государственных учреждений". Расчет командировочных затрат осуществляется сумми-
рованием суточных затрат, затрат по найму жилья и проездом к месту служебной команди-
ровки и обратно к месту постоянной работы (в размере фактических расходов, подтвержден-
ных проездными документами, но не выше стоимости проезда железнодорожным транспор-
том в плацкартном и купированном вагоне, автомобильным транспортом- в автотранспортном 
средстве общего пользования (кроме такси)).Стоимость расхода утверждается приказом по 
организации, но не менее стоимости указанной в постановлении Правительства РФ №729 от 
02.10.2002. Затраты на командировочные расходы для ИТР выполняемые организаци-
ями учредителем которой является Заказчик, дочернее или зависимое общество Заказ-
чика, дочернее или зависимое общество дочернего или зависимого общества Заказчика 
или основное по отношению к Заказчику общество (основное общество), дочернее или 
зависимое общество основного общества, дочернее или зависимое общество дочернего 
или зависимого общества основного общества по отношению к основному обществу За-
казчика или организаций входящих в компанию En+ (перечень расположен на сетевом 
ресурсе), принимаем согласно приказа Общества, «О предельных размерах расходов при 
командировании». Перечень документов для подтверждения фактических затрат подрядчика 
(командировочные) при приемке выполненных работ указаны в (Приложении 25).  

При расчете начальной цены для проведения конкурса, командировочные расходы 
включаются в расчет стоимости работ в том случае, если все подрядные организации, участ-
вующие в конкурсе из других городов и регионов РФ. 

Производственная необходимость организации работ с привлечением прикомандиро-
ванного персонала по решению Заказчика, если закупается продукция, производимая неком-
мерческой организацией, учредителем которой является Заказчик, дочернее или зависимое об-
щество Заказчика, дочернее или зависимое общество дочернего или зависимого общества За-
казчика или основное по отношению к Заказчику общество (основное общество), дочернее или 
зависимое общество основного общества, дочернее или зависимое общество дочернего или 
зависимого общества основного общества по отношению к основному обществу Заказчика, в 
случае наличия в месте производства работ собственных производственных участков, обосно-
вывается филиалом/заказчиком производства работ визируется директором/главным инжене-
ром филиала, согласовывается главным инженером ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». 
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6.2.2.14. Ранжирование ресурсов на основные и малообъемные в ПК Гранд-Смета осу-
ществляется по сводной ресурсной ведомости, сформированной из всех локальных смет по 
объекту. Основными считаются материалы/ оборудование, которые составляют 80%. 

6.3. Составление сметной документации с применением справочников БЦ-2004г. 
6.3.1.  Базовые цены БЦ-2004г. предназначены для оценки затрат на работы по ремонту, 

реконструкции, техническому перевооружению и модернизации энергетического оборудова-
ния по состоянию на 1 января 2004г. 

6.3.2.  При составлении сметной документации на ремонт, реконструкцию, техническое 
перевооружение и модернизацию энергетического оборудования по справочникам БЦ следует 
руководствоваться общими положениями к справочникам, примечаниями к разделам справоч-
ников, систематизированными обзорами разъяснений ЗАО ЦКБ «Энергоремонт», по вопросам 
применения БЦ и методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ре-
монт энергооборудования РД 153-34.1-20.6207-2002. 

7. Ценообразование в капитальном строительстве 

7.1. Проектно-сметная документация 

7.1.1.  Разработка проектно-сметной документации на новое строительство, рекон-
струкцию, расширение и техническое перевооружение, модернизацию действующих объек-
тов, осуществляется на основе согласованного и утвержденного задания на проектирование, 
как правило, проектными организациями. Проектно-сметная документация составляется на 
основании утвержденных в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Требований к составле-
нию сметной документации в составе ПИР. В отдельных случаях, на технически несложные 
объекты, в соответствии с перечнем работ, указанных в свидетельстве СРО НП «Байкальское 
региональное объединение проектировщиков» допускается составление ПСД силами фили-
ала-заказчика. 

7.1.2.  При изменении (дополнении) проектных решений, при замене одних работ на 
другие, при возникновении дополнительных объемов работ в процессе производства работ по 
капитальному строительству, Заказчиком производства работ и услуг принимается и оформ-
ляется техническое решение с указанием: 

 причины возникновения дополнительных (заменяемых) работ; 
 объемов работ, спецификаций оборудования и материалов; 
 подробным описанием технологии производства работ. 

7.2. При отсутствии в техническом решении физических объемов работ, составля-
ются ведомости объемов работ (на дополнение, изменение, исключение), утверждаются ру-
ководителем Заказчика и согласовываются с техническими службами. 

7.3. Порядок расчета начальной стоимости работ в текущем уровне цен на стадии 
выбора подрядчика 

7.3.1.  Определение начальной стоимости работ осуществляется Заказчиком производ-
ства работ и услуг. 

7.3.2.  При отсутствии ПСД, на все выполняемые объемы работ составляются ведомо-
сти объемов работ (Приложение 6 –для капитального строительства к настоящему СТП), 
которые утверждаются в установленном порядке. Для работ с ориентировочной стоимостью 
строительства объекта 1 млн. руб. и более в текущем уровне цен ведомости объемов работ 
визируются службами по принадлежности работ. На основании утвержденных ведомостей 
объемов работ составляются локальные сметы и расчеты стоимости.  

7.3.3. Если на стадии выполнения работ меняются объемы при наличии согласованной 
и утвержденной ПСД-оформляется ведомость объемов работ и утверждается всеми функцио-
нальными подразделениями.   
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7.3.4.  Сметы, выполненные в базисном уровне цен, пересчитывается в текущий уро-
вень цен в ПК «Гранд Смета» следующим образом: 

 заработная плата рабочих строителей и механизаторов (ЗП) – принимаем регио-
нальный уровень оплаты труда рабочих-строителей, действующий на момент определения 
стоимости, в соответствии с разрядом выполняемых работ. 

 заработная плата пусконаладочного персонала - принимаем региональный уровень 
оплаты труда рабочих-строителей, действующий на момент определения стоимости, в соот-
ветствии с разрядом выполняемых работ с учетом тарифных коэффициентов, учитывающих 
разницу в тарифах между рабочими строителями и пусконаладочным персоналом в соответ-
ствии с составом звена; 

  эксплуатация машин и механизмов (ЭММ) – по текущей стоимости м-часа регио-
нального сборника ИЦС, при отсутствии стоимости необходимых машин и механизмов в 
сборнике ИЦС, по нижеперечисленным сборникам цен на эксплуатацию машин и механизмов 
в следующем порядке: 

1. Справочник сметные цены в строительстве ССЦ. 
2. Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных ма-
шин и автотранспортных средств 2001г с переходом в текущие цены по группе машин 

3. Расчетные цены ведомственных организаций на эксплуатацию механизмов (по со-
гласованию с департаментом по ремонту). 

 стоимость основных материалов – определяются в порядке, предусмотренном 
п.6.2.2.6 настоящего СТП; 

 стоимость вспомогательных (сопутствующих) материалов, в случае отсутствия их 
стоимости в разрешенных каталогах п.6.2.2.6 настоящего СТП, допускается определять, путем 
применения индекса изменения стоимости по статье «материалы» Министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области; 

 стоимость оборудования поставки подрядчика – определяется по п. 6.2.2.8 настоя-
щего СТП; 

 затраты на перевозку грузов и вывозку мусора – определяются при помощи ин-
декса изменения стоимости на «Автомобильные перевозки» Министерства регионального раз-
вития РФ; 

 прочие затраты – определяются при помощи индекса изменения стоимости по статье 

«прочие затраты» Министерства регионального развития РФ; 
 

7.3.5.  Полученная в результате расчета стоимость в текущем уровне цен, корректиру-
ется на прогнозный индекс дефлятор. 

7.3.6.  Прогнозный индекс дефлятор на период строительства рассчитывается департа-
ментом по ремонту, как среднее арифметическое между прогнозными индексами дефляторами 
на момент расчета начальной стоимости и месяцем окончания работ, по данным Минэконо-
мразвития России, Росстата России и РЦЦС по Иркутской области. 

7.3.7.  При сроке строительства объекта до 2-х и более лет, полная сметная стоимость 
строительства делится по годам ведомостями объемов работ (Приложения 4,5,6 настоящего 
СТП), в соответствии с графиком производства работ, рассчитывается в текущем уровне цен 
согласно п 7.3.4. настоящего СТП, индексируется на момент выполнения работ, рекомендуе-
мым в ООО «ЕвроСибЭнего-Гидрогенерация» прогнозным индексом-дефлятором, рассчитан-
ным по статьям затрат на соответствующий квартал и год выполнения работ. 

7.3.8. Окончательное решение о размере начальной цены на стадии выбора подрядчика 
оформляется расчетом начальной цены договора (Приложение 1 к СТП), утверждается дирек-
тором филиала, подписывается лицами ответственными за правильность расчета начальной 
стоимости договора на филиале. 
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7.3.9.  Сметная документация, выполненная по сборникам БЦ-2004г, переводится в те-
кущий уровень цен в соответствии с п. 8.2.4.1.  

 Для организации, учредителем которой является Заказчик, дочернее или зависимое 
общество Заказчика, дочернее или зависимое общество дочернего или зависимого общества 
Заказчика или основное по отношению к Заказчику общество (основное общество), дочернее 
или зависимое общество основного общества, дочернее или зависимое общество дочернего 
или зависимого общества основного общества по отношению к основному обществу Заказ-
чика или организаций входящих в компанию En+ предусмотреть возможность изменения та-
рифной ставки и накладных расходов с предоставлением обосновывающего пакета докумен-
тов организации исполнителя работ. (Приложение 18 к СТП) 

7.4. Порядок расчета окончательной стоимости работ для формирования договорной 
цены на стадии заключения договора 

7.4.1. Окончательной (договорной) ценой договора на строительную продукцию явля-
ется цена, предложенная подрядчиком, признанным победителем и зафиксированная в прото-
коле заседания ЦЗК. 

7.4.2. Расчет окончательной цены договора выполняется заказчиком производства ра-
бот, совместно с подрядчиком признанным победителем следующим образом: 

 начальная цена договора, в текущем уровне цен, корректируется на коэффициент 

конкурсного снижения, определяемого путем деления стоимости работ, предложенной под-
рядчиком, на начальную цену договора, при этом базовая стоимость остается неизменной; 

 стоимость работ рассчитывается в текущих ценах по п. 7.3 настоящего СТП, с уче-
том снижения затрат по тем статьям, за счет которых подрядчик снизил свою стоимость, при 
этом, не изменяя физических объемов, не снижая качества выполняемых работ. 

7.4.3. Расчет стоимости работ оформляется по форме (Приложение 3 к СТП), с учетом 

снижения стоимости, предложенной подрядчиком и фиксируется в протоколе согласования 
договорной цены (Приложение 2 к СТП). 

7.4.4. В целях эффективного использования инвестиционных средств, направленных на 
капитальное строительство и определения достоверной договорной стоимости объекта не за-
ключать договоры подряда «под ключ» с твердой ценой по объектам, выполняемым силами 
дочерних и зависимых обществ, а формировать стоимость поручаемых работ с учетом воз-
можной корректировки после разработки и утверждения проектно-изыскательских работ и по-
ставки ТМЦ ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго».  

8. Ценообразование в энергоремонтном производстве и в определении 
стоимости предоставляемых услуг производственного и непроизводствен-
ного характера 

8.1.  Сметная документация 

8.1.1. На планируемые объемы работ по ремонту и услуг производственного и непроиз-
водственного характера Заказчик производства работ и услуг составляет ведомости объемов 
работ (Приложения 4,5,6 к СТП) в зависимости от вида работ (оказываемых услуг), с учетом 
требований п.9 СТП, которые утверждаются руководителем Заказчика производства работ и 
услуг и согласовываются техническими службами, по принадлежности работ/услуг. 

8.1.2. На основании утвержденных ведомостей объемов работ по ремонту и ведомостей 
предоставляемых услуг, силами Заказчика производства работ и услуг выполняется сметная 
документация. 

8.2. Порядок расчета начальной стоимости работ по ремонту в текущем уровне цен 
на стадии выбора подрядчика 
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8.2.1. Определение начальной стоимости работ осуществляется Заказчиком производ-
ства работ и услуг. 

8.2.2. В сметной документации по ремонту зданий и сооружений, выполненной ресурс-
ным методом в текущих ценах, на момент выбора подрядчика стоимость ресурсов определя-
ется следующим образом: 

 заработная плата рабочих строителей и механизаторов (ЗП) – принимаем регио-
нальный уровень оплаты труда рабочих-строителей, действующий на момент определения 
стоимости, в соответствии с разрядом выполняемых работ. 

 эксплуатация машин и механизмов (ЭММ) – по текущей стоимости м-часа регио-
нального сборника ИЦС, при отсутствии стоимости необходимых машин и механизмов в 
сборнике ИЦС, по сборникам цен на эксплуатацию машин и механизмов в следующем по-
рядке: 

      1. Справочник сметные цены в строительстве ССЦ. 
        2. Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строитель-

ных машин и автотранспортных средств 2001г. с переходом в текущие цены по группе ма-
шин. 

                 3. Расчетные цены ведомственных организаций на эксплуатацию механизмов (по 
согласованию с департаментом по ремонту). 

 стоимость основных материалов – определяется в порядке, предусмотренном 
п.6.2.2.6 настоящего СТП; 

 стоимость вспомогательных (сопутствующих) материалов, в случае их отсутствия 
в разрешенных каталогах п.6.2.2.6 настоящего СТП, допускается определять путем примене-
ния индекса изменения стоимости по статье «материалы» Министерства строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области. 

 затраты на перевозку грузов и вывозку мусора – определяются при помощи ин-
декса изменения стоимости на «Автомобильные перевозки» Министерства регионального раз-
вития РФ. 

8.2.3. Полученная в результате расчета стоимость в текущем уровне цен, корректиру-
ется на прогнозный индекс дефлятор. 

8.2.4. Сметная документация по ремонту энергетического оборудования, выполненная 
по сборникам БЦ, переводится в текущий уровень цен на момент выбора подрядчика, следу-
ющим образом: 

8.2.4.1 Сметная стоимость в базисном уровне цен умножается на поправочные коэффи-
циенты пересчета стоимости от базовых цен к текущим ценам, рассчитанных и утвержденных 
в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» к сборникам БЦ на момент расчета начальной сто-
имости. 

8.2.4.2 К полученной стоимости применяются следующие доплаты: 
 районный коэффициент; 
 за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера; 

 вредные условия труда, по технической части БЦ. 
8.2.4.3 Материальные ресурсы включаются в сметные расчеты в текущих ценах, опре-

деленных по п.8.2.2. настоящего СТП. 
8.2.4.4 Полученная в результате расчета стоимость в текущем уровне цен, корректиру-

ется на прогнозный индекс дефлятор, определенный по п.7.3.5 СТП. 
8.2.5. При производстве строительных, ремонтных и аварийно-восстановительных ра-

бот, в случае их выполнения, по инициативе заказчика производства работ, во внеурочное 

время, в праздничные или выходные дни производится оплата в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Производственная необходимость организации работ во внеурочное 
время обосновывается филиалом/заказчиком производства работ визируется директо-
ром/главным инженером филиала, согласовывается руководителем департамента по ремонту. 
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Для согласования работ во внеурочное время, праздничные или выходные дни предоставля-
ется следующий перечень документации – справка и приказ о привлечении к работе в выход-
ные дни с указанием данных работника (табельный номер, Ф.И.О., должность, дата, отрабо-
танное время), калькуляция стоимости 1 чел.часа (Приложение 23), график отработанного вре-
мени во внеурочное время, в праздничные или выходные дни (Приложение 24).  

8.2.6. Порядок расчета начальной стоимости услуг производственного характера в те-
кущем уровне цен на стадии расчета начальной стоимости и выбора исполнителя. 

8.2.7.  Сметная документация, выполненная по сборникам БЦ в уровне цен 2004 года, 
переводится в текущий уровень цен на момент выбора исполнителя в соответствии с п.8.2.4.1- 

8.2.4.5. 

8.2.8.  Сметная документация, выполненная по сборникам ОРГРЭС в уровне цен 1992 

года, переводится в текущий уровень цен, путем применения поправочных индексов, утвер-
жденных в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» на момент расчета начальной стоимости. 

8.2.9.  Работы по услугам производственного характера, отсутствующие в сборниках 
БЦ и прейскурантах ОРГРЭС, рассчитываются по калькуляциям в соответствии с п.6.1.7. СТП. 

8.2.10. При производстве особо сложных и узкоспециализированных работ требующих 
повышенной квалификации рабочих и, для объектов жилищно-гражданского строительства, а 
также при отсутствии достаточной конкуренции на ЦЗК, допускается применение индивиду-
альных показателей для расчета текущей начальной/договорной стоимости работ, по согласо-
ванию с директором или главным инженером ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». 

 

9. Порядок расчета окончательной (договорной) цены 

9.1. Окончательной (договорной) ценой договора на строительную продукцию явля-
ется цена, предложенная подрядчиком (исполнителем), признанным победителем и зафикси-
рованная в протоколе заседания ЦЗК. 

9.2. Расчет окончательной цены договора выполняется заказчиком производства ра-
бот, совместно с подрядчиком признанным победителем, следующим образом: 

 начальная цена договора, в текущем уровне цен, корректируется на коэффициент кон-
курсного снижения, определяемого путем деления стоимости работ (услуг), предложенной 
подрядчиком (исполнителем) на начальную цену договора, при этом не изменяя физических 
объёмов, не снижая качества выполняемых работ (оказываемых услуг); 

  стоимость работ (услуг) рассчитывается в текущих ценах по п. 8.2 настоящего СТП с 
учетом понижающего коэффициента по тем статьям, за счет которых подрядчик снизил свою 
стоимость, при этом не изменяя физических объёмов, не снижая качества выполняемых работ 
(оказываемых услуг); 

9.3. Расчет выполняется по форме Приложения 8 к настоящему СТП, с учетом сни-
жения стоимости предложенной подрядчиком. 

10.  Общие требования к составлению ведомостей объемов работ 

10.1. Ведомости объемов работ по ремонту, по услугам производственного характера 
и капитальному строительству (при отсутствии проекта) составляются с указанием: 

 индивидуального порядкового номера, который будет соответствовать номеру сметы; 
 наименования объекта и участка работ в соответствии с планом капитальных вложе-

ний и планом ремонтных затрат; 
 инвентарного номера объекта или оборудования; 
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 полного (пошагового) описания работ (описание дефектов по каждому ремонтируе-
мому помещению, участку, единице оборудования с указанием способа устранения дефектов, 
объемов работ и используемых материалов); 

 характеристик основных используемых материалов, изделий, конструкций и оборудо-
вания (новые или бывшие в употреблении, марка, сорт, цвет, диаметр, толщина, длина, и т.д.); 

 физических объемов работ в единицах измерения сметных норм; 
 при демонтаже оборудования, металлоконструкций и кабельной продукции необхо-

дима информация о резке в лом и о предназначении демонтируемого оборудования в соответ-
ствии с п. 3.2.1 МДС 81-37.2004; 

 коэффициентов условий работ (прописанных в каждой позиции ведомости), соответ-
ствующих реальным условиям выполнения работ и наличия вредных факторов; 

 информации по вывозке и утилизации строительного мусора и демонтированных кон-
струкций в тоннах с указанием расстояния перевозки. 

10.2. Необходимость выполнения объемов работ, включенных в ведомость, подтвер-
ждают своей подписью кураторы по направлению Управления ООО «ЕвроСибЭнерго-Гид-
рогенерация», должностные лица при визировании ведомости объемов работ, в рамках своей 
зоны функциональной ответственности, закрепленной должностными инструкциями или 
иными документами. 

11.  Рекомендуемый порядок расчетов за выполненные работы 

11.1. Порядок и сроки приемки выполненных работ, расчетов за них в процессе вы-
полнения работ, устанавливаются по соглашению сторон в договоре подряда. 

11.2. Сдача-приемка работ, выполненных подрядчиком, оформляется актами приемки 
выполненных работ по форме №КС-2 и актами приемки оказанных услуг, подписанными 
уполномоченными представителями Заказчика и подрядчика: 

 куратором Заказчика производства работ и услуг; 
 руководителем структурного подразделения Заказчика производства работ и услуг, 

ответственного за выполнение работ (начальник ОКС, ОППР и др.); 
 руководителем Заказчика производства работ и услуг, ответственным за производство 

работ или лицо, исполняющее его обязанности (директор филиала, начальник службы); 
 руководителем и производителем работ подрядной организации. 

11.3. Акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 составляются за каждый 
отчетный период в текущих ценах на основании фактически выполненного объема работ. 

11.4. На основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 составляется 
справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением счета-фак-
туры на оплату работ подрядчику по формам, действующим в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидро-
генерация» 

Справки КС-3 подписываются директором филиала, счета-фактуры подписываются 
главным бухгалтером подрядной организации. 

Директор филиала несет ответственность за не превышение суммы выполненных работ 
(нарастающим итогом) над стоимостью по договору подряда и сметной стоимостью. 

 Перерасход суммы договора и сметной стоимости не допускается. 

12. Порядок проверки сметной документации 

12.1. Проверке в департаменте по ремонту подлежит сметная документация, подго-
товленная и проверенная филиалом-Заказчиком. 
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12.2. Представленная в департамент по ремонту документация по ремонту и капи-
тальному строительству на стадии выбора подрядчика (исполнителя) проходит следующие 
этапы проверки: 

12.2.1. Регистрация и проверка комплектности, в соответствии п. 5.2 и 5.3 настоящего 

СТП. 
12.2.2. Оценка соблюдения формы документов: 

 форма сметы в соответствии с приложениями МДС 81-35.2004, с учетом порядка 

округления по п.3. 26. МДС 81-35.2004 и правильности заполнения «шапки» сметы (№ сметы, 
наименование, обоснование). 

 формы остальных документов, в соответствии с Приложениями настоящего СТП. 
12.2.3. Проверка сметных расценок и ресурсов на соответствие нормативной базе с ис-

пользованием ПК «Гранд-смета». 
12.2.4. Проверка правильности применения норм и расценок к видам работ, учтенным 

в составе ПИР по ведомостям объемов и спецификациям. 
12.2.5. Проверка соответствия объемов работ, учтенных в сметной документации, объ-

емам работ, учтенным в ведомостях объемов и спецификациях в составе ПИР. 
12.2.6. Проверка ценообразующих ресурсов на соответствие текущим ценам, опреде-

ленным по п.п.7.3.4, 8.2.2 настоящего СТП. 
12.2.7. Проверка обоснованности применения коэффициентов по техническим частям 

сметно-нормативных документов. 
12.2.8. Проверка обоснованности применения норм накладных расходов, сметной при-

были и лимитированных затрат (временные здания и сооружения, зимнее удорожание, непред-
виденные затраты). 

12.2.9. Проверка расчета начальной стоимости работ для выбора подрядчика 

12.2.10. Подготовка справки о проверке начальной стоимости работ, услуг, материалов 
и оборудования (Приложение 16 к СТП). 

12.3. Представленная в департамент по ремонту документация на стадии заключения 
договора подряда (договора оказания услуг) проходит следующие этапы проверки: 

 проверяется правильность оформления приложений к договору; 
 проверяется правильность применения коэффициента снижения по предложению 

подрядчика в результате торгов; 
 проверяется правильность снижения стоимости работ/услуг в результате проведения 

закупочных процедур по другим статьям затрат. 
12.4. Представленная в департамент по ремонту проектная документация на стадии 

утверждения ПСД проходит следующие этапы проверки: 
12.4.1. сметная документация проверяется в соответствии с пунктами 12.2.3-12.2.8 

настоящего СТП; 
12.4.2. Проверка сводного сметного расчета проходит следующие этапы проверки: 

 проверка правильности отнесения затрат по главам сводного сметного расчета; 
 проверка правильности распределения средств по статьям затрат (СМР, оборудова-

ние, прочие); 
 проверка правильности начисления прочих и лимитированных затрат, включаемых в 

сводный сметный расчет стоимости строительства. 
12.5. В департаменте по ремонту производится выборочная проверка расчетов стоимо-

сти работ и услуг, но не менее 50% сметной документации, поступающей на экспертизу. Ре-
шение о проверке принимает руководитель департамента, исходя из текущей загрузки специ-
алистов отдела, сложности расчетов стоимости и квалификации сотрудников, выполнивших 
расчет. 
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13. Управление ценообразованием и расходованием средств общества 
направленных на ремонт и капитальное строительство 

13.1. Регулирование стоимости в строительном и энергоремонтном производстве 

13.1.1. Департамент по ремонту выполняет расчет предельных поправочных индексов 

к сборникам базовым ценам, определяющих стоимость работ в действующих ценах, согласно 
методике, изложенной в общих частях сборников и определяет предельный уровень оплаты 
труда рабочих строителей для 4 разряда на основании статистических данных РЦЦС, но не 
выше уровня оплаты труда, установленного для внутреннего подрядчика. Расчеты утвержда-
ются Главным инженером ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». 

Пересчет поправочных индексов и уровня оплаты труда выполняется один раз в год, до 
утверждения «Годовой программы закупок», «Плана инвестиций, направленных на капиталь-
ное строительство», плана ремонтных затрат по форме Ф13-1 по подрядным работам в ООО 
«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». В исключительных случаях, при резком изменении пока-
зателей влияющих на величину коэффициентов и уровня оплаты труда, количество пересчетов 
в год может измениться. 

Расчет коэффициентов выполняется по наиболее низким и выгодным для общества по-
казателям, при этом, полученная в результате применения коэффициентов стоимость ре-
монтно- строительных работ должна обеспечивать своевременное и качественное выполнение 
этих работ. 

13.1.2. Основными принципами для пересчета поправочных индексов и уровня оплаты 
труда в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» являются: 

 изменение показателей инфляции по видам экономической деятельности Министер-
ства экономического развития РФ; 

 изменение уровня оплаты труда рабочих и индекса изменения сметной стоимости 
СМР по Иркутской области; 

 изменение заработной платы производственно-промышленного персонала в ООО 
«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»; 

 изменение поправочных индексов изменения стоимости ремонтных работ в энергети-
ческих компаниях других регионов России; 

 кризисные явления в экономике: резкий скачок уровня инфляции по данным Мини-
стерства экономического развития РФ, РЦЦС Иркутской области и комитета по труду при ад-
министрации Иркутской области. 

13.1.3. Рассчитанные на текущий год коэффициенты, подлежат согласованию руково-
дителями департамента по ремонту и департамента по капитальному строительству, по 

направлениям своей деятельности, утверждаются главным инженером ООО «ЕвроСибЭнерго-

Гидрогенерация». 
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Приложение 1 
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  Приложение 2 

 
         Приложение к договору № ____ от «__» _________ 20__ г 

Протокол 

cогласования договорной цены 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика»___________(ФИО, занимаемая долж-
ность) , действующий на основании ____________ (наименование и № документа) «___» 
_________20_г  и от лица  «Подрядчика»_________(ФИО, занимаемая должность) , действу-
ющий на основании ______________(наименование документа) удостоверяем, что сторонами 
достигнуто соглашение по стоимости выполнения работ по объекту:__________ (наименова-
ние объекта) в размере _______ (сумма прописью) , кроме того НДС 20 % __________(сумма 
прописью) в том числе: 
№ 
п.п. 

Наименование работ и затрат 

Стоимость строитель-
ства обекта в базис-
ных ценах 
2000 г 

  Стоимость   строи-
тельства объекта в  
текущих ценах 

 Кроме того 
материалы и оборудов 
ание поставки заказчика 
(справочно) 

 

1 2 3 4 5 

1 Строительно-монтажные      

работы 

   

2 Пуско- наладочные работы    

З Оборудование    

4 Проектно-изыскательские      
работы 

   

     

     

 Итого    

 НДС 20%    

 Всего 
с НДС 

    

Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между 
Подрядчиком и Заказчиком. 

 Заказчик: Подрядчик: 
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  Приложение 3 

            Форма расчета договорной цены 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Для ремонтных работ 

  

 



      
 СТП 907-011.202.115-2020 

31  

Приложение 6 

Для работ по капитальному строительству 

Ведомость объемов работ 

 

 

     

Согласовано:                                                                                                                               
Директор (подрядной организации)           

                                                                                                                                       

____________________ 

                                                                                                                                       

«___» _______________ 20__г. 
 

 
Утверждаю: 
Директор (филиал- заказчик) 

 

 
«___» _______________ 20__г. 
 

 

 

     

 

№ 
пп 

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

 1 2 3 4 5 

 
  

 

          

 

          

 
          

 

     

 Подрядчик: 
   

 Инженер ПТО _______________ 
   

 Инженер по ПСР_____________ 
   

 Инженер (куратор) СМР, ПНР и т.д. ___________________ 
   

 

     

 Заказчик: 
   

 Руководитель службы _____________ 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 

Пример определения базовой стоимости материалов «обратным счетом»: 
 

Необходимо определить базовую стоимость крана шарового «Навал» 100 мм. 
 

Согласованная текущая стоимость в уровне цен кв. 2010 г. равна -11 108 руб. без НДС.
 

Определяем транспортные затраты: 
 

1) в ТСЦ 81-01-2001 находим группу материалов — «Краны». 
 

2) по таблице сборника, для крана  100 поз. 1538, определяем сметную и 

  отпускную цену, которая равна 423,08 руб. и 410,6 руб., соответственно. 
 

3) Рассчитываем транспортные расходы (Тр) по формуле: 
                                         Тр = Цс: Цо : 1,02 , где: 
Цс — сметная цена; 
Цо — отпускная цена; 
1,02— заготовительно-складские расходы; 

 

Тр=423,08/410,6/1,02=1,0102*100-100=1,02% 

 

Определяем базовую стоимость: 
 

1) Согласованную стоимость умножаем на ТЗР: 
транспортные - 11 108 руб. х 1,0294= 113,3 руб.; 
всего с транспортными - 11 108 руб. + 113,3 руб. = 11 221,3 руб.;  
заготовительно-складские - 11 221,3 руб. х 2% = 224,4 руб.;  
всего текущая стоимость с ТЗР - 11 221,3 руб. + 224,4 руб. = 11 445,7 руб. 
 

2) Текущую стоимость с ТЗР делим на индекс цен по статье «материалы» за 1 кв. 2010 
г, равный 4,11. 

Базовая стоимость равна: 11 445,7 руб. / 4,11 = 2 784,53 руб. 
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Приложение 10 
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Приложение 11 

 
                                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                                    Руководитель филиала 

                                                                                                                                                                                                                                     ____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                     «___» _______________ 20__г. 

                                                                      
Расчет начальной цены договора 

На проектно-изыскательские работы по объекту: 
Основание: Задание на разработку_________________________, утвержденное (кем, когда) 

Исходные данные: 
Сборники базовых цен: 
Индекс на проектные работы: 
Индекс на изыскательские работы: 
Индекс на экспертизу ПД: 
Составлен в ценах по состоянию на ___________ 201__г. 

№п/п 

Наименование смет Ссылка на смету 

Стоимость работ в руб.  Всего 

ПП Инженерные 
изыскания 

ПД РД Экспер-
тиза и со-
гласова-
ние 

         1                            2 3 4 5 6 7          8 9 

1          Смета №       

2          Смета №       

3          Смета №       

  Итого начальная стоимость:        

   НДС (20%)  

   Всего с учетом  НДС 
(20 %) 

 

Руководитель службы:                                                                                 __________________ 

Инженер куратор:                                                                                         __________________ 

Инженер по ПСР:                                                                                                          
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 Приложение 12 

                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                                    Руководитель филиала 

                                                                                                                                                                                                                                     ____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                    «__» _______________ 20__г. 
                                     Расчет договорной цены договора 

На проектно-изыскательские работы по объекту: 
Основание: Задание на разработку_________________________, утвержденное (кем, когда) 

Исходные данные: 
Сборники базовых цен: 
Индекс на проектные работы: 
Индекс на изыскательские работы: 
Индекс на экспертизу ПД: 
Составлен в ценах по состоянию на ___________ 201__г. 

№п/п 

Наименование смет Ссылка на смету 

Стоимость работ в руб.  Всего 

ПП Инженерные 
изыскания 

ПД РД Экспер-
тиза и со-
гласова-
ние 

         1                            2 3 4 5 6 7          8 9 

1          Смета №       

2          Смета №       

  Итого начальная стоимость:        

 Коэффициент конкурсного снижения         0,00000        

ВСЕГО стоимость работ с учетом коэффициента конкурсного сниже-
ния 

        

   НДС (20%)  

   Всего с учетом  НДС 
(20 %) 

 

Руководитель службы:                                                                                 __________________ 

Инженер куратор :                                                                                         __________________ 

Инженер по ПСР:                                                                                                          
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Приложение 13 

Перечень видов работ по услугам не производственного 

(технического) и сметно-нормативных документов применяемых 

 к ним 

 
№
п.п 

Вид работ Рекомендуемые 
нормативные сбор-
ники 

Состав работ Способ пере-
счета в текущие 
цены 

1 2 3 4 5 
1 

 

 

Передача гидрометео-
рологической инфор-
мации о состоянии 
природной среды в 
ООО «ЕвроСибЭнер-

Гидрогенерации» 

Прейскурант на предо-
ставление информации о 
состоянии окружающей 
среды, её загрязнений Ир-
кутского УГМС (утвер-
ждается приказом Росгид-
ромета в текущем уровне 
цен ежегодно) 

Предоставление прогнозов погоды 
на месяц, скорости ветра, темпера-
туры окружающей среды, количе-
ства осадков, прогноза неблагопри-
ятных метеорологических условий, 
штормовых предупреждений и т.д. 

По прейскуранту 

2 Разработка проекта 
расчетной санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) 
для филиалов ООО 
«ЕвроСибЭнерго-Гид-
рогенерация» 

Методика определения 
стоимости проектов орга-
низации санитарно- за-
щитных зон производ-
ственных предприятий и 
групп предприятий МРР-

3.2.24-07 (уровень цен 
2000 г.) 

Расчет рассеивания загрязняющих 
веществ в атмосфере, выполнение 
акустических расчетов, определе-
ние и санитарно-гигиенический 
анализ уровня шума в расчетных 
точках, установление квот сниже-
ния уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха по загрязняющим ве-
ществам 

Прогнозный ИПЦ 
(индекс потреби-
тельских цен) в РФ 

3 Пересмотр проектов 
нормативов образова-
ния отходов и лимитов 
на их размещение 
(ПДВ) 

Методика определения 
стоимости работ по эколо-
гическому сопровожде-
нию проектно-инвестици-
онной деятельности МРР-

3.2.43.03-09 (уровень цен 
2000 г. ) 

Расчет образования объемов ТБО, 
промышленных отходов, определе-
ние мест временного хранения от-
ходов их характеристика, составле-
ние карты-схемы, разработка меро-
приятий по снижению количества 
образования и размещения отходов 

Прогнозный ИПЦ 
(индекс потреби-
тельских цен) в РФ. 

4 Выполнение колличе-
ственного химиче-
ского анализа хозфе-
кальных сточных вод 
по филиалам  ООО 
«ЕвроСибЭнерго-Гид-
рогенерация» 

Прейскурант оказания 
услуг ООО «ЕвроСиб-
Энерго-Гидрогенерация» 
(утверждается директором 
ООО «ЕвроСибЭнерго-

Гидрогенерация» еже-
годно) 

Количественный химический ана-
лиз хозфекальных сточных вод 

По прейскуранту 

5 Мониторинг водных 
объектов на участках 
водопользования фи-
лиалов ООО «ЕвроСи-
бЭнерго-Гидрогенера-
ция» 

Прейскурант оказания 
услуг ООО «ЕвроСиб-
Энерго-Гидрогенерация» 
(утверждается директором 
ООО «ЕвроСибЭнерго-

Гидрогенерация» еже-
годно) 

Отбор проб сточных, природных 
(поверхностные и подземные) вод 

По прейскуранту 

6 Выполнение научно-

исследовательской ра-
боты по теме: «Анализ 
атмосферных процес-
сов и механизмов за-
грязнения атмосферы 
для краткого обосно-
вания направлений ис-
следования причин 
снижения уровня воды 
в оз. Байкал» 

Нормы времени опреде-
лены по аналитике про-
шлых лет 

Научно-исследовательская работа  



        СТП 907-011.202.115-2020 

39  

№
п.п 

Вид работ Рекомендуемые 
нормативные сбор-
ники 

Состав работ Способ пере-
счета в текущие 
цены 

1 2 3 4 5 
7 Выполнение меропри-

ятий по искусствен-
ному воспроизводству 
водных биологиче-
ских  ресурсов 

Приказ Росрыболоводства 
от 18.11.2011 №1129 «Об 
утверждении временных 
рекомендаций по расчетам 
начальной (максимальной) 
цены государственных 
контрактов на выполнение 
работ по искусственному 
воспроизводству водных 
биологических ресурсов 
для нужд Федерального 
агенства по рыболовству» 

Искусственное воспроизводство и 
выпуск подросшей молодой пеляди 
в Братское водохранилище 

По приказу Росрыбо-
ловства 

8 Проверка, оценка и ор-
ганизация аттестации 
лаборатории неразру-
шающего контроля 
(ЛНК) 

Рекомендациями по опре-
делению затрат для рас-
чета договорной цены на 
оказанные услуги по ак-
кредитации (аттестации) 
органов по оценке соот-
ветствия в Единой системе 
оценки соответствия в об-
ласти промыщленной, эко-
логической безопасности в 
энергетике и строитель-
стве. Утверждены реше-
нием Исполнительной ди-
рекции  Органа по аккре-
дитации от 22.01.2010г. 
№18 

Аттестация лаборатории неразру-
шающего контроля (ЛНК) 

По п.6.1.8 или 6.1.7.1 
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Приложение 14                                                                                       

1.Форма для внешнего подряда. 
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2. Форма для подрядных организаций, которые осуществляют закупку ТМЦ  через ООО ТД «ЕвроСибЭнерго»   

Согласовано     

 

 

 

 Согласовано    

Заместитель генерального директора ООО"ТД"ЕвроСибЭнерго"    Директор филиала   

__________________      __________________   

__________________20__г.      __________________20__г.  

     Протокол     

  Согласования цен на материалы поставки подрядчика ______________   

  используемые на объекте (закупка, лот):__________________________    

по состоянию на ____квартал 20___г.         

№п.п
. 

Обоснование (но-
менклатурный но-
мер из АСУ МТО; 
КСУ; СТСЦ;ИСЦ, 

прайс-лист "Постав-
щика") 

Наименование 
Марка, тип, 

ГОСТ 
Ед. Кол

-во 

Отпускная 
(оптовая) 
цена мате-

риала 

Общая стои-
мость 

(гр.6*гр.7) 

Согласованная цена с 
учетом наценки ТД 

Подпись от-
ветствен-
ного лица 

ТД 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   

Маты минера-
ловатные про-

шивные 

ГОСТ 
957382, 

МП75 

м3 

            

                      

Цена указана с доставкой до места производства работ (город,наспункта).       

Экономист ОКС/Инженер ОППР филиала         

______________ ФИО          

Начальник ОМТС     

Начальник 
ООИЗЧ     

ООО "ТД"ЕвроСибЭнерго"______________    ООО "ТД"ЕвроСибЭнерго"____________    
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Приложение 15 

 

 1.Форма для внешнего подряда 
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2.Форма для подрядных организаций, которые осуществляют закупку ТМЦ через ООО ТД «ЕвроСибЭнерго».              

Согласовано      Согласовано    
Заместитель генерального директора ООО"ТД"ЕвроСиб-
Энерго"    Директор филиала   

__________________      __________________   

__________________20__г.      __________________20__г.  

     Протокол     

  Согласования цен на оборудование поставки подрядчика ______________  

  используемые на объекте (закупка, лот):__________________________    

по состоянию на _____ квартал 20___г.         

№п.п. 

Обоснование (но-
менклатурный но-
мер из АСУ МТО; 
КСУ; СТСЦ;ИСЦ, 
прайс-лист "По-

ставщика") 

Наименование 
Марка, 

тип, ГОСТ 
Ед. Кол-во 

Текущая цена обо-
рудования (на 

ед.изм.) с учетом 
транспортных рас-

ходов до приобъект-
ного склада с уче-
том наценки ТД , 
без учета НДС, в 

руб. 

Общая сумма с 
учетом транс-
портных рас-

ходов , с 
наценкой ТД, 

без учета НДС, 
руб. стоимость 

(гр.6*гр.7) 

Согласованная 
текущая цена 
(на ед.изм.) с 

учетом 
наценки ТД, 

без учета НДС 

Подпись 
ответ-

ственного 
лица ТД 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   
Магнитный 
пускатель 

ГОСТ 
135-82 

Шт. 
            

                      

Цена указана с доставкой до приобъектного склада       

Экономист ОКС/Инженер ОППР филиала         

______________ ФИО          

Начальник ОМТС     Начальник ООИЗЧ     

ООО "ТД"ЕвроСибЭнерго"______________    ООО "ТД"ЕвроСибЭнерго"____________    
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Приложение 16 

Филиал__________________ Рег. № департамент по ремонту_____________ 

СПРАВКА 

О проверке начальной цены 

 

По объекту:_________________________________________________________________________________________________________ 

Обоснование:________________________________________________________________________________________________________ 
(шифр проекта, наличие РД, сведения об утверждении, задание на ПИР, ведомости объемов работ, номенклатура выполняемых работ) 

 

Департаментом по ремонту выполнена проверка сметной документации и расчета начальной стоимости работ: ценообразующие ресурсы определены в соответствии с СТП 907-

011.202.115-2019, примененные в расчетах расценки и объемы работ соответствуют предоставленной документации. 
Сметная документация составлена и соответствует действующей в РФ сметно-нормативной базе____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                   (наименование сметно-нормативной базы) 
Расчет стоимости выполнен в ценах:____________ пересчет в цены___________ выполнен с применением____________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                    (индекс перевода, дефлятор, коэффициенты) 
Заработная плата рабочих и механизаторов (ФОТ) :________________________________________________________________________________________________________ 

Эксплуатация машин и механизмов определена по:_________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                             (указать источник ТССЦ-год, квартал, фактическая стоимость, индекс к базовой стоимости и д.р.) 
Материалы: стоимость определена по:______________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                 (указать источник ТССЦ,протокол согласования ТД «ЕвроСибЭнерго», индекс к базовой стоимости и д.р.) 
Оборудование: стоимость определена по:___________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                   (протокол согласования ТД «ЕвроСибЭнерго», каталог цен в КСУ ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», индекс к базовой стоимости и др) 
 

 

 

№п/п Наименование работ Всего 
началь-
ная сто-
имость 
подряд-
чика 

В том числе Затраты Заказчика ВСЕГО 
КВЛ СМР Оборудо-

вание 

ПНР ПИР Прочие 

Всего В том числе материалы     Матери-
алы 

Оборудо-
вание итого % 

1             

2             

 

Сроки выполнения работ: с момента подписания договора до _____________________________________________ 

 

Инженер:_______________________________ 

                       Подпись(инициалы, фамилия) 



                                                                      СТП 907-011.202.115-2020 

45  

  Приложение 17 

 

Схема процесса

Необходимость управления 
ценообразованием

"Управление ценообразованием в капитальном строительстве"

Подготовка в срок пересчета поправочных индексови уровня 
оплаты труда (ежегодно), до утверждения план инвестиций в 

капитальном строительстве

Прогноз 
показателей 
инфляции по 

видам 
экономической 

деятельности 
Минэкономразви

тия РФ

Регулирование стоимости оплаты 
труда в капитальном строительстве

Руководитель департамента 
по ремонту Пальцев Р.А.

Формирование годовой 
программы конкурсов в филиалах 

и в Управлении

Утвержден годовой план и график  
закупок по подрядным работам 

центральной комиссии

Расчеты 
поправочных 

индексов и 
уровня оплаты 

труда

Расчеты придельных поправочных 
индексов к сборникам базовых цен 
утверждены главным инженером

Оформление конкурсной 
документации согласование даты 

проведения конкурсов

СТП 907-011.202.115-2020 Ценообразование в 
ремонтной, строительной деятельности, 
стоимости услуг производственного и 

непроизодственного (технического) характера 

ПСД на начальную стоимость работ 
проверена, согласована, утверждена 

в Филиале

Не позднее 10 дней до размещения извещения о 
закупках

V

V
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Х

"Гранд-смета"

СТП 907-011.202.115-2020 
Ценообразование в ремонтной, 

строительной деятельности, стоимости 
услуг производственного и 

непроизодственного (технического) 
характера 

Руководитель департамента 
по ремонту Пальцев Р.А.

Подготовка документов 
организация заседаний ЦК, 

оформление протоколов

Проверка начальной стоимости работ по 
капитальному строительству на этапе выбора 

подрядчика

ПСД проверку прошла, замечания 
устранены

Есть замечания, нужна 
корректировка сроков 

конкурса

Подрядчик определен в 
результате конкурса

Проверка начальной 
стоимости работ по 

капитальному строительству 
на стадии заключения 

договора

Руководитель департамента 
по ремонту Пальцев Р.А.

СТП 907-011.202.115-2020 
Ценообразование в ремонтной, 

строительной деятельности, стоимости 
услуг производственного и 

непроизодственного (технического) 
характера 

ПСД проверку прошла, цена 
договора соответствует 

зафиксированной в протоколе 
заседания ЦК

Требуется корректировка 
на коэффициент 

конкурсного снижения

Протокол согласования 
договорной цены 

(приложение 2 СТП 907-
011.202.115-2020)

Расчет договорной 
цены (прложение 3 СТП 

907-011.202.115-2020)

Пояснительная записка 
(факторы влияющие на 
увеличение (снижение) 

стоимости работ)

Рабочий проект и ПОС (по 
требованию департамента по 

ремонту)

Сметныерасчеты (сметы) на 
бумажном носителе (по 

требованию депертамента по 
ремонту)

Сметные расчеты (сметы) 
составленные в текущем и 

базисном уровнях цен в 
электронном виде  в формате 

"Гранд-смета"

Расчет начальной цены 
договора (приложение 1                                  
СТП 907-011.202.115-2020)

Перечень поставки Заказчика 
(давальческих материалов)

Перечень оборудования 
поставки Заказчика

Перечень оборудования 
поставки  подрядчика

Отчет о стоимости материалов/ 
оборудования 

сформированный в АСУ МТО

V

Х

Х
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ФИЛИАЛЫ
Акт выполненных работ КС-

2

Справка о стоимости 
выполненных работи затрат 

Форма КС-3

СТП 907-011.202.115-2020 
Ценообразование в ремонтной, 

строительной деятельности, стоимости 
услуг производственного и 

непроизодственного (технического) 
характера Подготовлены 

документы на 
оплату работ, в 

соответствии с ПСД 
и фактически 

выполненными и 
принятыми 
работами

Счета-фактуры на оплату 
работ подрядчику

Заключен договор на 
выполнение работ по 

капитальному 
строительству

Организация 
выполнения, 

контроль, анализ и 
приемка работ

Подрядчик 
выполнил 

определенный 
договором объём 

работ

Расчеты за 
выполненные 

работы по 
кап.строительству

Локальные сметные 
расчеты в текущем 

уровне цен с учетом 
снижения стоимости 

предложенной 
подрядчиком

Календарный график 
производства работ

Проверка, организация и 
визирование договора в 

Управлении 

Календарный график 
производства работ

Прайс-листы или счета 
организаций-поставщиков на 

материалы изделия и 
конструкции поставки 

подрядчика

Прайс-листы или счета 
организаций- поставщиков на 

оборудование поставки 
подрядчика
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 Приложение 18 

Расчет поправочного индекса к базовым ценам по объекту_________________ 

                   По производственно-экономическим показателям 

Средний тариф -164,17 час/мес       
Стоимость 1 чел/часа ____ руб. 

№п.п. Показатели  

                                БЦ 

Структурные состав-
ляющие базовых цен 

(для примера сборник 
БЦ) 

Структурные составляю-
щие на расчетный период 

(фактически подтвер-
ждаются бухгалтерскими 
документами) 

% руб./чел.мес. % руб./чел.мес 

Средний разряд работ                           (для БЦ4-разряд4) 

1 Основная заработная плата 
производственных рабочих 

 7637  23397 

1.1 Заработная плата по тарифу  4364  15598 

1.2. Доплата по премиальной си-
стеме к заработной плате 

75% 3273 50,0% 

(фактич.) 
7799 

2 Дополнительная заработная 
плата производственных ра-
бочих 

12% 916 0,0%(фак-
тич.) 

0 

3 Единый социальный налог и 
средства на обязательное со-
циальное страхование от 
несчастных случаев на про-
изводстве и проф.заболева-
ний 

36,7% 

 

3139 0,0% (фак-
тич.) 

0 

4 Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования 

69,6% 5315 0,0%(фак-
тич.) 

0 

5 Цеховые расходы 70,6% 5392 0,0% (фак-
тич.) 

0 

6 Общепроизводственные рас-
ходы 

88,5% 6759 0,0% (фак-
тич.) 

0 

 Итого накладные расходы 281,8% 21521 150,0% 

(фактич.) 
35096 

7 Себестоимость  29158  58493 

8 Прибыль 19% 5540 8,0% (фак-
тич.) 

4679 

9 Стоимость  34698  63173 

 Поправочный коэффициент                                    1,82 

Формула расчета поправочного коэффициента: 63173/34698=1,82 

Примечание: 
1. Расчет произведен согласно методике (примера) расчета поправочных коэффициентов, изложенных 
в общих частях сборников. 
2. Поправочные коэффициенты   не учитывают доплаты к заработной плате, связанные с районным 
регулированием. 
3. Поправочные коэффициенты не учитывают доплаты к заработной плате, связанные с производ-
ством работ во вредных условиях труда (за исключением части XIII. XIV) 

Утвердил: Инженер ПТО предприятия__________________ 

                  Финансовый директор (главный бухгалтер) предприятия
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Приложение 19 

Подрядчик: 
   Заказчик:      

    Руководитель филиала   
         

___________________    ___________________   

"___"___________20__г.    "___"___________20__г.   

         

 20__ год         

 1970/12=164,17  

 

РАСШИФРОВКА  ТРУДОВЫХ  ЗАТРАТ                                                                                                      
к калькуляции №________ 

  

    наименование работ и затрат,наименование объекта 

 

   

№№ 

Наименование 
работ Обоснование Ед. К-во Нормочас,ч/ч Ср. Ср. Сумма 

п/п     изм.   ед. Всего разряд Тст сд.з/п 

1                 

2                   

  Итого                 

         
 

Подрядчик:         
Инженер ПТО _______________ 

  

     
Инженер по ПСР_____________ 

  

     
Инженер (куратор) СМР, ПНР и т.д. ___________________      

 
 

        
Заказчик: 

 

       
Руководитель службы _____________        
Инженер (куратор, специалисты служб, главный инженер, ПТО, ОЭЦ, УЭМО, УЭЭО, ОППР филиала) _______________ 

Инженер по ПСР _____________        
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Приложение 20 

Подрядчик: 
  Заказчик:   

    Руководитель филиала  

      

___________________   ___________________  

"___"___________20__г.   "___"___________20__г.  

       

 К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  № 

на работы: _________________________________________________________________________ 

  наименование работ и затрат 

по объекту филиала ООО "ЕвросибЭнерго-Гидрогенерация" :______________________________ 

  наименование объекта строительства (реконструкции и т.п.) 

       

       

 на работы не вошедшие в сборники Базовых цен по ремонту энергетического оборудования с 01.01.20__г. 
 

 

 №№   

        Наименование 

 

затрат 

  В-на 

Сумма в рублях 

 п/п   к-та 

 1 Основная заработная плата       

   в т.ч. сдельная з/плата       

          доплата за ВУТ       

          текущая премия       

          районное регулирование       

 2 Накладные расходы       

 3 

Итого 

        

 4 Рентабельность  %       

 5 

Итого 

        

       

Подрядчик:     
Инженер ПТО _______________ 

  

 
Инженер по ПСР_____________ 

  

 
Инженер (куратор) СМР, ПНР и т.д. ___________________ 

  

  

    

 

Заказчик: 
    

 

Руководитель службы _____________ 

  

 
Инженер (куратор, специалисты служб, ПТО) _______________  
Инженер по ПСР _____________   
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Приложение 21 

Отчет о стоимости материалов/ оборудования сформированный по  
 «Каталогу цен» в программе КСУ 

 
№п.п. Номенкла-

тура 
(шифр) 

Ед.изм. Кол-во Цена без 
НДС (с 
учетом 

торговой 
надбавки), 

руб. 

Сумма, 
руб. 

Поставщик Протокол Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

 

 

 
Составил: Инженер ПСР_____________________ (Ф.И.О.)  
                                                       



     СТП 907-011.202.115-2020  

52  

 Приложение 22 

 

Расчет затрат по утилизации мусора №1 (образец) 
 

Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС .Гидроагрегаты №1,2,7,8. Техническое пере-
вооружение 1 этап ГА №2 

                                                                           (Наименование стройки) 
На стоимость прочих работ- затраты на размещение строительного мусора на полигоне ТКО (Гидрогенератор 

№2 1160-18072 Инв.№054361и т.д. 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 

Сметная стоимость прочих работ __________________________________ 31 803,65руб. 
Составлена в текущих ценах на 2019 год. 
 

№п.п. Шифр и номер пози-
ции норматива 

Наименование работ 
и затрат 

Ед.изм. Количество Стоимость 
единицы по 
тарифу, руб. 
без НДС 

Общая стои-
мость, руб. 

1 Приказ №88 от 
26.12.2018 АО «Спе-

цавтохозяйство» г.Ир-
кутск с01.07.2016 

ЛС № 02-01-03 Секция 
№1. Блок агрегата №2. 
Турбина. Камера рабо-
чего колеса, конус отса-
сывающей трубы. 
Гидpотуpбина ПЛ-577-

ВБ-720. Инв. № 054353. 
Техническое перевоору-
жение 1 этап. ГА № 2 

т 102,4 208,33 21 332,99 

2 ЛС № 02-01-05 Секция 

№1. Блок агрегата №2. 
Секция №1. Генератор. 
Фундаменты гидрогене-
ратора. Гидpогенеpатоp 
N2  1160-180-72. Инв. № 
054361. Техническое пе-
ревооружение 1 этап. 
ГА № 2 

т 50,26 208,33 10 470,66 

   т 152,66 208,33 31 803,65 

Итого в текущих ценах 2019г. (без НДС) 31 803,65 

Итого в базовых ценах (на 1.01.2000 г.)  

 

*Затраты на утилизацию мусора, оплачиваются «Подрядчику» по фактически понесенным затратам, на основа-
нии подтверждающих документов, но не превышающих лимитов, заложенных в ПД 

 

Составил: ______________________ (Ф.И.О.) 
(должность, подпись, расшифровка) 

Проверил: ______________________ (Ф.И.О.) 
(должность, подпись, расшифровка) 
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Приложение 23 

 

Приложение № ______   к ЛС №________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Усть-Илимского участка            
АО"ГЭС-ремонт"     

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

Усть-Илимской ГЭС 

  по доверенности: 

 

 

 

 

Калькуляция №1/19 стоимости 1 чел/часа (доплата в выходные дни, 
ночные и сверхурочно) (образец) 

№ Показатели % к ос-
нов. з/пл 

Часовая 
ставка 4 

разряда в 
выходной 

день 

Сверхурочное время в      ра-
бочие дни 

Выходные и 
праздничные 

дни 

Доплата за 
работу в 
ночное    
время 

До 2 часов Свыше 2 ча-
сов 

К=0,5 К=1,0 К=1,0 К=0,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основная заработная плата про-
изводственных рабочих в том 
числе:  

                  205,53 102,76 205,53 205,53 123,32 

 -заработная плата по тарифу 

 

 62,81 31,41 62,81 62,81 37,69 

 -доплата по примиальн.системе 

 

47% 31,29 15,65 31,29 31,29 18,78 

 -доплата за вредность 

 

6,0% 3,77 1,88 3,77 3,77 2,26 

 - доплата по итогам года Однодн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - районный коэф. и сев.надбавка 110% 

(каждой 
ГЭС 
свой %) 

107,66 53,83 107,66 107,66 64,59 

2. -Накладные расходы (ЕСН) 30,4% 62,48 31,24 62,48 62,48 37,49 

 - Накладные расходы (з/пл масте-
ров, ЕСН мастеров) 

32,6 % 

(только 
для ГЭС 
ре-
монта) 

67,00 33,50 67,00 67,00 40,20 

3. Себестоимость  335,01 167,51 335,01 335,01 201,01 

4. Рентабельность  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Стоимость  335,01 167,51 335,01 335,01 201,01 

6. Стоимость 1 чел/часа  335,01 167,51 335,01 335,01 201,01 

 Доплата за работу:       
 

 

 

               Составил: Инженер по ПСР АО «ГЭС-ремонт»                              _________________    (Ф.И.О) 

                                                                                                                                    (подпись) 
 

               Проверил: Экономист(инженер) ОППР (И, У-И, Б) ГЭС               _________________    (Ф.И.О) 
                                                                                                                                    (подпись) 
 

                                   Начальник ОППР (И, У-И,Б) ГЭС                                 __________________  (Ф.И.О) 
                                                                                                                           (подпись) 

_________________(Ф.И.О.)                                                                                                                                     ___________________ 

(Ф.И.О.) 

«____» _____________ 20   г.                                                                                                                                   «_____» ___________ 20  г. 
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Приложение 24 

 
СОГЛАСОВАНО:   
Начальник участка (организация)           
_________________     

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 филиала ______________________ 

  по доверенности: № ___ от______  

 

 

 

 

График отработанного времени в выходные дни на дополнительный объём работ по ре-
монту основного оборудования (И, У-И, Б) ГЭС персоналом _______ (И, У-И, Б)  

    (цех) 
участка __________ в  __________ 20___ года . 

 (организация)                 (месяц) 
 

Дата Кол-во 
смен 

Кол-во 
человек 

Период 
работы 

Перера-
ботка, 

час 

Кол-во 
чел/час 

      Составная часть переработки Вид 

работ Сверх-
урочные 
первые 2 
часа, 
чел/час 

Сверх-
урочные 
свыше 2 
часов, 
чел/час 

Ноч-
ные, 
чел/час 

Выход-
ные, 
чел/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

Итого переработка:        

 
Начальник (цеха, организации) _______________________ (Ф.И.О.) 
Начальник (И, У-И, Б) участка (организация) ___________ (Ф.И.О.) 
 

Начальник ОППР (И, У-И, Б) ГЭС_____________________ (Ф.И.О.) 
 

 

 

_______________________Ф.И.О.                                                                                                                        _____________________ (Ф.И.О.)       

«____» _________________ 20   г.                                                                                                                       «_____» _______________20  г. 
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Приложение 25 

Перечень документов для подтверждения фактических затрат подрядчика  
(командировочные) при приемке выполненных работ. 

 

При предоставлении документов для подтверждения соответствующих затрат необхо-
димо руководствоваться условием, при котором компенсации подлежат только обоснованные 
(экономически оправданные) расходы, факт производства которых подтвержден докумен-
тами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. 

Компенсации подлежат затраты на командировочные расходы, предусмотренные в 
оферте победителя и закрепленные договором. В случае если по результатам проведенных за-
купочных процедур, офертой и договором строительного подряда командировочные расходы 
не предусмотрены, компенсация расходов на суточные и расходов на проживание в период 
командировки производится подрядной организацией за свой счет в полном объёме. 

Затраты на оплату прочих расходов могут быть приняты к возмещению в пределах 
средств, определенных договорами (сопутствующими документами коммерческого харак-
тера) и не должны превышать следующих предельных нормативов (ограничений стоимости): 

а) расходы по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, но не более 
суммы утвержденной в ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»; 

б) размер суточных расходов за каждый день пребывания в командировке, включая вы-
ходные и праздничные дни, а также время нахождения в пути, в том числе за время вынуж-
денной остановки в пути, в размере фактических затрат, но не более суммы утвержденной в 
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»; 

в) расходы по проезду к месту командировки и обратно- в размере фактических расхо-
дов, но не выше стоимости проезда; 

- железнодорожным транспортом- в плацкартном вагоне; 
- железнодорожным транспортом- в купированном вагоне; 
-автомобильным транспортом- в автотранспортном средстве общего пользования 

(кроме такси). 
- для ИТР допускается авиаперелёт – салон эконом класса; 

Копии подтверждающих документов должны быть заверены соответствующим способом. 

1. Распорядительный документ о направлении работника в командировку – приказ, 
оформленный по форме Т-9 (приложение 26), где прописаны место работы, условия производ-
ства работ, цели, продолжительность и ориентировочные даты начала и окончания команди-
ровки; 

2. Командировочное удостоверение, содержащее отметки о дне прибытия (выбытия) в ме-
сто (из места) командировки; 

3. Табель учета рабочего времени; 
4. Служебное задание для направления в командировку (закрепление за объектом) с отче-

том о его выполнении; 
5. Авансовый отчет с приложением оправдательных документов  

а) билеты железнодорожным и автомобильным транспортом- (кассовые чеки с QR ко-
дом и квитанции разных сборов, посадочные талоны, банковская выписка, подтверждающая 
безналичную оплату электронных билетов и д.р.) 

 Проездные документы прикладываются к авансовому отчету, вне зависимости от по-
рядка оплаты (наличный/ безналичный). В случае безналичной оплаты их стоимость в авансо-
вом отчете не указывается. 

При утере подлинников проездных документов работник должен предоставить дубли-
кат проездного документа или копию экземпляра билета, оставшегося в распоряжении транс-
портной организации, осуществляющей перевозку или справку из транспортной организации 



     СТП 907-011.202.115-2020  

56  

с указанием реквизитов, позволяющих идентифицировать физическое лицо, маршрут его про-
езда, стоимость билета и дату поездки. В случае утери посадочного талона, в качестве доку-
мента, подтверждающего расходы на осуществленный проезд, может быть принята справка, 
содержащая необходимую для подтверждения проезда информацию, выданную перевозчи-
ком. 

б) счёт из гостиницы (бланк отчетности, утвержденный организацией предоставляю-
щей услуги). К счёту обязательно должен прилагаться кассовый чек с QR кодом. 

Организации или индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по предо-
ставлению жилых помещений, вместо чека контрольно-кассовой техники могут предоставлять 
самостоятельно разработанный документ, в котором должны содержаться реквизиты, установ-
ленные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 №359 «О порядке осуществления 
наличных денежных расчетов и /или расчетов с использованием платежных карт без примене-
ния контрольно-кассовой техники». Договор аренды предоставляется в обязательном порядке. 

Обязательным является предоставление счет-фактуры, если услуги по проживанию 
были оказаны организацией, которая является плательщиком НДС. В счёте гостиницы/ обще-
жития должны быть указаны время проживания командированного лица, стоимость прожива-
ния в день и за весь период, а также отметка об оплате услуг гостиницы. Счёт должен быть 
подписан уполномоченными лицами и заверен печатью. Сумма, указанная в счёте должна сов-
падать с суммой по чеку, а наименование организации на чеке должно совпадать с наимено-
ванием организации, указанной в счёте. 

Все первичные документы должны быть прикреплены при помощи стиплера или при-
клеены к листу формата А4, при этом поле одного документа не должно перекрывать поле 
другого. Для обеспечения сохранности, читаемости информации (чеки и билеты со временем 
выцветают) чеки контрольно-кассовой техники и билеты, при необходимости ксерокопиру-
ются.  

Для подтверждения задержки рейса по вине ж/д, авиа и авто перевозчика необходимо 
предоставить соответствующий документ, подтверждающий задержку или отмену рейса 
(справка от ж/д, авиа и авто перевозчика или агентства, распечатка с сайта д/ж и авто компа-
нии). 
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Приложение 26 

Форма Т-9 для оформления командировочных расходов
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Лист регистрации изменений 
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дения из- 

менения 

Изменения внёс  

Примечания  

ФИО 

 

Подпись 

Дата вне- 
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менения 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




