
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического -

директора по эксплуатации НИ ТЭЦ

ООО "Байкальская энергетическая 

компания"

_______________________А.Г. Дрожжин

1 2 3 4 5

1
Подготовительные работы (оформление наряда-

допуска, приобретение ТМЦ)
0

с даты 

заключения 

договора                      

по 15.11.2023г.

2 Монтажные работы. Кондиционирование 0,00 с 15.11.2023г.            по 30.11.2023г.

3 ПНР 0,00 с 30.11.2023г.            по 15.12.2023г.

4
Предоставление и сдача исполнительной документации 

после проведения испытаний и подконтрольной 

эксплуатации, ввод объекта.

0 с 10.12.2023г.                          по 20.12.2023г.

5 Всего по объекту СМР: 0,00 с 15.11.2023г.            по 30.11.2023г.

6 Всего по объекту ПНР: 0,00 с 30.11.2023г.            по 15.12.2023г.

Начальник ОКС Н-И ТЭЦ А.С. Невидимов

Начальник ЦОР Н-И ТЭЦ С.В. Бояркин

по объекту НИ ТЭЦ:

«ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА. Инв. № ИЭ1710000004. Модернизация Замена кондиционеров ГрЩУ 1-4» (Замена 2-х 

кондиционеров на ГрЩУ-3).

9 10 11

0,000,00 -

0,00 -

Октябрь 
Ноябрь 2023 (по 

30.11.23)
Декабрь (по 20.12.23)

Стоимость 

работ, руб. без 

НДС

Начальный 

срок
Конечный срок

График производства работ

№п/п Наименование этапов работ

0,00


