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Примечание: 
1.  Изменение №1 внесено на основании письма ОАО «ИЭСК» №06.060-18-4.23-4714 от 
11.12.2020г. 

Таблица регистрации изменений 
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(страниц) 
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рованных 
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документации 
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    П 1 1 

    

ГИП Полевик 11.20 

Н.контр. Фадеев 11.20 

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Номер 
тома Обозначение Наименование Приме-

чание 
1 002/083-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  
2 002/083-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка  

3 002/083-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения  

4 002/083-ИОС Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений 

 

5 002/083-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  
6 002/083-ПОД Раздел 7. Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального 
строительства 

 

7 002/083-ООС Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей 
среды  

8 002/083-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности  

9 002/083-СМ Раздел 11. Смета на строительство см. прим. 4 

 
Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 г. №87 (ред. от 06.07.2019) «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и 
рабочей документации». Технические решения в проектной документации соответствуют 
действующим нормативным документам. 

 
Примечания: 
1. Раздел 3. Архитектурные решения – не разрабатывается т.к. в соответствии с 

Заданием на разработку проектной и рабочей документации, настоящим проектом 
реконструкция существующих зданий и строительство новых на ПС 500 кВ Тулун не 
предусматривается. 

2. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – не разрабатывается 
т.к. в соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации 
выполнение данного раздела в составе настоящего титула не требуется. 

3. Раздел 10(1) - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов – не 
разрабатывается т.к. в соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей 
документации выполнение данного раздела в составе настоящего титула не требуется. 

4. Раздел 11. Смета на строительство - будет разработан после выполнения и 
согласования рабочей документации. 
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002/083-СП Состав проектной документации 2 
002/083-ПОДС Содержание 3 
002/083-ПОД 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства 
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 7.1. Основание для разработки проекта организации работ по 
сносу или демонтажу зданий и сооружений объектов 
капитального строительства 
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 7.2. Перечень зданий, строений и сооружений объектов 
капитального строительства, подлежащих сносу 
(демонтажу) 
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 7.3. Характеристика площадки демонтажных работ 7 
 7.4. Перечень зданий, строений и сооружений объектов 

капитального строительства, подлежащих сносу 
(демонтажу) 
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 7.5. Порядок вывода оборудования из эксплуатации 7 
 7.6. Перечень мероприятий по обеспечению защиты от 

проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь 
объекта, а также защиты зеленых насаждений 
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 7.7. Описание и обоснование принятого метода демонтажа 8 
 7.8. Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных 
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 7.9.3. Демонтаж электротехнического оборудования 9 
 7.9.4. Потребность в основных машинах, средствах 

механизации, транспорте и материалах 
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 7.10. Обеспечение электробезопасности 10 
 7.11. Обеспечение пожарной безопасности 11 
 7.12. Влияние проведения демонтажных работ на 

окружающую природную среду 
11 

 7.12.1. Общие положения 11 
 7.12.2. Оценка негативного воздействия демонтажных работ 

на атмосферу 
11 

 7.12.3. Мероприятия по охране поверхностных вод 12 
 7.12.4. Охрана почвенного покрова 12 
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 7.14. Оценка вероятности повреждения при сносе 
(демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе 
действующих подземных сетей инженерно-технического 
обеспечения 

15 

 7.15. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности 
населения 

15 

 7.16. Сведения о наличии согласования с соответствующими 
государственными органами технических решений по 
демонтажу объекта путем взрыва, сжигания или иным 
потенциально опасным методом 

15 

   
 Графическая часть  

002/083-ПОД.ГЧ,  
л.1, 1.1 

Схема расположения демонтируемого оборудования и 
конструкций на ОРУ 500 кВ 

16, 16.1 

002/083-ПОД.ГЧ, л.2 Схема расположения демонтируемых панелей в ГЩУ 17 
002/083-ПОД.ГЧ,  
л.л.3, 3.1 

Объем демонтируемых силовых и контрольных кабелей 18-19 
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7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства 

 
Настоящий раздел разработан на основании следующих нормативных документов: 
1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 (ред. от 06.07.2019) «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
2. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 
3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-ое издание. 
4. СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004. 
5. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». 
6. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. 
7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 
8. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство». 
9. РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий 

электропередач и производстве электромонтажных работ». 
10. РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной 

опасности». 
11. ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общее требование 

безопасности». 
12. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ». 
13. ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок». 
14. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

органи зации строительства и проектах производства работ». 
15. СН 73-72 «Указания по организации и технологии производства земляных работ». 
16. ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 
17. ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной и эксплуатации грузоподъёмных  

кранов». 
18. Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» №144р от 06.06.2006 г. «Об утверждении Порядка 

отнесения имущества к основным средствам». 
19. Приказ от 24 июля 2013 года № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок». 
20. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, 

утвержденные приказом №642н от 17.09.2014 Министерством труда и социальной защиты РФ. 
21. Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС». 
22. Технические требования к ПС нового поколения ОАО «ФСК ЕЭС». 
23. РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной 

опасности». 
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7.1. Основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу 
зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства 

 
Настоящий раздел по объекту «Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – 

Тулун №2 (ВЛ-562) с реализацией ОАПВ» выполнены для согласования принятых решений со 
службой РЗиА ОАО «ИЭСК», филиалом ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети», 
Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и разработан на основании: 

 задания на разработку проектной и рабочей документации (см. 002/083-ПЗ, 
приложение Б); 
 письма ОАО «ИЭСК» № 06.002-01-4.23-1684 от 12.07.2019г. (см. 002/083-ПЗ, 
приложение В); 
 письма филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири № 04-б3-II-19-3899 от 24.06.2019г. (см. 
002/083-ПЗ, приложение Г); 
 графика реконструкции устройств РЗА для реализации ОАПВ на ВЛ 500 кВ 
энергосистемы Иркутской области, утвержденного директором по передаче энергии – 
главным инженером ОАО «ИЭСК» и согласованного заместителем генерального 
директора Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири 27.09.2017 (ссылка на данный документ 
представлена в Задании на разработку проектной и рабочей документации); 
 инвестиционной программы ОАО «ИЭСК» на 2015-2019 гг., утвержденная 25.11.2014 
приказом Минэнерго РФ №861; 
 схемы и программы развития электроэнергетики ЕЭС России на 2017-2023 гг., 
утвержденная 01.03.2017 приказом Минэнерго РФ №143. 
В данном разделе разработаны основные технические решения по демонтажным работам. 
Согласно заданию на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию 

объекта (см. 002/083-ПЗ, приложение Б) настоящим проектом предусматривается следующие 
мероприятия: 

 реконструкция РЗА ВЛ-562 в объемах, предусмотренных Заданием на разработку 
проектной и рабочей документации. Все вновь устанавливаемые шкафы РЗА планируется 
установить в здании ГЩУ; 
 привязка вторичных соединений, реконструируемых по данному титулу, к 
существующим системам телемеханизации и связи; 
 привязка к устройству регистрации аварийных событий, предусмотренного по титулу 
реконструкции ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563); 
 замена прибора учета электроэнергии; 
 замена ВЧ заградителя, фильтра присоединения и ВЧ кабеля ВЛ-562; 
 замена щитовых приборов в панелях управления для присоединения ВЛ-562 
(амперметр, варметр, ваттметр, вольтметр) на щитовой измерительный преобразователь; 
 замена схемы контроля токов через выключатели 500 кВ (переключатель и 
миллиамперметр) на щитовой цифровой амперметр; 
 замена существующего и установка второго ТН-562 на ОРУ 500 кВ; 
 для новых ТН-562 установка новых ящиков зажимов ТН-562 на ОРУ 500 кВ; 
 привязка к шкафам питания РЗА оперативным током (ШРОТ), предусмотренных по 
титулу реконструкции ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563); 
 привязка к системе удаленного доступа к терминалам РЗА (АРМ РЗА) и сервера 
сбора, обработки и передачи информации, предусмотренных по титулу реконструкции ВЛ 
500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563); 
 устройство новых кабельных трасс от мест расположения существующего 
оборудования 500 кВ до здания ГЩУ; 
 установка новых трансформаторов тока и ящика зажимов ТТ-ВЛ-562; 
 замена существующих трансформаторов тока и ящика зажимов 1ТТ В-1-562 и 1ТТ В-
2-562 на новые; 
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 замена однополюсных разъединителей 10 кВ ФП. 
Все вновь устанавливаемые шкафы РЗА и ПА будут располагаться в существующем 

здании ГЩУ. 
Система молниезащиты, контур заземления на ПС, системы водоснабжения, канализации, 

отопления и вентиляции сохраняются существующие. 
Реконструкция ПС 500 кВ Тулун проводится без выделения пусковых комплексов. 
 
7.2. Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, 

подлежащих сносу (демонтажу) 
 
В объем реконструкции ПС 500 кВ Тулун в части демонтажных работ входит замена ВЧ 

заградителей, ошиновки, демонтаж конденсаторов связи 500 кВ. 
Полный перечень демонтируемого оборудования, ошиновки, кабелей, ж/б конструкций и 

металлических конструкций представлен в графической части (см. 002/083-ПОД.ГЧ, л.л. 1-3). 
Проектом предусматривается вывоз с реконструируемой части ОРУ 500 кВ ж/б 

конструкций, лома черных металлов, вынутого грунта. 
 
7.3. Характеристика площадки демонтажных работ 
 
Площадка реконструкции ПС 500 кВ Тулун расположена в Иркутской области, 

Тулунского района, г.Тулун. 
 
7.4. Перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, 

подлежащих сносу (демонтажу) 
 
На основании задания на разработку проектной и рабочей документации (см. 002/083-ПЗ, 

приложение Б) демонтируемое оборудование и конструкции, сгруппированны по признаку 
отнесения к объектам учета основных средств в соответствии с Распоряжение ОАО «ФСК 
ЕЭС» №144р от 06.06.2006 г.: 

1. Рабочие машины и оборудование. ОРУ 500 кВ. 
2. Сооружения, кроме передаточных. ОРУ 500 кВ. 
3. Релейная защита и автоматика. Шкафы и панели управления, релейной защиты, 

автоматики, измерительных приборов. ГЩУ. 
Перечень демонтируемого оборудования, ошиновки, кабелей, ж/б конструкций и 

металлических конструкций представлен в графической части (см. 002/083-ПОД.ГЧ, л.л. 1-3) 
 
7.5. Порядок вывода оборудования из эксплуатации 
 
Для демонтажа опорных ж/б конструкций и металлоконструкций на ПС 500 кВ Тулун в 

ячейках ОРУ 500 кВ выполнить технические мероприятия согласно [20] и местным 
инструкциям. Металлоконструкции отсоединять от фундаментов при помощи угловой 
шлифовальной машины или газорезательного аппарата. 

Новые шкафы РЗА на ПС 500 кВ Тулун устанавливаются в существующем здании ГЩУ 
на резервные места. 
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7.6. Перечень мероприятий по обеспечению защиты от проникновения людей и 
животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений 

 
Демонтажные работы выполняются в условиях действующей ПС 500 кВ Тулун, имеющей 

стационарное ограждение, предотвращающее случайное проникновение на территорию 
подстанции (в зону демонтажа) людей и животных. 

При необходимости организовываются дополнительные охранные мероприятия. 
Зеленые насаждения, которые нуждаются в защите от повреждений, отсутствуют.  
Участки, на которых проводятся работы по демонтажу оборудования, должны быть 

огорожены сигнальной лентой для предотвращения случайного захода персонала ПС 500 кВ 
Тулун. 

 
7.7. Описание и обоснование принятого метода демонтажа 
 
При реконструкции ПС 500 кВ Тулун принят метод «демонтаж – разборка» 

существующих сооружений. Электрооборудование демонтируются с разборкой, болтовые 
соединения раскручиваются вручную, сварные разрезаются газовым резаком. 

При демонтаже демонтируемое оборудование передается на хранение. Строительные, 
твердые бытовые и пищевые отходы предусматривается вывозить для захоронения на 
санкционированный полигон ТБО. Лом и отходы черных металлов, огарки сварочных 
электродов, шлак сварочный также намечается сдавать в специализированную организацию. 

В связи с производством работ на действующих подстанциях строительные работы 
необходимо производить в соответствии с [7], [8] и другими действующими нормативными 
документами. 

К опасным зонам на территории объектов реконструкции относятся: 
 места вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок; 
 места, где возможно превышение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 
 участки территории вблизи демонтируемого сооружения; 
 зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 
 места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 
На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны 

быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных 
факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. Места временного или постоянного 
нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. 

 
7.8. Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон 
 
При выбранных методах демонтажа конструкций электрооборудования развал 

конструкций исключен. Границы опасных зон находятся в пределах границ участков 
демонтажа. 
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7.9. Методы организации работ по демонтажу 
 
7.9.1. Подготовительные работы 
 
Перед началом демонтажных работ производятся внутриплощадочные подготовительные 

работы, которые включают: 
 размещение мобильных и переоборудование инвентарных зданий для бытовых нужд 
строителей; 
 обеспечение площадки реконструкции электроэнергией, средствами связи, 
противопожарными щитами, укомплектованными табельными средствами 
пожаротушения, устройство временного освещения; 
 ограждение (обозначение) участков производства работ и мест, представляющих 
наибольшую опасность при демонтаже оборудования; 
 планировка рельефа в местах устройства временных площадок для размещения 
строительной техники; 
 устройство временных площадок сбора и хранения отходов и размещения 
строительной техники. 
 
7.9.2. Разборка сооружений 
 
До начала работ по демонтажу строительных конструкций необходимо: оградить зоны 

производства работ, устроить защитные козырьки и безопасные проходы, отключить 
заменяемое оборудование. 

После выполнения данных мероприятий осуществляется разборка сооружений. 
Срубка ж/б стоек и демонтаж ограждения выполняется при помощи отбойного молотка. 

Необходимо выбить бетон из конструкции, оголив тем самым арматуру. 
Металлоконструкции демонтируются при помощи угловой шлифовальной машины или 

при помощи газорезательного аппарата. 
 
7.9.3. Демонтаж электротехнического оборудования 
 
При реконструкции ПС 500 кВ Тулун компоновочные решения по размещению основного 

электротехнического оборудования не претерпевают изменений. Замене подлежит 
оборудование, отработавшее свой нормативный срок, демонтаж которого необходимо 
производить в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

 
7.9.4. Потребность в основных машинах, средствах механизации, транспорте и 

материалах 
 
Потребность в основных машинах и механизмах определена с учетом продолжительности 

строительства (при односменной работе) на основании фактических объемов демонтажных 
работ и потребности в ресурсах, приведенных в сметных расчетах. 
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Таблица 7.9.4.1. Потребность в машинах и механизмах для производства работ 
№ 
п/п 

Наименование Тип марка Главный  
параметр 

Потребность, 
кол-во 

1 Кран автомобильный KC-55713-5В г/п 25 т 1 
2 Автомобиль бортовой с КМУ КамАЗ-43118 г/п 7 т 1 
3 Вышка телескопическая ТВ-26к высота под. до 26 м 1 
4 Спецмашина УАЗ-2206 11 мест 1 
5 Угловая шлифмашина Bosch - 1 
6 Горелка инжекторного типа 

(газорезательный аппарат) 
- - 1 

7 Инверторный сварочный 
аппарат 

Ресанта - 1 

8 Отбойный молоток - - 1 
 
Типы (марки) монтажных и грузоподъемных механизмов, а также автотранспортных 

средств могут быть уточнены на стадии разработки ППР в зависимости от имеющихся в 
наличии у подрядной организации машин и механизмов. 

 
7.10. Обеспечение электробезопасности 
 
Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей 

на производственной территории следует осуществлять силами электротехнического 
персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. 

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при 
электроснабжении объектов строительства и демонтажа должна быть выполнена 
изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на 
прокладку по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли (настила) не менее: 3,5 м - 
над проходами, 6,0 м - над проездами, 2,5 м - над рабочими местами. 

Светильники общего освещения напряжением 127 или 220 В должны устанавливаться на 
высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 

Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих 
трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. Применять для 
указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты запрещается. Корпуса 
понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки должны быть заземлены. Применять 
стационарные светильники в качестве ручных запрещается. Следует пользоваться ручными 
светильниками только промышленного изготовления. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, 
применяемые на открытом воздухе, должны быть в защищенном исполнении в соответствии с 
требованиями государственных стандартов. 

Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие устройства. 
Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки 

для транспортирования строительных отходов, корпуса оборудования, машин и механизмов с 
электроприводом должны быть заземлены (занулены) согласно действующим нормам до начала 
каких-либо работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или 
размещены в местах, недоступных для случайного прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной территории от 
сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с калиброванными плавкими 
вставками или автоматических выключателей согласно правилам устройства электроустановок. 
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7.11. Обеспечение пожарной безопасности 
 
Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения 

согласно [24]. 
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно 

быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только на расстоянии более 50 м 
от них. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (промасленные ветошь, 
опилки или стружки и отходы пластмасс). Их следует хранить в закрытых металлических 
контейнерах в безопасном месте. Противопожарный инвентарь должен содержаться в 
исправном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда 
свободны и обозначены соответствующими знаками. 

 
7.12. Влияние проведения демонтажных работ на окружающую природную среду 
 
7.12.1. Общие положения 
 
Работы по демонтажу оборудования и сооружений ПС 500 кВ Тулун оказывают слабое 

воздействие на окружающую природную среду. В данном разделе определено прогнозирующее 
воздействие проводимых работ на атмосферный воздух, поверхностные и грунтовые воды, 
почвенный покров и предусмотрены мероприятия, предотвращающие, либо уменьшающие 
степень этого воздействия. 

 
7.12.2. Оценка негативного воздействия демонтажных работ на атмосферу 
 
Основное электротехническое оборудование ПС 500 кВ Тулун является слабо 

загрязняющим окружающую природную среду. 
Основными источниками вредных выбросов на этапе демонтажа является строительная 

техника и сами технологические процессы. 
При анализе технологических процессов, происходящих при демонтаже оборудования и 

сооружений подстанций, рассматривается площадка, на которой, кроме действующего 
оборудования, работает строительная и другая специальная техника: бульдозеры, экскаваторы, 
автомобили и автокраны, передвижные посты газорезки, электрические резаки с абразивным 
инструментом, отбойные молотки. 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу действующей строительной 
техникой и образующиеся при демонтажных работах, мощность валовых выбросов в атмосферу 
не превышают предельно допустимые концентрации для населенных пунктов. 

Мероприятия по сокращению вредных выбросов в атмосферу на этапе демонтажа 
оборудования ПС касаются, прежде всего, периодов неблагоприятных метеоусловий (НМУ). 
Уменьшение отрицательного воздействия выбросов обеспечивает комплекс специальных 
организационных мероприятий, разработанный на основе нормативных документов. При этом 
учитывается возможность наступления трех уровней загрязнения атмосферы, которым 
соответствуют три режима работы объекта в периоды НМУ, каждый из которых реализуется 
после получения соответствующего предупреждения от местных природоохранных органов. 

Для первого режима рекомендуются мероприятия организационного характера: усиление 
контроля за технологической дисциплиной, режимом работы оборудования, оптимизация 
операций по прогреву двигателей автомобилей и другой техники, сокращение времени ее 
работы на холостом ходу, и передвижения по территории площадки. 

Для второго режима предусматривается: ограничение числа работающих аппаратов 
газорезки с выполнением технологических операций по резке другим оборудованием, 
уменьшение числа единиц работающего вспомогательного оборудования, сокращение времени 
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прогрева и исключение работы нахолостом ходу двигателей автотракторной техники с 
ограничением ее передвижения по территории площадки. 

Для третьего режима предусматривается прекращение всех демонтажных работ. 
 
7.12.3. Мероприятия по охране поверхностных вод 

 
Техногенное воздействие работ по демонтажу оборудования ПС 500 кВ Тулун на 

грунтовые воды весьма незначительное. С целью защиты водных ресурсов необходимо 
выполнение следующие мероприятий: 

 уменьшение до минимума утечек моторного масла при эксплуатации, принятие мер к 
немедленному сбору пролитых ГСМ; 
 устройство индивидуальной системы сбора, доочистки и отведения ливневых вод 
площадки для временного хранения отходов. 

 
7.12.4. Охрана почвенного покрова 
 
Охрана почвенного покрова при реконструкции на территориях ПС 500 кВ Тулун 

включает сохранение естественного рельефа и структуры грунта, восстановление почвенно-
растительного слоя. 
 

7.13. Решения по вывозу и утилизации отходов 
 
7.13.1. Источники образования и объемы отходов 
 
Полный перечень демонтируемого оборудования, ошиновки, кабелей, ж/б конструкций и 

металлических конструкций представлен в графической части (см. 002/083-ПОД.ГЧ, л.л. 1-3). 
При разборке оборудования и сносе несущих опорных конструкций образуются отходы 

металлических изделий, а также другой строительный мусор. 
Количество строительных и других отходов, образующихся при демонтаже оборудования 

и сооружений, приведены в таблице 7.13.1.1. 
Таблица 7.13.1.1. 

№ 
п/п 

Объект учета  
основных средств 

Тип образующихся  
отходов 

Ед.  
изм. 

Кол-во 

ОРУ 500 кВ 
1 Демонтаж ВЧ заградителей, 

конденсаторов связи, 
трансформаторов напряжения и 
тока, разъединителей и т.д. 

Электрическое оборудование т 42,84 

2 Демонтаж опорных 
металлоконструкций 

Лом черных металлов т 3,77 

3 Шкафы зажимов Лом черных металлов т 0,3 
4 Демонтаж гибкой ошиновки 

(провод ПА-500 и АС-500/64) 
Обрезки провода т 0,92 

5 Срубка опорных ж/б стоек Отходы железобетона в кусковой 
форме 

т 0,32 

6 Демонтаж кабельных ж/б лотков Отходы железобетона в кусковой 
форме 

т 25,15 

ГЩУ 
7 Панели РЗА Лом черных металлов т 2 

Кабельное хозяйство 
8 Кабельное хозяйство Силовые и контрольные кабели т 1,97 
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Данные по суммарному количеству отходов (наименование, класс опасности, код по 
ФККО) приведены в таблице 7.13.1.2. 

Таблица 7.13.1.2. 
Вид работ Наименование вида 

отхода 
Код по ФККО Масса 

отходов, т 
Примечание 

Демонтаж 
оборудования, 
ошиновки, 
кабельного 
хозяйства и 
материалов 

Оборудование 
электрическое 

4 82 100 00 00 0 42,84  

Лом электротехнических 
изделий из алюминия 
(провод, шины 
распределительных 
устройств)  

4 62 200 02 51 5 0,92  

Кабели и арматура 
кабельная 

4 82 300 00 00 0 1,97  

Демонтаж металло- 
конструкций 
 

Лом и отходы, 
содержащие 
незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 6,07  

Демонтаж 
железобе- 
тонных 
фундаментов, 
стоек 

Бой железобетонных 
изделий, отходы желе- 
зобетона в кусковой 
форме 

8 22 301 01 21 5 27,07  

 
Перечень демонтируемого оборудования, изделий и материалов, которые могут быть 

использованы повторно приведено в таблице 7.13.1.3. 
Таблица 7.13.1.3.  

№ 
п/п 

Наименование демонтируемого 
оборудования 

Повторное 
использование 

Место хранения 

Силовое оборудование 500 кВ 
1 Трансформатор тока: ТФНКД-500 - ПС 500 кВ Тулун 
2 Конденсатор связи (емкостный 

делитель): СМРи-166/√3-0,014 У1 + 
ОМРи-15-0,107 У1 

- 

3 Разъединитель однополюсный: РНДЗ-
35-1000 УХЛ1 с ручным приводом 

- 

Демонтируемые изделия и материалы 500 кВ 
1 Провод алюминевый полый: ПА-500 - ПС 500 кВ Тулун 
2 Провод сталеалюминиевый: АС-500/64 - 
3 Гирлянда изоляторов подвесная для ВЧ 

заградителя: 26хПС70Е 
- 

 
Все позиции, по которым указано «место хранения - ПС 500 кВ Тулун» должны быть 

складированы после демонтажа на специально оборудованной площадке на территории ПС 500 
кВ Тулун. 
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7.13.2. Временное хранение отходов 
 
Размещение отходов в местах временного хранения должно осуществляться с 

соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил 
техники безопасности способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки 
каждой отдельной группы отходов на автотранспорт и удаления (вывоза) их с территории 
объекта образования. 

Места складирования (временного хранения) должны отвечать следующим требованиям: 
 располагаться на территории объекта образования отходов или в непосредственной 
близости от него на участке, арендованном под указанные цели у собственника 
земельного участка; 
 поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 
стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); 
 охранное защитное ограждение по периметру площадки должно соответствовать [12]; 
 иметь обособленную сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; 
 освещение площадки временного хранения отходов в темное время суток должно 
отвечать требованиям [13]; 
 обеспечивать возможность селективного накопления отходов по позициям, классам 
опасности; 
 обеспечивать сохранность свойств отходов как вторичного сырья в течение всего 
периода их временного хранения; 
 исключить доступ посторонних лиц, не имеющих отношения к процессу обращения 
отходов. 
 
7.13.3. Утилизация отходов демонтажа 
 
Технические решения в части утилизации отходов демонтажа оборудования и сооружений 

соответствуют основным принципам государственной политики в области обращения с 
отходами, предусмотренным [2] и ориентированы на комплексную их переработку с целью 
получения материальносырьевых ресурсов для вторичного использования и уменьшения 
количества отходов, подлежащих захоронению. 

В настоящее время широко применяются следующие способы утилизации: 
 использование по иному назначению; 
 переработка при помощи специальной техники с последующим использованием 
полученного вторичного сырья; 
 передача на специальные полигоны твердых отходов с последующим захоронением. 
В соответствии с предложенным перечнем организаций, имеющих лицензии на право 

обращения с отходами соответствующих классов опасности, для ПС 500 кВ Тулун предлагается 
следующая схема утилизации отходов демонтажа: 

 строительные отходы от механизированного сноса и ручной разборки фундаментов, 
опорных конструкций оборудования сдаются на специализированные полигоны; 
 лом черных и цветных металлов - сдается в специализированное предприятие для 
вторичной переработки. 
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Схема утилизации отходов, образующихся при демонтаже оборудования и сооружений 
ПС 500 кВ Тулун приведена в таблице 7.13.3.1. 

Таблица 7.13.3.1. 
Наименование отходов,  

класс опасности 
Схема утилизации  

отходов 
Наименование предприятия 
по временному хранению и 

утилизации отходов 
Мусор от бытовых 
помещений (исключая 
крупногабаритный), 
смешанный строительный му- 
сор 

Металлический контейнер с 
крышкой на открытой бетон- 
ной, обвалованной площадке 

Санкционированный полигон 
ТБО г. Тулун 

Лом черных металлов, скрап 
электротехнических изделий, 
лом цветных металлов 

Открытая специально обору- 
дованная площадка для вре- 
менного хранения отходов на 
территории ПС с последую- 
щей перевозкой на специали- 
зированное предприятие 

Специализированная 
организация 
по сбору цветных и черных 
металлов г. Тулун 

Строительный щебень, бой 
железобетонных изделий, бой 
кирпича и другой крупногаба- 
ритный мусор 

Открытая специально обору- 
дованная площадка для вре- 
менного хранения отходов на 
территории ПС с последую- 
щей перевозкой на специали- 
зированное предприятие 

Санкционированный полигон 
ТБО г. Тулун 

 
7.14. Оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной 

инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического 
обеспечения 
 

При внимательном проведении демонтажных работ на ПС 500 кВ Тулун в соответствии с 
[3…5], [7…11], [17] вероятность повреждения существующих инженерных коммуникаций 
мала. Объекты инженерной инфраструктуры сторонних организаций в зоне проведения работ 
отсутствуют. 
 

7.15. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения 
 
Реконструируемый объект не имеет опасных для населения свойств. Случайный доступ 

населения на территорию ПС 500 кВ Тулун исключен, так как они имеет сплошное ограждение 
с запираемыми воротами. 
 

7.16. Сведения о наличии согласования с соответствующими государственными 
органами технических решений по демонтажу объекта путем взрыва, сжигания или иным 
потенциально опасным методом 
 

Потенциально опасные методы сноса не используются, согласование методов демонтажа 
не требуется. 
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Поясняющая спецификация демонтируемого оборудования конструкций 16

Поз.
(Обознач.)

Наименование
Кол.,
шт.

Масса
ед., кг

Приме-
чание

Демонтаж электротехнического оборудования и ониновки на ОРУ 500 кВ

1 ВЧ заградитель: ВЗ-2000/400 3 ~ 456

1.1 Трансформатор тока: ТФНКД-500 6 ~ 4900

2 Вентильный разрядник: РВМГ-220 3 ~ 73

3 Гирлянда изоляторов подвесная для ВЧ заградителя: 26хПС70Е 6 ~ 136

4 Конденсатор связи (емкостный делитель): СМРи-166/√3-0,014 У1 + ОМРи-15-0,107 У1 3 ~ 3000

5 Трансформатор напряжения: НДЕ-500-72 3 ~ 492

6 Разъединитель однополюсный: РНДЗ-35-1000 УХЛ1 с ручным приводом 3 ~ 56

7 Разъединитель однополюсный: РВО-10/400 3 ~ 7

8 Фильтр присоединения: ФП-500 3 ~ 20

9 Изолирующая подставка: ПИ-5 3 ~ 36

10 Изолятор опорный: ОСК-10-35 6 ~ 20

11 Вентильный разрядник: РВС-20 3 ~ 25

12 Алюминиевая шина: 30х4мм 20 0,33кг/1м м

13 Провод сталеалюминиевый: АС-500/64 в составе: 315 1852кг/1км м
- 3-х фазный спуск, три провода в фазе 3 -

14 Провод алюминевый полый: ПА-500 в составе: 250 1330кг/1км м
- 3-х фазный спуск, два провода в фазе 1 -

- 3-х фазный пролет, два провода в фазе 4 -

15 Шкаф зажимов ТН-500 ВЛ-561 (1000х800х400мм). Исполнение - напольное 2 ~ 150

Демонтаж опорных ж/б и металлических конструкций на ОРУ 500 кВ

16 Натяжной трос 1 120 см. прим. 4

17 Ящик с песком 2 ~ 300 см. прим. 5

18 Опорные металлоконструкции фильтра присоединения в составе:

- уголок 50х50х5 мм, L=350мм 3 1,32

- швеллер 10У, L=300мм 3 2,6

19 Опорные металлоконструкции однополюсного разъединит. в составе:

- уголок 50х50х5 мм, L=2000мм 3 7,54

- уголок 50х50х5 мм, L=350мм 9 1,32

- швеллер 10У, L=300мм 3 2,6

20 Опорные металлоконструкции однополюсного разъединит. в составе:

- швеллер 10У, L=300мм 12 2,6

- уголок 50х50х5 мм, L=350мм 18 1,32

21 Опорные металлоконструкции трансформатора напряжения в составе:

- швеллер 10У, L=1500мм 12 12,9

- уголок 50х50х5 мм, L=1500мм 12 5,6

- уголок 50х50х5 мм, L=350мм 18 1,32

- швеллер 10У, L=350мм 6 3

22 Срубка стойки УСО-2А сечением 250х250мм на высоту 2,5 м (до уровня земли) 6 0,16 м3

23 Ограждение металлическое. Высота 1,5м 63 ~ 50кг/п.м. м

24 Опорная стойка металлического ограждения (труба D=50мм). Высота 1,5м 18 ~ 8

Примечания:
1. Красной жирной линией выделено демонтируемое электротехническое оборудование, конструкции и ошиновка.
2. Демонтируемое электротехническое оборудование и ошиновка складируется на производственную площадку ПС 500 кВ Тулун. Расстояние до площадки
складирования ориентировочно составляет - 0,5 км.
3. Демонтаж плит (крышек кабельных ж/б лотков) предусматривается для прокладки новых силовых и контрольных кабелей в существующих ж/б лотках.
Демонтируемые плиты складируются рядом с лотками и после прокладки кабелей устанавливаются обратно.
4. Демонтаж натяжного троса предусматривается на время установки силового оборудования. После установки оборудования, трос монтируется обратно.
Для устойчивости линейного портала 500 кВ предусматривается демонтаж только одного троса
5. После установки строительных конструкций и электротехнического оборудования, один ящик с песком установить обратно.

План демонтируемого оборудования и конструкций ячейки ВЛ-562

Поз.
(Обознач.)

Наименование
Кол.,
шт.

Масса
ед., кг

Приме-
чание

Демонтаж кабельных ж/б лотков на ОРУ 500 кВ

25 Кабельный ж/б лоток 2000х500х160мм 10 240

26 Кабельный ж/б лоток 1480х740х430мм 35 400

27 Ж/б плита (крышка кабельного лотка): 1000х500х70мм 125 70

28 Ж/б плита (крышка кабельного лотка): 1000х500х70мм ~ 770 70 см. прим. 3

П 1 -

ООО "ИСП"

ПС 500 кВ Тулун.
Проект организации работ по сносу или демонтажу

объектов капитального строительства

002/083-ПОД.ГЧ
Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ

Братская ГЭС - Тулун №2 (ВЛ-562) с реализацией ОАПВ

 Разработал

 Н.контр.

 Иванов 11.20

 ГИП  Полевик

 Фадеев

11.20

11.20

01.211 - - -
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Обозначение Наименование

Таблица условных обозначений

Существующая панель

Демонтируемая панель

Резервное место

ХХ

ХХ

Примечания:
1. Чертеж выполнен по результатам натурного обследования помещения панелей ГЩУ.
2. Демонтируемые панели (шкафы) складируются на производственную площадку ПС 500 кВ Тулун. Расстояние до площадки складирования
ориентировочно составляет - 0,5 км.

Поясняющая спецификация демонтируемых панелей 17

Порядковы
й номер
панели

Наименование
Кол.,
шт.

Масса
ед., кг

Приме-
чание

229 ЗПН ВЛ-562 (2200х800х600мм). 1 ~ 250

238 ТК-2-562 (2200х800х600мм). 1 ~ 250

210 ТК-3-562 (2200х800х600мм). 1 ~ 250

212 ТК-1-562 (2200х800х600мм). 1 ~ 250

183 Резервные защиты ВЛ-562 (2200х800х600мм). 1 ~ 250

184 ДЗ-503 ВЛ-562 (2200х800х600мм). 1 ~ 250

185 ДФЗ ВЛ-562 (2200х800х600мм). 1 ~ 250

186 УРОВ ВЛ-562 (2200х800х600мм). 1 ~ 250

Схема расположения демонтируемых панелей
в ГЩУ

П 2 -

ООО "ИСП"

ПС 500 кВ Тулун.
Проект организации работ по сносу или демонтажу

объектов капитального строительства

002/083-ПОД.ГЧ
Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ

Братская ГЭС - Тулун №2 (ВЛ-562) с реализацией ОАПВ

 Разработал

 Н.контр.

 Иванов 11.20

 ГИП  Полевик

 Фадеев

11.20

11.20



Наименование
монтажной
единицы

Номер
кабеля

Марка
кабеля

Кол-во жил и
сечение

Кол-во
резервных

жил

Направление кабеля

Длина, м Примечания

Откуда Куда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВЛ-562
(1Е)

1Е-101 КСРБГ 37х2,5 - ГЩУ. Панель №9 (правая боковина) ОРУ 500 кВ. Яч. "1Е". Агрегатн. шкаф эл. цепей выключ. "1В" 240

1Е-102 КСРБГ 37х2,5 - ГЩУ. Панель №9 (левая боковина) ОРУ 500 кВ. Яч. "1Е". Агрегатн. шкаф эл. цепей выключ. "2В" 340

1Е-103 КСРБГ 24х2,5 - ГЩУ. Панель №183 (правая боковина) ОРУ 500 кВ. Яч. "1Е". Агрегатн. шкаф эл. цепей выключ. "1В" 240

1Е-104 КСРБГ 19х2,5 - ГЩУ. Панель №183 (правая боковина) ОРУ 500 кВ. Яч. "1Е". Агрегатн. шкаф эл. цепей выключ. "2В" 340

1Е-107 АСБГ 3х35+1х16 - ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов тр-ра напряжения ГЩУ. Панель №183 400

1Е-153 КСРБГ 14х2,5 - ГЩУ. Панель №9 (правая боковина) ГЩУ. Панель №183 (правая боковина) 23

1Е-154 КСРБГ 19х2,5 - ГЩУ. Панель №9 (правая боковина) ГЩУ. Панель №182 (левая боковина) 22

1Е-155 КСРБГ 10х2,5 - ГЩУ. Панель №9 (правая боковина) ГЩУ. Панель №187 (левая боковина) 27

1Е-156 КСРБГ 8х2,5 - ГЩУ. Панель №9 (правая боковина) ГЩУ. Панель №185. ДФЗ-401 25

1Е-157 КСРБГ 6х2,5 - ГЩУ. Панель №9 (правая боковина) ГЩУ. Панель №184. ДЗ-401 24

1Е-158 КСРБГ 10х2,5 - ГЩУ. Панель №59 (правая боковина) ГЩУ. Панель №183 (левая боковина) 20

1Е-161 КСРБГ 6х2,5 - ГЩУ. Панель №59 (правая боковина) ГЩУ. Панель телесигнализации. 35

1Е-162 КСРБГ 14х2,5 - ГЩУ. Панель №182 ГЩУ. Панель №183 (левая боковина) 10

1Е-163 КСРБГ 10х2,5 - ГЩУ. Панель №182 ГЩУ. Панель №183 (левая боковина) 10

1Е-164 КСРБГ 10х2,5 - ГЩУ. Панель №217 (правая боковина) ГЩУ. Панель №183 (правая боковина) 16

1Е-165 КСРБГ 14х2,5 - ГЩУ. Панель №217 (левая боковина) ГЩУ. Панель №183 (левая боковина) 16

1Е-166 КСРБГ 10х2,5 - ГЩУ. Панель №183 (левая боковина) ГЩУ. Панель №218 (правая боковина) 15

1Е-167 КСРБГ 10х2,5 - ГЩУ. Панель №184. ДЗ-401 ГЩУ. Панель №183 (правая боковина) 10

1Е-168 КСРБГ 14х2,5 - ГЩУ. Панель №183. ДФЗ-401 ГЩУ. Панель №183 (левая боковина) 9

1Е-169 КСРБГ 19х2,5 - ГЩУ. Панель №176 (правая боковина) ГЩУ. Панель №183 (правая боковина) 18

1Е-170 КСРБГ 10х2,5 - ГЩУ. Панель №183 (левая боковина) ГЩУ. Панель №176 (левая боковина) 18

1Е-171 КСРБГ 19х2,5 - ГЩУ. Панель №183 (правая боковина) ГЩУ. Панель №196 (правая боковина) 13

1Е-172 КСРБГ 10х2,5 - ГЩУ. Панель №183 (левая боковина) ГЩУ. Панель №196 (левая боковина) 13

1Е-173 КСРБГ 4х2,5 - ГЩУ. Панель №183 (левая боковина) ГЩУ. Панель №222 (правая боковина) 16

1Е-175 КСРБГ 6х2,5 - ГЩУ. Панель №218 (правая боковина) ГЩУ. Панель №184. ДЗ-401 16

1Е-176 КСРБГ 8х10 - ГЩУ. Панель №183 ГЩУ. Панель №190 16

1Е-177 КСРБГ 8х10 - ГЩУ. Панель №183 ГЩУ. Панель №176 20

1Е-181 КСРБГ 19х2,5 - ГЩУ. Панель №187 (левая боковина) ГЩУ. Панель №188 (левая боковина) 10

1Е-182 КСРБГ 4х2,5 - ГЩУ. Панель №187 (левая боковина) ГЩУ. Панель №184. ДЗ-401 16

1Е-184 КСРБГ 6х2,5 - ГЩУ. Панель №188 (левая боковина) ГЩУ. Панель №185. ДФЗ-401 16

1Е-189 КСРБГ 4х2,5 - ГЩУ. Панель №187 (левая боковина) ГЩУ. Панель телемеханики 34

1Е-216 КСРБГ 14х2,5 - ГЩУ. Панель №185. ДФЗ-401 ГЩУ. Панель №186. ПВЗД-500 10

1Е-355 КСРБГ 4х2,5 - ОРУ 500 кВ. Тр-ор напряжения. Фаза "А" ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов тр-ра напряжения 38
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Примечания:
1. Демонтируемые кабели складируются на производственную площадку ПС 500 кВ Тулун. Расстояние до площадки складирования
ориентировочно составляет - 0,5 км.
2. Объем демонтажа силовых и контрольных кабелей рассчитан на основании существующих кабельных журналов.
3. Длина демонтируемых кабелей указана ориентировочно и может изменится при фактически выполняемых демонтажных работах.
4. Сводная спецификация по общему объему демонтируемых кабелей представлена на л. 3.1.

Объем демонтируемых силовых
и контрольных кабелей

Стадия Лист Листов

Кол.уч. №док.Изм. Лист Подпись Дата

П 3 -

ООО "ИСП"

ПС 500 кВ Тулун.
Проект организации работ по сносу или демонтажу

объектов капитального строительства
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Наименование
монтажной
единицы

Номер
кабеля

Марка
кабеля

Кол-во жил и
сечение

Кол-во
резервных

жил

Направление кабеля

Длина, м Примечания

Откуда Куда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Е-356 АСБГ 2х25 - ОРУ 500 кВ. Тр-ор напряжения. Фаза "А" ОРУ 500 кВ. Шкаф автоматов тр-ра напряжения. Фаза "А" 10

1Е-357 АСБГ 2х25 - ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов тр-ра напряжения ОРУ 500 кВ. Шкаф автоматов тр-ра напряжения. Фаза "А" 35

1Е-360 КСРБГ 4х2,5 - ОРУ 500 кВ. Шкаф автоматов тр-ра напряжения. Фаза "В" ОРУ 500 кВ. Тр-ор напряжения. Фаза "В" 10

1Е-361 КСРБГ 4х2,5 - ОРУ 500 кВ. Шкаф автоматов тр-ра напряжения. Фаза "В" ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов тр-ра напряжения 27

1Е-362 АСБГ 2х25 - ОРУ 500 кВ. Шкаф автоматов тр-ра напряжения. Фаза "В" ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов тр-ра напряжения 27

1Е-363 АСБГ 2х25 - ОРУ 500 кВ. Тр-ор напряжения. Фаза "В" ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов тр-ра напряжения 30

1Е-366 КСРБГ 4х2,5 - ОРУ 500 кВ. Тр-ор напряжения. Фаза "С" ОРУ 500 кВ. Шкаф автоматов тр-ра напряжения. Фаза "С" 10

1Е-367 КСРБГ 4х2,5 - ОРУ 500 кВ. Шкаф автоматов тр-ра напряжения. Фаза "С" ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов тр-ра напряжения 22

1Е-368 АСБГ 2х25 - ОРУ 500 кВ. Тр-ор напряжения. Фаза "С" ОРУ 500 кВ. Шкаф автоматов тр-ра напряжения. Фаза "С" 10

1Е-369 АСБГ 2х25 - ОРУ 500 кВ. Шкаф автоматов тр-ра напряжения. Фаза "С" ОРУ 500 кВ. Шкаф зажимов тр-ра напряжения 22

УРОЕ УРОЕ-151 КСРБГ 8х2,5 - ГЩУ. Панель №217 (левая боковина) ГЩУ. Панель №6 (правая боковина) 26

W3C-304 КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 - ГЩУ. Панель №186. УРОВ ВЛ-562 ГЩУ. Шкаф №68 АУВ В-2-562 15

W3C-327 КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 - ГЩУ. Шкаф №72. ТН ВЛ-563 ГЩУ. Панель №183. Резервная защита ВЛ-562 23

W3C-377 КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 - ГЩУ. Шкаф №68 АУВ В-2-562 ГЩУ. Панель №183. Резервная защита ВЛ-562 18

W3C-380 КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 - ГЩУ. Шкаф №68 АУВ В-2-562 ГЩУ. Панель №183. Резервная защита ВЛ-562 18

W4C-304 КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 - ГЩУ. Шкаф №74. АУВ В-1-562 ГЩУ. Панель №186. УРОВ ВЛ-562 21

W4C-327 КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 - ГЩУ. Шкаф №78. ТН ВЛ-564 ГЩУ. Панель №183. Резервные токовые защиты ВЛ-562 27

W4C-377 КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 - ГЩУ. Шкаф №74. АУВ В-1-562 ГЩУ. Панель №183. Резервные токовые защиты ВЛ-562 22

W4C-380 КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 - ГЩУ. Шкаф №74. АУВ В-1-562 ГЩУ. Панель №183. Резервные токовые защиты ВЛ-562 22

ЦС-210 КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 - ГЩУ. Шкаф №68 АУВ В-2-562 ГЩУ. Шкаф №67 АУВ В-2-561 5

ЦС-230 КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 - ГЩУ. Шкаф №74. АУВ В-1-562 ГЩУ. Шкаф №73. АУВ В-1-561 10

19

Сводная таблица демонтируемых силовых и контрольных кабелей

Марка
кабеля

Кол-во жил
и сечение

Длина, м Масса 1 км,
кг

Общая масса
кабеля, кг

КСРБГ 8х10 36 779 28,05

КСРБГ 37х2,5 580 1244 721,52

КСРБГ 24х2,5 240 919 220,56

КСРБГ 19х2,5 403 650 261,95

КСРБГ 14х2,5 68 496 33,73

КСРБГ 10х2,5 129 373 48,12

КСРБГ 8х2,5 51 268 13,67

КСРБГ 6х2,5 91 205 18,66

КСРБГ 4х2,5 163 171 27,87

АСБГ 3х35+1х16 400 1046 418,4

АСБГ 2х25 134 695 93,13

КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 50 710 35,5

КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 40 538 21,5

КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 36 305 11

КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 55 242 13,3

Общая длина кабеля, м 2476 - -

Суммарная масса кабеля, кг 1966,96
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