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Таблица регистрации изменений. 794-22-6-ПОС 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. Подп. Дата измененных замененных новых аннулированных 

1 - 6-62,64,65 - - 65 40-22  06.22 
2 - 36,37 - - 65 47-22  07.22 
3 - 36,40-42 - - 65 12-23  02.23 
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794-22-6-ПОС.С
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

И
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. №
 п

од
л.

 Разраб. Лапина 06.22 

Содержание 

Стадия Лист Листов 

П 1 3 

Н.контр. Лоншаков 06.22 

ГИП Хомяков 06.22 

СОДЕРЖАНИЕ 

Обозначение Наименование Страница 

794-22-6-ПОС.С Содержание 2-4
794-22-6-СП Состав проектной документации 5,6

794-22-6-ПОС.ТЧ Текстовая часть 
Проект организации строительства 7 
1. Характеристика района по месту расположения
объекта капитального строительства и условий стро-
ительства

10 

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 11 
3. Сведения о возможности использования местной
рабочей силы при осуществлении строительства

12 

4. Перечень мероприятий по привлечению для осу-
ществления строительства квалифицированных спе-
циалистов, в том числе для выполнения работ вахто-
вым методом 

12 

5. Характеристика земельного участка, предостав-
ленного для строительства, обоснование необходи-
мости использования для строительства земельных 
участков вне земельного участка, предоставляемого 
для строительства объекта капитального строитель-
ства 

12 

6. Описание особенностей проведения работ в усло-
виях действующего предприятия, в местах располо-
жения подземных коммуникаций, линий электропе-
редачи и связи  

13 

7. Описание особенностей проведения работ в усло-
виях стесненной городской застройки, в местах рас-
положения подземных коммуникаций, линий элек-
тропередачи и связи - для объектов непроизвод-
ственного назначения 

16 

8. Обоснование принятой организационно-
технологической схемы, определяющей последова-
тельность возведения зданий и сооружений, инже-
нерных и транспортных коммуникаций, обеспечива-
ющей соблюдение установленных в календарном
плане строительства сроков завершения строитель-
ства (его этапов)

16 

8.1 Организационная структура строительства 16 
8.2 Организационно-техническая и инженерная под-
готовка строительства 

16 

8.3 Организационно-технологическая схема произ-
водства строительно-монтажных работ 

17 

8.4 Производство работ в зимнее время 19 
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794-22-6-ПОС.С
Лист 

2 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Обозначение Наименование Страница 

9. Перечень видов строительных и монтажных работ,
ответственных конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечения, подлежащих осви-
детельствованию с составлением соответствующих
актов приемки перед производством последующих
работ и устройством последующих конструкций

21 

10. Технологическая последовательность работ при
возведении объектов капитального строительства 
или их отдельных элементов 

22 

11. Обоснование потребности строительства в кад-
рах, основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, в топливе и горюче-
смазочных материалах, а также в электрической 
энергии, паре, воде, временных зданиях и сооруже-
ниях 

35 

11.1 Потребность строительства в кадрах 35 
11. 2 Потребность в основных строительных маши-
нах и механизмах

36 

11.3 Потребность в электроэнергии 38 
11.4 Потребность в воде 39 
11.5 Потребность в топливе и горюче-смазочных ма-
териалах 

41 

11.6 Потребность строительства во временных зда-
ниях и сооружениях 

41 

12. Обоснование размеров и оснащения площадок
для складирования материалов, конструкций, обору-
дования, укрупненных модулей и стендов для их 
сборки. Решения по перемещению тяжеловесного 
негабаритного оборудования, укрупненных модулей 
и строительных конструкций 

44 

13. Предложения по обеспечению контроля качества
строительных и монтажных работ, а также поставля-
емых на площадку и монтируемых оборудования, 
конструкций и материалов 

45 

14. Предложения по организации службы геодезиче-
ского и лабораторного контроля 

47 

15. Перечень требований, которые должны быть
учтены в рабочей документации, разрабатываемой на 
основании проектной документации, в связи с приня-
тыми методами возведения строительных конструк-
ций и монтажа оборудования 

49 

16. Обоснование потребности в жилье и социально-
бытовом обслуживании персонала, участвующего в 
строительстве 

49 

17. Перечень мероприятий и проектных решений по
определению технических средств и методов работы, 
обеспечивающих выполнение нормативных требова-
ний охраны труда 

49 
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794-22-6-ПОС.С
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2 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Обозначение Наименование Страница 

18. Перечень мероприятий и проектных решений по
определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требова-
ний пожарной безопасности

55 

19. Требования безопасности при работе с электро-
оборудованием подстанций 

56 

20. Описание проектных решений и мероприятий по
охране окружающей среды в период строительства 

60 

21. Мероприятия по обеспечению защиты от несанк-
ционированного доступа физических лиц, животных, 
транспортных средств и грузов в опасную зону и 
внутрь объекта 

61 

22. Обоснование принятой продолжительности стро-
ительства объекта капитального строительства и его 
отдельных этапов 

61 

23 Перечень мероприятий по организации монито-
ринга за состоянием зданий и сооружений, располо-
женных в непосредственной близости от строящегося 
объекта, земляные, строительные, монтажные и иные 
работы на котором могут повлиять на техническое 
состояние и надежность таких зданий и сооружений 

62 

Графическая часть 

794-22-6-ПОС.ГЧ, л. 1 Ситуационный план ПС 110 кВ «Юрты» 63 
794-22-6-ПОС.ГЧ, л. 2 Строительный генеральный план 64 
794-22-6-ПОС.ГЧ, л. 3 Транспортная схема 65 
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794-22-6-СП
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

И
нв

. №
 п
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л.

 Разраб. Кравец 05.22 

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

П 1 2 

Н.контр. Лоншаков 05.22 

ГИП Кравец 05.22 

Состав проектной документации 

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 794-22-6-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

2 794-22-6-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 

- Раздел 3. Архитектурные решения Раздел не разра-
батывается 

4 794-22-6-КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

5.1.1 794-22-6-ИОС1.1

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений. 
Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Электротехнические решения 

5.1.2 794-22-6-ИОС1.2

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений. 
Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 2. Релейная защита, автоматика и вто-
ричные соединения 

5.1.3 794-22-6-ИОС1.3

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений.  
Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 3. Система сбора и передачи информа-
ции 

5.1.4 794-22-6-ИОС1.4

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений.  
Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 4. Автоматизированная информационно-
измерительная система коммерческого учета 
электроэнергии 

- 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень инженерно-технических 

Подразделы не 
разрабатыва-
ются 
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794-22-6-СП
Лист 

2 
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

мероприятий, содержание технологических 
решений. 
Подраздел 2. Система водоснабжения. 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети. 
Подраздел 5. Сети связи. 
Подраздел 6. Система газоснабжения. 
Подраздел 7. Технологические решения 

6 794-22-6-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 

7 794-22-6-ПОД
Раздел 7. Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального строи-
тельства 

8 794-22-6-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

9 794-22-6-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности 

- Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

Раздел не разра-
батывается 

- 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 

Раздел не разра-
батывается 

11 794-22-6-СМ Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

Раздел разра-
батывается на 
стадии рабочей 
документации 

Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

- 
Раздел 12.2. Требования к обеспечению без-
опасной эксплуатации объектов капитального 
строительства 

Раздел не разра-
батывается 
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Разраб. Лапина  06.22 

Раздел 7. Проект организации стро-
ительства. Текстовая часть. 

Стадия Лист Листов 

    П 1 1 

    

 

Н.контр. Лоншаков  06.22 

ГИП Кравец  06.22 

Формат А4 
 

Проект организации строительства 
Раздел разработан на основании следующих нормативных документов: 
Настоящий раздел разработан на основании следующих нормативных документов: 
Организация строительства: 
1. ВСН 33-82* «Ведомственные строительные нормы по разработке проектов 

организации строительства (Электроэнергетика)»; 
2. СП 48.13330.2011 Организация строительства; 
3. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 
4. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта 

организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта 
производства работ»; 

5. СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; 

6. СП 76.13330.2011 «Электротехнические устройства»; 
7. СП 72.13330.2011 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 
8. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87; 
9. СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; 
10. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция                       

СНиП 23-01-99*; 
11. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция                                

СНиП 2.01.07-85*; 
12. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*; 
13. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84*; 
14. СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; 
15. ГОСТ 12.3.009-76** «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования»; 
16. ГОСТ 12.3.016-87 «ССБТ. Строительство. Антикоррозионные работы. Требования 

безопасности»; 
17. ГОСТ 26814-86 «Кабели оптические. Методы измерения параметров»; 
18. И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по 

электромонтажным работам»; 
19. И 1.06-08 «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей»; 
20. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-ое издание; 
21. «Табель машин, механизмов, транспорта и средств малой механизации для оснащения 

механизированных колонн по строительству подстанций 110 - 750 кВ»; 
22. СП 52-105-2009 «Железобетонные конструкции в холодном климате и на 

вечномерзлых грунтах»; 
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794-22-6-ПОС.ТЧ 

Лист 

      
2 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подпись Дата 

 

 
23.  СП 16.13330.2017 Стальные конструкции 
24. СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах; 
25. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
26. СП 70.133302012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
27. Типовые технологические карты, разработанные институтом «Оргэнергострой»; 
28. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; 
29. ЕНиР 4-1 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструк-

ций»; 
30. ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований»; 
31. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; 
Пожарная безопасность при строительстве: 
32. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 
33. СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении 

огневых работ на энергетических предприятиях; 
34. РД 34.03.307-87 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ на объектах Минэнерго СССР»; 
Охрана труда и техника безопасности при строительстве: 
35. ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности»; 
36. ГОСТ 12.2.013.0-91 «ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования без-

опасности и методы испытаний»; 
37. ГОСТ 12.1.046-2014 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; 
38. ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие 

технические условия»; 
39. СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве»; 
40. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 

(утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №642н от 17.09.2014г.); 
41. ПОТ РМ-008-99 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации про-

мышленного транспорта»; 
42. ПОТ РО-14000-007-98 «Охрана труда при складировании материалов»; 
43. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ»; 
44. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-05-95*; 
45. СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации»; 
46. СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках»; 
47. СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного про-

изводства и строительных работ»; 
48. «Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным 

транспортом на дорогах РФ» (зарегистрирована Минюстом РФ 08.08.1996 г. № 1146); 
49. «Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах». Кон-

церн «Электромонтаж», 1992 г.; 
50. «Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объек-

тах Минэнерго СССР»; 
51. Правила по охране при работе с инструментом и приспособлениями, утверждён-

ных приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 552н; 
52. «Типовая инструкция № 10 по охране труда монтажника по монтажу стальных и же-

лезобетонных конструкций»; 
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53. «Рекомендации по разработке вопросов техники безопасности и производственной са-
нитарии в проектах организации строительства и проектах производства работ»; 

54.  «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Пра-
вила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъем-
ные сооружения", введенные приказом ФСЭТАН от 12.11.2013 года №533; 

55. РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропе-
редач и производстве электромонтажных работ»; 

56. РД 34.03.284-96 «Инструкция по организации и производству работ повышенной опас-
ности»; 

57. ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общее требование безопас-
ности»; 

58. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта обо-
рудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; 

59. СО 34-0-03-702-99 «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве; 

60. ПОТЭУ «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» утвержденные приказом Мин.труда и соц. защиты РФ от 27.07.2013; 

61. «Правила по охране труда при работе на высоте» утвержденные приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н; 

62. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигналь-
ная»; 

63. ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования при эксплуата-
ции»; 

64. ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ «Электробезопасность»; 
65. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков произ-

водства строительно-монтажных работ»; 
66. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества»; 
Иная нормативно-техническая документация: 
67. Федеральный закон от 30.11.1994 г. №51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской феде-

рации»; 
68. Федеральный закон от 10.05.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
69. Федеральный закон от 01.02.2002 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской федера-

ции»; 
70. ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зда-

ний и сооружений»; 
71. НТП подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, утверждены 

Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2009 №136; 
72. ГОСТ 12.1.030-81* «Электроснабжение. Защитное заземление. Зануление»; 
73. Постановление правительства РФ № 87 о составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию от 16 февраля 2008г. В ред.от 13.04.2017. 
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1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строи-

тельства и условий строительства 
 
В административном отношении реконструируемая ПС 110 кВ Юрты располагается в 

Тайшетском районе Иркутской области, по адресу западная окраина п. Юрты, в 0,4 км на север 
от железной дороги Красноярск-Иркутск, в 0,1 км на восток от ж/д тупика, идущего на комби-
нат "Алмаз", на участке с кадастровым номером 38:14:250126:33. Площадь участка 9625 м², 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для разме-
щения объектов электросетевого хозяйства. 

 
ПС 110 кВ Юрты расположена за чертой рабочего поселка Юрты и предназначена для 

энергоснабжения прилегающей промышленной и коммунально-бытовой нагрузки. На под-
станции установлены 2 силовых трансформатора 110/35/10 кВ с установленной мощностью 
7,5 МВА (Т-2) и 15 МВА (Т-1). Распределение электроэнергии выполняется на распредели-
тельном устройстве 10 кВ, распределение на напряжении 35 кВ не выполняется, ошиновка 35 
кВ выведена из эксплуатации.  

Юрты — рабочий посёлок  в Тайшетском районе Иркутской области России. Един-
ственный населённый пункт Юртинского городского поселения. Находится в 25 км от район-
ного центра — г. Тайшета. 

Климат резко-континентальный, с малоснежной зимой и теплым, с обильными осад-
ками летом. Физико-географические условия, значительная территориальная протяженность 
области, сложность и расчлененность рельефа определяют разнообразие климатических эле-
ментов. Средние годовые температуры воздуха по всей территории отрицательные, от 0 град 
на юге до -8 град на крайнем севере. Самый холодный месяц года - январь. Средние темпера-
туры этого месяца в минус 16 град, минус 20 град. В июле, самом теплом месяце года, средние 
месячные температуры составляют 12 - 14 град С. Абсолютные максимальные температуры 
могут достигать 35 град - 40 град. Характерной особенностью климата является инверсионное 
распределение температуры (повышение температуры воздуха с высотой вместо обычно 
наблюдаемого падения) в нижнем слое атмосферы, особенно в зимний период. 

 
 
Таблица 1.1 Исходные данные для проектирования 

Наименование Значение 

1. Сейсмичность площадки, баллы по шкале MSK-64 
(карта ОСР-2016-А) 

7 баллов 

2. Климатический район согласно СП 131.13330.2018 Iв 
3. Абсолютная минимальная температура воздуха, °С  -50 
4. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (с 
обеспеченностью 92%), °С -39 

5. Температура воздуха наиболее холодных суток (с обес-
печенностью 98%), °С -45 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
Материально-техническое обеспечение реконструируемого объекта и организация 

транспортирования, складирования и хранения материалов и конструкций должно осуществ-
ляться в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строи-
тельства". 

Доставку строительных грузов рекомендуется осуществлять автомобильным или 
транспортом до приобъектного склада. Доставка грузов осуществляется автотранспортом со-
гласно графику производства работ. 

Места организации приобъектных складов определяет подрядчик. Среднее расстояние 
транспортировки грузов от г. Тайшет (ПС 500 кВ Тайшет) до приобъектного склада – 30 км. 

Хранение строительных конструкций и материалов предполагается осуществлять на 
открытых площадках, оборудования – под навесом. 

Места ночной стоянки строительной техники и автотранспорта определяет подрядчик. 
На период реконструкции ПС Юрты места ночной стоянки строительной техники и автотранс-
порта предусматриваются на площадке строительства. 

Обслуживание и ремонт техники, обеспечение горюче-смазочными материалами, ма-
териально-техническое снабжение осуществляется подразделениями и отделами в составе 
мехколонны. 

Погрузочно-разгрузочные работы на производятся в соответствии с ГОСТ 
12.3.009-76* "ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования без-
опасности" и правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (табл. 
12.2), а также руководствоваться ПОТ РО-13153-ЦМ- 933-03 "Отраслевые правила по охране 
труда в хозяйстве грузовой и коммерческой работы на федеральном железнодорожном транс-
порте». 

Доставка инертных материалов с карьеров осуществляется грузовым автомобильным 
транспортом (КАМАЗ-6520). Доставку инертных материалов следует осуществлять непосред-
ственно на участки производства строительных работ без промежуточного складирования. 
Среднее расстояние доставки инертных материалов – 30 км (Байроновское-1 месторождение 
песчано-гравийных пород расположено на территории сельских поселений Старо-Акульшет-
ского МО в 13 км на северо-восток от г. Тайшет). 

Доставка бетона и растворов предусматривается из г. Тайшет на средневзвешенное рас-
стояние 30 км. 

Источник получения воды для хозяйственных и питьевых нужд – рп. Юрты. 
Источник получения ГСМ – АЗС рп Юрты. 
Отходы строительного производства, ж/б лом, отходы от сварки, отработанные матери-

алы и мусор (ТБО) – вывоз ТБО на полигон твердых бытовых отходов (ТБО) г.Братска, распо-
ложенный в 520 км по трассе от рп. Юрты. 

6. Район по толщине стенки гололеда в соответствии с СП 
20.13330.2016 II (5 мм) 

7. Снеговой район в соответствии с СП 20.13330.2016 III (1,5 кПа) 
8. Ветровой район в соответствии с СП 20.13330.2016 III (0,38 кПа) 
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Доставка строительных материалов, людей, строительно-монтажной техники и обору-
дования, строительных вагончиков из г. Тайшета будет производится по дороге федерального 
значения Р-255 «Сибирь» до рп Юрты. 

Почвенно-растительный слой и лишний грунт, полученный от разработки котлованов 
и траншей, предусматривается разравнивать по территории землеотвода под ПС 110 кВ Юрты. 

Доставка сборных ж/б изделий предусматривается с завода ЖБИ г.Красноярска по ав-
томобильной дороге Р-255 до рп Юрты на средневзвешенное расстояние 350 км.  

Окончательный выбор поставщиков материалов и оборудования для реконструкции ПС 
110 кВ Юрты будет произведён по результатам тендерных торгов.  

 
3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществле-

нии строительства 
К ответственной части электромонтажных работ на ПС Юрты целесообразно привлекать 

местную квалифицированную рабочую силу из числа эксплуатационного и обслуживающего 
персонала. 

Так же возможно привлечение рабочих из ближайших населенных пунктов для работ, не 
требующих специальной подготовки. 

Для выполнения пусконаладочных работ (ПНР) следует привлекать только высококвалифи-
цированных специалистов, обладающих соответствующей компетенцией для выполнения дан-
ных работ. 

Рассмотреть возможность организации шеф монтажных и шеф наладочных работ по мон-
тажу оборудования сертифицированными специалистами завода изготовителя высоковольт-
ного оборудования. 

Подрядная организация для производства СМР и пусконаладочных работ ПНР выбирается 
на основании тендеров. 

 
 4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства ква-

лифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 
Строительно-монтажная организация выбирается на основании конкурсных торгов с уче-

том предъявленных требований к квалификации специалистов. 
На конкурс приглашаются организации, имеющие свидетельство о допуске к работам, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 

5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства  
Площадка работ находится на территории существующей ПС 110 кВ «Юрты». Террито-

рия существующей ПС имеет подъездные пути и внутриплощадочные дороги с грунтовым по-
крытием. Рельеф техногенно изменен, спланирован, застроен.  

Территория строительства расположена:  
‒ вне зон активного карста, оползней и других опасных природных процессов, оседания 

или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных ла-
вин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации ПС;  

‒  вне зон, подлежащих промышленной разработке (торфяники и др.), а также вне ради-
ационного зараженных мест;  

‒ отсутствуют участки недр федерального значения; 
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‒ отсутствуют участки недр, включенные в перечень участков недр, предлагаемые для 
предоставления в пользование, в том числе в целях геологического изучения, включенные в пе-
речень участков недр местного значения; 

‒ из опасных процессов эндогенного характера в пределах участка работ возможны зем-
летрясения. 

Сейсмичность с учетом грунтовых условий, для объектов массового строительства со-
ставит 6 баллов. 

 
6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия 
Строительно-монтажные работы будут вестись в условиях действующего производства.  
До начала производства работ необходимо получить письменное разрешение на произ-

водство работ на территории действующей ПС или вблизи действующих коммуникаций, без 
письменного разрешения производство работ запрещено.  

При производстве строительно-монтажных работ на действующем объекте необходимо 
руководствоваться требованиями: 

- «Безопасности труда в строительстве» СНиП 12-03-2001; 
-  «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); 
- «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения» (утверждены приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору № 533 от 12.11.2013).  

При организации и выполнении строительно-монтажных работ на территории 
действующего предприятия необходимо выполнять следующие требования:  

- руководствоваться существующими действующими инструкциями на данном 
предприятии;  

- согласовать схему движения строительной техники по территории предприятия для 
разделения строительного и производственного потоков техники и людей;  

- прохождение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ;  
- все строительно-монтажные работы выполнять при наличии проекта производства 

работ;  
- заказчик и подрядчик должны определять и согласовывать объем, характер, 

очередность и сроки начала и окончания работ;  
- инвентарь, оснастка, приспособления, применяемые в специфических условиях 

строительства, должны иметь малую массу, малые габариты и быть удобными для применения 
в стесненных условиях;  

- необходимо устанавливать очередность комплексных и первоочередных поставок 
основных конструкций, материалов, оборудования, порядок их складирования, перемещения 
и подачи в зону использования;  

- должны быть установлены основные методы организации и последовательности 
включения участков для выполнения строительно-монтажных работ в зонах повышенной 
пожаро и взрывоопасности;  

- структура и порядок оперативного управления подготовкой и ходом СМР должны 
быть определены с использованием существующих на предприятии средств связи и 
диспетчерских систем для обеспечения безопасной работы строительно-монтажного 
персонала. 
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При производстве работ в условиях производственного риска должны быть предусмот-
рены мероприятия, позволяющие осуществить эвакуацию людей в случае возникновения по-
жара или аварии. 

В проекте производства работ предусмотреть мероприятия для обеспечения бесперебой-
ного питания потребителей. 

Производство основных строительно-монтажных работ и работ по монтажу высоковоль-
тного оборудования осуществляется на территории с ограниченной площадью и осуществля-
ется вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. 

Пусконаладочные работы осуществляются в действующих электроустановках, вблизи 
конструкций и предметов, находящихся под напряжением.  

Производство работ должно оформляться в соответствии с правилами ведения строи-
тельно-монтажных работ на территории действующего предприятия, Правила по охране труда 
при эксплуатации электроустановок (утвержденные Приказом Минтруда и СЗ РФ от 24 июля 
2013 № 328н). 

Все работы вести в строгом соответствии с правилами техники безопасности, при непре-
рывном инженерно-техническом контроле. 

СМР и ПНР следует выполнять на основании договора между организаций – заказчиком 
филиал ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» и подрядной строительно-монтажной 
(наладочной) организацией (СМО), в котором обязательно должны быть указаны точные све-
дения о содержании, объеме и сроках выполнения работ.  

Все СМР и ПНР ПС 110 кВ «Юрты» должны выполняться обученными работниками, 
имеющими группу по электробезопасности, соответствующую занимаемой должности или 
профессии, и квалификация которых, соответствует характеру выполнения работ. 

Для получения допуска к этим работам СМО в письменном виде должна предоставить 
список работников, ответственных за организацию безопасного проведения работ в электро-
установках, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности. 

Перед началом работ от организации, осуществляющей эксплуатацию ПС 110 кВ 
«Юрты» должно быть получено письменное разрешение (акт-допуск) на производство работ 
на территории действующей подстанции. 

Выполнение СМР и ПНР в электроустановках ПС 110 кВ «Юрты» накладывает значи-
тельные ограничения и требует повышенных мер безопасности, при этом проведение этих ра-
бот следует осуществлять строго в соответствии с требованиями утвержденного ППР. 

Все работы на территории, действующей ПС 110 кВ «Юрты», в электроустановках, в 
охранных зонах линий электропередач и подземных коммуникациях следует выполнять 
только по наряду-допуску. 

Проезд грузового автотранспорта по территории действующей ПС 110 кВ «Юрты» сле-
дует выполнять под наблюдением ответственного руководителя работ. 

В ППР дополнительно к календарному плану производства работ следует разработать, 
согласовать график отключения действующих ячеек и отдельного электрооборудования, нахо-
дящегося под напряжением. В графике следует указать последовательность, сроки и длитель-
ность отключений, а также наименование ячеек и других электроустановок, которые необхо-
димо отключить для обеспечения безопасного проведения работ. 

При оценке стоимости строительства необходимо учесть следующие усложняющие фак-
торы: 
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− работы вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением, в действую-
щих электроустановках свыше 1000 В, с оформлением наряда-допуска или распоряжения; 

− работы в стесненных условиях для производства работ; 
− часть работ связана с подъемом на высоту и на высоте. 
Для учета влияния условий производства работ в сметной документации применять сле-

дующие повышающие коэффициенты: 
 
 
Таблица 6.1 

Вид работ Коэфф. Название Обоснование 
1 2 3 4 

Строительные 
работы 

1,15 

Производство строительных и дру-
гих работ на открытых и полуот-

крытых производственных площад-
ках в стесненных условиях 

МДС 81-36.2004, 
прил.3, п.3 

1,2 

Производство строительных и дру-
гих работ вблизи объектов, находя-
щихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действу-
ющей воздушной линии электропе-

редачи 

МДС 81-36.2004, 
прил.3, п.4 

Монтажные 
работы 

1,15 

Производство строительных и дру-
гих работ на открытых и полуот-

крытых производственных площад-
ках в стесненных условиях 

МДС 81-36.2004, 
прил.3, п.3 

1,2 

Производство строительных и дру-
гих работ вблизи объектов, находя-
щихся под высоким напряжением, в 
том числе в охранной зоне действу-
ющей воздушной линии электропе-

редачи 

МДС 81-36.2004, 
прил.3, п.4 

 
Заказчику и подрядной СМО следует: 
− согласовать объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения СМР; 
− определить перечень услуг Заказчика и его технических средств, которые могут быть 

использованы строителями в период производства работ; 
− определить очередность поставки оборудования и материалов; 
− организовать перевозку и складирование грузов. 
Подрядная СМО при проведении работ на действующей электроустановке несет ответ-

ственность за организацию временного размещения, вывоз и сдачу на утилизацию отходов, 
образующихся в процессе производства работ. 

Все работы должны проводиться в присутствии лица ответственного за безопасное вы-
полнение работ. 
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7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской за-
стройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и 
связи - для объектов непроизводственного назначения 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по данному титулу не ведутся на 
территории городской застройки. 

 
8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы производства 

работ 
8.1. Организационная структура строительства 
Строительно-монтажные работы по реконструкции ПС 110 кВ Юрты с установкой двух 

БСК 110 кВ, будут осуществляться специализированной организацией, имеющей свидетель-
ство о допуске к конкретным видам работ, выданное саморегулируемыми организациями. Ра-
боты должны производиться с соблюдением нормативных документов, регламентов, инструк-
ций и проектной документацией, с оформлением нарядов-допусков, актов и других докумен-
тов, с назначением ответственных лиц за подготовку, организацию, проведение работ и обес-
печение мер безопасности. 

Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное развертыва-
ние строительно-монтажных работ и взаимосвязанную деятельность всех участников строи-
тельства. 

При подготовке к производству работ должно быть выполнено следующее: 
− размещены заказы на поставку оборудования, строительных конструкций, материалов, 

изделий; 
− разработаны проекты производства работ; 
− оборудованы площадки и стенды сборки конструкций; 
− разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда, обеспечения (при 

необходимости) строительных бригад технологическими картами и инструкциями; 
− разработаны мероприятия по охране труда. 
 
8.2. Организационно-техническая и инженерная подготовка строительства 
Организационно-техническая подготовка к строительству должна включать: 
Со стороны Заказчика: 
- обеспечение стройки проектно-сметной документацией; 
- отвод в натуре площадки под строительство; 
- заключение договора подряда на строительство; 
- оформление разрешения на строительство; 
- оформление финансирования строительства; 
- определение поставщиков и сроки поставки оборудования и всей номенклатуры 

поставки Заказчика. 
Со стороны Генподрядчика: 
- заключение договоров подряда и субподряда; 
- оформление документов для получения разрешений и допусков на производство 

работ; 
- изучение ИТР проектно-сметной документации; 
- разработка ППР на строительство; 
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- укомплектование стройплощадки материально-техническими ресурсами; ИТР и 
рабочими в соответствии с ПОС и ППР. 

Весь комплекс строительных работ рекомендуется разделить на два периода: 
подготовительный и основной. 

До начала основных работ должны быть закончены все подготовительные: 
- расчистка территории от снега если работы будут производиться в зимний период; 
- отсыпка и трамбовка временных дорог; 
- создание геодезической разбивочной основы площадки строительства; 
- демонтажные работы, которые включает в себя: демонтаж существующих 

трансформаторов напряжения 110 кВ с опорными конструкциями, оборудования ОРУ 35 кВ с 
опорными конструкциями, металлической мачты с молниеотводом h=21 м, участка сетчатого 
ограждения; 

- размещение площадок укрупнительной сборки согласовать с администрацией ПС 110 
кВ «Юрты». 

- завоз строительной техники; 
- завоз строительных материалов. 
Инженерная подготовка к строительству заключается в создании производственных 

условий, при которых возможно нормальное выполнение работ. 
При производстве работ необходимо соблюдать технологическую последовательность ра-

бот, разработанную в ППР. 
Строительно-монтажные работы выполняются подрядным способом. Генподрядная 

организация будет определена заказчиком на основе тендера. При строительстве принята 
комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 
одну смену. 

Согласно принятому методу организации работ, строительство будет осуществляться 
традиционным методом. Режим работы на объекте устанавливается генподрядчиком для 
подразделений, исходя из условий строительства и обеспечения установленных сроков 
окончания работ. 

Для оптимизации организационно-технологической схемы строительства учитываются 
следующие основные факторы: 

- нормативные сроки строительства; 
- состояние существующей транспортной сети и объектов инфраструктуры; 
- объем и последовательность выполнения строительно-монтажных работ, включая 

подготовительные работы. 
 

8.3. Организационно-технологическая схема производства строительно-монтаж-
ных работ 

 
Электрические нагрузки ПС 110 кВ Юрты относятся: 
- к промышленным потребителям, что обуславливает первую и вторую категорию по 

надежности электроснабжения; 
- к коммунально-бытовым потребителям (питание существующих электрических сетей 

10 кВ) что обуславливает вторую и третью категорию по надежности электроснабжения.  
Основными электроприемниками реконструируемой ПС 110 кВ являются отходящие 

линии 10 кВ потребителей, связанные с ОРУ 110 кВ через трансформаторы Т-1, Т-2. 
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Подстанция является источником электроэнергии в основном для объектов 
производственного (лесодобывающей и перерабатывающей отрасли) и непроизводственного 
назначения (сельская местность) а также предприятия Росезерва.  

Установленная мощность существующих силовых трансформаторов ПС 110 кВ Юрты 
составляет 22,5 МВА. 

После реконструкции ПС 110 кВ Юрты с установкой новых ячеек 110 кВ с БСК 110 кВ 
установленная мощность силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 не изменится.  

Реконструкция ПС 110 кВ Юрты вызвана необходимостью поддержания требуемого 
уровня напряжения на шинах 110 кВ и снижения передаваемой реактивной мощности по ВЛ 
110 кВ в ремонтных режимар работы сети 110 кВ. 

На основании результатов расчёта электроэнергетических режимов (см. том 794-22-6-
РС) а также технического задания мощность устанавливаемых БСК-1-110, БСК-2-110 
принимается 29 Мвар каждая. 

Нагрузочные характеристики устанавливаемого коммутационного оборудования и 
ошиновки 110 кВ принимаются не ниже, чем у действующего оборудования ОРУ 110 кВ, а 
также в соответствии с максимальной перегрузкой конденсаторов. 

Главным принципом, отраженным в проекте организации строительного производства, 
является поточное строительство.  

В основе технологии строительства запроектированных объектов лежит принцип 
ведения работ поточно-совмещенном методом с применением комплексного оснащения 
универсальными машинами и механизмами (в том числе импортного производства), 
специализации подразделений, занятых в потоке, участия рабочих владеющих смежными 
профессиями и технологической последовательности ведения строительно-монтажных работ.  

В основу организации выполнения работ на проектируемом объекте помимо поточности 
и специализации строительных и монтажных бригад, закладывается также непрерывность и 
равномерность основных работ как в целом по объекту, так и по его частям на высоком 
качественном уровне с последовательным переходом рабочих бригад и механизмов по этим 
участкам работ. Такая организация работ обеспечивает возможности совмещения работ на 
отдельных сооружениях строительной площадки, соблюдения сроков продолжительности 
строительства и повышение производительности труда. 

Схема, отражающая технологическую очередность строительства проектируемого 
объекта, представлена в календарном плане строительства. Данная последовательность 
производства работ позволяет закончить строительство объекта в нормативный срок согласно 
СНиП 1.04.03-85*.  

Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться силами 
специализированной организации. Все работы должны выполняться в строгом соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами. 

Основные работы выполняются по типовым технологическим картам, с учетом местных 
условий, а также в соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в стро-
ительстве».  

Перечень технологических карт приведен в таблице 8.3.1  
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Таблица 8.3.1 Перечень типовых технологических карт, используемых при строительстве 

 

Наименование технологической карты Номер 
карты 

Институт      
разработчик 

Комплекс строительных работ по кабельным каналам 
и лоткам 

ТК-IV-5, ТК-I-
IV-5.24 Оргэнергострой 

Земляные работы: разработка котлованов, траншей и 
обратная засыпка 

01.02, 01.03, 
01.05 Госстрой 

Производство земляных работ ТКШ-2.7 Оргэнергострой 
Планировка 01.07 Госстрой 
Монтаж фундаментов, каркасов, элементов огражде-
ния и фундаментов под оборудование ТКШ-2.6 Оргэнергострой 

Монтаж проводов и троса К-V-1, 16, 23, 
24, 25, 26 Оргэнергострой 

Технологические правила по организации транс-
портно-погрузочных работ при сооружении           ПС 
35-750 кВ 

Тема 5535 «В» Оргэнергострой 

Монтаж щитов, пультов, панелей электротехниче-
ских устройств 4584-3 Оргэнергострой 

Сборник технологических карт на уплотнение грунта 
обратных засыпок в стесненных условиях промыш-
ленного строительства. Выпуск 3 

34/13-63 ЦНИИОМТП 

Монтаж местных щитов управления ОМ-166684 Оргэнергострой 
Монтаж ошиновки ОРУ 110 ÷ 500 кВ ОМ-166685 Оргэнергострой 
Опрессование сталеалюминиевых 
проводов сечением 120÷700 мм2 К-V-19 Оргэнергострой 

Схемы комплексной механизации работ на подстан-
ции 

Арх. № 5803, 
том 4, том 6, 
том 7, том 8 

Оргэнергострой, Но-
восибирский филиал 

 
8.4 Производство работ в зимнее время 

 
Все работы, проводимые в зимних условиях, предусматривается выполнять в 

соответствии с нормами и техническими условиями на производство работ в зимнее время. 
Для успешного производства СМР, выполняемых в зимнее время, необходимо 

предусмотреть выполнение следующих мероприятий: 
− строительные материалы и ценное электрическое оборудование, подвергающееся 

порче от атмосферных воздействий, хранить на специально отведенных складах. 
Бетонные работы 
Выполнение бетонных работ в зимнее время требует принятия мер, обеспечивающих 

процесс твердения бетона при отрицательной температуре. Эти меры указываются в ППР. 
Существует несколько методов выдерживания бетона в зимнее время. Метод термоса - 
пригоден для больших блоков. Для изделий, небольших по объему, применяют прогрев бетона 
с помощью паровой рубашки. На опалубку надевается ограждающий кожух и в пространство 
между ними подается пар. Как вариант, - прогрев производить с устройством тепляка. 
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Метод электропрогрева бетона, использующий электропроводность бетонной смеси. 
При электродном способе электродами служит дополнительные внутренние, либо 
поверхностные накладные электроды, на которые подается регулируемое напряжение. 

При прогреве бетонной смеси следует контролировать температуру бетонной смеси и не 
допускать перегрева, так как это снижает прочность бетона. 

Для неармированных и малоармированных с нерасчетной арматурой конструкций в 
бетон добавляют термоактивные добавки - хлористый кальций, хлористый натрий, 
углекислый калий (поташ) и нитрат натрия. 

Обратная засыпка 
В зимний период грунты в малых объемах разрыхляют отбойными молотками, большие 

объемы с помощью буровых грунторезных машин и рыхлителей. 
Обратную засыпку котлованов и траншей следует производить с соблюдением 

следующих требований: 
- количество мерзлых комьев в грунте, которым засыпают пазухи, не должно превышать 

15% от общего объема засыпки; 
- грунт, подлежащий использованию для обратной засыпки траншей, должен 

укладываться в отвалы с применением мер против его промерзания. 
Уплотнение грунта 
При применении ручных пневматических и электрических трамбовок следует 

учитывать, что в зимний период пневмотрамбовки имеют меньшую производительность по 
сравнению с электротрамбовками. 

Монтаж конструкций 
Конструкции подавать на монтаж очищенными от снега, наледи и грязи. Особенно 

тщательно защищать от увлажнения и наледи стыкуемые поверхности элементов. При 
необходимости наледь удалять не только скребками и щетками, но и прогревать обледеневшие 
места до полного исчезновения следов наледи. Для прогрева применять газовые и другие 
горелки. Пользоваться горячей водой запрещается. 

Сварочные работы  
При отрицательных температурах сварочные работы необходимо выполнять с 

соблюдением следующих рекомендаций: 
- особенно тщательно заваривать кратеры и замыкающие участки швов;  
- удалить влагу и снег на расстоянии не менее 0,8-1 м от места сварки и зачищать от 

ржавчины прилегающие к шву участки на ширину 20 мм; 
- предварительно просушивать зону сварки с помощью горелки и других источников 

нагрева; 
- тщательно выполнять прихватки и проверять в них отсутствие непроваров и трещин. 

При сильных морозах (температуре ниже - 30⸰С) прихватки заменять сплошными швами. 
- использовать теплые после прокалки электроды; 
- дефектные участки швов удалять без приложения ударных нагрузок; 
- обеспечить сварщиков теплой спецодеждой и обувью; 
- свариваемые поверхности и рабочие места сварщиков защищать от снега, дождя, 

сильного ветра и сквозняков; 
- не разрешается производить электросварочные работы при температуре ниже - 30⸰С 

для сталей класса АI (А400) и температуре ниже - 20⸰С для сталей класса AIII (А240). 
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9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствова-
нию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последую-
щих работ и устройством последующих конструкций 

 
Перед началом работ по каждому виду строительства необходимо согласовать перечень 

скрытых работ.  
Ответственные строительные конструкции и работы, скрываемые последующими работами 

и конструкциями, оформляются актами промежуточной приемки ответственных конструкций и 
актами освидетельствования скрытых работ. 

Перечень актов освидетельствования скрытых работ: 
- Акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства 
- Акт на разработку траншей и котлованов 
- Акт на освидетельствование грунтов основания 
- Акт устройства щебеночной подготовки под фундаменты 
- Акт на гидроизоляцию фундаментов 
- Акт осмотра мест опирания стальных конструкций 
- Акт выборочного контроля швов сварных соединений 
- Акт на монтаж высоковольтного оборудования; 

- Акт на прокладку кабеля и последующая герметизация, и закрытие лотков крышками; 
- Акт осмотра закрепления заземления; 
- Акт сдачи прокладки кабельной продукции; 

- Акт на огнезащитное покрытие кабельных линий; 
- Акт приемки антикоррозийной защиты стальных конструкций. 

Для следующих ответственных конструкций составляются акты приёмки: 
- Акт о готовности строительной части к производству работ по монтажу оборудования; 
- Акт о приемке оборудования после комплексного опробования; 
- Акт о приемке законченного строительства объекта. 

 Ответственность за соблюдение качества работ и разработку исполнительной 
документации несут инженерно-технические работники, назначенные приказом строительной 
организации. 

Исполнительную документацию следует оформлять в день производства работ. 
Разрешение на производство работ оформляется непосредственно перед их началом. 
При формировании разрешительной и исполнительной документации и приемки 

объектов в эксплуатацию, должны учитываться требования действующих Федеральных 
Законов. 
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10. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капталь-
ного строительства или их отдельных элементов  

К строительным работам генподрядчик приступает при наличии утвержденного проекта 
производства работ (ППР). Перед началом выполнения строительно-монтажных работ 
необходимо оформить акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001. 

Строительно-монтажные работы по установке на ПС 110 кВ Юрты двух ячеек БСК 110 кВ 
предусматривается выполнять на территории существующего земельного участка. В 
соответствии с действующими нормами и правилами по своим конструктивным решениям и 
условиям производства строительно-монтажных работ предполагаемое строительство 
относится к строительству средней сложности. Все основные строительные работы не имеют 
неосвоенной технологии и должны выполняться согласно действующим нормам и правилам 
по существующим технологическим картам после полного обустройства строительной 
площадки. 

Проектом предусматриваются: 
Демонтажные работы: 
Демонтаж существующих трансформаторов напряжения 110 кВ с опорными 

конструкциями, оборудования ОРУ 35 кВ с опорными конструкциями, металлической мачты 
с молниеотводом h=21 м, участка сетчатого ограждения; 

Подготовительные работы:  
До начала строительно-монтажных работ необходимо выполнить размещение бытовых и 

административных вагончиков, выполнить устройство временных дорог с отсыпкой и трам-
бовкой, разбивку и закрепление разбивочных осей, доставить материалы и технику на рабо-
чую площадку. 

Строительно-монтажные работы:  
Изначально предусматривается выполнение комплекса работ без отключения существую-

щего оборудования от напряжения. 
- общестроительные работы (по мере возможности), отсыпка и планировка территории, 

строительство новых кабельных лотков. 
Предварительно осуществить доставку оборудования на территорию ПС 110 кВ «Юрты» 

согласно разработанной транспортной схеме. Окончательную схему доставки принять на ста-
дии ППР.  

Строительно-монтажные работы на данном этапе включают в себя количество и тип при-
нятого для реконструкции ПС 110 кВ Юрты основного оборудования и ошиновки приведены 
в таблице 10.1 
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Таблица 10.1 
 Таблица 10.1 Количество и тип основного оборудования и ошиновки 

№ 
п/п Наименование оборудования, завод изготовитель Ед. изм. Кол-

во1 
Масса 
ед, кг 

Оборудование ОРУ 110 кВ 

1 
Выключатель элегазовый колонковый. Uн=110 кВ, 
Iн=2000 А, Iоткл.=31,5 кА. Привод пружинный. (исп. 
УХЛ1). 

3х.ф. 
компл. 2 1700 

2 

Разъединитель трeхполюсный с 1-м компл. заз. ножей. 
Uн=110 кВ, Iн.=1000 А; привод гл. и заз. ножей электро-
двигательный. С выносным блоком управления. (исп. 
УХЛ1). 

3х.ф. 
компл. 2 828 

3 

Разъединитель трeхполюсный с 2-мя компл. заз. ножей. 
Uн=110 кВ, Iн.=1000 А; привод гл. и заз. ножей электро-
двигательный. С выносным блоком управления. (исп. 
УХЛ1). 

3х.ф. 
компл. 2 895 

4 
Трансформатор тока элегазовый 110 кВ. (исп. УХЛ1). 
Iт.с.=31.5 кА, кл.т-0,2S/0.2S/10РR/10РR/10РR/10РR; 
Кт.т.=300-600-1000/5 

шт. 6 692 

5 
Трансформатор напряжения элегазовый 110 кВ. (исп. 
УХЛ1). 
110/√3, 0,1/√3, 0,1/√3, 0,1 кВ, Кл.т.=0,2/0,2/3Р; 

шт. 6 255 

6 

Ограничитель перенапряжений нелинейный Uн=110 кВ, 
Iвзр.б=40 кА. (исп. УХЛ1).  
В комплекте с датчиком тока утечки, регистратором сраба-
тываний и прибором контроля состояния ОПН (один на 
3х.ф. группу) 

шт. 6 7500 

7 

Блок статических конденсаторных батарей в составе: 
- Батареи статических конденсаторов Uном=110 кВ, 
Uнр=126 кВ, Qн=29 Мвар. (исп. УХЛ1); 
- однофазный сухой демпфирующий реактор Uн=110 кВ, 
Iн=300 А, Lр=0.5 мГн, Iт.с.=15,7 кА, Iд.с.=40 кА; 
- трансформатор тока небалансной защиты Uном=110 кВ, 
кл.т.-0,5, Ктт=15/5. 

3х.ф. 
компл. 2 155 

8 
Трансформатор тока с литой изоляцией: исп. УХЛ1 
Кл.т.=10РR/10РR, Кт.т=300/5, Uн=35 кВ, Iт.с.=25 кА, 
Iд.с.=64 кА. 

шт. 2 155 

9 Шинная опора 110 кВ с полимерным изолятором для креп-
ления провода АС-300/39 шт. 33 34 

Металлоконструкции комплектные заводской поставки для ячеек ОРУ 110 кВ 

10 Блок опорный металлический для совместной установки 
выключателя с трансформаторами тока 110 кВ. Н=2,6м шт. 2 1700 

11 Площадка обслуживания привода выключателя 110 кВ 
(Н=1,3м). С ограждением и сетчатой крышей. шт. 2 600 

12 Блок опорный металлический для шинных опор и ограни-
чителей перенапряжений 110 кВ, Н=3 м. шт. 2 320 

13 Блок опорный металлический для шинных опор 110 кВ. 
Н=2,5 м шт. 4 320 

14 Блок опорный металлический для шинных опор (повышен-
ный) 110 кВ. Н=4,5 м. шт. 5 160 

15 Блок опорный металлический для трансформатора тока 
110 кВ небалансной защиты. Н=2,5 м. шт. 6 600 
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№ 
п/п Наименование оборудования, завод изготовитель Ед. изм. Кол-

во1 
Масса 
ед, кг 

16 Блок опорный металлический для батарей конденсаторов 
10 кВ. Н=2,5 м. шт. 6 160 

17 Блок опорный металлический для реактора, демпфирую-
щего 110 кВ. Н=2,5 м. шт. 6 600 

18 Блок опорный металлический для трансформатора тока 35 
кВ нейтрали БСК. Н=2,5 м. шт. 2 160 

19 Блок опорный металлический для трансформатора напря-
жения 110 кВ. Н=2,5 м. шт. 2 320 

Провод, арматура, прочие материалы (РУ 110 кВ) 
1 Провод сталеалюминевый АС-300/39 м. 210 1,132 
2 Провод сталеалюминевый АС-120/19 м. 140 0,471 
3 Зажим аппаратный прессуемый А4А-300-2Т шт. 12 0,64 
4 Зажим ответвительный прессуемый разъемный РОА-300-1 шт. 12 1,43 
5 Зажим ответвительный прессуемый ОА-300-1 шт. 6 1 
6 Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-2Т шт. 96 0,274 
7 Метизы оцинкованные метрические. кг 7 - 

                 Материалы для контура заземления 

1 Сталь круглая не мерной длины D=16 мм ГОСТ 2590-2006 м 740 1,59 

2 Сталь круглая не мерной длины D=14 мм ГОСТ 2590-2006 м 220 1,21 
3 Сталь круглая. D=20 мм, L=3200 мм ГОСТ 2590-2006 м 24 5,05 
4 Сталь полосовая. 40х5 мм ГОСТ 103-2006 м 190 1,57 

5 
Сетка арматурная легкая.  
Размер ячеек 100х100мм, d=6 мм. Размер листа 
2000х1000мм. 4С 6 AIII-100/6 AI-100 200х100 

шт. 4 8,88 

6 Знак металлический "Место заземления пожарной техники" шт. 2 0,2 
7 Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 кг. - - 
8 Эмаль ПФ-115, ГОСТ 26465-76 кг. - - 

9 Битумный лак БТ-123 ГОСТ 6992-68 кг. - - 

10 Электроды МР-3 кг 20 - 

11 Дюбель-гвоздь ДГ 4,5х40 ТУ 14-4-1231-83 кг 5 - 

12 Провод монтажный установочный ПуГВнг-LS 1х25 Ж-З 
ГОСТ 6323-79 м 30 0,7 

13 Провод монтажный установочны ПуГВнг-LS 1х6 Ж-З 
ГОСТ 6323-79  м 60 0,28 

14 Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-6-4 ГОСТ 
7386-80 шт. 150 0,01 

15 Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-10-8 
ГОСТ 7386-80 шт. 80 0,05 

Щитовое оборудование, установочные изделия 

1 Шкаф питания и обогрева приводов разъединителей IP65, 
1000х600х400мм шт. 2 80 
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№ 
п/п Наименование оборудования, завод изготовитель Ед. изм. Кол-

во1 
Масса 
ед, кг 

2 Выключатель автоматический модульный. 
Iном.расц.=32А. Icu=25 кА. шт. 4 0,1 

3 Крышка клеммная для автоматического выключателя 
(2шт) шт. 4 0,4 

4 Дин-рейка перфорированная шт. 4 0,17 
5 Клемма силовая вводная, монтаж на дин-рейку. шт. 12 0,1 
6 Провод монтажный установочный. шт. 20 0,58 
7  Наконечник кабельный медный луженый м 24 0,025 

Осветительное оборудование и материалы 

1 Ящик управления освещением с фотовыключателем, Iном. 
25 А. шт. 1 25,6 

2 Светильник светодиодный. УХЛ1, IP66. шт. 4 10 
3 Коробка соединительная с предохранителем 4А. шт. 2 1135 

Кабельное хозяйство 

1 

Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в 
оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести и пони-
женным выделением дыма. Номинальное напряжение 0,66-
1 кВ. Диапазон температур эксплуатации от -60°C до +40°C 

м. 200 0,24 

2 То же м. 250 0,19 
3 То же м. 40 0,36 
4 То же м. 170 0,25 

5 

Кабель силовой с медными жилами, бронированный, с 
ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластика пониженной 
горючести и пониженным выделением дыма, огнестойкий с 
броней из двух стальных оцинкованных лент. Номинальное 
напряжение 0,66-1 кВ. Диапазон температур эксплуатации 
от -60°C до +40°C 

м. 100 0,3 

 Муфты, наконечники, изоляция    

1 
Концевая кабельная муфта термоусаживаемая мини. для 

трехжильных кабелей до 1 кВ с ПВХ изоляцией сечением 
2,5-10 мм2 3ПКТп мини нг-LS - 2.5/10 

шт. 32 - 

2 
Концевая кабельная муфта термоусаживаемая мини. для 

пятижильных кабелей до 1 кВ с ПВХ изоляцией сечением 
2,5-10 мм2 4ПКТп мини нг-LS - 2.5/10 

шт. 38 - 

3 Наконечник кабельный медный луженый штифтовой (се-
чение 4, 6 мм2) НШП 6.0-12 шт. 56 0,025 

 Уплотнительные и огнезащитные материалы для про-
ходок    

1 Подушка противопожарная уплотнительная ППУ                        
ТУ 3400-010-17297211-2000 шт. 216 - 

2 Подушка противопожарная вспучивающаяся ППВ  
ТУ 3400-011-17297211-2000 шт. 144 - 

3 Пена монтажная противопожарная DBS 9802-NBS Баллон 
300мл 3 - 

4 Покрытие вспучивающееся огнезащитное ОГРАКС-ВВ кг. 20 - 
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№ 
п/п Наименование оборудования, завод изготовитель Ед. изм. Кол-

во1 
Масса 
ед, кг 

5 Лента фторопластовая марка "ПН", 40х0,2мм, ГОСТ 
24222-80  м 25 0,03 

6 Термоусаживаемые трубки  м 20 - 
7 Термоусаживаемые трубки  м 20 - 
8 Термоусаживаемые трубки  м 5 - 

 Трубы для прокладки кабеля    

1 Двустенная гофрированная труба из ПНД. (гибкая с про-
тяжкой). Красная м 50 - 

2 Металлорукав гибкий в черной негорючей ПВХ оболочке м 60 - 
3 Металлорукав гибкий в черной негорючей ПВХ оболочке м 10 - 
4 Оконцеватель для металлорукава d=20 мм шт. 50 - 
5 Оконцеватель для металлорукава d=20 мм шт. 12 - 
6 Хомут заземления трубный d=16-25 мм шт. 50 - 
7 Хомут заземления трубный d=40-60 мм шт. 12 - 
 Кабельные конструкции, крепления и лотки    
1 Лоток перфорированный 150х80мм., L=3000 мм. шт. 12 5,64 
2 Крышка на прямой элемент лотка 150. L=3000 мм. шт. 12 2,61 
3 Угол вертикальный внешний СD 90 шт. 8 0,75 
4 Крышка на угол вертикальный СD 90 шт. 8 0,55 
5 Профиль перфорированный BPM-21. L=300мм шт. 4 0,52 
6 Консоль ВВР-21, L=350мм шт. 4 0,7 
7 Перегородка разделительная SEP шт. 90 2,52 
8 Краска-спрей цинковая шт. 2 0,4 
9 Анкер-шпилька. шт. 8 0,05 
10 Метизы оцинкованные метрические кг. 10 - 

 Маркировочные материалы    

1 Бирка кабельная (квадратная) 55х55мм. Для кабелей  
до 1 кВ шт. 100 - 

2 Знак безопасности «заземление» 30х30 мм. Самоклеящаяся 
этикетка. 

Упаковка 
96шт 1 - 

3 Знак безопасности «380В» 40х20 Упаковка 
100шт 1  

 Прочие материалы    
1 Стяжка стальная крепежная СКС 4,6х350 шт. 50  
2 Стяжка стальная крепежная СКС 4,6х250 шт. 50 - 
3 Хомут стяжной пластиковый NORMA FIX CT, 2,6 X 160 мм. шт. 100 - 

4 Хомут P6.6 стандартный, белый, 7,8х450 из полиамида, 
устойчивый к УФ излучению шт 50 - 

 
Работы по установке оборудования ОРУ 110 кВ предусматривается вести при помощи ав-

томобильного КС 45717 г/п 25 т, схему установки и монтажа смотри в графической части дан-
ного раздела 794-22-6-ПОС.ГЧ. 

Расчет границ опасных зон автомобильного крана для выключателя 110 кВ, габаритные 
размеры (3,5х0,5х3,2м). Вес выключателя 1700 кг. 

Rо.з = (0,5а+b)+х 
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где, Rо.з - максимальный рабочий вылет стрелы; 
          a - наименьший габарит перемещаемого груза; 
          b - наибольший габарит перемещаемого груза; 
          х - минимальное расстояние отлета груза, определяется по прил. Г, таб. Г1, СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования. Часть I». 
При работе крана КС 45717 г/п 25 т (определяется для выключателя). Груз имеет размер 

3,5х0,5х3,2 м, высота возможного падения груза: 3,2 м. Минимальное расстояние отлета 
груза, перемещаемого краном, определяется путем интерполяции по данным таблицы, и со-
ставляет: 4 м. 

Итого: Rо.з  = (0,5*3,5+0,5)+4=6,3 м. 
Данный кран выбран на основе его характеристик погрузоподъемности при заданном 

вылете стрелы. Характеристики крана КС 45717 г/п 25 т указаны в графической части на л.1. 
На точке монтажа оборудование освободить от тары и упаковки, а подготовленные к 

хранению узлы и механизмы необходимо расконсервать и тщательно протереть с удалением 
грязе – пылевых отложений и влаги, используя при этом ветошь и жироудаляюшие составы. 
При наличии коррозийных участков их зачистить и обработать антикоррозийным покры-
тием. 

Путем визуального контроля проверить отсутствие дефектов, сверить целостность 
пломб завода производителя. Выявленные дефекты исправить в ходе монтажных работ. 

Монтажные работы.  До начала выполнения монтажных работ необходимо установить 
порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все сиг-
налы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), 
кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную 
опасность. В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением слож-
ного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, 
при подъеме их двумя или более механизмами и т.п.) сигналы должен подавать только руко-
водитель работ. 

Установленные в проектное положение элементы оборудования должны быть закреплены 
так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и обору-
дования до установки их в проектное положение.  

Строительно-монтажные работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями 
нормативных документов по изготовлению материалов и их применению в строительстве, ин-
струкций и указаний по строительному производству. 

Перечень проектируемых сооружений на ПС 110 кВ Юрты их краткая характеристика и кон-
структивные решения к ним приведены в таблице 10.2. 
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Таблица 10.2 
 

Наименование зданий, 
сооружений, 

оборудования 
Краткая техническая характеристика № типового 

проекта, серии 

Фундамент блоков 
шинных опор, транс-
форматоров тока, вы-
ключателей, выключа-
телей, трансформато-
ров напряжения 

Фундаменты поверхностные из сдвоенных ж.б. 
лежней длиной 1600, 10400 мм, к закладным 
элементам которых закрепляются металлокон-
струкции нового оборудования. сер. 3.407.1-157 в.1 

Фундамент батареи ста-
тических конденсато-
ров (БСК) 

Фундаменты поверхностные из сдвоенных ж.б. 
лежней длиной 1600, 2800 мм, к закладным эле-
ментам которых закрепляются металлоконструк-
ции нового оборудования. 

 

Мачта освещения с мо-
бильной короной 

Фундамент – монолитный железобетонный сту-
пенчатой конструкции, закладная деталь для 
крепления опоры поставляется вместе с опорой. 
Присоединение закладной детали осуществля-
ется посредством сварки с арматурными выпус-
ками фундамента. В связи со стесненностью 
условий строительства, стены котлованов вы-
полняются вертикальными с укреплением из пи-
ломатериалов (бруски, доски). 

 

Внешнее ограждение 
ПС 

Сетчатые панели из стальных прутков, устанав-
ливаются на металлических стойках из квадрат-
ного профиля. Высота ограждения 2,5. По пери-
метру ограждения закрепляется колючая прово-
лока «Егоза».  

 

Внутреннее ограждение 
БСК 

Сетчатые панели из стальных прутков, устанав-
ливаются на металлических стойках из квадрат-
ного профиля. Высота ограждения 1,6 

 

Кабельные лотки 

Поверхностные сборные ж/б лотки, перекрытые 
ж/б плитами. Лотки устанавливаются на ж/б 
бруски, которые укладываются по уплотненному 
щебнем грунту. 

с. 3.407.1-157, 
с. 3.006.1-2.87 

 

 
 
Методы производства основных строительно-монтажных работ 
Разработка котлованов под фундаменты осуществляется одноковшовыми 

экскаваторами. Разработку грунта выполнять боковыми проходками. Разработку 
осуществляют в отвал или с погрузкой на автосамосвалы. 

Разработка траншеи под монтаж кабельных лотков предусматривается вручную при 
помощи лопаты. 

Устройство монолитных ж/б конструкций выполнять согласно СП 70.13330.2012. 
Бетонная смесь доставляется автобетоносмесителями. Подача бетонной смеси осуществляется 
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в бадьях при помощи стрелового крана КС-35719-1К или непосредственно из емкости 
автобетоносмесителя по желобам в конструкцию.  

Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое 
основание, правильность установки и надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих 
ее конструкций, готовность к работе всех средств механизации укладки бетонной смеси. 
Бетонирование следует производить без перерыва с обязательным виброуплотнением смеси. 
Поверхность бетона необходимо защищать от загрязнений, атмосферных осадков и 
замерзания. Не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и 
другие элементы крепления опалубки. Уплотнение бетонной смеси производить глубинными 
вибраторами. Перекрытие предыдущего слоя бетона последующим должно быть выполнено 
до начала схватывания бетона в предыдущем слое. Время выдерживания бетонной смеси и 
распалубки конструкций должно назначаться в ППР.  

Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и сроки их 
проведения, контроль над выполнением этих мероприятий необходимо осуществлять в 
соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. 

Обратную засыпку траншей и котлованов можно выполнять бульдозерами, 
экскаваторами или вручную. Во избежание попадания поверхностных вод и снега в грунт, 
обратную засыпку котлована необходимо выполнять вслед за окончанием работ по устройству 
фундаментов и подземных частей сооружений, а засыпку траншей – вслед за прокладкой 
подземных коммуникаций или кабельных лотков.  

Схемы работы по обратной засыпке траншей и котлованов бульдозерами зависят от того, 
какими бульдозерами (с поворотным или не поворотным отвалом) будет производиться 
засыпка.  

Существует несколько схем засыпки траншеи и котлованов: 
- засыпка траншеи бульдозером с поворотным отвалом, который движется вдоль 

траншеи (за призмой обрушения), сдвигая в нее грунт, находящийся на бровке; 
- засыпка траншеи бульдозером с неповоротным отвалом производится возвратно-

поступательными проходами по схемам: 
- косопоперечными параллельными проходами; 
- косоперекрестными параллельными проходами; 
- перекрестными косопоперечными проходами. 
При работе по второй и третьей схемам обратной засыпки уменьшается средняя длина 

проходки бульдозера с загруженным отвалом, и улучшаются условия набора грунта.  
Схема засыпки должна быть определена в ППР.  
В зимний период грунты в малых объемах разрыхляют отбойными молотками, большие 

объемы с помощью буровых грунторезных машин и рыхлителей. 
Планировочные работы выполняют бульдозерами преимущественно в теплое время года 

с использованием естественного оттаивания верхнего слоя грунта. При больших объемах 
выемки используются экскаваторы. 

Разработку грунта необходимо вести с соблюдением совмещенного графика земляных 
работ и прокладки коммуникаций, разрабатываемого в ППР (проекте производства работ). 

Уплотнение грунтов при обратной засыпке котлованов и траншей в стесненных 
условиях производится пневматическими или электрическими трамбовками на расстояние 0,1 
м от стенок, а верхняя часть может уплотняться катками или трамбовочными плитами. При 
применении ручных пневматических и электрических трамбовок следует учитывать, что в 
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зимний период пневмотрамбовки имеют меньшую производительность по сравнению с 
электротрамбовками. 

Уплотнение грунтов укаткой при строительстве разворотных площадок, а также при 
выполнении насыпи площадок, производится пневмоколесными или кулачковыми катками.  

Пневмоколесными катками могут быть уплотнены все виды грунтов, а кулачковыми 
только связные и комковатые грунты, в том случае, если они в начале уплотнения достаточно 
рыхлые. Нерационально уплотнять кулачковыми катками плотные и недостаточно влажные 
грунты. 

Для уплотнения грунтов катками рекомендуется применять пневмоколесные 
самоходные катки. 

При укатке кулачковыми катками насыпи высотой более 2 м крайние ходы следует 
делать не ближе 0,5 м от края для предотвращения обрушения откоса и сползания катков. 

При укатке верхних слоев насыпи высотой 1,5 м и более катками на пневмоколесном 
ходу 1-й и 2-й проходы катка следует выполнять на расстоянии 2 м от бровки насыпи. Затем, 
смещая ходы на 1/3 ширины катка в сторону бровки, уплотнять края насыпи, не приближаясь 
к бровке на 0,5 м. Дальнейшее уплотнение верхних слоев насыпи следует выполнять после 
прикатки откосной части насыпи. 

Для работы катков необходимо подготовить участок (захватку) длиной от 100 до 200 м. 
Пневматическими и электрическими трамбовками уплотняют грунты при 

обратных засыпках траншей и пазух котлованов в особо стесненных местах, не доступных для 
работы машин, и вблизи различных сооружений. 

Процесс уплотнения пневмотрамбовками следует выполнять в следующем порядке: 
- грунт разравнивают слоями толщиной от 10 до 15 см;  
- первый проход трамбовки делают с использованием сменного «башмака» с большой 

площадью подошвы, а последующие – меньшей площадью подошвы; 
- уплотнение грунта осуществляют полосами, которые перекрывают последующей 

проходкой на 5 см. 
При одновременной работе нескольких трамбовок интервал между ними должен быть не 

менее 2 м. Число проходов по одному следу устанавливают опытным трамбованием в 
зависимости от требуемой проектной степени плотности грунта. 

Процесс уплотнения грунтов электротрамбовками следует выполнять в следующем 
порядке: 

- грунт разравнивают слоями толщиной от 10 до 20 см; 
- при одновременной работе нескольких электротрамбовок интервал между ними 

должен быть не менее 5 м; 
- число проходов по одному следу устанавливается пробным трамбованием в 

зависимости от требуемой степени уплотнения, но не менее трех проходов; 
- уплотнение грунта производят полосами, которые перекрываются последующей 

проходкой от 8 до 10 см. 
Через каждый час работы электротрамбовками, их необходимо останавливать на 15 

минут для предотвращения перегревания.  
При появлении воды в траншеях или котлованах необходимо производить водоотлив 

установками (насосами) в пониженные места по рельефу. 
В ППР должна быть установлена необходимость временного крепления вертикальных 

стенок траншей и котлованов в зависимости от глубины выемки, вида и состояния грунта, 
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гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке и других 
местных условий.  

Лишний грунт, оставшийся после обратной засыпки, следует распланировать либо 
сдвинуть с помощью бульдозера до начала проведения работ по рекультивации.  

Монтаж сборных железобетонных, металлических конструкций, выполнять в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов ГОСТ 23118-99. 
«Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции» и СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, 
основания и фундаменты». 

Конструкции, изготовленные на заводах, завозят на приобъектные временные площадки, 
где их принимают и подготавливают к монтажу. 

Необходимо проведение входного контроля всех сборных конструкций, поступающих на 
строительство. Входной контроль качества проводят с целью предотвращения запуска в 
производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-
технической документации, договоров на поставку и протоколов разрешения по ГОСТ 2.124-
2014 ЕСКД «Порядок применения покупных изделий». 

Необходимо проведение входного контроля по параметрам (требованиям) и методам, 
установленным в НТД на контролируемую продукцию, в договорах на ее поставку и в 
протоколах разрешения, а также на соответствие требованиям паспортов, сертификатов и 
проектной документации. 

Все конструкции до подачи их на монтаж должны быть: 
- осмотрены для выявления и устранения повреждений; 
- рассортированы по маркам и очередности монтажа; 
- подготовлены к монтажу, включая укрупнение в необходимых случаях; 
- окрашены. 
Все работы вести в строгом соответствии с правилами безопасности, при непрерывном 

инженерно-техническом контроле. 
Монтаж конструкций должен производиться в определенной технологической 

последовательности методами, обеспечивающими устойчивость монтируемых элементов и их 
прочность при монтажных нагрузках, а также безопасность ведения монтажных, строительных 
и специальных работ на объекте. 

Балки начинать монтировать после окончательного закрепления стоек. Стыки стальных 
конструкций соединять ручной электродуговой сваркой. Места сварки должны быть 
оборудованы переносными средствами защиты от ветра, дождя. 

Производство работ на смонтированных конструкциях допускается только после их 
окончательного закрепления. 

Строповку и подъём сборных элементов следует производить при помощи подъёмных и 
захватных приспособлений, предусмотренных проектом производства работ. Способы 
строповки элементов конструкций и оборудования должны обеспечивать их подачу к месту 
установки в положении, близком к проектному. Элементы монтируемых конструкций или 
оборудования во время перемещения должны удерживаться от раскручивания и вращения 
гибкими оттяжками. 

Процесс установки заводской рамы под выключатель и элегазового бакового 
выключателя включает следующие основные операции: 

- подготовка площадки под установку выключателя; 
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- доставка рамы; 
- доставка выключателя; 
- укрупненная сборка рамы и оборудования; 
- подъем и установка автокраном с креплением на фундаменты опор под выключатель; 
- подъем и установка автокраном рамы (заводская поставка) под выключатель; 
- установка выключателя. 
Подробная технология выполнения работ с расстановкой техники и механизмов 

разрабатывается в проекте производства работ. 
Сварочные работы выполняются вручную с применением сварочных трансформаторов 

и передвижных сварочных агрегатов.  
При производстве сварочных работ необходимо руководствоваться требованиями СП 

49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования» (раздел 9). 
Монтаж, сварка, контроль сварных соединений металлоконструкций выполняются в 

соответствии с требованиями: 
ПБ 03-273-99 «Правила аттестации специалистов сварочного производства»; 
РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства». 
Перед началом производства работ подрядчик обязан произвести аттестацию технологии 

сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, специальные сварочные 
работы и аттестационные испытания сварщиков. 

Наиболее важными требованиями к выполнению сварочно-монтажных работ являются: 
входной контроль качества металла, сварочных материалов, согласно требованиям РД 03-614-
03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и 
реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов*; соблюдение 
технологии монтажных работ и режима сварки в соответствии с требованиями рабочего 
проекта, проекта производства работ, организация систематического контроля качества работ. 

Весь поступивший на объект металлопрокат, сварочные материалы должны 
соответствовать сертификатам качества и паспортам. 

Монтаж проектируемых сооружений необходимо выполнять по рабочим чертежам в 
соответствии с ГОСТ 23118-99, СП 70.13330.2012. 

При организации и производстве работ по монтажу и наладке электротехнических 
устройств, следует соблюдать требования ПУЭ (правил устройства электроустановок),  

СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство» 
(раздел 16), государственных стандартов, технических условий и ведомственных нормативных 
документов, утвержденных в установленном порядке, а также требований ППР и 
технологических карт разработанных подрядной организацией.  

Подключение кабелей и проводов к выводам электрооборудования выполняется после 
завершения комплекса общестроительных работ и установки технологического оборудования 
и других электроприемников.  

Технологическому процессу монтажа оборудования предшествуют следующие 
операции: приемка конструкций, раскладка их у мест монтажа, подготовка опорных элементов 
(фундаменты, места опирания конструкций). 

Монтажный цикл включает в себя строповку конструкций, подачу к месту установки, 
закрепление и расстроповку. 
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До начала монтажа монтажная организация принимает фундаменты с составлением 
приемочного акта. 

Характеристики монтажного крана должны соответствовать весу и габаритам 
монтируемых конструкций. 

Прокладку кабельных трасс выполнять в соответствии с рабочей документацией, 
инструкциями по эксплуатации, по монтажным чертежам и типовым технологическим картам 
при соблюдении правил ПУЭ, СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», СНиП 
3.05.07-85* «Системы автоматизации», ГОСТ 12.1.030-81* «ССТБ. Электроснабжение. 
Защитное заземление. Зануление». 

Монтажные работы следует выполнять с использованием средств малой механизации, 
механизированного и электрифицированного инструмента и приспособлений. После 
прокладки кабельных линий в существующих кабельных ж/б лотках необходимо 
предусмотреть мероприятия по восстановлению огнепреградительных поясов. 

Все работы по монтажу проводятся по нарядам-допускам. 
Перед прокладкой кабеля проверяется состояние кабеля на барабанах, готовность 

кабельных конструкций. 
При прокладке каждая кабельная линия маркируется в соответствии с кабельным 

журналом проекта, для маркировки используются пластмассовые бирки различной формы. 
Прокладка и разделка кабелей должна отвечать требованиям действующих правил. 

В процессе монтажа обязательно ведение журнала производства работ, составление 
актов: приемки оборудования и монтаж, скрытых работ, окончания монтажных работ и т.д. 

Контроль на соответствие произведенных работ по монтажу приборов требованиям 
проекта производить внешним осмотром, сличением с чертежами рабочего проекта. 

Мероприятия по производству работ в зимних условиях обосновываются технико-
экономическими расчетами и разрабатываются в специальном ППР с использованием 
соответствующих технологических карт.  

Строительно-монтажные работы при среднесуточной температуре ниже +5°С и 
минимальной суточной температуре ниже 0°С, а также при оттепелях производить в 
соответствии с «Указаниями по производству работ в зимних условиях». При этом необходимо 
помнить, что организация работ на открытой территории должна соответствовать требованиям 
СанПиН 2.2.3.1384-03 (глава 2.2.3 гл VIII). 

Работы по устройству фундаментов может производиться в холодный период времени. 
В связи с этим на время строительно-монтажных работ в холодный период предусмотреть 
следующие мероприятия: 

- прогрев грунта под разработку и рытье котлованов при помощи термоэлектроматов 
(ТЭМ) (инфракрасное излучение); 

-не допустить промерзания основания под фундаменты при помощи ТЭМ; 
- предусмотреть очистку от снега и наледи арматуру и опалубку струей горячего воздуха 

под брезентовым или полиэтиленовым укрытием с высушиванием поверхностей; 
-  транспортировка бетонной смесь должна быть в утепленной машине, с двойным 

днищем, куда поступают отработанные газы; 
- обеспечить равномерный прогрев уложенной смеси до достижения критической 

прочности при помощи ТЭМ. 
До начала укладки термоэлектроматов на замерзший грунт необходимо проверить 

исправности электрической цепи нагревательного элемента термомата. Проверить 
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целостность внешней оболочки. Термоэлектромат сложить по линиям сгиба, переместить на 
площадку для выполнения работ. 

Укладку и подключение термоэлектромата выполнять при отключенной сети. Перед 
включением термоэлектромат должен быть полностью развернутым и аккуратно уложенным 
на обогреваемую поверхность греющей стороной (при низких температурах эластичность 
оболочки снижается, во избежание её повреждения не допускать резких перегибов).    

При прогреве грунта предварительно очистить поверхность от различного мусора и 
выровняв её обеспечить максимально плотный контакт нагревателя с грунтом. Для 
обеспечения максимальной эффективности прогрева грунта, поверхность следует тщательно 
выровнять и зачистить до мерзлого грунта от снега, льда, листьев, травы и прочего мусора. 
При необходимости сделать подушку из песка средней крупности до полного выравнивания. 
Расстелить полиэтиленовую пленку на грунт, сверху уложить термоэлектромат, загнуть края 
пленки таким образом, чтобы в процессе оттаивания образующаяся вода не подтекала под 
термоэлектромат и на него.  

Необходимо обеспечить отвод талой воды, образующейся при прогреве мерзлого грунта. 
Если расстояние между термоэлектроматом и прогреваемой поверхностью более 10 мм, то 
возможны локальные перегревы, приводящие к выходу нагревателя из строя.  

Для обеспечения максимальной эффективности и экономии электроэнергии, 
рекомендуется поверх термоэлектромата утеплить конструкцию с помощью 
теплоизоляционных материалов (минеральной ватой или др.). 

Работы по изготовлению фундаментов должны производиться в соответствии с 
рабочими чертежами. При этом обязательно соблюдение требований СП 70.13330.2012 
"Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность 
труда в строительстве", части I и II.  

Перед укладкой бетонной смеси необходимо проверить и принять закрываемое 
основание, правильность установки и надлежащее закрепление опалубки, готовность к работе 
всех средств механизации укладки бетонной смеси. 

Бетонирование следует производить без перерыва с обязательным виброуплотнением 
смеси. 

Поверхность бетона необходимо защищать от загрязнений, атмосферных осадков и 
замерзания.  

Не допускается опирание вибратора на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие 
элементы крепления опалубки. 

Прогрев вновь уложенного бетона предусматривается при помощи ТЭМ (инфракрасного 
излучения). До начала прогрева теплоэлектроматом расстелить полиэтиленовую пленку для 
исключения потери воды из бетонной смеси в результате экзотермии и защиты от прилипания 
бетона к оболочке термомата.  Разложить ТЭМ в наиболее удобном порядке. Допускается 
сгибать термоэлектромат под любым необходимым углом только по линиям сгиба 
предусмотренным конструкцией нагревателя. Обернув фундамент опоры, необходимо 
закрепить термоэлектромат, обеспечив максимально плотный контакт с поверхностью 
фундамента. Для обеспечения максимальной эффективности и экономии электроэнергии, 
рекомендуется поверх термоэлектромата утеплять конструкцию с помощью 
теплоизоляционных материалов (минеральной ватой или иных утеплителей). 

Прогрев бетона толщиной до 60 см рекомендуется прогревать в два этапа: 
- 1 этап: 
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После заливки бетона производится укладка полиэтиленовой пленки и термоматов. 
Производится подключение термоматов к источнику питания. После этого происходит 
плавный набор температуры до выхода в изотермический процесс. Изотермия 
проходит  автоматически и контролируется встроенными терморегуляторами. 

- 2 этап: 
После набора бетоном требуемой прочности термоматы отключают от питающей сети. 

Снимать термоматы не сразу, а только после снижения температуры бетона до допустимого 
уровня. 

Гидроизоляционные работы фундаментов на открытом воздухе производить с 
устройством тепляка. Над участком работ соорудить тент. Внутрь установить тепловую 
пушку. 

Гидроизоляционные работы в тепляках выполнять с соблюдением следующих условий:  
 - изолируемые поверхность фундаментов подогреть до набора ими положительной 

температуры;  
- гидроизоляционные материалы должны иметь температуру: рулонные - не ниже 10 °С, 

составы - 20 °С, холодные мастики - 30-35 °С; пропиточные составы - 25-80 °С.  
Обратную засыпку котлованов при выполнении гидроизоляционных работ производить 

непученистым талым грунтом или сухим песком с тщательным послойным уплотнением; в 
грунте не должно быть мерзлых комьев. 

Основные физические объемы строительно-монтажных работ уточняются на основании 
разработанных в рабочем проекте чертежей. 

 Потребность в основных строительных материалах, изделиях и конструкциях 
определяется исходя из физических объемов работ и по сметным нормам расхода. 

 
11. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных ма-

шинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, 
а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 

11.1. Потребности строительства в кадрах 
Общая численность работающих, занятых на строительной площадке, определяется на 

основании трудоемкости и выработки на одного работающего подрядной организации, уточ-
няется при выполнении графика движения рабочих, который должен быть представлен в со-
ставе ППР специализированной монтажной организацией. 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется за счет генподрядной организации. 
Инженерно-технический персонал строительных подрядных организаций обязан обеспечить 
обучение рабочих безопасным методам ведения работ и контролировать их соблюдение. При 
организации режима труда в ППР необходимо предусмотреть перерывы и организацию при-
ема пищи работающих, доставку на работу и с работы работающих автотранспортом. 

 
Потребность строительства в кадрах 
Численность рабочих определена по нормативной трудоемкости работ, нормативной 

продолжительности смены при односменном режиме работ, согласно МДС 12-46.2008. 
Общая численность персонала при реконструкции на ПС 110 кВ «Юрты» принята по 

укрупненным показателям и аналогам. 
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Согласно объектам-аналогам, работы установке силового трансформатора на электриче-
ской подстанции не превышают стоимость СМР в базисных ценах 2000 г. и составляет не более 
1400 тыс. руб. 

Трудоемкость строительно-монтажных работ на ПС 110 кВ «Юрты» определяется по фор-
муле: 

        СМР х 254           1400 х 254 
Т = ------------------ = --------------------- = 444 чел. - дн. 
        Выработка                800 
Где: 800 тыс. руб. – плановая выработка за год на одного работающего в базисных ценах 

2000 г. 
254 - количество рабочих дней в году при 8-часовом рабочем дне. 
Средне потребное количество работников определяется по формуле: 
          СМР х 12                   1400 х 12 
Р = ------------------------ = ------------------ = 5,3 чел., 
         Выработка х П            800 х 4  
 
Где: 12 - количество месяцев в году. 
800 тыс. руб. – плановая выработка за год на одного работающего в базисных ценах; 

       П = 4 месяца - общая продолжительность работ по строительно-монтажным работам на 
ПС 110 кВ «Юрты». 

Отношение численности работников по категориям для проектируемого объекта состав-
ляет: 

- рабочих - 6 чел. (83,9%) 
- ИТР - 1 чел. (11%) 
- служащих - 1 чел. (3,6%) 
- МОП и охрана - 1 чел. (1,5%) 
Общее количество работников по выполнению строительно-монтажных и демонтажных 

работ на ПС 110 кВ «Юрты» – 9 человек.                 
 

11.2 Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена на весь период 

строительства, исходя из принятых методов и сроков производства работ, среднегодовой про-
изводительности машин и механизмов и приведена в графике потребности в строительных ма-
шинах и механизмах. 

Потребность, виды и типы строительных машин определяются исходя из технологии стро-
ительства в соответствии с транспортной схемой объекта строительства. При необходимости 
тип рекомендуемых машин может быть заменен другими, аналогичного предназначения. 

Потребность объекта в основных строительных машинах и механизмах покрывается за 
счет техники подрядных строительных организаций. 

 
Таблица 11.2.1 Потребность строительства в технике  

Наименование Рекомендуе-
мый тип 
(марка) 

Кол-
во 

Область применения 

Тягач  Камаз 5410 1 Перевозка оборудования  
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Кран автомобильный, 
Qmax=25 т КС45717 1 погрузочно-разгрузочные, монтаж-

ные работы 

Компрессор ДК-9 1 Питание пневматического инстру-
мента сжатым воздухом 

Электросварочный агрегат АДД-350 2 Электродуговая сварка 
Фронтальный минипогрузчик 
(г/п 1,4 т) - 1 Для работ в стесненных условиях 

Автогидроподъемник АПТ-32 1 Монтажные работы 

Передвижная электростанция ПЭС-50 1 Обеспечение электроэнергией (при 
необходимости) 

Автомобиль бортовой 
«КамАЗ» с прицепом г/п 10 т «КамАЗ» 1 

Транспортирование строительных 
конструкций, изделий, материалов 
и полуфабрикатов 

 Автобус ГАЗель 
NEXT 1 Число посадочных мест-18; 

 
 Примечание – Номенклатура и количество указанных в таблице машин и механизмов кор-
ректируется в проекте производства работ. Данный перечень может быть заменен на име-
ющиеся в наличии строительные машины и механизмы, с аналогичными характеристи-
ками. 

 
Движение строительных машин, механизмов и транспортных средств по погрузке (разгрузке) и 

транспортировки оборудования представлена в таблице 11.2.2 
Таблица 11.2.2 - Движение строительных машин, механизмов и транспортных средств по погрузке 

(разгрузке) и транспортировки оборудования. 
 
Наименование транс-

портного средства и опе-
рации с грузом 

 

Наименование 
груза 

 

Началь-
ный пункт 

 

Конечный 
пункт 

Расстоя-
ние, км 

Кол. опера-
ций / рейсов 

 

Кран автомобильный, 
Qmax=25 т, погрузка на 
автопоезд на складе ТД 
Евросибэнерго  

Оборудование 
ОРУ 110 кВ 

г.Тайшет 
ПС 500 кВ 
Тайшет  

- 
 

- 1 
 

Транспортировка автопо-
ездом (тягач с полуприце-
пами) 

 

Оборудование 
ОРУ 110 кВ 

г.Тайшет 
ПС 500 кВ 
Тайшет 

ПС 110 кВ 
Юрты 

 
30 1 

 

Кран автомобильный, 
Qmax=25 т, разгрузка с 
автопоезда на складе на 
приобъектоном складе 

Оборудование 
ОРУ 110 кВ 

ПС 110 кВ 
Юрты 

 
- - 1 

Кран автомобильный, 
Qmax=25 т, погрузка на 
автопоезд на складе 
КБЖБ Братскжелезобе-
тон 

Сборные ж.б 
конструкции  

г. Красно-
ярск - - 1 
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Наименование транс-
портного средства и опе-

рации с грузом 
 

Наименование 
груза 

 

Началь-
ный пункт 

 

Конечный 
пункт 

Расстоя-
ние, км 

Кол. опера-
ций / рейсов 

 

Транспортировка     Ав-
томобилем бортовым 
«КамАЗ» с прицепом 
г/п 10 т 

Сборные ж.б 
конструкции 

г. Красно-
ярск 

ПС 110 кВ 
Юрты 

 
365 1 

Кран автомобильный, 
Qmax=25 т, разгрузка с 
Автомобиля бортового 
«КамАЗ» с прицепом 
г/п 10 т 

Сборные ж.б 
конструкции 

ПС 110 кВ 
Юрты 

- - 1 

 
Специальной техники для погрузо-разгрузочных работ на объекте дополнительно не 

требуется. Погрузо-разгрузочные работы планируется производить той же грузоподъемной 
техникой, что и монтажные работы (автомобильный кран). 

 
11.3 Потребность в электроэнергии: 
Расчет потребности в электроэнергии произведен согласно МДС 12-46.2008. 
Определение потребной мощности источников временного электроснабжения произво-

дится путем выявления электрических нагрузок токоприемников. 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максималь-

ного объема строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos св5o.н.4o.в.3

1

м1








+++= PKPKPK

E
PKLP x

                          
где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трам-

бовки, вибраторы и т.д.); 
Рм = 2*3+3+0,8+1,1=10,9 кВт; 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для элек-

трического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ро.в = 2,4*4=9,6 кВт,  
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Ро.н =0,8*9=7,20 кВт Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
Рсв = 2*9,6=19,2 кВт.  
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
Р = 1,05 * (0,5*10,9/0,7 +0,8*9,6+0,9*7,20+0,6*19,2) = 35,14 кВА. 
Расчет потребности в сжатом воздухе произведен согласно МДС 12-46.2008. 
Потребность в сжатом воздухе, м3/ мин, определяется по формуле: 
Q=1,4∑ q*К0; 
где ∑ q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
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К0= 0,9- коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента. 
Q= 1,4*1,5*0,9=1,89 м3/ мин. 
Потребность в паре отсутствует. 
 
Таблица 11.3.1 Потребность в электроэнергии, воде и сжатом воздухе        
  

Наименование Ед. изм. Потребность на период 
строительства 

Электроэнергия (мощность транс-
форматоров) кВа 35,14 

Вода на хозяйственно-бытовые 
нужды л/с (м3) 0,09 (23,76) 

Вода для противопожарных нужд л/сек 5 
Сжатый воздух м3/мин 1,89 

 
11.4 Потребность в воде 
 
Горячее водоснабжение - автономное от электроводонагревателей. 
Для питьевых нужд используется вода бутилированная. 
Временное водоснабжение строительства предусматривается привозной водой. 
Для доставки воды для хозяйственно-бытовых нужд предусматривается использование 

прицепной цистерны ЦВ-1,2, объемом 1200 литров. 
Привозная вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль каче-
ства». 

Перед употреблением вода должна быть приведена к нормативным требованиям питье-
вой воды согласно таблице 11.4.1 

 
Таблица 11.4.1 Нормативные требования к питьевой воде       
                       

Показатели Единицы из-
мерения 

Нормативы качества рас-
фасованных питьевых вод, 

не более Показатель 
вредности **) 

Класс   
опасно-

сти Первая     
категория 

Высшая   
категория 

Критерий эстетических свойств 
а. Органолептические показатели 

Запах при 
200С 

баллы 

0 0 Орг. - 

При нагрева-
нии до 600С 1 0   

Привкус 0 0 Орг. - 
Цветность градусы 5 5 Орг. - 
Мутность ЕМФ 1,0 0,5 Орг. - 

Водородный 
показатель 

(рН), в    пре-
делах 

единицы 6,5-8,5 6,5-8,5 Орг. - 
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б. Показатель солевого состава* 
Хлориды 

г/л 
250 150 Орг. 4 

Сульфаты 250 150 Орг. 4 
Фосфаты 3,5 3,5 Орг. 3 
 
Примечание: * - Показатель солевого состава, нормированные по влиянию на органолепти-

ческие (эстетические) свойства воды. 
** - санитарно-токсикологический, «Орг.» - органолептический. 
Вода хранится в специальных для этих целях емкостях. 
Для рабочих должна быть предусмотрена установка для приготовления кипяченой воды, 

размещенная в помещении. Работники, работающие на высоте, а также машинисты землерой-
ных и дорожных машин, крановщики и другие участники строительно-монтажных работ, кото-
рые по условиям производства не имеют покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой во-
дой непосредственно на рабочих местах. 

Расчет расхода воды выполнен в соответствии с МДС 12-46.2008 «Методические рекомен-
дации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации 
работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ». 

Расход на хозяйственно-бытовые нужды: 
Qхоз= Nд*30*(Пр+Пд)/1000  

где  Nдн   - количество дней; 
Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Пд – численность пользующихся душем; 
                                Qхоз= 88*30*(9+7)/1000 = 42,2 м3 
Расход воды для пожаротушения на период строительства: 

;/_5 слQпож =  
Расход воды на производственные потребности, л/с: 
Вода для производственных нужд на время строительства не требуется. 
 
11.5 Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах 
 
Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах определяется в составе ППР в 

зависимости от марок выбранных машин. 
Заправка легкой техники предусматривается от существующих АЗС, тяжелая техника 

заправляется топливозаправщиком непосредственно в месте производства работ, во избежа-
ние розлива топлива использовать металлические поддоны. 

 
11.6 Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях 
 
Потребные площади временных зданий и сооружений рассчитаны исходя из 

максимальной численности работающих. Численность работающих в наиболее 
многочисленную смену при односменном режиме работы составила 9 человек. Пол 
работников – мужской. 

Группы производственных процессов для работников, привлекаемых для строительства 
проектируемого объекта, приведены в таблице 11.6.1. 

 
Таблица 11.6.1 
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Рабочие специаль-
ности 

Санитарная характеристика 
производственных процессов 

Группа производ-
ственных процессов 
(СНиП 2.09.04-87*, 

табл. 6) [39] 

Машинист строи-
тельной техники 

Процессы, вызывающие загрязне-
ние тела и спецодежды веществами 
3-го и 4-го классов опасности, в том 
числе удаляемое с применением 
специальных моющих средств 

1б, 1в 

Водитель авто-
транспортного 
средства 

Процессы, вызывающие загрязне-
ния рук веществами 3-го и 4-го 
классов опасности 

1а 

Электролинейщик 
Процессы, вызывающие загрязне-
ние тела и спецодежды веществами 
3-го и 4-го классов опасности 

1б, 2в, 2г 
Монтажник кон-
струкций 
Стропальщик 
Каменщик 
Бетонщик 
 

Процессы, протекающие при не-
благоприятных метеорологических 
условиях (при температуре воздуха 
до 10 0С, включая работы на откры-
том воздухе, связанные с воздей-
ствием влаги, вызывающими намо-
кание спецодежды 

1б, 2в, 2г 
Подсобный рабо-
чий 
 

Дорожный рабочий 

Плотник Процессы, вызывающие загрязне-
ние тела и спецодежды веществами 
3-го и 4-го классов опасности 

1б Маляр-штукатур 
Слесарь-сантехник 

Электромонтер 
Процессы, вызывающие загрязне-
ния рук веществами 3-го и 4-го 
классов опасности 

1а 

Сварщик 

Процессы, протекающие при из-
бытках явного лучистого тепла, 
при температуре воздуха до 10 0С, 
включая работы на открытом воз-
духе 

2б, 2г 

 
Таблица 11.6.2 

Наименование здания 
Показатели 

Количество  Показатель S помещений, м2 

Удельная площадь помещений на 1 человека, м2 

Гардеробные уличной одежды 9 0,7 6,3 
Шкафы для переодевания раздель-
ные  9 2 18 

Помещения для обогрева 9 0,1 0,9 
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Кладовые для хранения расширен-
ного состава спецодежды 9 0,06 0,54 

Помещения централизованного 
склада для хранения и выдачи спец-
одежды и средств индивидуальной 
защиты 

9 0,06+0,02=0,08 0,72 

Помещение дежурного персонала с 
местом для уборочного инвентаря 9 0,02 0,18 

Курительные при уборных 9 0,02 0,18 
Помещения для сушки и обеспыли-
вания спецодежды 9 0,15 1,35 

Душевые 9 0,54 4,86 
Умывальники, кран 9 0,2 1,8 
Уборные 9 0,07 0,63 

 
Поскольку в период проектирования генеральный подрядчик строительства не опреде-

лен, окончательное количество и расположение временных зданий и сооружений следует 
определить в ППР. Без ППР запрещается приступать к выполнению работ. 

Питание работающих предусмотрено в столовой п. Юрты по договору, заключенному с 
предприятием питания. Доставка работников в столовую осуществляется собственным транс-
портом подрядчика. 

Хранение спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты, выданных работникам, 
предусмотрено в гардеробных вагонов-бытовок.  

Стирка и химчистка спецодежды производится в прачечной п. Юрты.  На площадке стро-
ительства на отведенной территории размещается биотуалет, размещение бытового городка 
указано на стройгенплане. Размещение бытовок на период СМР согласовать с администрацией 
ПС 110 кВ «Юрты». Окончательное их размещение указать на стадии ППР. 

Расстояния от рабочего места до зданий административного и санитарно-бытового 
назначений не должны превышать норм, приведенных в СП 44.13330.2011, СанПиН 
2.2.3.1384-03, п.12.17: 

- до пунктов питания – не более 300 м; 
- до пунктов с питьевой водой – не более 75 м; 
- до помещений для обогревания работающих – не более 150 м; 
- до санузлов – не более 150 м; 
- до гардеробных, умывальных – не более 500 м. 
Все бытовые помещения, расположенные на строительной площадке, должны быть обо-

рудованы аптечками первой помощи. 
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12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Обоснова-
ние решений по перемещению негабаритных и тяжеловесных грузов. 

Опалубка, арматура складируются на открытых площадках рядом с участками производ-
ства работ.  Складируемые изделия не требуют специального покрытия и оснащения площа-
док.  

Для металлических конструкций под электрооборудование, арматуры предусматрива-
ется склад-навес. На участок производства работ конструкции доставляются непосредственно 
перед монтажом.  

Изоляторы, линейная арматура, поковки и метизы поступают на склады в таре - ящиках 
или контейнерах. Изоляторы складывают на открытых площадках в ящиках или на деревян-
ных решетках штабелями высотой до 1,5 м, а поковки, метизы и линейную арматуру хранят 
рассортированными по маркам и видам в закрытых складах.  

Размещение складов определить в ППР. Помещения и выполняемые складские работы 
должны отвечать требованиям ПОТ РО-14000-007-98 «Охрана труда при складировании ма-
териалов». 

В пределах свободной от застройки территории ПС развертывается стройплощадка. На 
территории стройплощадки размещены крытые площадки для складирования строительных 
конструкций, материалов и открытая стоянка для строительных машин, а также установлены 
вагончики передвижного типа для размещения строительных и монтажных рабочих, занятых 
на реконструкции ПС.  

Поверхности площадок для складирования материалов должны быть ровными, жела-
тельно с твердым покрытием без выбоин и иметь уклон не более 5°. 

При размещении на временное хранение оборудования и материалов следует обеспечить 
просвет между грузом и светильником - не менее 0,5 м.   

При складировании материалов следует обеспечить: 
− рациональное использование площадей; 
− сохранность оборудования; 
− безопасность производства работы; 
− использование средств механизации. 
Перевозка и разгрузка тяжеловесной техники, оборудования должна выполняться в со-

ответствии с разработанным ППР на данный вид работ перед началом ведения работ по транс-
портировке оборудования, все работающие принимающие участие должны быть ознакомлены 
с ППР, разработанным на эти виды работ до начала времени транспортировки данного груза. 

При производстве работ по перемещению тяжеловесной техники, оборудования должны 
строго соблюдаться техника безопасности при работе с гидравлическими домкратами, с пол-
испастами, стальными канатами, стропами, тросами, автокраном. 

Перевозка техники, оборудования, в т.ч. крупногабаритных и тяжеловесных, должна 
производиться с соблюдением необходимых мер предосторожности, исключающих возникно-
вение нагрузок, превышающих допустимые. 

При производстве работ по перемещению тяжеловесной техники, оборудования должны 
строго соблюдаться техника безопасности при работе с гидравлическими домкратами, с пол-
испастами, стальными канатами, стропами, тросами, автокраном. 

Открытая стоянка для строительных машин предусмотрена за территорией действующей 
ПС 110 кВ «Юрты». 
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13. Предложения по обеспечению контроля качества СМР, поставляемых на пло-
щадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ выполняется специ-
альными службами строительных организаций, оснащенных необходимыми техническими 
средствами, а также производственными подразделениями подрядчиков (исполнителей) в по-
рядке самоконтроля в процессе строительного производства. 

В производственный контроль включаются: 
1) входной контроль рабочей документации с целью проверки ее комплектности и доста-

точности содержащейся в ней технической информации для производства работ; 
2) входной контроль поступающих на строительство материалов оборудования с целью про-

верки соответствия их требованиям, стандартам или нормативным документам и рабочей доку-
ментации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных 
документов.  

Входной контроль поступающих на объект строительных материалов и изделий осуществ-
ляется регистрационным методом, путем анализа данных зафиксированных в документах, сер-
тификатах, паспортах, накладных и т.п., внешним визуальным  или техническим осмотром, а 
при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения, в том числе 
лабораторного оборудования. 

Выбор методов измерений и испытаний должен проводиться в соответствии с указаниями 
Строительных норм и правил и Государственных стандартов или приравненных к ним докумен-
тов, регламентирующих технические требования к продукции. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета  входного 
контроля материалов и конструкций; 

3) операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и про-
ектным требованиям в процессе выполнения и по завершении операций. При операционном 
(технологическом) контроле надлежит проверить соответствие основных производственных 
операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проек-
том и нормативными документами. Контроль осуществляется в процессе производства работ 
или непосредственно после их завершения.  

Контроль производится преимущественно измерительным методом (при помощи измери-
тельных и геодезических приборов) или техническим осмотром под руководством производи-
теля работ (мастера) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, геодезической 
и других служб специального контроля. 

Результаты операционного контроля фиксируются в журнале работ; 
4) Геодезический (инструментальный) контроль осуществлять в соответствии с СНиП 

3.01.03-84. 
Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в соответствии с проек-

том производства геодезических работ (ППГР). 
Пункты  геодезической основы должны быть закреплены постоянными и  временными зна-

ками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ. Времен-
ные - по этапам работ. Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, поли-
гонометрии строительной сети и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим 
нивелированием. 
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Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы 
знаков, предусмотренные СНиП 3.01.03-84, уточняя в проекте глубины заложения и конструк-
ции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования: 

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии геодезиче-
ской разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; 

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для  
устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных кон-
струкциях; 

- типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности геодезической раз-
бивочной основы. 

Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. Во время 
строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков плановой основы до двух 
раз в год и выносной основы до четырех раз в год. Точность геодезической разбивочной основы 
принимается в соответствии со СНиП 3.01.03-84. 

5)    приемочный контроль качества выполненных работ. 
При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация: 
-    комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в  натуре работ 

этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной  организацией изменениям, 
сделанным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.  Указан-
ный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией; 

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество ма-
териалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных ра-
бот; 

- акты об освидетельствовании скрытых работ; 
- акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций ( фундаментов,  

несущих металлических конструкций); 
-   исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 
- журналы производства работ и авторского надзора проектных   организаций, материалы 

обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого 
надзора; 

-   документы о контроле качества сварных соединений; 
-   протоколы испытаний конструкций, устройств. 
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов, согласно установ-

ленной формы СП 48.13330.2011. Запрещается выполнение  последующих работ при отсутствии 
актов освидетельствования  предшествующих скрытых работ. 

При сдаче земляных работ предъявляется следующая документация: 
1) акты геодезической разбивки сооружений; 
2) рабочие чертежи с документами, обосновывающими принятые изменения, журналы ра-

бот; 
3) акты освидетельствования скрытых работ. 
Перечень приемо-сдаточной документации: 
1. Акт приемки фундаментов под установку электрооборудования; 
2. Акт осмотра упаковки и сборочных единиц электрооборудования; 
3. Протокол механических испытаний; 
4. Протокол монтажа и регулировки электрооборудования. 
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При ведении строительно-монтажных работ  по каждому виду работ должен обеспечиваться 
операционный контроль качества. Схемы операционного контроля качества, состав операций и 
средства контроля, требования при приёмочном контроле являются предметом разработки Про-
екта производства работ (ППР). 
 

14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 
В процессе СМР следует проводить геодезический контроль точности геометрических па-

раметров сооружений, который включает в себя: 
- геодезическую проверку соответствия положения конструкций, оборудования и инженер-

ных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа и временного закрепления (операци-
онный контроль); 

- извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на 
объекте строительства; 

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и кален-
дарному плану строительства; 

- оценку (совместно с подрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участ-
ков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; кон-
троль за выполнением требований о недопустимости выполнения последующих работ до под-
писания указанных актов; 

- заключительную оценку (совместно с подрядчиком) соответствия законченного строи-
тельством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации. 

Разработчик проектной документации осуществляет авторский надзор за строительством. 
Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими 
нормативными документами. 

Замечания представителей технического надзора заказчика и авторского надзора докумен-
тируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с 
их участием. 

Все используемые материалы, изделия, конструкции, кабельная продукция и оборудование 
должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России 
(ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на тер-
ритории Российской Федерации, и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат, протокол 
испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических величинах нормируемых этими доку-
ментами показателей качества. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование, к которым предъявляются требования 
по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ РФ в 
области строительства. К ним в первую очередь относятся несущие конструкции и материалы 
защитных покрытий. 

В случае использования материалов, изделий, конструкций, кабельной продукции и обору-
дования, выпускаемых или поставляемых зарубежными фирмами, необходимо проверить и 
обеспечить: 

- соответствие технических характеристик материала, изделия, конструкции и оборудова-
ния требованиям соответствующих нормативных документов России; 

- наличие сертификата зарубежной системы сертификации, признанной в России (при от-
сутствии такого сертификата следует получить сертификат системы сертификации ГОСТ РФ). 
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    При наличии сертификата зарубежной системы сертификации, не признанной в России, 
следует либо организовать работы по его признанию, либо провести испытания. 

- исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения конструкций и 
оборудования, постоянно закрепленных по окончании монтажа, а также фактического положе-
ния инженерных подземных сетей (исполнительную геодезическую съемку следует выполнять 
до засыпки траншей). 

При выполнении приемочного контроля исполнительной геодезической съемке подлежат 
все конструкции под оборудование. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров конструкций, в том числе 
исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства, осуществляет организа-
ция, выполняющая эти работы. 

Плановое и высотное положение конструкций, их вертикальность, положение анкерных 
болтов и закладных деталей следует определять от существующих знаков внутренней разбивоч-
ной сети ПС или ориентиров, которые использовались при выполнении работ. Положение эле-
ментов следует определять от знаков разбивочной сети строительной площадки, или от твердых 
точек капитальных сооружений. Перед началом работ необходимо проверить неизменность по-
ложения пунктов сети и ориентиров. 

Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических па-
раметров зданий (сооружений), в том числе при исполнительных съемках инженерных сетей, 
должна быть не более 20% величины отклонений, допускаемых строительными нормами и пра-
вилами, государственными стандартами. 

Результаты геодезической проверки при операционном контроле должны быть зафиксиро-
ваны в общем журнале работ. 

По результатам исполнительной геодезической съемки конструкций должны быть состав-
лены исполнительные схемы, для элементов инженерных сетей исполнительные чертежи со-
гласно требованиям СНиП 3.01.03-84. Исполнительные схемы и чертежи, составленные по ре-
зультатам исполнительной съемки, следует использовать при приемочном контроле, составле-
нии исполнительной документации и оценке качества строительно-монтажных работ. 

При приемке работ по строительству сооружений и инженерных сетей заказчик, осуществ-
ляющий технический надзор за строительством, должен выполнять контрольную геодезическую 
съемку для проверки соответствия построенных сооружений и инженерных сетей их отображе-
нию на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах. 

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, и допу-
щенные отклонения от нее в размещении конструкций и инженерных сетей должны быть зафик-
сированы на исполнительном генеральном плане. 

Лабораторный контроль материалов и изделий необходимо производить при отсутствии до-
кументов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки. 

Все измерения и испытания должны проводиться с использованием средств измерения и 
контроля, прошедших государственную или ведомственную проверку или метрологическую ат-
тестацию. 

При выборе методов испытаний предпочтение следует отдавать экспресс-методам, в том 
числе неразрушающим, позволяющим получить оперативную информацию о качестве для свое-
временного устранения дефектов. 
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Выбор методов измерений и испытаний должен проводиться в соответствии с указаниями 
Строительных норм и правил и Государственных стандартов или приравненных к ним доку-
ментов, регламентирующих технические требования к продукции. 

 
15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, раз-

рабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 
возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

Принятые методы возведения строительных конструкций и монтажа оборудования явля-
ются типовыми при производстве указанных строительно-монтажных работ. Специальных 
требований для учёта в рабочей документации не предусмотрено. 

 
16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве 
 Проживание работающих намечено в жилом фонде рп. Юрты, на территории которого, 

располагается место производства работ. 
Для нужд строителей на местах производства работ предусмотрен биотуалет. Питьевую 

воду подвозят в бутилированной таре. 
Номенклатуру и размеры временных бытовых помещений определить при разработке 

ППР основываясь на данных о реальном количестве задействованных специалистов. 
 
17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств 

и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 
При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования безопасно-

сти труда в соответствии со СП 49.13330.2010, СНиП 12-04-2002, СП 12-136-2002, и другими 
нормативными документами по охране труда, перечисленными в СП 49.13330.2010. 

Приказами по организации должны быть назначены лица, ответственные за обеспечение 
охраны труда в пределах порученных им участков работ в соответствии со  СП 49.13330.2010 
п. 5.5, а также лицо ответственное за безопасное производство работ краном, в соответствии с 
«Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения", введенными приказом ФСЭТАН от 12.11.2013 года №533». 

Подготовку и руководство работами по строительству поручить опытным инженерно-тех-
ническим работникам, умеющим читать монтажные чертежи, схемы и карты и изучившим про-
ект производства работ. 

В организации на строительной площадке должно быть организовано проведение проверок, 
контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда на различных уровнях и 
по формам в соответствии с пунктом 5 СНиП 12-03-2001. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по 
акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно СНиП 12-03-
2001 приложению "И"  . 

В подсобном помещении ПС оборудуются: аптечка с медикаментами, носилки, фиксирую-
щие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Помеще-
ние, в котором будут расположены  средства оказания первой медицинской помощи, обозна-
чены знаками ЕС 01, ЕС 02 по ГОСТ Р 12.4.026-2001.  
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При проведении инструктажей по безопасности труда на рабочих места рабочие проходят 
практику оказания первой медицинской помощи и порядке действия при несчастных случаях 
и авариях.  

Подрядчик обеспечивает строителей круглосуточной телефонной связью с пожарной и 
медицинской службами.  

При  производстве работ исключить допуск на строительную площадку и в опасные зоны 
посторонних лиц, а также работников не занятых на выполнении этих работ. 

На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, предупре-
дительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное время. 

Рабочие и служащие, работающие в холодное время года на открытом воздухе, обеспечи-
ваются комплектом средств индивидуальной защиты от холода с учетом климатических усло-
вий района строительства, а также им  предоставляются перерывы, включаемые в рабочее 
время, для обогрева и отдыха в помещениях ПС или транспортных средствах, предусмотрен-
ных для этих целей. 

В целях нормализации теплового состояния температура воздуха в местах обогрева 
должна поддерживаться на уровне от 21 до 250С. Сушка одежды и обуви должна произво-
диться в помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением масляных обо-
гревателей или транспортных средствах специально приспособленных для этой цели. 

Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промас-
ленную спецодежду и ветошь, тару из под легковоспламеняющихся веществ необходимо хра-
нить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы. 

До начала работ прораб должен ознакомить всех рабочих с наиболее опасными момен-
тами работ и обязан принять все меры предосторожности для предупреждения несчастных 
случаев. 

При производстве работ на предприятии должны быть приняты меры к обеспечению по-
жаро- и взрывобезопасности. Пожарную безопасность обеспечить в соответствии с требовани-
ями раздела 16  Правил противопожарного режима в РФ - постановление №390 от 25.04.2012. 

На площадке ПС «Юрты» предусматривается выполнение следующих огневых работ: 
электросварка, газосварка, газорезка, пайка, шлифовка металлоконструкций углошлифоваль-
ными машинами.  

К проведению огневых работ допускаются только лица (электросварщик, газосварщик, 
газорезчик, бензорезчик, паяльщик, кровельщик, изолировщик, слесарь, монтажник, и т.д.): 

а) не моложе 18-ти лет; 
б) прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний к вы-

полнению данного вида работ; 
в) имеющие специальную подготовку и квалификацию; 
г) прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда; 
д) прошедшие обучение по программам пожарно-технического минимума и имеющие ква-

лификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности. 
 На проведение огневых работ должен быть письменно оформлен наряд-допуск в форме 

бланка, согласно  Приложения №4 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 
390 "О противопожарном режиме" 

Запрещается заполнение наряда-допуска карандашом, черной пастой или под копирку. За-
писи в обоих экземплярах должны быть четкими. Исправления и дополнения в тексте не до-
пускаются. 
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Проведение огневых работ вне специально оборудованных постоянных мест без оформ-
ления наряда-допуска ЗАПРЕЩЕНО. 

Ответственный за проведение огневых работ, со стороны подрядной организации, обязан: 
1) проверить у исполнителей огневых работ (сварщиков, резчиков): 
а) наличие удостоверений и талонов по технике пожарной безопасности; 
б) наличие и соответствие спецодежды условиям проведения огневых работ; 
в) исправность инструмента и средств для проведения огневых работ; 
2) обеспечить исполнителей средствами индивидуальной защиты (противогазы, спаса-

тельные пояса, веревки); 
3) контролировать проведение огневых работ и работу исполнителей; 
4) после окончания огневых работ проверить рабочее место на отсутствие возможных ис-

точников возникновения огня, поставить подпись в п. 15 наряда-допуска;  
5) назначить и выставить лиц, наблюдающих за разлетом сварочных искр и брызг; 
6) обеспечить место выполнения огневых работ исправными первичными средствами по-

жаротушения; 
Руководитель подразделения при проведении огневых работ обязан: 
1) обеспечивать контроль за соблюдением требований нормативно-технической докумен-

тации по пожарной безопасности и охраны труда; 
2) организовывать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых 

работ и в опасной зоне, установить периодичность отбора проб воздуха; 
3) при необходимости обеспечить согласование наряда-допуска на проведение огневых 

работ с другими службами Заказчика; 
4) обеспечивать запрещение и остановку проведения огневых работ при неисправности 

систем противопожарной защиты объекта, нарушении мер безопасности, указанных в наряде-
допуске или изменении внешних условий влияющих на безопасность. 

При проведении сварочных и других огневых работ на месте работ должен постоянно 
находиться наблюдающий за разлетом сварочных искр и брызг. 

Наблюдающий за разлетом сварочных искр и брызг обязан: 
1) перед проведением огневых работ получить инструктаж под подпись в наряде-допуске; 
2) при проведении огневых работ находиться на нижестоящей отметке, площадке и кон-

тролировать разлет сварочных искр и брызг. 
Исполнитель огневых работ обязан: 
1) иметь при себе квалификационное удостоверение, удостоверение по ОТ и талон по по-

жарной безопасности; 
2) получить инструктаж по безопасному ведению огневых работ в данном цехе; 
3) ознакомиться с объёмом работ на месте предстоящего проведения огневых работ; 
4) приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение 

огневых работ; 
5) выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске; 
6) соблюдать все меры пожарной безопасности, в том числе предусмотренные в наряде-

допуске. 
Лица, занятые на огневых работах, в случае пожара или возгорания, обязаны немедленно 

вызвать Службу по ПБиЧС) и, по возможности, принять меры к ликвидации возгорания или 
пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

Огневые работы должны немедленно прекращаться: 
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а) по первому требованию представителей контролирующих органов, Службы по ПБиЧС, 
руководителя, утвердившего наряд-допуск; 

б) при несоблюдении мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском; 
в) при возникновении опасной ситуации. 
После окончания огневых работ их исполнитель обязан: 
1) тщательно осмотреть место проведения этих работ;  
2) полить водой сгораемые конструкции; 
3) устранить нарушения, которые могут привести к возникновению пожара; 
4) убрать сварочное и газо-резательное оборудование в специально отведенное место. 
При производстве сварочных работ электросварщики должны быть обеспечены защит-

ными шлемами и диэлектрическими ковриками. Сварочный аппарат должен быть заземлен. 
Для охраны труда сварщиков рекомендуется использовать передвижные фильтрационные 

установки для вытяжки сварочных газов. 
Электросварку разрешается производить на расстоянии не менее 10 м от легковоспламе-

няющихся или взрывоопасных материалов. Место работы оградить. Перед началом работы 
необходимо проверить исправность электрододержателя, надежность изоляции его рукоятки, 
исправность предохранительной маски с защитным стеклом и светофильтром, а также состоя-
ние изоляции сварочного провода и наличие заземления корпуса сварочного аппарата. В слу-
чае возникновения неисправности сварочного аппарата, сварочных проводов, электрододер-
жателя или шлем-маски необходимо прекратить работу. Возобновлять работу можно лишь по-
сле устранения всех неисправностей. Запрещается выполнять электросварочные работы под 
открытым небом во время дождя. 

Электросварщику запрещается: 
- оставлять без присмотра электрододержатель, находящийся под напряжением; 
- допускать в зону производства сварочных работ посторонних и не занятых непосред-

ственно на сварке лиц; 
- касаться руками горячего электрода и нагретых мест свариваемых элементов. 
Для выполнения работы по сварке на высоте направляются электросварщики, имеющие 

заключение об их пригодности к сварочным работам на высоте. Сварщик, работающий на вы-
соте, должен пользоваться испытанным предохранительным поясом и сумкой для переноски 
инструмента, электродов и огарков. Сбрасывать электроды вниз запрещается.  

Перед выполнением таких работ электросварщик должен быть проинструктирован масте-
ром о способах закрепления предохранительного пояса и о других условиях безопасности. 
Нельзя выполнять сварку с приставной лестницы. 

Основными опасными производственными факторами при производстве работ являются: 
- работа строительных машин и механизмов; 
- работа на высоте; 
- работа с электроинструментом и вблизи электрических сетей; 
- работы по транспортированию и складированию строительных грузов; 
- опасность возникновения пожара; 
- вредные санитарно-гигиенические факторы (недостаточная освещенность, химически 

активные или ядовитые вещества). 
На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникно-

вение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск 
по форме СП 49.13330.2010, приложения Д. 
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 Рабочие места при выполнении строительно-монтажных работ (СМР) должны соответство-
вать санитарно-гигиеническим требованиям. 

Концентрация вредных веществ, уровня шума и вибрации на рабочих местах не должны 
превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов. К таким работам 
относятся: работы по монтажу, сварочные, бетонные, отделочные, работы, связанные с вибра-
цией и пылевыделением. 

К вибрационным работам относятся работы с пневмотрамбовками. Суммарное время воз-
действия вибрации на рабочего не должно превышать 2/3 смены. Продолжительность однора-
зового непрерывного воздействия вибрации не должна превышать от 15 до 20 минут. Работы 
производить в виброзащитных рукавицах. При уплотнении бетонной смеси работы следует 
проводить электровибраторами с дистанционным управлением. 

При пылевыделении использовать респираторы, очки, перчатки. При производстве бетон-
ных работ необходимо увлажнять бетонные поверхности, что способствует снижению запы-
ленности воздуха на рабочих местах.  

На время выполнения работ в темное время суток строительную площадку, участки работ 
и рабочие места, подходы к ним осветить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-2014. 
Места установки светильников должны исключить слепящее действие осветительных приспо-
соблений на работающих. 

Светильники общего назначения напряжением 220 В устанавливать на высоте не менее 2,5 
м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять 
светильники специальной конструкции или использовать напряжение 36 В. 

Устройство и техническое обслуживание временных электрических сетей на строительной 
площадке, следует осуществлять электротехническим персоналом, имеющим квалификацион-
ную группу по электробезопасности не ниже III. 

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяе-
мые на открытом воздухе должны быть в защитном исполнении. Распределительные щиты и 
рубильники оборудовать запирающими устройствами. 

Лица, допущенные к управлению ручными электрическими машинками, дрелями должны 
иметь 1-ю группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно.  

Транспортные средства, ручные машины и инструмент должны соответствовать требова-
ниям государственных стандартов по безопасности труда. Запрещается эксплуатация указан-
ных выше средств механизации без предусмотренных их конструкцией ограждающих 
устройств, блокировок, сигнализации и других средств коллективной защиты. 

Производственное оборудование и другие средства механизации должны использоваться 
по назначению и применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем. 

Все машины, механизмы и приспособления, поступившие в строительную организацию, 
должны иметь паспорт и инвентарный номер, по которым они записываются в специальный 
журнал учета и проверки их технического состояния. Механизмы и приспособления, изготов-
ленные самими организациями и не имеющие заводского паспорта, подлежат регистрации по 
паспорту, составляемому механиком строительной организации 

При техническом обслуживании машин с электроприводом принимать меры, не допускаю-
щие случайной подачи напряжения. Оставлять без надзора средства механизации с работаю-
щим двигателем не допускается. 

Предельно-допустимые уровни звука (ПДУ) на рабочих местах зависят от категории тяже-
сти и напряженности трудовых процессов и могут быть в пределах от 50 дБА при тяжелой 
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физической нагрузке, до 80 дБА при легкой физической нагрузке. Все уровни звука возможно 
будет предусмотреть при разработке генподрядчиком проекта производства работ (ППР), ко-
гда будут уточнены, задействованные в производстве СМР, строительные машины и меха-
низмы.  

При подготовке к производству монтажных  работ необходимо руководствоваться требова-
ниями СП 48 .13330.2011, СП 49.13330.2010, СНиП 12-04-2002, Федерального закона РФ от 22 
июля 2008г №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 
12.3.033-84 ССБТ, ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ, СП 12-136-2002, а также «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», вве-
денные приказом ФСЭТАН от 12.11.2013 года №533. 

До начала работ следует выполнить следующие организационно-технические мероприятия: 
укомплектовать бригаду, назначить ответственного руководителя работ из числа ИТР, прове-
сти  обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения работ, 
комиссионно принять зачет по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у 
ИТР и рабочих бригады (работы относятся к работам повышенной опасности), выдать удосто-
верения, провести внеплановый инструктаж по безопасности труда с регистрацией в журнале 
инструктажа, оформить Наряд-Допуск на производство работ в местах действия опасных или 
вредных факторов, подготовить и выдать под роспись средства индивидуальной защиты: за-
щитные каски, защитные очки, комбинезоны и рукавицы брезентовые, предохранительные по-
яса, обувь и средства первичного пожаротушения. К выполнению работ допускать лиц не мо-
ложе 18 лет и имеющих медицинское освидетельствование для работы на высоте. 

Границы опасных зон производства монтажных работ оградить временным сигнальным 
ограждением, обозначить предупреждающими знаками безопасности. Движение транспорта и 
людей  в опасной зоне на период монтажа конструкций исключить. Площадку монтажа в тем-
ное время суток осветить. Места производства работ обеспечить средствами первичного по-
жаротушения.  

Средства подмащивания должны быть инвентарными и изготовлены согласно указаниям 
ГОСТ 24258-88. 

Леса и подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемки про-
изводителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки 
комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформлением 
актом.       

Съемные грузозахватные приспособления (стропы, траверсы) подлежат техническому осви-
детельствованию после изготовления на предприятии-изготовителе. Осмотр грузозахватных 
приспособлений производить один раз в 10 дней, а редко используемых - перед выдачей в ра-
боту по инструкции, разработанной специализированной организацией и определяющей поря-
док и методы осмотра, браковочные показатели. Выявленные в процессе осмотра поврежден-
ные съемные грузозахватные приспособления должны изыматься из работы. При отсутствии 
инструкции браковку стропов производят в соответствии с «Правилами безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», введенные 
приказом ФСЭТАН от 12.11.2013 года №533. Результаты осмотра съемных грузозахватных 
приспособлений заносить в журнал осмотра грузозахватных приспособлений. 

Площадка, на которой будут производиться монтажные работы, должна быть освобождена 
от материалов, мусора, отсыпана грунтом до проектных отметок и спланирована. Площадка 
работы крана должны быть укреплена. 



 

 
  54 

 
В

за
м.

 и
нв

. №
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

 
 
 
` 

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      
794-22-6-ПОС.ТЧ 

Лист 

      
48 

Изм. Кол.у
 

Лист №док Подпись Дата 

 

При работе грузоподъемного крана необходимо соблюдать требования  СП 49.13330.2010, 
прежде всего разделов 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, касающихся требований к эксплуатации кранов и без-
опасности выполнения погрузочно-разгрузочных работ, а также требования СНиП 12-04-2002 
и «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения", введенные приказом ФСЭТАН от 12.11.2013 года №533».Во избежа-
ние доступа посторонних лиц опасные зоны работы крана должны быть ограждены сигналь-
ным ограждением по ГОСТ 23407-78. 

К управлению строительными машинами и механизмами допускаются  только те лица и 
обслуживающий персонал, которые имеют удостоверения на право управления данной маши-
ной. 

Механизмы и машины оборудуются звуковой или световой сигнализацией. На машине 
или в зоне ее работы  вывешиваются предупредительные надписи, знаки, плакаты, инструкции 
по технике безопасности. Категорически запрещается включать неисправные машины и меха-
низмы. Движущиеся части машин и механизмов должны быть ограждены там, где к ним есть 
свободный доступ. Запрещается работать на машинах и механизмах с неисправными или сня-
тыми ограждениями движущихся частей. 

 Использование машин следует осуществлять, если температура окружающего воздуха, 
скорость ветра и влажность соответствуют значениям, указанным в эксплуатационной доку-
ментации на машину. 

  18. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 
средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований по-
жарной безопасности 

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования пожарной 
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-
ФЗ«Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности». 

Площадки должны быть выгорожены и на них установлены необходимые знаки безопас-
ности по действующему стандарту. 

Строительная площадка и рабочие места оборудуются средствами первичного пожароту-
шения согласно Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности». Для этого используются пожарные щиты, огнетуши-
тели на рабочих местах. Места установки пожарных кранов, щитов, огнетушителей обозначены 
знаками пожарной безопасности F 02, F 04 по ГОСТ Р 12.4.026-2015. Жирные масляные тряпки, 
опилки, стружки предусмотрено хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном 
месте. Эвакуационные проходы свободны и обозначены соответствующими знаками.  

В целях соблюдения пожарной безопасности при производстве работ, сохранности вре-
менных сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, начальник участка) 
обязаны: 

- произвести инструктаж по мерам пожарной безопасности всех участвующих в строи-
тельстве лиц (возможно совмещение инструктажа по безопасности труда на рабочем месте); 

- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом; 
- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за со-

блюдением их требований всеми работающими на строительстве; 
- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожа-

ротушения; 
- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние на рабо-

чих местах, санитарно-бытовых помещениях и на складах; 
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- обязательно знать о пожарной опасности применяемых в строительстве материалов и 
конструкций. 

На рабочих местах, в складах и санитарно-бытовых помещениях должны быть вывешены 
инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учиты-
вающие характер выполняемых работ, особенности эксплуатации помещений, правила ис-
пользования средств пожаротушения, порядок действий при пожаре и эвакуации людей. Для 
экстренной связи с пожарной охраной предусматривается использовать мобильную связь.  

Курить на территории строительной площадки разрешается только в специально отведен-
ных местах с надписью: «Место для курения». 

На рабочих местах, где применяются взрывоопасные вещества, (клеи, мастики, краски, 
растворители) не допускается выполнение работ с использованием огня или работ, вызываю-
щими искрообразование. 

Запрещается хранить в кабине строительной машины бензин, керосин и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости, а также взрывчатые вещества. 

При определении уровня топлива в баке необходимо пользоваться мерной рейкой. Запре-
щается курить, зажигать спички и пользоваться открытым пламенем и керосиновыми фона-
рями для освещения при заправке бака топливом, а также при контрольном осмотре топлив-
ного бака. В случае воспламенения топлива следует пользоваться огнетушителем или забро-
сать пламя песком, землей, закрыть зону огня тканью (брезентом или войлоком) и ни в коем 
случае не заливать водой. 

При открывании металлической тары с  горючесмазочными материалами (ГСМ) не допус-
кать удара по пробке металлическими предметами. Пробки завинчивать и вывинчивать на таре 
только ключом. 

Промасленные обтирочные материалы надо складывать в закрытые железные ящики, ко-
торые после окончания работы следует выносить (вывозить) из помещения для утилизации на 
полигон ТБО. 

Не разрешается допускать каких-либо подтеканий топлива или масла. После заправки 
пролитое масло и топливо должны быть немедленно вытерты. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин 
должны стоять ящики с песком.  

 
19. Требования безопасности при работе с электрооборудованием электростанций 

К работам по монтажу электрооборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошед-
шие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к само-
стоятельной работе он должен пройти: 

-обучение по программам подготовки по профессии; 
-первичный инструктаж на рабочем месте; 
-проверку знаний инструкций по охране труда; 
-по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
-по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
-по пожарной безопасности. 
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Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть произво-
дителем работ, наблюдающим и членом бригады необходима проверка знаний правил охраны 
труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (далее - Правил) в объеме, 
соответствующем обязанностям ответственных лиц по охране труда. 

Работники должны быть обучены и иметь удостоверения с указанием присвоенной группы 
безопасности при работе на высоте. 

Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором должна 
быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, и о праве на 
выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения служеб-
ных обязанностей должно находиться только у работника. 

Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной ра-
боте не допускаются. 

 Работник в процессе работы обязан проходить: 
- повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
- проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
- медицинский осмотр - один раз в два года; 
- проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, до-

пуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в год. 
Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к 

самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повтор-
ную проверку. 

При нарушении правил охраны труда, в зависимости от характера нарушений, проводится 
внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан немедленно 
известить своего непосредственного руководителя. 

При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты работник 
должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами за-
щиты. 

Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным кранам, а 
также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не допускается. 

На рабочем месте электромонтера могут иметь место следующие опасные и вредные про-
изводственные факторы: повышенное значение напряжения электрической цепи, повышенный 
уровень шума и вибрации, повышенная температура воздуха рабочей зоны, воздействие хими-
ческих веществ, недостаточная освещенность рабочего места, работа на высоте, вращающиеся 
и движущиеся машины и механизмы. 

Для защиты от воздействия вредных и опасных факторов необходимо применять соответ-
ствующие средства защиты: 

- для защиты от поражения электрическим током необходимо применять электрозащитные 
средства: диэлектрические перчатки, галоши, коврики, подставки, указатели напряжения, сле-
сарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, защитные заземления; 
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- для защиты от химических производственных факторов необходимо применять спец-
одежду из кислотозащитной ткани, резиновые кислотощелочестойкие перчатки, защитные 
герметичные очки, фильтрующие противогазы; 

- при работе с легковоспламеняющимися веществами необходимо соблюдать меры пожар-
ной безопасности: не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться инструментом, 
который может дать искру; 

- при нахождении в помещениях с технологическим оборудованием (за исключением щи-
тов управления) необходимо носить защитную каску для защиты головы от ударов случай-
ными предметами; 

- в случае производства работ с недостаточной освещенностью следует применять мест-
ное освещение; 

- при работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли, пола, площадки необходимо при-
менять страховочную привязь; 

- при работе на вращающихся, движущихся машинах и механизмах не должно быть раз-
вевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися (вращающимися) 
частями механизмов; 

- при повышенном уровне шума следует применять противошумные наушники или вкла-
дыши. 

Электромонтер должен работать в спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые 
в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 

Электромонтеру должны быть бесплатно выданы следующие средства индивидуальной 
защиты: 

- комбинезон или костюм хлопчатобумажный - на 1 год; 
- рукавицы комбинированные индивидуальные - на 3 мес.; 
- каска защитная - на 2 года; 
- перчатки диэлектрические - дежурные; 
- галоши диэлектрические – дежурные; 
- комплект для защиты от электрической дуги. 
Граница опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим 

током, устанавливаются согласно таблице 19.1. 
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Таблица 19.1 Граница опасных зон 

Линия напряжения, кВ 

Расстояние от людей,  
применяемых ими инструмен-
тов, приспособлений и от вре-

менных ограждений, м 

Расстояния от механизмов и 
 грузоподъемных машин в рабочем 

и транспортном положении, от 
стропов, грузозахватных приспо-

соблений и грузов, м 

До 1-го 
включи-
тельно 

На ВЛ 0,6 1,0 

В остальных  
электроустановках 

Не нормируется  
(без прикосновения) 1,0 

1-35 0,6 1,0 
110 1,0 1,5 

 
Электрическое поле в ОРУ и вблизи ВЛ напряжением 110 кВ и выше может оказывать вред-

ное воздействие на человека. Степень воздействия зависит от напряженности поля и длитель-
ности пребывания в нем. 

Допустимая продолжительность пребывания персонала без средств защиты в течение суток 
в электрическом поле различной напряженности приведена в таблице 19.2. 

 
Таблица 19.2 Допустимая продолжительность пребывания персонала без средств защиты 

Напряженность электри-
ческого поля, кВ/м 

Допустимая продолжительность 
пребывания человека без средств 
защиты в течение суток в элек-

трическом поле, мин 

Примечание 

До 5 включительно Без ограничения - 
Свыше 5 до 10  
включительно 180 Нормативы действительны при 

условии, что остальное время су-
ток человек находится в местах, 
где электрическое поле отсут-
ствует или его напряженность не 
превышает 5 кВ/м и исключена 
возможность воздействия элек-
трических разрядов 

Свыше 10 до 15  
включительно 

90 

Свыше 15 до 20  
включительно 

10 

Свыше 20 до 25 
включительно 5 

 
Допустимая напряженность электрического поля составляет 5 кВ/м. Любые работы без 

применения средств защиты и без ограничения продолжительности могут производится в ме-
стах, где напряженность электрического поля равна или менее 5 кВ/м. 

Если напряженность электрического поля на рабочем месте превышает 25 кВ/м, пребыва-
ние в поле без средств защиты недопустимо. 

Средствами защиты являются экранирующие устройства и экранирующая одежда, защи-
щающая персонал от всех видов воздействия электрического поля. 

Строительно-монтажные работы с применением машин вблизи токоведущих частей, 
находящихся под напряжением, следует производить под непосредственным руководством 
лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разреше-
ния организации владельца и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работы. 
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При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимаемым 
кузовом в открытом распределительном устройстве необходимо снять напряжение с токове-
дущих частей. 

При обоснованной невозможности снятия напряжения работу строительных машин в ОРУ 
разрешается производить при условии выполнения следующих требований: 

- корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непосред-
ственно на грунте, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземле-
ния; 

- расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее поло-
жении до находящегося под напряжением оборудования должно быть не менее указанного в 
таблице 19.3. 

Таблица 19.3 Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 

Напряжение, кВ 

Расстояние от людей и применяе-
мых ими инструментов и приспо-
соблений, от временных огражде-

ний, м 

Расстояние от механизмов и гру-
зоподъемных машин в рабочем и 

транспортном положении, от 
стропов грузозахватных приспо-

соблений и грузов, м 
До 1: 

  

на ВЛ 0,6 1,0 
в остальных электро-

установках 
Не нормируется  

(без прикосновения) 
1,0 

1-35 0,6 1,0 
60, 110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 
 
Не допускается работа грузоподъемных машин при ветре, вызывающем приближение на 

недопустимое расстояние грузов или свободных от них тросов и канатов, с помощью которых 
поднимется груз, до находящимися под напряжением токоведущих частей. 

Для технического обслуживания и ремонта мобильные машины должны быть выведены из 
рабочей зоны.  

При проезде по ОРУ или под ВЛ подъемные и выдвижные части грузоподъемных машин и 
механизмов должны находиться в транспортном положении. 

На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 
10 км/ч. 

20. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в пе-
риод строительства 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране окружающей среды в период 
строительства: 

отсутствие выбросов загрязняющих веществ на территорию объекта и прилегающие терри-
тории; 

вывоз твердых бытовых отходов (от строительных бригад) по мере накопления на полигоны 
ТБО по плану эксплуатирующей организации. 

Необходимый уровень экологической безопасности достигается, за счет следующих приро-
доохранных мероприятий и инженерных решений: 

- рациональное размещение объектов предприятия на территории земельного отвода; 
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- централизованная поставка растворов и бетонов специализированным транспортом на 
строительную площадку; 

- наличие коммуникаций, исключающее внедорожное движение транспорта; 
-уменьшение количества пыли путем периодического поливания водой временных дорог 

в сухой жаркий период и накрывания кузова нагруженных грунтом автосамосвалов полотни-
щами брезента, надежно закрепленных к бортам; 

- проведение экологического мониторинга с целью оценки воздействия предприятия на 
все элементы природной среды. 

В процессе строительства образуются следующие типы отходов: 
-вытесненный грунт (IV класс опасности); 
-строительный мусор (IV класс опасности); 
-бытовые отходы (IV класс опасности).  
Бытовые и строительные отходы собираются в закрывающиеся стальные контейнеры, ис-

ключающие загрязнение окружающей среды, и по мере накопления мусора, вывозятся силами 
специализированной лицензированной организацией по договорам. 

При условии соблюдения предусмотренных требований экологической безопасности, 
проектно-инженерных решений и предусмотренных природоохранных мероприятий позво-
ляют реализовать установку электротехнического оборудования без нанесения непоправимого 
ущерба окружающей среде. 

21. Мероприятия по обеспечению защиты от несанкционированного доступа физиче-
ских лиц, животных, транспортных средств и грузов в опасную зону и внутрь объекта 

  Территория строительной площадки должна быть предоставлена по акту-допуску для 
производства строительно-монтажных работ, оформленному и утвержденному в установлен-
ном порядке. 

Территория строительной площадки, опасные зоны производства работ должны быть 
ограждены. Проход и нахождение в опасной зоне производства работ лиц, не участвующих в 
процессе строительно-монтажных работ, запрещен. 

Опасные зоны оградить леерами, щитами, дощатыми ограждениями по ГОСТ 23407- 78, 
ГОСТ 12.4.059 и установить знаки безопасности согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Освещение строительной площадки и мест производства работ должно соответствовать 
ГОСТ 12.1.046, внутри зданий СП 52.13330.2011. 

У въезда на территорию стройплощадки необходимо устанавливать схему с внутрипо-
строечными дорогами, проходами для людей, с обозначением опасных зон работы монтажных 
кранов. 

Все работы производить по наряду-допуску, оформленному и утвержденному в установ-
ленном порядке согласно приложениям «Д», «Е» СНиП 12-03-2001 ч.1 «Безопасность труда в 
строительстве». 

 
22. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального 

строительства и его отдельных этапов 
Нормативная продолжительность строительства проектируемых (реконструируемых) 

объектов принимается согласно СНиП 1.04.03-85*.  
Продолжительность строительных работ по титулу: Реконструкция ПС «Юрты», опреде-

лена по объектам аналогам.  
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Продолжительность строительства составляет: 
Т=4 мес., в том числе подготовительный период 0,8 мес. Расчетная продолжительность 

строительства не включает в себя время на доставку оборудования и конструкций до приобъ-
ектного склада. 

 
23. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и со-

оружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земля-
ные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техниче-
ское состояние и надежность таких зданий и сооружений 

В непосредственной близости от участков производства работ здания и сооружения отсут-
ствуют. 
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Условные обозначения

Противопожарный щит 

Прожекторные установки

ПЩ

Wвр

Электрический щит ЭЩ

План пожарной защитыППЗ

Рабочая зона крана

Опасная зона крана

Геодезический знак закрепления
разбивочных осей

Направление движения 
строительных машин 

Автомобильный кран
грузоподъемностью 50 т

ИЩ

ТБО

Информационный щит

опасной зоне работы крана
Знак предупреждения об 

Временное электроснабжение

Контейнер для сбора отходов

Стоянка работы крана, трактораСт 1

движения тpанспоpта
знак огpанечения скоpости

5

и таблицей масс гpузов
стенд со схемами стpоповки

Проезды и площадки

Движение рабочих

Технические характеристики автомобильного крана КС45717  г/п 25т

    - грузоподъемность - 25 т;

    Габариты в транспортном положении: 11000х2500х3600 мм 

    - длина стрелы - 9,0-21,0 м;

    Технические характеристики крана

Ведомость инвентарных зданиий и сооружений

Поз. Наименование Кол. Размер в плане, м Шифр здания или номер объекта

Здания административного назначения

I  Контора-диспетчерская 1 3,0x6,0 э.к.т. система "Универсал"

Здания санитарно-бытового назначения

II  Гардеробная 1 3,0x6,0 э.к.т. система "Универсал"

III  Биотуалет 1 2,0x2,0

Здания материально-технического назначения

IV
 Кладовая

инструментально-раздаточная
1 3,0x6,0 система "Нева-УС", 685-62-87

 Общие указания

Проект организации  строительства по титулу: Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС "Юрты". При организации строительной площадки

учитывались требования СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ".

1. При производстве строительно-монтажных работ предполагается использовать автомобильный кран КС45717- г/п 25 т, или иной другой

кран со схожими грузовыми характеристиками.

2. Для обеспечения производительной и безопасной работы кран должен быть укомплектован съемными грузозахватными приспособлениями

(стропами, траверсами,захватами и т.д), на которых должно быть клеймо с указанием грузоподъемности и даты испытания и инвентарного

номера.

3. Демонтаж существующих оборудования предусматривается при помощи автомобильного крана с погрузкой после демонтажа на грузовой

автомобиль с последующим их вывозом с площадки строительства.

4. Строительная техника устанавливается на уплотненную и отсыпанную площадку, уклон не должен превышать 3 градуса.

5. Пожаротушение предусматривается от существующей пожарной части №119 поселка Юрты.

6. Электроснабжение строительной площадки предусматривается от существующих сетей.

    - длина гуська - 7,0 м;

Временная дорогаТип1
песчано-щебеночное покрытие

Площадь устройства площадки для размещения инвентарных 

Уплотнённый грунт

Гравийно-песчаное покрытие (тип 1)

Песчано-гравийная смесь-0.20м

зданий (Тип1) составляет: S=233,1 м2
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ПС 110 кВ "Юрты"

Транспортная схема доставки оборудования

(площадка производства работ)

г. Тайшет

склад ПС 500 кВ «Тайшет»

Транспортная схема доставки инертных материалов, ж\б изделий, бетона

Транспортная схема доставки машин и механизмов

Байроновское-1 месторождение 

су
щ
. а

вт
од

ор
ог

а 
45

 к
м
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Транспортная схема доставки персонала, задействованного на строительстве
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