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Содержание тома 

 

 
 
Проект разработан в соответствии с действующими строительными, технологическими и 
санитарными нормами и правилами, техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности, предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность 
защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружа-
ющей природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации».  
 
  
Главный инженер проекта                                                                                /Е. В. Зборовская/  
  
                                                                                                   “          ”                                 2022 г.  
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К-Ц43-ПОС.С Содержание тома  
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Состав проекта 

 
 
 
 
 
 
 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 К-Ц43-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 - 
Раздел 2. Схема планировочной орга-
низации земельного участка 

Не разрабатывается 

3 - 
Раздел 3. Схема планировочной орга-
низации земельного участка 

Не разрабатывается 

4 К-Ц43-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

 

5 - 

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно 
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технически 
мероприятий, содержание технологи-

Не разрабатывается 

5.1 - Подраздел: Система электроснабжения  

5.1.1 К-Ц43-РЗ 
Релейная защита и автоматика. Опти-
ческие дуговые защиты 

 

5.2 - Подраздел: Система водоснабжения Не разрабатывается 

5.3 - Подраздел: Система водоотведения Не разрабатывается 

5.4 - 
Подраздел: Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха,  
тепловые сети 

Не разрабатывается 

5.5 - Подраздел: Сети связи Не разрабатывается 

5.6 - Подраздел: Система газоснабжения Не разрабатывается 

5.7 - Подраздел: Технологические решения Не разрабатывается 

6 К-Ц43-ПОС 
Раздел 6. Проект организации  
строительства 

 

7 - 
Раздел 7. Проект организации работ по 
сносу или демонтажу объектов  
капитального строительства 

Не разрабатывается 
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Проект разработан в соответствии с действующими строительными, технологическими и 
санитарными нормами и правилами, техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности, предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность 
защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружа-
ющей природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации».  
 
  
Главный инженер проекта                                                                                /Е. В. Зборовская/  
  
                                                                                                   “          ”                                 2022 г.   

1 2 3 4 

8 К-Ц43-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды 

 

9 К-Ц43-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

 

10 - 
Раздел 10. Мероприятия по обеспече-
нию доступа инвалидов 

Не разрабатывается 

11 - 
Раздел 11. Смета на строительство объ-
ектов капитального строительства 

 

11.1 К-Ц43-СМ1 Сводный сметный расчет  

11.2 К-Ц43-СМ2 Объектный сметный расчет  

11.3 К-Ц43-СМ3 Локальный сметный расчет  

12 - 
Раздел 12. Иная документация в случа-
ях, предусмотренных федеральными 
законами 

Не разрабатывается 



 

 

      
К-Ц43- ПОС.ТЧ 

      

      «Модернизация ПС 110 кВ Огнеупоры (Оснащение 
быстродействующей дуговой защитой – 50 блоков, 4 

комплекта)» 

      

Изм Кол.уч Лист. № док Подпись Дата 

Разраб. Куверин   
Проект организации  

строительства 

Стадия Лист Листов 

Пров. Зборовская   П 1 1 
    

АО «Промэлектроника» 
г.Саратов 

    
ПС 110 кВ Огнеупоры 

Утв. Крылов   

В
за
м

. и
н
в
. №

 

 
П
о
д
п
. и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
 

 

С
о
гл
ас
о
в
ан
н
о
 

   

   

   

   
 

1. Общие положения 
Настоящий проект производства работ (далее - ПОС) разработан на производство ра-

бот по титулу: «Модернизация ПС 110 кВ Огнеупоры-110(оснащение быстродействующей 
дуговой защитой – 50 блоков, 4 комплекта)».  

ПОС разработан на основе проектной документации К-Ц44 АО «Промэлектроника». 
 
1.1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального стро-

ительства и условий строительства 
 

 В административном отношении площадка объекта «ПС 110 кВ Огнеупоры», подле-
жащего техническому перевооружению, располагается в Иркутской области, Аларском рай-
оне, пос. Огнеупоры. 

Территория существующей ПС представляет собой спланированный участок земли, 
занятый производственными зданиями и сооружениями. 

 
1.2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
 
Район строительства ПС 110 кВ Огнеупоры находится в населенном пункте. Поэтому 

предполагается поставка оборудования и материалов для проведения работ в три этапа: 
1) Подрядная организация после проведения тендерных торгов на проведение строи-

тельно-монтажных и пусконаладочных работ, формирует на своем складе груз с необходи-
мым оборудованием и материалами; 

2) Подрядная организация отправляет груз автотранспортной компанией на склад За-
казчика: Иркутская область, Аларский район, пос. Огнеупоры. 

3) На строительную площадку материалы и оборудование со склада Заказчика достав-
ляются транспортом подрядной организации или по согласованию сторон - автотранспортом 
Заказчика. 

 
1.3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осу-

ществлении строительства 
 
Модернизация ПС 110 кВ Огнеупоры-110 предусматривается осуществлять генпод-

рядным способом с привлечением строительных организаций, определенных на тендерной 
основе. 

Обеспечение строительными кадрами осуществляется генподрядной и субподрядны-
ми организациями, участвующими в строительстве. 

 
1.4. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне 
земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строи-
тельства. 

 
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы проводятся на территории суще-

ствующей ПС. Необходимости использовать участки вне земельного участка ПС 110 кВ Ог-
неупоры-110 для проведения работ, не требуется. 
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1.5. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего пред-
приятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линии электропередачи и 
связи для объектов производственного назначения 

 
ПС 110 кВ Огнеупоры является действующей подстанцией по производству и выдаче 

электроэнергии с беспрерывным режимом работы. 
При проведении на ПС 110 кВ Огнеупоры работ по реализации данного проекта су-

ществуют следующие особенности: 
- производство электромонтажных и пусконаладочных работ осуществляется вблизи 

объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов, внутренняя проводка которых не 
обесточена, что приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями 
техники безопасности; 

- производство электромонтажных работ осуществляется внутри работающих распре-
делительных устройств, кабельных полуэтажей с действующим электрооборудованием и ка-
бельными линиями; 

- производство пусконаладочных работ осуществляется в действующих электроуста-
новках с действующим электрооборудованием и кабельными линиями, с оформлением при 
этом наряда-допуска или распоряжения. 

Влияние вышеуказанных условий производства работ подлежат учету в сметной до-
кументации с применением повышающих коэффициентов согласно Приложению 10 к Мето-
дике определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя РФ 
№421/пр от 4 августа 2020 года. 

Выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ должно осуществляется по 
проекту производства работ (ППР) утвержденному техническим руководителем подрядной 
организации.  

 
1.6. Организационно-технологическая последовательность строительства 
 
Настоящей документацией предусматривается выполнить модернизацию ПС 110 кВ 

Огнеупоры (оснащение быстродействующей дуговой защитой). Работы можно разделить на 
организационную часть и производственную. 

Для организации работ необходимо пройти вводный и первичный инструктажи по 
технике безопасности в службе «Охрана труда» Заказчика и получить соответствующие раз-
решения. Организовать получение оборудования и материалов со склада Заказчика и их до-
ставку на объект строительства. Оформить необходимые документы для производства работ 
(наряд-допуск, распоряжение). 

Производственный этап заключается в следующих работах: 
- установка терминалов устройств дуговой защиты «БССДЗ-03»; 
- монтаж и наладка реле, вторичных цепей дуговой защиты присоединений;  
- прокладка и монтаж волоконно-оптических датчиков по высоковольтным отсекам 

всех ячеек ЗРУ-6кВ; 
- прокладку, разделку и подключение контрольных кабелей дуговой защиты; 
- проведение комплексного опробования действия дуговой защиты на коммутацион-

ные аппараты, средства сигнализации подстанции. 
  
1.7. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капи-

тального строительства или их отдельных элементов 
  
Весь объем работ можно разделить на два этапа: 
- подготовительный этап, не требует вывода основного оборудования в ремонт; 
- основной этап, требуется вывод основного оборудования в ремонт. 
 
 



 
 

 

      

К-Ц43- ПОС.ТЧ 
Лист 

      
3 

Изм Кол.уч Лист. № док Подпись Дата 

В
за
м

. и
н
в
. №

 

 

П
о
д
п
. и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
 

 

п/п Последовательность 
операции 

Исполнитель Примечание 

Подготовительные работы 
1 Анализ документации   
2 Подготовка бланков протоколов и испыта-

тельных устройств 
  

3 Подать заявку на посекционный вывод из 
работы оборудования ЗРУ-6кВ 

  

4 Оформить наряд-допуск на проведение ра-
бот на ЗРУ-6кВ 
(СМР и ПНР дуговой защиты) 

  

Секция 1 ЗРУ-6кВ ПС 110 кВ Огнеупоры 
(установка дуговой защиты).  

6 Произвести подготовку рабочего места  
и допустить секцию №1 ЗРУ-6кВ ПС 110 
кВ Огнеупоры (установка дуговой защиты) 

  

7 Выполнение работ по прокладке и подго-
товке к подключению контрольного кабеля 
для ЗДЗ секций №1 

 Объем материалов 
определяется специ-
фикацией 

8 Выполнение работ по установке и подго-
товке к подключению реле, блоков БССДЗ 
в релейных отсеках ячеек ЗРУ-6кВ 

 Объем материалов 
определяется специ-
фикацией 

9 Выполнение работ по установке, подклю-
чению и проверке датчиков дуговой защи-
ты в отсеках ячеек ЗРУ-6кВ 

 Объем материалов 
определяется специ-
фикацией 

10 Выполнение работ по подключению 
БССДЗ к внешним цепям существующих 
защит   

  

 Локальная наладка вновь установленного и 
существующего оборудования:  
- визуальный контроль состояния обору-
дования и вторичных цепей;  
- проверка правильности крепления;  
- измерение сопротивления изоляции;  
- испытание прочности изоляции;  
- выполняется контроль работоспобности 
вновь устанавливаемого оборудования по-
сле завершения монтажа без взаимодей-
ствия с внешними системами и цепями 
- выполняется контроль работоспособно-
сти существующего оборудования после 
завершения монтажа смежных устройств 
без взаимодействия с внешними система-
ми и цепями 
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11 Передача оборудования в эксплуатацию:  
При подготовке устройств релейной защи-
ты, электроавтоматики, управления и сиг-
нализации к включению производится:  
- повторный осмотр реле, режим работы 
которых изменялся при проверке рабочим 
током и напряжением;  
- проверка положения флажков указатель-
ных реле, испытательных блоков и других 
оперативных устройств, а также перемы-
чек на рядах выводов;  
- проверка показаний контрольных 
устройств;  
- запись в журнале релейной защиты о  
результатах проверки, состоянии прове-
ренных устройств и о возможности вклю-
чения их в работу оформляется в паспорта-
протоколы;  
- инструктаж дежурного персонала по вво-
димым в работу устройствам и особенно-
стям их эксплуатации;  
- сдачу этих устройств и инструкции по 
обслуживанию персоналу СРЗиЭА ЦЭС. 

  

12 Ввести оборудование секции №1 в работу   
13 Вывод бригады с работ по ЗДЗ 1 секции 

ЗРУ-6кВ 
  

14 Для секций 2,3,4 работы аналогичны.   
  

 
1.8. Потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, ме-

ханизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также 
в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 
 

В связи с тем, что на объекте предусматривается использование существующих со-
оружений и оборудования, продолжительность выполнения работ по модернизации ПС 110 
кВ Огнеупоры (оснащение быстродействующей дуговой защитой) не может быть определе-
на, в соответствии СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Общая продолжительность модернизации , исходя из объема работ, сметных трудоза-
трат, оптимального состава бригад - составляет три недели. 

 
В подготовительный период должны быть выполнены работы по обеспечению по-

ставки сооружений и оборудования, продолжительность выполнения работ по оснащения 
подрядной организации и прорабского участка. 

Подрядная строительная организация не известна (определится тендером). 
Потребность строительства в кадрах представлена в таблице 1. 

Таблица 3 - Потребность строительства в кадрах 
№ 
п/п 

              Должность, профессия Группа по 
ЭБ 

Количество 
чел. 

1. Инженер по наладке и испытаниям 4-5 1 
2. Наладчик  3 1 
3. Слесарь 3 1 
 Всего:  3 
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Таблица 3 – Применяемые инструменты и приспособления 
Набор гаечных ключей – 1 к-т. 
Инструмент слесарно-монтажный – 2 к-та 
Набор инструмента с диэлектрическими рукоятками – 2 к-та. 
Дрель электрическая – 2 шт. 
Фен строительный – 1 шт. 
Мультиметр – 1 шт. 
Переносная лампа – 2 шт. 
Мультиметр цифровой – 1шт. 
Монтажные каски – 3 шт. 
Рукавицы х/б - 4 пары. 
Аптечка бригадная – 1 шт. 
Спецодежда – 3 к-та. 
 

Потребность в основных строительных машинах, топливе, горюче-смазочных матери-
алах, паре, временных сооружениях и зданиях отсутствует. 

Потребность в транспортных средствах для доставки оборудования и материалов 
обеспечивается силами подрядной организации. 

Потребность воды для производственных нужд отсутствует. В качестве питьевой во-
ды используется бутилированная вода, обеспечивается подрядной организацией. 

В качестве источника электрической энергии для переносного ручного электроин-
струмента используется источник собственных нужд. 

 
1.9. Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудования, 

укрупненных модулей и стендов для их сборки. Перемещение тяжеловесного негаба-
ритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 

 
В связи с отсутствием крупногабаритного оборудования и небольшого количества ма-

териалов площадка для хранения и стендов для сборки не требуется. Допускается временное 
хранение материалов в помещениях ПС 110 кВ Огнеупоры, соблюдая правила противопо-
жарной безопасности. 

1.10. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтаж-
ных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, кон-
струкций и материалов 

 
Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами строи-

тельных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходимой полноты 
и достоверности результатов контроля, а также производственными подразделениями под-
рядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строительного производства. 

В производственный контроль включать: 
- входной контроль комплектности и технической документации, соответствие мате-

риалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводительным, нормативным и проект-
ным документам, завершенности предшествующих работ; 

- операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и 
проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении операций; 

- приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, результаты кото-
рых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ. 

 
Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетель-
ствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций должны оформ-
ляться актами промежуточной приемки конструкций. 
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Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на 
соответствие действующим нормативам. Операционный контроль качества выполненных 
работ осуществляется в соответствии с типовыми технологическими картами. 

Результаты входного контроля оборудования и материалов заносятся производителем 
работ осуществляется в соответствии с типовыми технологическими картами. 

Результаты входного контроля оборудования и материалов заносятся производителем 
работ (ответственным руководителем) в специальный журнал. 

 
1.11. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 
 
Проект организации строительства не предусматривает применение вахтового метода 

при производстве работ по оснащению подстанции защитами дуговых замыканий. Вслед-
ствие этого потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвую-
щего в строительстве отсутствует. 

 
1.12. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 
охраны труда 

 
Проект организации строительства разработан с учетом требований охраны труда и 

промышленной безопасности. 
 
При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться требова-

ниями, в соответствии СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Об-
щие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть IV. Строи-
тельное производство», постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».  

При транспортировке строительных грузов необходимо соблюдать «Правила дорож-
ного движения». 

Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и вы-
полнением следующих организационно-технических мероприятий: 

- максимальной механизацией и автоматизацией работ; 
- обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты; 
- повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового обслужива-

ния рабочих; 
- правильной организацией труда и управления производством; 
- приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих высококвалифи-

цированных рабочих, обладающих прочными знаниями техники безопасности. 
 
Инженерно-технические работники, а также работники по списку должностей один 

раз в год проходят проверку знаний техники безопасности и производственной санитарии с 
учетом характера выполняемых работ. 

Контроль над соблюдением охраны труда и техники безопасности в организациях и 
предприятиях осуществляют инженеры по технике безопасности, а также технические ин-
спекторы отраслевых профсоюзов и специального государственного надзора. 

Ниже следует ряд технологических мероприятий, влияющих на безопасность строи-
тельного производства, которые должны быть учтены при рабочем проектировании: 

- разработка безопасных способов производства строительно-монтажных работ, пре-
дупреждающих несчастные случаи; 

- отбор существующих или разработка новых монтажных приспособлений и 
устройств для безопасного выполнения работ, в том числе и при эксплуатации ручных ма-
шин; 

- обеспечение безопасности труда при одновременном участии нескольких организа-
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ций в строительстве объекта; 
- обеспечение дополнительных мер безопасности при производстве работ в зимних 

условиях; 
- разработка мероприятий, исключающих опасность поражения рабочих электриче-

ским током. 
 
В пределах порученных участков работ назначаются лица, ответственные за обеспе-

чение охраны труда, в том числе: 
- в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя, главный инже-

нер); 
- в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руково-

дителя); 
- на производственных территориях (начальник участка, ответственный производи-

тель работ по строительному объекту); 
- при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (мастер). 
 
Электромонтажные работы. 
Выпрямление проводов, катанки и металлических лент при помощи лебедок и других 

приспособлений необходимо осуществлять на специально огороженных площадках при от-
сутствии открытых электрических установок и линий, находящихся под напряжением. 

При протягивании кабеля через проемы в стенах, рабочие должны находиться по обе 
стороны стены. Расстояние от стены до крайнего положения рук работников должно быть не 
менее 1 м. 

До начала пусконаладочных работ на распределительных устройствах все питающие 
и отходящие к другим подстанциям линии должны быть отсоединены от оборудования и за-
землены. 

 
Подключение смонтированных электроцепей и электрооборудования к действующим 

электросетям должно осуществляться службой эксплуатации этих сетей. 
Не допускается использовать и присоединять в качестве временных электрических се-

тей и электроустановок не принятые в установленном порядке электрические сети, распре-
делительные устройства, щиты, панели, а также производить без разрешения наладочной ор-
ганизации электромонтажные работы на смонтированных и переданных под наладку элект-
роустановках. 

При выполнении пусконаладочных работ на вновь смонтированной электроустановке 
рабочее напряжение на нее может быть подано эксплуатационным персоналом только после 
введения на электроустановке эксплуатационного режима и при наличии письменной заявки 
руководителя пусконаладочных работ. 

 
Монтаж кабелей и проводов. 
При монтаже проводов до начала работ необходимо проверить исправность подъем-

ных механизмов, приспособлений и монтажных инструментов. Все рабочие, занятые на мон-
таже проводов, должны твердо знать сигналы и команды, связанные с проведением работ. 

Перед натяжением проводов должны быть устранены обнаруженные дефекты, чтобы 
не допустить разрыва провода. Запрещается во время вытяжки проводов находиться под ни-
ми. 

 
Монтаж оборудования. 
К работе на подстанции допускается только специально обученный персонал с удо-

стоверением соответствующего образца, который должен: 
- иметь специальную подготовку при эксплуатации электроустановок до и выше 1000 

В (не ниже IV группы по электробезопасности); 
- организовать на месте безопасное производство работ; 
- знать правила оказания первой медицинской помощи пострадавшему от действия 
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электрического тока. 
 
Зона работ, выделенная для строительно-монтажной организации (далее - СМО), как 

правило, должна иметь ограждение, препятствующее ошибочному проникновению персона-
ла СМО в действующую часть электроустановки. Пути прохода и проезда персонала, машин 
и механизмов СМО в выделенную для выполнения работ огражденную зону, как правило, не 
должны пересекать территорию или помещения действующей части электроустановок. 

Первичный допуск к работам на территории организации должен проводиться допус-
кающим из персонала организации - владельца электроустановок. Допускающий расписыва-
ется в наряде-допуске, выданным работникам СМО, ответственным за выдачу наряда-
допуска. После этого руководитель работ СМО разрешает приступить к работе. 

Рабочие, выполняющие работы по монтажу крупногабаритного оборудования должны 
знать и соблюдать правила техники безопасности по строповке и перемещению грузов. При 
подъеме оборудования стропы следует крепить в местах, указанных в заводских   

  
1.13. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей сре-

ды в период строительства 
 
Охрана окружающей среды в зоне размещения стройплощадки должна осуществлять-

ся в соответствии с действующим законодательством. Необходимо максимально применять 
малоотходную и безотходную технологию для охраны объектов окружающей среды (возду-
ха, земли, воды). 

Охрана окружающей среды на период строительства обязывает строительную органи-
зацию, кроме обязательного выполнения проектных решений, осуществлять ряд мероприя-
тий, направленных на сохранность окружающей среды и нанесения ей минимального ущерба 
во время строительства. 

Строительная организация должна осуществлять следующее: 
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для строительства;  
- применение материалов, не оказывающих вредного влияния на окружающую среду; 
- запрещение проезда транспорта вне построенных дорог; 
- слив горюче-смазочных материалов производить в специально отведенные и обору-

дованные для этих целей места; 
- соблюдение требований местных органов охраны природы; 
- техническое обслуживание машин и механизмов, заправка топливом машин только 

на специально отведенных площадках с твердым покрытием, не допускающим фильтрацию 
горюче-смазочных материалов. 

  
Реализация предусмотренных проектных решений не приведет к каким-либо отрица-

тельным изменениям в природной среде в период строительства и эксплуатации запроекти-
рованного оборудования. 
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