

Директор Усть-Илимской ГЭС

А.А. Карпачёв

« 02 » 06 2023 г.

График выполнения работ

Разработка рабочей документации по объекту «Архитектурно художественное освещение строительных объектов Усть-Илимской ГЭС, включая конструкции бетонной плотины»

№ п/п	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ
1	Предпроектное обследование	с даты заключения настоящего договора	15.07.2023
2	Разработка и согласование основных технических решений	15.07.2023	30.07.2023
3	Разработка рабочей документации	01.08.2023	30.08.2023
4	Разработка сметной документации	01.09.2023	30.09.2023
5	Согласование доработанной РД и СД с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС	01.10.2023	31.10.2023

Зам.главного инженера У-ИГЭС

Начальник ОКС У-ИГЭС

С.К. Голубев

А.В. Стасенко