

Утверждаю

Директор У-ИГЭС

_____ А.А. Карпачёв

Календарный план

на выполнение работ по научно-техническому сопровождению при проектировании по объекту:
«ОРУ 220-500 кВ. УИГ_00040406. Реконструкция. Подключение к шинам ОРУ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС линий ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2, ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 3 с изменением точки присоединения ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 и установкой шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 МВАр»

№ п/п	Наименование этапа работ	Срок начала выполнения работ	Срок окончания выполнения работ
1	Подготовка и передача Заказчику полного комплекта технической документации, указанный в Приложении №2 к Техническому заданию	с даты заключения договора	03.02.2023
2	Техническое сопровождение при прохождении государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации, касающейся предмета Технического задания до получения положительного заключения	06.02.2023	Дата получения положительного результата Главгосэкспертизы

Начальник ОКС

_____ А.В. Стасенко