

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель дирекции
по исполнению проектов
ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"

Ионов А.А. _____

« _____ » _____ 2021 г.

Извещение о внесении изменений

№ закупки

№ 3::59

Наименование заказчика

ООО «Евросибэнерго-Инжиниринг»

Предмет договора

Реконструкция ВЛ 35 кВ и строительство ВЛ 10 кВ ПС
35/10 кВ Светлячки, для нужд филиала ОАО "ИЭСК"
"Восточные электрические сети"

Внесены следующие изменения:

1. Приложение №3 к проекту договора «График выполнения работ»

Редакция до изменений:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	Шестой пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Худяково»	С момента получения гарантийного письма – 30.06.2021 г.
2	Первый пусковой комплекс: «Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха – Худяково Инв. № 6000916700»	С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.
3	Третий пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Серебрянный ключ»	С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.
4	Четвертый пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Ручеек»	С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.
5	Пятый пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Ясное»	С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.
6	Шестой пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Худяково»	С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.

Редакция после изменений:

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения
1	Первый пусковой комплекс: «Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха – Худяково Инв. № 6000916700»	С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.
2	Третий пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Серебрянный ключ»	С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.
3	Четвертый пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Ручеек»	С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.
4	Пятый пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Ясное»	С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.
5	Шестой пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Худяково»	С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.