

### Календарный график выполнения работ

на разработку проектной и рабочей документации в части  
решений по системам охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения  
на «ПС 35 кВ КС-2К»

№ п/п	Наименование работ по договору и их основных этапов	Сроки	
		Начало работ	Окончание работ
1	Разработка рабочей документации		
1.1	ИЦ-2022/125.1-ТХЗ «Охранные мероприятия и видеонаблюдение»	с даты подписания договора	31.08.2023г.
2	Разработка рабочей документации		
2.1	ИЦ-2022/125.1-032-ОМВ - Охранные мероприятия и видеонаблюдение	с даты подписания договора	31.08.2023г.

**Подрядчик:**

Генеральный директор  
ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»

**Субподрядчик:**

\_\_\_\_\_/ М.В. Кудрявцев/

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /