

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
Иркутская ГЭС

В.А. Чеверда
" 30 " 07 2024 г.



**График производства ремонтных работ на объекте
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиала Иркутская ГЭС**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ				
		2 квартал 2024г.	3 квартал 2024г.			4 квартал 2024г.
		с даты заключения договора по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.07.2024	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024	с 01.10.2024 по 31.10.2024
Здание гидростанции инв.№ТГ0001142. Крышки пазов затворов ВБ и НБ. Капитальный ремонт крышек пазов аварийно-ремонтных затворов ВБ, окраска.						
1.	Капитальный ремонт крышек пазов аварийно-ремонтных затворов ВБ, окраска.					

Главный инженер ИГЭС

Начальник УЭМО ИГЭС

Начальник ОППР ИГЭС

А.Н. Николаев

Э.Г. Синёв

А.В. Елизарьев