

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия»

_____ А.О. Тельбухов
подпись _____ расшифровка

« _____ » 2022 г.



Календарный план оказания услуг


по выполнению комплексных инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации по объекту «Комплекс очистных сооружений поверхностных ливневых (дождевых) и талых сточных вод ОРУ-110, ОРУ-220 и промплощадки Ондской ГЭС»

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения работ	
		начало	окончание
1	2	3	4
1	Предпроектное обследование (в соответствии с п. 9.5 Технического задания: визуальный осмотр, обмеры, ознакомление с существующей технической документацией и сбор всей необходимой для выполнения проекта информации).	С даты заключения Договора	30.11.2022
2	Проведение комплекса инженерных изысканий, подготовка и утверждение программы инженерных изысканий по Этапам 1-4, в т.ч:	С даты заключения Договора	30.12.2022
2.1.	Инженерно-экологические изыскания по Этапам 1-4;	с даты заключения Договора	30.12.2022
2.2.	Инженерно-гидрометеорологические изыскания по Этапам 1-4;	с даты заключения Договора	30.12.2022
2.3.	Инженерно-геологические изыскания по Этапам 1-4;	с даты заключения Договора	30.12.2022
2.4.	Инженерно-геодезические изыскания по Этапам 1-4.	с даты заключения Договора	30.12.2022
3	Разработка проектной документации (состав разделов и объем документации в соответствии с п. 5 Технического задания):	с даты заключения Договора	30.08.2023
3.1.	Подготовить раздел ОТР (основные технические решения) с указанием технических требований к основному	с даты заключения	30.03.2023

	оборудованию и материалам для выбора их типов и марок (в соответствии с п.п. 9.6 п. 9 Технического задания);	Договора	
3.2.	Согласование с Заказчиком основных технических решений и выбор оборудования, составление закупочной документации для проведения торгово-закупочных процедур в соответствии с требованиями ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»	30.02.2023	30.03.2023
3.3.	Внесение изменений и дополнений в принятые проектные решения (по итогам проведения торгово-закупочных процедур в соответствии с требованиями ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»)	30.03.2023	30.04.2023
3.4.	Разработка материалов ОВОС (предварительных и заключительных). Участие в Общественные слушания в материалов ОВОС Анализ и учет замечаний, предложений и информации, поступивших от общественности в ходе проведения общественных обсуждений. Разработка раздела ПД «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС).	30.04.2023	30.07.2023
3.5.	Разработка раздела ПД «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания от планируемой хозяйственной деятельности». Согласование необходимых материалов (томов) проектной документации в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству в установленном законодательством порядке (по доверенности от Заказчика).	30.04.2023	30.08.2023
3.6.	Согласование проектных решений с Заказчиком и с Генеральным проектировщиком Ондской ГЭС: Акционерное общество «Ленгидропроект» (в соответствии с п.п. 6.13 п.6 Технического задания)	30.07.2023	30.08.2023
4	Сопровождение при выполнении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, и государственной экологической экспертизы проектной документации	С момента окончания 3 этапа	30.10.2023
5	Разработка рабочей документации (в соответствии с п.п. 5.5. п. 5 Технического задания), согласование с Заказчиком	С момента окончания 4 этапа	30.12.2023

Подрядчик имеет право на досрочное выполнение и сдачу работ.

Начальник ПТО
Инженер по ООС (эколог)



Бондарович К.И.
Шумская К.Е.