

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС



В.А. Чеверда

2024 г.

**График производства ремонтных работ на объекте ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» филиала Иркутская ГЭС**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ			
		2 квартал 2024г.	3 квартал 2024г.		
		с даты заключения договора по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.07.2024	с 01.08.2024 по 31.08.2024	с 01.09.2024 по 30.09.2024
Подхваты регулирующих затворов НБ (инв.№№054037-054062). Текущий ремонт металлоконструкций.					
1.	Текущий ремонт металлоконструкций.	1 подхват	1 подхват	1 подхват	1 подхват

Главный инженер ИГЭС

Начальник УЭМО ИГЭС

Начальник ОППР ИГЭС

А.Н. Николаев

Э.Г. Синёв

А.В. Елизарьев