

УТВЕРЖДАЮ:
«ЕвроСибЭнерго-
Гидрогенерация»
Иркутская ГЭС



Б.А. Чеверда

2023 г.

График производства ремонтных работ на объекте
ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ			
		2 квартал 2023г.			3 квартал 2023г.
		с даты заключения договора по 30.04.2023г.	с 01.05.2023г. по 31.05.2023г.	с 01.06.2023г. по 30.06.2023г.	с 01.07.2023г. по 31.07.2023г.
	Здание гидростанции инв.№ТГ0001142. ТМХ ПБ. Ремонт ж.б. конструкций бака аварийного слива масла				
1	Ремонт каверн в бетоне инженерно-строительных конструкций помещений				
2	Гидроизоляция трещин в бетоне				

Зам.начальника ОЭЦ

Начальник УТОиР

Начальник ОППР

Р.П. Донец

Е.А. Кочкин

А.В. Елизарьев