
Заказчик:

Технический директор ШУ Н-И ТЭЦ

ООО "Байкальская энергетическая компания"

А.А. Бурдуковский

2 3 4

1 Демонтажный работы
с даты заключения 

договора 
25.10.2024

2 Замена электродвигателя СЭН-9
с даты заключения 

договора 
25.10.2024

3 Замена Электродвигателя СЭН-10
с даты заключения 

договора 
25.10.2024

4 Замена Электродвигателя ПЭН-2
с даты заключения 

договора 
25.10.2024

5 Пусконаладочные работы 26.10.2024 25.11.2024

6
Предоставление исполнительной 

документации

с даты заключения 

договора 
25.11.2024

Начальник ЭЦ ШУ Н-ИТЭЦ Э.В. Виноградов

Начальник КТЦ ШУ Н-ИТЭЦ А.А. Кравчук

График выполнения работ

по объекту Н-ИТЭЦ ШУ:

«Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). 

Модернизация. Замена электродвигателя питательного насоса ПЭН-2»; 

«Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). 

Модернизация. Замена электродвигателя сетевого насоса СЭН-9»;

 «Распредустройство комплект 3 кВ. для собств.расходов (инв. №ИЭ551400228). 

Модернизация. Замена электродвигателя сетевого насоса СЭН-10»

№

п/п
Наименование работ

Дата 

начала работ

Дата 

окончания работ


