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Ремонт помещения 2 этажа здания ремонтно-строительных 

мастерских, инв. № ИЭ14800000020

с даты 

заключения 

договора 

29.12.2023

Начальник ЦОР-ТИ Д.В. Юхнев

График производства ремонтных  работ

по ремонту помещения 2 этажа здания ремонтно-строительных мастерских,                                                                                                                                                                                                 

на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске (Падунский район)

Начало Окончание
№ смет№ п/п Наименование работ

Сроки ремонта


