
Приложение __ 
К договору № _ ______ от ____ _ 

Согласовано: Утверждаю: 

о 

(( » 2022г. 
-----

Технический директор 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» 

М.п
0 

М.п. 

Календарный график выполнения работ 

Задание на корректировку проектной и рабочей документации на объект: 
«Реконструкция телеканала ВЧТО 108 кГц (ТК-182) ВЛ 220 кВ «Ново-Иркутская 
ТЭЦ-Иркутская №2 с отпайками» (ВЛ-204) на ПС Ново-Ленино, ПС Иркутская, 

<» Ново-Иркутская ТЭЦ» 

№ Наименование работ по договору и этапов его Сроки выполнения работ 
п.п выполнения Начало работ Окончание работ 

� С даты подписания ДО 25.05.2022 
1. Корректировка проектной документации 

договора 

2. Корректировка рабочей документации С даты подписания ДО 25.05.2022 
договора 




