
УТВЕРЖДАЮ

Директор ТЭЦ-10 филиала

ООО "Байкальская энергетическая компания"

________________ Д.В.Васильев

"______"________________2024г.

Дата начала Дата окончания

1 Устройство бетонной площадки с отбортовкой. Главный корпус.
28.06.2024

2
Устройство бетонной площадки с отбортовкой. Здание 

химобессоливающей установки.

30.08.2024

3 Устройство бетонной площадки с отбортовкой. Склад химреактивов.
30.08.2024

4
Устройство бетонной площадки с отбортовкой. Автодорога бетонная 

вдоль ЛК5.

30.08.2024

5
Устройство бетонной площадки с отбортовкой. Здание мельничных 

шаров.

28.06.2024

6
Устройство бетонной площадки с отбортовкой. Тракторозаправочная 

станция.

28.06.2024

Начальник ЦОР Е.В. Коростелёв

02.05.2024

Описание ремонта

на "Выполнение ремонтных работ по устройство бетонных площадок с отбортовкой в ЗиС 

на филиале ТЭЦ-10 в г. Ангарске"

ГРАФИК

Срок ремонта

№ п/п


