
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_____________А.В. Борисычев ___________А.В.Ермолов

" _____ " _______________ 2023 г. "____"__________2023г.
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1

Капитальный ремонт СК-3 в 

объеме дефектной ведомости

шт 1,00

2

Капитальный ремонт СК-6 в 

объеме дефектной ведомости

шт 1,00

3
Капитальный ремонт СК-8 в 

объеме дефектной ведомости

шт 1,00

Итого по договору 6829,211 

т.р., без НДС 

Капитальный ремонт ГПП-1 ОРУ-220 СК-3 инв. № 700Б001619 (синхронный компенсатор КСВБО-50000/11), Капитальный ремонт ГПП-1 ОРУ-220 СК-6 инв. № 700Б001534 

(синхронный компенсатор КСВБО-50000/11), Капитальный ремонт ГПП-1 ОРУ-500 СК-8 инв. № 700Б000008 (синхронный компенсатор КСВ-50000/11.

Приложение № 3 к договору № _______ от  "_____" ___________ 2023 года

График производства работ

Генеральный директор ООО              

"БЭК-ремонт"

  Объем работ

Наименование работы№ п/п

Директор филиала АО «ИЭСК»                                            

«Центральные  электрические сети»

с  26.02.2024 - 23.03.2024г. с  24.03.2024 - 23.04.2024г. с  28.10.2024 г. - 23.11.2024г. с  24.11.2024 г. - 23.12.2024г. с  26.08.2024 - 23.09.2024г. с  24.09.2024 - 23.10.2024г. 

Синхронный компенсатор КСВ-50000/11

Всего апрель 1210,177 т.р., 

без НДС 

Всего март 1000 т.р., без 

НДС 

Всего ноябрь 1000,0 т.р., без 

НДС 

Всего декабрь 1309,517 т.р., без 

НДС 

Всего сентябрь 1000 т.р., без 

НДС 

Всего октябрь 1309,517 т.р. , 

без НДС 


